

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas
Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo - IOPES

Cronograma de desembolso máximo por período

Orçamento: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEFM JOÃO CRISÓSTOMO
BELESA

Data Base: Agosto/2017

Orgão Cliente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Plan. Objeto da Planilha

- 1 ÁREA EXTERNA E SERVIÇOS GERAIS
- 2 AMPLIAÇÃO - CONSTRUÇÃO DO BLOCO C E PASSARELA
- 3 REFORMA DO BLOCO A
- 4 EQUIPAMENTOS

Mês	% Simples	% Acumulado
Mês 01	1,57% x VTO	1,57% x VTO
Mês 02	3,30% x VTO	4,87% x VTO
Mês 03	2,34% x VTO	7,21% x VTO
Mês 04	4,86% x VTO	12,06% x VTO
Mês 05	3,37% x VTO	15,43% x VTO
Mês 06	3,64% x VTO	19,07% x VTO
Mês 07	3,67% x VTO	22,74% x VTO
Mês 08	6,57% x VTO	29,32% x VTO
Mês 09	6,76% x VTO	36,08% x VTO
Mês 10	7,00% x VTO	43,08% x VTO
Mês 11	6,78% x VTO	49,85% x VTO
Mês 12	4,11% x VTO	53,96% x VTO
Mês 13	1,63% x VTO	55,60% x VTO
Mês 14	3,79% x VTO	59,38% x VTO
Mês 15	3,44% x VTO	62,82% x VTO
Mês 16	4,23% x VTO	67,05% x VTO
Mês 17	5,50% x VTO	72,56% x VTO
Mês 18	3,71% x VTO	76,27% x VTO
Mês 19	2,23% x VTO	78,50% x VTO
Mês 20	3,58% x VTO	82,08% x VTO
Mês 21	4,08% x VTO	86,17% x VTO
Mês 22	5,08% x VTO	91,24% x VTO
Mês 23	5,69% x VTO	96,93% x VTO
Mês 24	3,07% x VTO	100,00% x VTO

Valor Total do Orçamento de Referência: R\$ 6.681,553,30
VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da licitação