

HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA GERAL - GERENCIAMENTO CAIS DAS ARTES

MESES DE EXECUÇÃO CONTRATO	ENG. COORDENADOR (H.MÊS)			ENG. CIVIL/FISCAL PLANEJAMENTO (H.MÊS)		ENG. CIVIL ORÇAMENTO (H.MÊS)	ENG. ELETRICISTA (H.MÊS)	TEC. EDIFICAÇÕES (H.MÊS)		TEC. ELETROTÉCNICA (H.MÊS)		AUXILIAR ADM. (H.MÊS)	ENG. CONSULTOR (HORAS)		ADVOGADO CONSULTOR (HORAS)
	DEOP	DPA	GLIC	DEOP	DPA	DPA	DEOP	DEOP	DPA	DEOP	DPA	GLIC	DEOP	GLIC	GLIC
MÊS 1		1			1	1			2		1				
MÊS 2		1			1	1			2		1				
MÊS 3		1			1	1			2		1				
MÊS 4		1			1	1			2		1				
MÊS 5		1			1	1			2		1				
MÊS 6		1			1	1			2		1				
MÊS 7			1									1		96	96
MÊS 8			1									1		96	96
MÊS 9			1									1		96	96
MÊS 10			1									1		96	96
MÊS 11			1									1		96	96
MÊS 12	1			2			1	2		1					
MÊS 13	1			2			1	2		1					
MÊS 14	1			2			1	2		1					
MÊS 15	1			2			1	2		1					
MÊS 16	1			2			1	2		1					
MÊS 17	1			2			1	2		1					
MÊS 18	1			2			1	2		1					
MÊS 19	1			2			1	2		1					
MÊS 20	1			2			1	2		1					
MÊS 21	1			2			1	2		1					
MÊS 22	1			2			1	2		1					
MÊS 23	1			2			1	2		1					
MÊS 24	1			2			1	2		1					
MÊS 25	1			2			1	2		1					
MÊS 26	1			2			1	2		1					
MÊS 27	1			2			1	2		1					
MÊS 28	1			2			1	2		1					
MÊS 29	1			2			1	2		1					
MÊS 30	1			2			1	2		1					
MÊS 31	1			2			1	2		1					
TOTAL	20	6	5	40	6	6	20	40	12	20	6	5	960	480	480
	31			46		6	20	52		26		5	1440		480