

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas
Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo - IOPES

Cronograma de Desembolso

Orçamento: 751801 - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PESQUISA, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO - CPID

Plan. Objeto da Planilha

1 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PESQUISA, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO - CPID

Data Base: Março/2018

Orgão Cliente: FAPES

Mês	% Simples	% Acumulado	Total Simples	Total Acumulado
Mês 01	6,39%	6,39%	50.223,24	50.223,24
Mês 02	16,67%	23,06%	131.020,57	181.243,82
Mês 03	26,94%	50,00%	211.739,31	392.983,13
Mês 04	26,94%	76,94%	211.739,31	604.722,43
Mês 05	16,67%	93,61%	131.020,57	735.743,01
Mês 06	6,39%	100,00%	50.223,24	785.966,25

