



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas – SETOP**  
**Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo – IOPES**  
**Diretoria de Planejamento e Articulação Setorial – DPA**  
**Gerencia de Custos e Orçamentos – GCO**  
**Cronograma de Desembolso**

**Orçamento:** 705701 - EEEFM HUNNEY EVEREST PIOVESAN - REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA

**Plan. Objeto da Planilha**

1 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL HUNNEY EVEREST

**Data Base:** Julho/2019

**Orgão Cliente:** SEDU

Mês	% Simples	% Acumulado	Total Simples	Total Acumulado
Mês 01	6,38%	6,38%	9.180,44	9.180,44
Mês 02	16,67%	23,06%	23.976,51	33.156,95
Mês 03	26,94%	50,00%	38.747,82	71.904,77
Mês 04	26,94%	76,94%	38.747,82	110.652,59
Mês 05	16,67%	93,62%	23.976,51	134.629,10
Mês 06	6,38%	100,00%	9.180,44	143.809,54