

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: GERENCIAMENTO SESA

DATA BASE: Outubro/2016

LOCAL:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR DOS SERVIÇOS	%																	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	<b>EQUIPE TÉCNICA PRINCIPAL</b>																			
1.1	<b>Coordenação - Equipe Técnica Própria</b>																			
1.1.1	Coordenador Técnico Especialista	1.485.004,05	16,26%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%		
				33.000,09	33.000,09	33.000,09	33.000,09	33.000,09	33.000,09	33.000,09	33.000,09	33.000,09	33.000,09	33.000,09	33.000,09	33.000,09	33.000,09	33.000,09		
1.2	<b>Fiscalização de Obras</b>																			
1.2.1	Engenheiro Civil Senior	2.834.797,68	31,04%							1,01%	1,01%	1,01%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	
										28.634,32	28.634,32	28.634,32	85.902,96	85.902,96	85.902,96	85.902,96	85.902,96	85.902,96	85.902,96	
1.2.2	Engenheiro Mecânico Senior	715.858,00	7,84%																	
1.2.3	Engenheiro Eletricista Senior	1.546.253,28	16,93%										1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	3,70%	3,70%	
													28.634,32	28.634,32	28.634,32	28.634,32	28.634,32	57.268,64	57.268,64	
1.2.4	Técnico de 2º Grau - A - Edificações	869.430,81	9,52%							0,90%	0,90%	0,90%						2,70%	2,70%	
										7.832,71	7.832,71	7.832,71	23.498,13	23.498,13	23.498,13	23.498,13	23.498,13	23.498,13	23.498,13	
1.2.5	Técnico de 2º Grau - A - Mecânica	187.985,04	2,06%																	
1.2.6	Técnico de 2º Grau - A - Eletrotécnica	422.966,34	4,63%										1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	3,70%	3,70%	
													7.832,71	7.832,71	7.832,71	7.832,71	7.832,71	15.665,42	15.665,42	
1.3	<b>Equipe Técnica Licitação</b>																			
1.3.1	Auxiliar Administrativo - Nível Médio	20.570,35	0,23%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%												
				4.114,07	4.114,07	4.114,07	4.114,07	4.114,07												
2	<b>CONSULTORIA</b>																			
2.1	<b>Revisão e Adequação de Projetos</b>																			
2.1.1	Engenheiro Consultor - Engenharia Clínica	491.566,40	5,38%	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%												
				22.710,37	22.710,37	22.710,37	22.710,37	22.710,37												
2.1.2	Engenheiro Consultor - Diversas Especialidades	311.955,60	3,42%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	6,06%	
				22.687,68	22.687,68	22.687,68	22.687,68	22.687,68	9.453,20	9.453,20	9.453,20	9.453,20	9.453,20	9.453,20	9.453,20	9.453,20	9.453,20	9.453,20	18.904,51	
2.1.3	Advogado	113.438,40	1,24%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%												
				22.687,68	22.687,68	22.687,68	22.687,68	22.687,68												
3	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>																			
3.1	<b>Despesas diversas</b>																			
3.1.1	Gol 1.000 - gasolina - preço LABOR	133.684,20	1,46%							2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	
										3.342,11	3.342,11	3.342,11	3.342,11	3.342,11	3.342,11	3.342,11	3.342,11	3.342,11	3.342,11	
	<b>% SIMPLES</b>			1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	0,90%	0,90%	0,90%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	2,60%	2,39%	
	<b>% ACUMULADO</b>			1,15%	2,30%	3,46%	4,61%	5,76%	6,66%	7,56%	8,46%	10,56%	12,66%	14,76%	16,85%	18,95%	21,55%	23,95%		
	<b>TOTAL SIMPLES</b>	<b>9.133.510,15</b>		105.199,89	105.199,89	105.199,89	105.199,89	105.199,89	82.262,43	82.262,43	82.262,43	191.663,52	191.663,52	191.663,52	191.663,52	191.663,52	191.663,52	237.581,85	218.677,35	
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>105.199,89</b>	<b>210.399,78</b>	<b>315.599,66</b>	<b>420.799,55</b>	<b>525.999,44</b>	<b>608.261,86</b>	<b>690.524,29</b>	<b>772.786,71</b>	<b>964.450,23</b>	<b>1.156.113,74</b>	<b>1.347.777,26</b>	<b>1.539.440,77</b>	<b>1.731.104,29</b>	<b>1.968.686,14</b>	<b>2.187.363,49</b>		

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA: GERENCIAMENTO SESA

DATA BASE: Outubro/2016

LOCAL:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR DOS SERVIÇOS	%	MÊS															
				16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	<b>EQUIPE TÉCNICA PRINCIPAL</b>																		
1.1	<b>Coordenação - Equipe Técnica Própria</b>																		
1.1.1	Coordenador Técnico Especialista	1.485.004,05	16,26%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%
				33.000,09	33.000,09	33.000,09	33.000,09	33.000,09	33.000,09	33.000,09	33.000,09	33.000,09	33.000,09	33.000,09	33.000,09	33.000,09	33.000,09	33.000,09	33.000,09
1.2	<b>Fiscalização de Obras</b>																		
1.2.1	Engenheiro Civil Senior	2.834.797,68	31,04%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%
				85.902,96	85.902,96	85.902,96	85.902,96	85.902,96	85.902,96	85.902,96	85.902,96	85.902,96	85.902,96	85.902,96	85.902,96	85.902,96	85.902,96	85.902,96	85.902,96
1.2.2	Engenheiro Mecânico Senior	715.858,00	7,84%					4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
								28.634,32	28.634,32	28.634,32	28.634,32	28.634,32	28.634,32	28.634,32	28.634,32	28.634,32	28.634,32	28.634,32	28.634,32
1.2.3	Engenheiro Eletricista Senior	1.546.253,28	16,93%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%
				57.268,64	57.268,64	57.268,64	57.268,64	57.268,64	57.268,64	57.268,64	57.268,64	57.268,64	57.268,64	57.268,64	57.268,64	57.268,64	57.268,64	57.268,64	57.268,64
1.2.4	Técnico de 2º Grau - A - Edificações	869.430,81	9,52%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%
				23.498,13	23.498,13	23.498,13	23.498,13	23.498,13	31.330,84	31.330,84	31.330,84	31.330,84	31.330,84	31.330,84	31.330,84	31.330,84	31.330,84	31.330,84	31.330,84
1.2.5	Técnico de 2º Grau - A - Mecânica	187.985,04	2,06%					4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
								7.832,71	7.832,71	7.832,71	7.832,71	7.832,71	7.832,71	7.832,71	7.832,71	7.832,71	7.832,71	7.832,71	7.832,71
1.2.6	Técnico de 2º Grau - A - Eletrotécnica	422.966,34	4,63%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%
				15.665,42	15.665,42	15.665,42	15.665,42	15.665,42	15.665,42	15.665,42	15.665,42	15.665,42	15.665,42	15.665,42	15.665,42	15.665,42	15.665,42	15.665,42	15.665,42
1.3	<b>Equipe Técnica Licitação</b>																		
1.3.1	Auxiliar Administrativo - Nível Médio	20.570,35	0,23%																
2	<b>CONSULTORIA</b>																		
2.1	<b>Revisão e Adequação de Projetos</b>																		
2.1.1	Engenheiro Consultor - Engenharia Clínica	491.566,40	5,38%											7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%
														37.801,46	37.801,46	37.801,46	37.801,46	37.801,46	37.801,46
2.1.2	Engenheiro Consultor - Diversas Especialidades	311.955,60	3,42%	3,03%				6,06%			3,03%			6,06%				3,03%	
				9.453,20				18.904,51			9.453,20			18.904,51				9.453,20	
2.1.3	Advogado	113.438,40	1,24%																
3	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>																		
3.1	<b>Despesas diversas</b>																		
3.1.1	Gol 1.000 - gasolina - preço LABOR	133.684,20	1,46%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
				3.342,11	3.342,11	3.342,11	3.342,11	3.342,11	3.342,11	3.342,11	3.342,11	3.342,11	3.342,11	3.342,11	3.342,11	3.342,11	3.342,11	3.342,11	3.342,11
	<b>% SIMPLES</b>			2,39%	2,50%	2,39%	2,39%	3,00%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	3,50%	3,29%	3,29%	3,40%	2,88%	
	<b>% ACUMULADO</b>			26,34%	28,84%	31,23%	33,63%	36,63%	39,51%	42,39%	45,37%	48,25%	51,13%	54,63%	57,92%	61,22%	64,61%	67,49%	
	<b>TOTAL SIMPLES</b>	<b>9.133.510,15</b>		218.677,35	228.130,55	218.677,35	218.677,35	274.048,88	262.977,09	262.977,09	272.430,29	262.977,09	262.977,09	319.683,05	300.778,54	300.778,54	310.231,74	262.977,09	
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>2.406.040,83</b>	<b>2.634.171,38</b>	<b>2.852.848,72</b>	<b>3.071.526,07</b>	<b>3.345.574,95</b>	<b>3.608.552,04</b>	<b>3.871.529,12</b>	<b>4.143.959,41</b>	<b>4.406.936,49</b>	<b>4.669.913,58</b>	<b>4.989.596,63</b>	<b>5.290.375,17</b>	<b>5.591.153,71</b>	<b>5.901.385,45</b>	<b>6.164.362,54</b>	

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA: GERENCIAMENTO SESA

DATA BASE: Outubro/2016

LOCAL:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR DOS SERVIÇOS	%	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
				1	<b>EQUIPE TÉCNICA PRINCIPAL</b>													
1.1	<b>Coordenação - Equipe Técnica Própria</b>																	
1.1.1	Coordenador Técnico Especialista	1.485.004,05	16,26%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%
				33.000,09	33.000,09	33.000,09	33.000,09	33.000,09	33.000,09	33.000,09	33.000,09	33.000,09	33.000,09	33.000,09	33.000,09	33.000,09	33.000,09	33.000,09
1.2	<b>Fiscalização de Obras</b>																	
1.2.1	Engenheiro Civil Senior	2.834.797,68	31,04%	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%
				57.268,64	57.268,64	57.268,64	57.268,64	57.268,64	57.268,64	57.268,64	57.268,64	57.268,64	57.268,64	57.268,64	57.268,64	57.268,64	57.268,64	57.268,64
				4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
1.2.2	Engenheiro Mecânico Senior	715.858,00	7,84%	28.634,32	28.634,32	28.634,32	28.634,32	28.634,32	28.634,32	28.634,32	28.634,32	28.634,32	28.634,32	28.634,32	28.634,32	28.634,32	28.634,32	28.634,32
				1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%
1.2.3	Engenheiro Eletricista Senior	1.546.253,28	16,93%	28.634,32	28.634,32	28.634,32	28.634,32	28.634,32	28.634,32	28.634,32	28.634,32	28.634,32	28.634,32	28.634,32	28.634,32	28.634,32	28.634,32	28.634,32
				2,70%	2,70%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%
1.2.4	Técnico de 2º Grau - A - Edificações	869.430,81	9,52%	23.498,13	23.498,13	15.665,42	15.665,42	15.665,42	15.665,42	15.665,42	15.665,42	15.665,42	15.665,42	15.665,42	15.665,42	15.665,42	15.665,42	15.665,42
				4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
1.2.5	Técnico de 2º Grau - A - Mecânica	187.985,04	2,06%	7.832,71	7.832,71	7.832,71	7.832,71	7.832,71	7.832,71	7.832,71	7.832,71	7.832,71	7.832,71	7.832,71	7.832,71	7.832,71	7.832,71	7.832,71
				1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%
1.2.6	Técnico de 2º Grau - A - Eletrotécnica	422.966,34	4,63%	7.832,71	7.832,71	7.832,71	7.832,71	7.832,71	7.832,71	7.832,71	7.832,71	7.832,71	7.832,71	7.832,71	7.832,71	7.832,71	7.832,71	7.832,71
				1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%
1.3	<b>Equipe Técnica Licitação</b>																	
1.3.1	Auxiliar Administrativo - Nível Médio	20.570,35	0,23%															
2	<b>CONSULTORIA</b>																	
2.1	<b>Revisão e Adequação de Projetos</b>																	
2.1.1	Engenheiro Consultor - Engenharia Clínica	491.566,40	5,38%									7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%
												37.801,46	37.801,46	37.801,46	37.801,46	37.801,46	37.801,46	37.801,46
2.1.2	Engenheiro Consultor - Diversas Especialidades	311.955,60	3,42%		3,03%			3,03%			3,03%			3,03%				
					9.453,20			9.453,20			9.453,20			9.453,20				
2.1.3	Advogado	113.438,40	1,24%															
3	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>																	
3.1	<b>Despesas diversas</b>																	
3.1.1	Gol 1.000 - gasolina - preço LABOR	133.684,20	1,46%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
				3.342,11	3.342,11	3.342,11	3.342,11	3.342,11	3.342,11	3.342,11	3.342,11	3.342,11	3.342,11	3.342,11	3.342,11	3.342,11	3.342,11	3.342,11
	<b>% SIMPLES</b>			2,08%	2,18%	1,99%	1,99%	2,10%	1,99%	1,99%	2,10%	2,41%	2,41%	2,51%	2,41%	2,41%	2,32%	1,60%
	<b>% ACUMULADO</b>			69,57%	71,76%	73,75%	75,75%	77,85%	79,84%	81,83%	83,93%	86,34%	88,75%	91,26%	93,67%	96,08%	98,40%	100,00%
	<b>TOTAL SIMPLES</b>	<b>9.133.510,15</b>		190.043,03	199.496,23	182.210,32	182.210,32	191.663,52	182.210,32	182.210,32	191.663,52	220.011,77	220.011,77	229.464,97	220.011,77	220.011,77	212.179,06	145.743,29
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>6.354.405,56</b>	<b>6.553.901,79</b>	<b>6.736.112,10</b>	<b>6.918.322,42</b>	<b>7.109.985,93</b>	<b>7.292.196,25</b>	<b>7.474.406,56</b>	<b>7.666.070,08</b>	<b>7.886.081,85</b>	<b>8.106.093,62</b>	<b>8.335.558,59</b>	<b>8.555.570,36</b>	<b>8.775.582,13</b>	<b>8.987.761,19</b>	<b>9.133.504,48</b>