HISTOGRAMA DE MAO DE OBRA GERAL - GERENCIAMENTO SESA

ENG. ENG. CIVIL ENG. CIVIL ENG. ENG. TEC. TEC. TEC. AUXILIAR .

MESES DE EXECUGAO / CONTRATO COORDEIE{ADOR PLANE. FISCI‘-}L ELETRICAISTA Mzcm\jlco EDIFICAE@ES ELETROTEACNICA MECIf\I\fICA ADIVJ. EN((;' ;':L'\‘S')CO ENG'(;?J::[SJ;' TOR A?:g::;‘)

(H.MES) (H.MES) (H.MES) (H.MES) (H.MES) (H.MES) (H.MES) (H.MES) (H.MES)
MES | GLIC HEUE HOSP i [eve | HOSP Lueue | HOSP [heue| MOSP Lueue| HOSP |neue| MOSP |heue| HOSP |neue| HOSP |ueue| HOSP GLIC aic [neve| HOP |Guc|meue| HOSP GLIC
CARIAC CARIAC CARIAC CARIAC CARIAC CARIAC CARIAC CARIAC CARIAC CARIAC CARIAC

MES 1 1 1 1 96 96 96
MES 2 2 1 1 96 96 96
MES 3 3 1 1 96 96 96
MES 4 4 1 1 96 96 96
MES 5 5 1 1 96 96 96
MES 6 1 1 1 1 40

MES 7 2 1 1 1 40

MES 8 3 1 1 1 40

MES 9 4 1 0,2 0,8 1 1 1 1 1 2 1 40
MES 10 5 2 0,2 0,8 1 1 1 1 1 2 1 40
MES 11 6 3 0,2 0,8 1 1 1 1 1 2 1 40
MES 12 7 4 0,2 0,8 1 1 1 1 1 2 1 40
MES 13 8 5 0,2 0,8 1 1 1 1 1 2 1 40
MES 14 9 6 0,2 0,8 1 1 1 1 1 1 2 1 1 40 40
MES 15 10 7 0,2 0,8 1 1 1 1 1 1 2 1 1
MES 16 11 8 0,2 0,8 1 1 1 1 1 1 2 1 1
MES 17 12 9 0,2 0,8 1 1 1 1 1 1 2 1 1 40
MES 18 13 10 0,2 0,8 1 1 1 1 1 1 2 1 1
MES 19 14 11 0,2 0,8 1 1 1 1 1 1 2 1 1
MES 20 15 12 0,2 0,8 1 1 1 1 1 0,3 0,7 1 2 1 1 0,3 0,7 40 40
MES 21 16 13 0,2 0,8 1 1 1 1 1 0,3 0,7 1 3 1 1 0,3 0,7
MES 22 17 14 0,2 0,8 1 1 1 1 1 0,3 0,7 1 3 1 1 0,3 0,7
MES 23 18 15 0,2 0,8 1 1 1 1 1 0,3 0,7 1 3 1 1 0,3 0,7 40
MES 24 19 16 0,2 0,8 1 1 1 1 1 0,3 0,7 1 3 1 1 0,3 0,7
MES 25 20 17 0,2 0,8 1 1 1 1 1 0,3 0,7 1 3 1 1 0,3 0,7
MES 26 21 18 0,2 0,8 1 1 1 1 1 0,3 0,7 1 3 1 1 0,3 0,7 160 40 40
MES 27 22 19 0,2 0,8 1 1 1 1 1 0,3 0,7 1 3 1 1 0,3 0,7 160
MES 28 23 20 0,2 0,8 1 1 1 1 1 0,3 0,7 1 3 1 1 0,3 0,7 160
MES 29 24 21 0,2 0,8 1 1 1 1 1 0,3 0,7 1 3 1 1 0,3 0,7 160 40
MES 30 FECHAMENTO 22 0,2 0,8 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1
MES 31 23 1 1 1 1 1 3 1 1
MES 32 24 1 1 1 1 1 3 1 1 40
MES 33 25 1 1 1 1 1 2 1 1
MES 34 26 1 1 1 1 1 2 1 1
MES 35 27 1 1 1 1 1 2 1 1 40
MES 36 28 1 1 1 1 1 2 1 1
MES 37 29 1 1 1 1 1 2 1 1
MES 38 30 1 1 1 1 1 2 1 1 40
MES 39 31 1 1 1 1 1 2 1 1 160
MES 40 32 1 1 1 1 1 2 1 1 160
MES 41 33 1 1 1 1 1 2 1 1 160 40
MES 42 34 1 1 1 1 1 2 1 1 160
MES 43 35 1 1 1 1 1 2 1 1 160
MES 44 36 1 1 1 1 1 2 1 160
MES 45 FECHAMENTO 1 1 1 1 2 1

5 25 37 5 | 74| 326 0 37 25 37 22 32 3 22 25 86 22 32 3 21 5 480| 640 | 960 | 480| 240 | 600 480

ToTAL 45 45 37 62 54 25 111 54 24 5 2080 1320 480




