GOVERNO DO ESTADO DO ESP{RITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS — SETOP
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO — IOPES

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 007/2018

ATENCAO

FAVOR LER ATENTAMENTE

ERRATA:

Tendo em vista inconsisténcias detectadas, a CPL decidiu por tornar sem efeito
os subitens b.4 e b.5, integrantes do item 8.3-Qualificacdo Técnica, conforme a
seqguir:

8.3.1 — Capacidade técnico-operacional:

b.4) Execucao de impermeabilizagdo com manta asfaltica, com quantidade
igual ou superior a 630,00 m?;

b.5) Execugao de Piso de alta resisténcia do tipo granilite, com quantidade
igual ou superior a 950,00 m2.

8.3.2 — Capacidade técnico-profissional:

b.4) Execugdo de impermeabilizagao com manta asfaltica;

b.5) Execugao de Piso de alta resisténcia do tipo granilite.

As demais disposi¢cdes do Edital permanecem inalteradas.

ADIAMENTO:
A data para recebimento e abertura das propostas fica adiada para o dia
25/11/2019, as 14h, no auditério do DER-ES.
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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 007/2018
PREAMBULO

O INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IOPES,
entidade autarquica vinculada a SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E
OBRAS PUBLICAS - SETOP, torna publico que fara realizar as 14h do dia 11 de

novembro de 2019 (segunda-feira), na sala de reunides localizada no 15° andar do

Edificio Corporate Office, na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n°® 635, Enseada do
Sua, na cidade de Vitdria, capital do Estado do Espirito Santo, licitagdo na modalidade
de CONCORRENCIA, no tipo “MENOR PREGO”, no regime de empreitada por
PRECO UNITARIO, visando a CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA CONCLUSAO
DA AMPLIACAO E MODERNIZAGCAO DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAGAO
DE ITACIBA, localizado no municipio de Cariacica-ES, com fornecimento de mao-de-
obra e materiais, por execugao indireta, nos termos das Leis n° 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alteragdes, conjugado com regime de empreitada por prego unitario,
especificamente para os servigos de estaqueamento, conforme justificativas constantes
no Processo Administrativo n°® 81371500, bem como, documentacao técnica e demais

anexos do presente Edital.

A presente licitagdo tem fundamento juridico na Lei Federal n° 8.666/93, Lei
10.577/2016, Lei Complementar Estadual n° 618/2012, Lei Estadual n° 9.090/2008 e
no Decreto Estadual 2.460-R/2010 e suas alteragdes, obedecendo, ainda, as
Instrucbes Normativas e as resolugdes e deliberagdes do Conselho do IOPES e a
Portaria SEGER/PGE/SECONT n° 049-R/2010, no que couber, e demais legislacées

pertinentes.
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LISTA DE ANEXOS

ANEXO | ESPECIFICACOES DO OBJETO

ANEXO II CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

ANEXO Il MODELO DE CREDENCIAL

ANEXO IV | FICHA DE IDENTIFICACAO

ANEXO V DECLARACAO QUE NAO EMPREGA MENOR

ANEXO VI | CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA COMERCIAL

ANEXO VIl | MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

ANEXO VIl | DECLARACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE
PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS

ANEXOIX |MINUTA DE CARTA DE FIANCA BANCARIA PARA
GARANTIA DO CONTRATO

ANEXO X INDICACAO DOS RESPONSAVEIS TECNICOS PARA
EXECUCAO DOS SERVICOS

ANEXO XI | DECLARACAO DE PARTICIPACAO PERMANENTE

ANEXO XII | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MAXIMO POR
PERIODO

ANEXO XIll | RELACAO DOS CONTRATOS DA EMPRESA EM
EXECUCAO E A INICIAR

ANEXO XIV |NORMA PARA AVALIACAO DE DESEMPENHO NA

EXECUCAO DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA
(IOPES)
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1 - DISPOSIGOES PRELIMINARES

1.1 - O presente Edital e seus Anexos poderao ser obtidos no IOPES, situado a
Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, n° 635, Ed. Corporate Office, 16°
andar, Enseada do Sua — Vitéria/ES, de segunda a sexta-feira, no horario de
08h30 as 11h00 e das 13h00 as 16h00 horas, mediante a apresentacdo de
‘DVD-ROM” e contra apresentacdo de recibo firmado em papel timbrado da
empresa, bem como pelo site www.iopes.es.qov.br.

1.1.1 - O(s) orgamento(s) basico(s) sera(ao) visualizado(s) mediante instalagcao
do programa ORCAMAG, que pode ser adquirido gratuitamente no Laboratério
de Orcamento do Centro Tecnolégico da UFES. Informagdes pelo tel. (27)
4009-2147, (27) 3317-5077 ou (27) 3020-0095.

1.2 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS: Os interessados poderédo solicitar
esclarecimentos relativos ao presente certame a Comissdo de Licitagdo no
horario de 08h00 as 11h00 e das 13h00 as 16h00, de segunda a sexta-feira, por
meio dos telefones: (27) 3636.2009/2027 ou do e-mail:cpl@iopes.es.gov.br,
mediante confirmagao do recebimento por parte do IOPES.

1.3 - IMPUGNACAO: na forma do art. 41 da Lei Federal n° 8.666/93, direcionada
a Comissdao Permanente de Licitacago — CPL com a indicagdo do Edital
correspondente, nos dias e horarios definidos no Item anterior, a impugnagao ao
Edital deve ser protocolada na sede do IOPES:

a) por qualquer cidadao, até 05 (cinco) dias uteis, antes da data fixada para
abertura dos envelopes;

b) pelas licitantes, até 02 (dois) dias uteis antes da data fixada para abertura
dos envelopes.

1.4 - RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: O recebimento dos envelopes dar-se-a
no endereco acima até as 14:00 horas do dia 11 de novembro_de 2019 (segunda-

feira).

1.5 - ABERTURA DOS ENVELOPES: O recebimento dos envelopes dar-se-a no
enderecgo acima as 14:00 horas do dia 11 de novembro de 2019 (segunda-feira),

1.6 - Somente a Comissdo Permanente de Licitagao do IOPES, instituida através
da IS/DG n° 016, de 13 de setembro de 2018, esta autorizada a prestar,
oficialmente, informacdes ou esclarecimentos a respeito desta licitagdo. As
eventuais informacodes de outras fontes ndo deverao ser consideradas como
oficiais.

1.7 — Os esclarecimentos prestados aos licitantes e as respostas as impugnacdes
estardo disponiveis no site www.iopes.es.gov.br, dispensando qualquer outra
publicidade, ndo podendo os licitantes, em qualquer hipdtese, alegarem
desconhecimento dos mesmos.

1.8 - Eventuais alteragdes no Edital observarao o disposto no art. 21, §4°, da Lei
Federal n°® 8.666/93.

Av. N. Sra. dos Navegantes, n° 635, Ed. Corporate Office, 14%/15%16° andar — Enseada do Sua, Vitéria-ES
CEP 29050-335 — Tel. 3636-2027/2009
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1.9 - DOTACAO ORCAMENTARIA: As despesas decorrentes da presente
licitacdo, observado o que dispdée no Decreto Estadual n°. 3541-R de 12 de
margo de 2014, obedecera a seguinte distribuigéo:

Exercicio Financeiro: 2019 e seguintes.
Unidade Gestora: 350101 — SEMOBI;

Programa de Trabalho: 10.35.101.26.846.0903.0441 — Participacéo do Estado
na Capital da CETURB-ES;

Natureza da Despesa: 4.5.90.65.00 — Constituicdo ou Aumento de Capital de
Empresas;

Fontes de Recursos: 0342 — Superavit Financeiro — Operag¢des de Crédito
Internas — BNDES — Transcol IV.

2 -DO OBJETO

2.1 — O objeto do presente Edital de Licitacdo consiste na CONTRATAGAO DE
EMPRESA PARA EXECUGAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DA
AMPLIAGCAO E MODERNIZAGAO DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAGAO
DE ITACIBA, localizado no municipio de Cariacica-ES, compreendendo os
servicos constantes na planilha orgamentaria, conforme descrito no Anexo | —
Especificacbes do Objeto, nas Planilhas Orgamentarias e no Termo de
Referéncia, anexos ao presente Edital e disponibilizados no site do IOPES
WWW.iopes.es.gov.br.

2.2. - PREGO MAXIMO ADMITIDO: O preco maximo admitido para a presente
contratagdo é de R$ 9.350.073,81 (nove milhdes, trezentos e cinquenta mil,
setenta e trés reais e oitenta e um centavos), conforme orgamento integrante
deste Edital — Data base — julho de 2018.

2.2.1 - Nao serao aceitas propostas com valor superior ao pregco maximo
admitido.

3 - DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

3.1 - Poderao participar da presente licitagdo as empresas cujo objeto social seja
compativel com o objeto do certame e que satisfacam as condi¢des deste Edital.

3.2 - Estao impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados
que se enquadrarem em uma ou mais das situagdes a seguir:

a) estejam constituidos sob a forma de consorcio ou coligagdes de Empresas;

b) estejam cumprindo a penalidade prevista no artigo 87, inciso Ill da Lei Federal
n°. 8.666/93 imposta por 6rgao ou entidade que integre a Administragao Publica
do Estado do Espirito Santo;

c) estejam cumprindo a pena prevista no artigo 87, inciso IV da Lei Federal n°.
8.666/93, imposta por 6rgao ou entidade da Administragdo Publica de qualquer
esfera da Federacgao;
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d) estejam sob faléncia, dissolug¢ao ou liquidacao;

e) se enquadrem em alguma das situagdes enumeradas no art. 9° da Lei n°.
8.666/93 e alteracdes.

3.3 - Poderao participar da presente licitagdo empresas estrangeiras legalmente
estabelecidas no Pais, nos termos do artigo 28, inciso V e artigo 33, §1° da Lei
8.666/93 e suas alteracoes.

3.4 - Nao sera aceita, em qualquer hipotese, a participagcdo de licitante
retardatario, a ndo ser como ouvinte.

3.5 - A CONTRATADA estara obrigada a cumprir, rigorosamente, as normas
previstas no Decreto estadual n° 2.460-R/2010.

3.5.1 - Quando a natureza complexa da obra ou servico impedir a aplicagao
desse Decreto, a impossibilidade aludida devera ser devidamente apontada,
esclarecida e justificada pelo licitante CONTRATADO, s6 sendo liberado o
cumprimento das obrigagbes respectivas apdés a prévia aceitacdo das
justificativas pela SEJUS, na forma do referido Decreto.

3.6 - Em havendo cisdo, incorporacdo ou fusdo da futura empresa
CONTRATADA, a aceitacdo de qualquer uma destas operagbes, como
pressuposto para a continuidade do contrato, ficara condicionada a analise, pelo
IOPES, do procedimento realizado e da documentagdo da nova empresa,
considerando todas as normas aqui estabelecidas como parametros de
aceitacao, tendo em vista a eliminagao dos riscos de insucesso na execug¢ao do
objeto contratado.

4 - DA VISITA TECNICA

4.1 - A visita técnica para conhecimento pleno area de execugédo do objeto do
contrato é facultada ao licitante para verificagdo das condi¢cdes locais, com a
finalidade de obter a avaliagdo prépria da natureza, complexidade e quantidade
dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, bem como para a obtencgao
de quaisquer outros dados que julgar necessarios para a formulagéo da proposta.

4.2 - A visita técnica, quando realizada, devera ser por representante indicado
expressamente pela empresa, com o acompanhamento de servidor publico
designado para essa finalidade, no(s) enderec¢o(s) abaixo:

e Rodovia Governador José Sete, n® 7710, bairro Rio Branco, Cariacica -
ES.

4.3 — A visita técnica nao sera obrigatéria, sendo dispensada também a
apresentacao de declaragao de comparecimento ao local.

44 - Para todos os efeitos, considerar-se-a que o licitante tem pleno
conhecimento do local e de todas as informagdes para execugdo do objeto, ndo
podendo alegar posteriormente a sua insuficiéncia, nem pleitear modificagdes nos
precos, prazos e condigdes ou requerer o reequilibrio econdmico-financeiro em
decorréncia da falta de informagdes sobre o objeto.
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5 - DO PRAZO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1 - O prazo total estabelecido para execugédo do objeto a ser contratado é de
720 (setecentos e vinte) dias corridos, a contar do dia subsequente a
publicagao oficial da Ordem de Inicio de execucéo dos servigos.

5.1.1 - A Ordem de Inicio sera emitida até 30 (trinta) dias apds a publicagdo do
Contrato, salvo prorrogacgéao justificada pelo IOPES e anuida expressamente
pelo Contratado, registrada nos autos.

5.2 - As Ordens de Paralisacéo, devidamente justificadas por escrito nos autos,
suspendem o curso do prazo de execugao do contrato, tornando a correr com a
Ordem de Reinicio dos servigos. Devera ser assegurada a publicidade das
Ordens de Paralisagao e de Reinicio, por meio do Diario Oficial ou outro meio que
permita a acessibilidade publica das informacgdes.

5.3 - As prorrogagdes do prazo de execugao, descontados os periodos de
paralisagéo, serdo permitidas desde que ocorrida alguma das hipoteses previstas
no art. 57, §1° da Lei n® 8.666/93, com as devidas justificativas por escrito,
autorizada pela Diretoria Geral do IOPES e formalizada mediante Termo Aditivo.

5.4 - Na contagem do prazo de execugao estabelecido neste instrumento, excluir-
se-a o dia publicagao e incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no Art.
110 da Lei n° 8.666/93. S6 se iniciam e vencem o0s prazos previstos neste
instrumento em dia de expediente no IOPES.

5.5 - A Contratada se obriga a acatar as solicitagdes da fiscalizagdo do IOPES
para paralisar ou reiniciar as obras, em qualquer fase.

5.6 - O Contrato vigorara a partir do dia subsequente a publicagdo do seu extrato
no Diario Oficial do Estado até o cumprimento total do cronograma de execugao
estabelecido, na forma disposta neste Item 6.

6 - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAGAO E DA PROPOSTA

6.1 - Os licitantes deverdo entregar no dia e local definidos neste Edital, ao
presidente da comissao de licitacdo, sua documentagcado e suas propostas em
dois envelopes opacos, indevassaveis, rubricados, que serdo entregues
pessoalmente por diretores, ou outras pessoas devidamente credenciadas, dos
licitantes, ou pessoas credenciadas, contendo na parte exterior os seguintes
dizeres:

ENVELOPE N°. 01 - PROPOSTA COMERCIAL

. Edital de Concorréncia n° 007/2018

. Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Publicas — SETOP

. INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO —
IOPES.
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. Proponente / Enderego:
. Tel./E-mail:

ENVELOPE N°. 02 - HABILITACAO
. Edital de Concorréncia n° 007/2018
. Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Publicas — SETOP

. INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO —
IOPES.

. Proponente / Endereco:

. Tel./E-mail:

6.2 - A fim de facilitar o exame da documentacéao, solicita-se aos licitantes que
apresentem seus documentos na ordem em que estdo listados neste Edital,
devidamente numerados por paginas.

6.3 - Na(s) sessao(bes) publica(s) para recebimento e abertura dos envelopes
dos documentos de habilitacdo e propostas comercial, o]
proponente/representante devera apresentar-se para credenciamento, junto ao
Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, devidamente munido de
documento que o credencie (vide modelo Anexo Ill do Edital ou outro que
comprove 0s necessarios poderes para praticar todos os atos pertinentes ao
certame, em nome da proponente) a participar deste certame e a responder pelo
licitante representado, devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de
identidade ou outro documento equivalente.

6.3.1 — Em todo caso, devera ser apresentada, juntamente com a carta de
credenciamento, documento que comprove que o0 signatario do
credenciamento possui poderes expressos para firma-lo.

6.4 - No presente processo licitatério, somente podera se manifestar, em nome
do licitante, a pessoa por ela credenciada.

6.5 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracdo, podera representar
mais de uma empresa junto a Comissdo Permanente de Licitagdo, sob pena de
indeferimento do credenciamento para ambas.

6.6 - Os documentos de credenciamento do representante serao entregues em
separado e NAO DEVEM ser colocados dentro de nenhum dos Envelopes, quer
seja o de DOCUMENTOS DE HABILITACAO ou de PROPOSTA COMERCIAL.

6.7 - A falta de apresentacao ou incorrecdo do credenciamento nao inabilitara o
licitante, mas obstara o representante de se manifestar e responder pela mesma.

7 - DA PROPOSTA COMERCIAL - ENVELOPE N° 01

7.1 - A proposta sera apresentada em 01(uma) via, em envelope lacrado, com a
designacao "PROPOSTA DE PRECOS", sendo a ultima folha devidamente
assinada e as demais rubricadas, constituidas pelos seguintes documentos:
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a) Carta de apresentagdo da proposta, preenchida de conformidade com o
modelo constante no Anexo VI, declarando expressa aceitagdo das condigcdes
deste Edital, em papel timbrado do Licitante, obedecidos os limites de precos
fixados no presente instrumento e observando as especificacbes técnicas,
Planilha orgamentaria e demais condicdes previstas neste Edital e seus Anexos;

a.1) Declaragao de que no preco global estdo incluidas todas as despesas
necessarias a perfeita realizagdo do objeto, cobrindo todos os custos de
mao-de-obra, inclusive folgadores, encargos sociais, materiais,
equipamentos, transportes, alimentagdo, lucros, encargos fiscais e
parafiscais, despesas diretas e indiretas, bem como aquelas indispensaveis
para proporcionar e manter a higiene e seguranga dos trabalhos.

a.2) Prazo de execugdo do objeto a ser contratado, que devera ser de no
maximo 720 (setecentos e vinte) dias corridos, a contar do dia
subsequente a publicacdo oficial da Ordem de Inicio de execugao dos
servigos, excluidos os prazos necessarios para licengas, planejamento,
execugao e recebimento definitivo da obra, nos termos do paragrafo unico
do art. 61 da Lei n° 8.666/93, observadas as correspondentes disposi¢des
previstas na Clausula Nona da minuta do Contrato (Anexo VII);

a.3) Prazo de validade da proposta n&o inferior a 60 (sessenta) dias a contar
da data prevista para abertura da licitacéo.

b) Planilha(s) Orgamentaria(s), que devera(ao) ser entregue(s) também em midia
eletrénica (DVD-Rom) contendo os arquivos em ORCAMAG, que podera ser
adquirido conforme descrito no subitem “1.1.1” do EDITAL;

b.1) O conteudo da Midia Eletrébnica (DVD-Rom), contendo os arquivo em
ORCAMAG (extensao "DBF") a ser entregue a Comissdo Permanente de
Licitagdo deve ser exatamente igual ao das planilhas impressas constantes
do envelope da Proposta Comercial da licitante;

7.2 - A proposta comercial devera ser datilografada ou digitada, numerada e
rubricada em todas as suas folhas, datada e assinada, sem emendas, rasuras,
ressalvas ou entrelinhas que venham a ensejar duvidas a respeito de seu
conteudo.

7.3 - Os precos cotados terdo como data base a do referencial de precos do
orgamento.

7.4 - Os precos cotados deverdo representar a compensacgao integral para a
execugao do objeto cobrindo todos os custos diretos, indiretos, encargos,
impostos, lucros, administracdo e outros, considerando as especificacbes e
composicdes dos servicos definidas nas Planilhas orgamentarias e Projeto que
integram este Edital, bem como as normas técnicas vigentes, observado o
disposto no ltem 11.16.4.

7.5 - O prego maximo admitido para o objeto da licitacdo é de R$ 9.350.073,81
(nove milhoées, trezentos e cinquenta mil, setenta e trés reais e oitenta e um
centavos), na data base de julho de 2018, conforme Planilhas Or¢camentarias e
Projeto constante dos anexos deste Edital.
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7.6 - Os orcamentos apresentados pelos licitantes deverdo ser assinados por
profissionais devidamente habilitados (Arts. 13, 14 e 15 da Lei Federal n°
5.194/1966).

7.7 - Os licitantes que pretenderem invocar a condicdo de microempresa,
empresas de pequeno porte ou equiparadas para fins de exercicio de quaisquer
beneficios previstos na Lei Complementar n® 123/2006, deverao apresentar no
ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA COMERCIAL, o Anexo VIII - Declaragao de
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparada, deste EDITAL,
respondendo pela veracidade das informacgdes prestadas.

7.7.1 — A auséncia dessa declaracao significara a desisténcia da empresa
de pequeno porte ou da microempresa de utilizar-se das prerrogativas a
elas concedidas.

8 - DA DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO - ENVELOPE N° 02

Os proponentes deverdo apresentar, em original ou por qualquer processo de
copia autenticada em cartério, publicacdo em 6érgao de Imprensa Oficial ou por
autenticacdo direta pela Comissdo de Licitacdo, quando apresentada
simultaneamente a copia e original até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura
dos envelopes pertinentes aos documentos de habilitagdo, os seguintes
documentos:

8.1 - HABILITAGAO JURIDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedade por agdes,
acompanhado dos documentos de eleigao de seus atuais administradores;

c) Inscricdo do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de
documentacgao que identifique a Diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagéo para
funcionamento expedido pelo 6rgao competente.

§ 1° Também deverdo ser apresentados junto a habilitagdo juridica os
seguintes documentos complementares:

I) Ficha de identificacdo do licitante, conforme formulario proprio constante
do Anexo IV ao Edital.

II) Carteira de Identidade do representante legal do licitante signatario da
proposta.

[ll) Sendo apresentada Certiddo de Registro em Junta Comercial ou em
Cartério de Registro Civil a fim de atender as alineas “b” ou “c” acima, com
validade na data de realizacao da licitagcao, devera nela constar no minimo o

seguinte:
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. razao social e tipo de sociedade;
. endereco;
. atividades;
. capital social;
. cargos de diretorias ou geréncias existentes, de acordo com os
estatutos em vigor e nome de seus atuais ocupantes;
6. responsaveis técnicos do licitante, quando a designagdo dos
mesmos constarem das atas registradas;
7. pessoas que podem representar a Empresa, independente de
procuragao;
8. filiais existentes e suas localizacoes.

akLwdN -~

§ 2° Devera estar prevista no Estatuto ou Contrato Social da licitante a
autorizagdo para empreender atividades compativeis com o objeto desta
Licitagao.

8.2 - REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério
da Fazenda (Cartdo CNPJ/MF);

b) Prova de quitagdo com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal,
constando os seguintes documentos, validos na data de realizacdo da
licitagao:
b.1) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
certiddo conjunta expedida pela RFB/PFN, referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social;

b.2) Certiddo de regularidade com a Fazenda do Estado onde for sediado o
licitante e com a Fazenda do Estado do Espirito Santo;

b.3) Certiddo de regularidade com a Fazenda do Municipio onde for sediado
o licitante.

c) Certiddo de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS).

d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de Certiddo de regularidade de débitos trabalhistas,
nos termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 12 de maio de 1943.

§ 1°. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os
documentos exigidos neste ltem também deverao ser apresentados pela filial
executora do contrato, sem prejuizo para a exigéncia de apresentagdo dos
documentos relativos a sua matriz.

§ 2° Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou
equiparadas, nao se exige comprovagao de regularidade fiscal para fins de
habilitacdo, mas somente para formalizacdo da contratacdo, observadas as
seguintes regras:

11
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I — A licitante devera apresentar, a época da habilitacdo, todos os
documentos exigidos para efeito de comprovagao de regularidade fiscal,
mesmo que apresentem alguma restrigao;

Il - Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, é
assegurado o prazo de 4 (quatro) dias uteis, contados da apresentagéo dos
documentos, para a regularizagdo da documentagdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa;

[l - Em caso de atraso por parte do érgdo competente para emissao de
certiddes comprobatérias de regularidade fiscal, a licitante podera
apresentar a Administracdo outro documento que comprove a extingdo ou
suspensao do crédito tributario, respectivamente, nos termos dos artigos
156 e 151 do Cddigo Tributario Nacional, acompanhado de prova do
protocolo do pedido de certid&o.

IV - Na hipotese descrita no inciso anterior, a licitante tera o prazo de 10
(dez) dias, contado da apresentagcao dos documentos a que se refere o
paragrafo anterior, para apresentar a certiddo comprobatoria de
regularidade fiscal;

V - O prazo a que se refere o inciso anterior podera, a critério da
Administracdo Publica, ser prorrogado por igual periodo, uma unica vez, se
demonstrado pela licitante a impossibilidade de o 6rgdo competente emitir a
certidao;

VI - A formalizagdo da contratagdo fica condicionada a regularizagdo da
documentagdo comprobatdria de regularidade fiscal, nos termos dos incisos
anteriores, sob pena de decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo
da aplicagcao das sangodes previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de
junho de 1993, sendo facultado a Administracdo convocar as licitantes
remanescentes e com elas contratar, observada a ordem de classificagao,
ou revogar a licitagao.

8.3 - QUALIFICAGAO TECNICA
8.3.1 - Capacidade técnico-operacional:

a) Registro ou Inscricdo do licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU da
regido da sede da empresa (art. 30, |, da Lei Federal n° 8.666/93).

b) A Empresa licitante devera dispor de Atestado(s) de Capacidade Técnica,
onde conste o seu nome como executora, emitido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, que comprove(m) a execugédo de servigos de maior
relevancia e valor significativo, conforme discriminado abaixo:

b.1) Execugdo de estrutura metalica para cobertura, inclusive

jateamento e pintura, com quantidade igual ou superior a 50 toneladas;

12
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b.2) Execugdo de telha do tipo sanduiche em ago galvanizado, com
quantidade igual ou superior a 2.100,00 m?;
b.3) Execugdo de Pavimentagao de blocos de concreto, com

quantidade igual ou superior a 3.700,00 m?;

Condigoes:

| - O(s) atestado(s) devera(ao) explicitar, claramente, todos os servigos
executados pela empresa participante. A Comissdo solicita que a licitante
destaque no atestado, por meio de grifo ou cor, o atendimento as exigéncias;

II - Sera admitido o somatoério de atestados, seja para comprovagao da
experiéncia anterior do licitante na execugdo de todos o0s servigos
discriminados, seja para o atendimento do quantitativo minimo especificado
para cada um deles, desde que concomitantes;

[l - Nao serdo aceitos atestado(s) ou CATs de Projeto, Fiscalizagao,
Supervisdo, Gerenciamento, Controle Tecnolégico ou Assessoria Técnica de
Obras;

IV - O reconhecimento da capacidade técnica dar-se-a mediante apresentagao
de atestados firmados por profissional que possua habilitagdo no
correspondente Conselho Profissional.

IV.1 - Caso o atestado seja firmado por quem nado seja profissional
habilitado no correspondente conselho profissional, tal exigéncia podera ser
suprida pela apresentacao da correspondente Certidao de Acervo Técnico —
CAT, na qual conste que o profissional que a detém estava, a época da
execucgao, vinculado ao licitante.

V - Sera admitida apresentacdo de atestados e/ou Certiddes de Acervos
parciais referentes a obras e servicos em andamento, desde que o atestado
informe expressamente a conclusdo dos servigos indicados no item “b” deste
tépico.

8.3.2 - Capacidade técnico-profissional:

a) Registro ou Inscrigdo do responsavel técnico indicado pela licitante no
Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura — CREA ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU da regido da sede da empresa;

b) Comprovacdo de que o licitante possui, em seu quadro permanente,
profissional(ais) devidamente reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, de nivel
superior, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente
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registrado(s) no CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s) correspondente(s)
Certidao(des) de Acervo Técnico - CAT que comprove(m) a execugao dos
servicos de maior relevancia e valor significativo, conforme discriminado
abaixo:

b.1) Execugdo de estrutura metalica para cobertura, inclusive
jateamento e pintura;
b.2) Execugao de telha do tipo sanduiche em ago galvanizado;

b.3) Execugdo de Pavimentacao de blocos de concreto;
b-4) Execugao-de-impermeabilizagio-com-manta-asfaltica;
b-5)-Execugdo-de-Piso-de-altaresisténcia-do-tipo-granilite:

Condigoes:

| - O(s) atestado(s) devera(ao) explicitar, claramente, todos os servigos

executados pelo profissional indicado. A Comissao solicita que a licitante
destaque no atestado, através de grifo ou cor, o atendimento as exigéncias;

Il - Sera admitido o somatério de atestados para comprovacao da experiéncia
anterior do Responsavel Técnico, podendo inclusive indicar mais de um
Responsavel Técnico, na execugao de todos os servigos discriminados;

[l - Nao serdo aceitos atestado(s) ou CATs de Projeto, Fiscalizagao,
Supervisdo, Gerenciamento, Controle Tecnolégico ou Assessoria Técnica de
Obras;

IV - Sera admitida apresentacdo de atestados e/ou Certiddes de Acervos
parciais referentes a obras e servicos em andamento, desde que o atestado
informe expressamente a conclusdo dos servigos indicados no item “b” deste
tépico.

V — O responsavel técnico indicado podera ocupar a posig¢ao de diretor, socio
ou integrar o quadro permanente do licitante na condicdo de empregado ou de
prestador de servigos, devendo ser comprovada sua vinculagdo com o
licitante, até a data da apresentacdo dos documentos de habilitacdo, por meio
de carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS), contrato de prestacéo de
servigos, ficha de registro de empregado ou contrato social, conforme o caso.

V.1 — O contrato de prestagao de servigos que se refira a obrigagao futura do
profissional em responder tecnicamente pelo licitante devera especificar sua
vinculagao a execugao integral da obra/servigo objeto desta licitagao.

VI — O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovacao da
capacidade técnica-profissional devera acompanhar a execugao dos servigos,
admitindo-se sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administragdo. Para essa substituicdo, a
qualificacdo técnica do profissional substituto devera atender as mesmas
exigéncias deste Edital.
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8.3.3 - Declaragoes para qualificagao técnica:

a) Declaragao da licitante com Indicagdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s)
(Anexo X).

b) Declaragcdo de aceitacdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua
indicagao realizada pelo licitante (Anexo Xl).

8.4 - DA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

8.4.1 - Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis referentes ao ultimo
exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser atualizados
por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacao da proposta.

8.4.1.1 - No caso de sociedade andnima e de outras empresas obrigadas a
publicacdo, devera ser apresentada a copia da publicagdo, na imprensa
oficial, do Balango e das Demonstracbes Contabeis, além da ata de
aprovacgao devidamente registrada na Junta Comercial.

8.4.1.2 - Quando n&o houver a obrigatoriedade de publicagdo do Balango e
das Demonstragdes Contabeis, deverao ser apresentadas coépias legiveis
dessas pecgas, bem como dos termos de abertura e de encerramento do
Livro Diario, registrado na Junta Comercial ou no érgdo competente.

8.4.1.3 - No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de
Escrituracéo Digital — SPED, devera ser apresentado além do Balango e das
Demonstragdes Contabeis, registrado no 6rgao competente, o termo de
abertura e de encerramento do Livro Diario e o Recibo de Entrega de
Escrituracao Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

8.4.1.4 - Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstracdes Contabeis e o
Balanco Patrimonial referentes ao exercicio social imediatamente
antecedente ao ano da licitacdo, quando a data de apresentacido dos
documentos de habilitagdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I, do
Caddigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser
desconsiderado prazo superior para transmissao das pecgas contabeis
digitais estabelecido por atos normativos que disciplinam o citado SPED
(conforme entendimento do TCU, Acérdaos 1999/2014 e 119/2016, ambos
do Plenario).

8.4.1.5 - Empresa que, de acordo com a legislagado, ndo tenha apurado as
demonstracdes contabeis referentes ao seu primeiro exercicio social, devera
apresentar balangco de abertura, levantado na data de sua constituicio,
conforme os requisitos de legislagéo societaria e comercial.

8.4.2 - Para ser habilitado o Licitante devera alcangar o indice de Liquidez
Geral - ILG, o Indice de Solvéncia Geral — ISG e o Indice de Liquidez Corrente
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— ILC igual ou maior do que 1,00 (um), apurados a partir dos dados expressos
no Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis, pelas formulas seguintes:

ATIVQ CIRCULANTE (AC) + REALIZAVEL A LONGO PRAZQ (RLP)

ILG = =
PASSIVQ CIRCULANTE (PC)+ PASSIVQ NAQ CIRCULANTE (PNC)
e ATIVO TOTAL (AT)
~ PASSIVO CIRCULANTE (PC)+ PASSIVO NAO CIRCULANTE (PNC)
LC — ATIVO CIRCULANTE (AC)

PASSIVO CIRCULANTE (PC)

8.4.2.1 - As memorias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo
licitante a documentacéo relativa a qualificacdo econdmico-financeira.

8.4.2.2 - Junto com a comprovagao dos indices referidos acima, os licitantes
deverao comprovar patriménio liquido minimo para fins de habilitagcdo, na
forma dos §§ 2 ° e 3°, do artigo 31, da Lei n° 8.666/93.

8.4.2.2.1 - A comprovagao de patrimdnio liquido sera equivalente a 10%
(dez por cento) do valor estimado para contratacgao.

8.4.2.2.2 - Os valores constantes do Balangco poderdo ser atualizados
para o més anterior ao da apresentacdo das propostas pelo indice Geral
de Pregos (IGP-DI) da Fundagéao Getulio Vargas, para fins de calculo de
calculo do Patriménio Liquido minimo.

8.4.3 - Certiddo Negativa de Faléncia, Recuperagdo Judicial e Extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, observada a data de
validade definida no instrumento.

8.4.3.1 - No caso de siléncio do documento a respeito de sua validade, a
certiddo devera apresentar data de emissao de, no maximo, 90 (noventa)
dias anteriores a data fixada para a sessao de abertura da licitacao.

8.4.3.2 - Caso a licitante se encontre em processo de recuperacao judicial ou
extrajudicial, devera ser apresentada, por meio da documentagao
apropriada, a sentenga homologatdria do plano de recuperagéao judicial, além
do cumprimento dos demais requisitos de habilitagdo constantes neste
Edital.

8.4.4 - Sera exigida a relagdo dos compromissos assumidos pelo licitante que
importem diminuicdo da capacidade operativa ou absorgcdo de disponibilidade
financeira, calculada esta em fungdo do patriménio liquido atualizado e sua
capacidade de rotagéo, conforme art. 31, §4° da Lei 8.666/93.
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8.4.4.1 - Os contratos de concessao de servico publico ndo interferem no
calculo da disponibilidade financeira.

8.4.4.2 - Os valores constantes dos contratos firmados serao convertidos
para o més base do Patriménio Liquido pelo Indice Geral de Precos (IGP-DI)
da Fundagao Getulio Vargas, para fins de calculo.

8.4.4.3-A empresa devera apresentar relagdo detalhada das obras
contratadas em execugao e/ou paralisadas e a executar, e das obras a
serem contratadas em decorréncia de licitagdes ja julgadas, referentes a
obras e servigos de engenharia ou de outra natureza, com a iniciativa
privada e Administragcdo Publica, exceto contratos de concesséo de servigo
publico, conforme modelo proprio constante do Anexo Xlll do edital. A
Declaragao de contratos firmados devera ser analisada em relagao a receita
bruta discriminada na DRE, e no caso de apresentar grande divergéncia,
podera a Comissado diligenciar ao licitante para apresentar as devidas
justificativas para tal diferencga.

8.4.4.4 - Para efeito de avaliacdo da capacidade financeira do licitante, sera
exigida a declaragédo, com base em relagdo de compromissos assumidos, de
que o Patriménio Liquido do licitante € igual ou superior a 1/12 (um doze
avos) do valor total dos contratos firmados pela licitante com entidades
publicas e/ou privadas, vigentes na data da sessao publica de abertura desta
licitacdo.

8.4.4.5 - A Licitante devera, ainda, comprovar Capital Circulante Liquido
(CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante — Passivo Circulante) de, no
minimo, 12,5% do valor estimado para a contratacao.

8.4.4.6 - Os valores constantes do Balango serdo convertidos para o més de
Setembro/2018 pelo Indice Geral de Precos (IGP-DI) da Fundagao Getulio
Vargas, para fins de célculo do Capital Circulante Liquido.

8.5 - DECLABAQAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIll, ART. 7°, DA
CONSTITUICAO FEDERAL

a) Declaracdo de cumprimento de inexisténcia no quadro funcional da
empresa, de menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno,
perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, a
nao ser que seja contratado na condicdo de aprendiz, a partir dos quatorze
anos (Lei 9.854, de 27/10/99), conforme Anexo V do edital.

8.6 - DAS REGRAS RELATIVAS AO CERTIFICADO DE REGISTRO
CADASTRAL - CRC/ES

a) os licitantes cadastrados no CRC/ES poderdo deixar de apresentar a
documentagao exigida nos itens 9.1, 9.2 e 9.4,

b) somente serdo dispensados os documentos exigidos no ltem 9.2 que se
encontrarem dentro do prazo de sua validade;
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c) caso algum documento apresentado junto ao CRC/ES ja esteja vencido,
esse devera ser apresentado junto a CPL para fins de comprovar sua
regularidade habilitatoria, salvo a hipdtese prevista na Lei Complementar n°
123/2006;

d) o cadastro no CRC/ES ndo exime os interessados de apresentar a
documentagao relativa a qualificacao técnica (Item 9.3) e econémico-financeira
complementares (ltem 9.4) exigidas, salvo se previamente encaminhada ao
Nucleo de Cadastro e devidamente cadastrada;

e) em todo o caso, fica o licitante - cadastrado ou habilitado parcialmente -
obrigado a declarar, sob as penalidades legais, a eventual ocorréncia de fato
superveniente impeditivo de sua habilitacéo;

f) Declarando o licitante que possui cadastro no CRC/ES, competira a CPL
verificar a veracidade da afirmacédo por meio de consulta ao referido Sistema,
devendo ser juntados aos autos os comprovantes da consulta.

8.7 - DA COMPROVAGAO DA CONDIGAO DE MICROEMPRESA, OU
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OU EQUIPARADA.

8.7.1 - Os licitantes que invocarem a condicdo de microempresas ou empresas
de pequeno porte para fins de exercicio de quaisquer dos beneficios previstos
na Lei Complementar n°. 123/2006, assim como na Lei Complementar
Estadual n® 618/2012, e reproduzidos neste edital, deverdo apresentar ainda
0s seguintes documentos:

8.7.1.1 - Licitantes optantes pelo Sistema Simples Nacional de Tributacao,
regido pela Lei Complementar 123/2006:

a) Comprovante de opcgao pelo Simples obtido através do site do
Ministério da Fazenda,

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBHE/a
plicacoesSimples.app/ConsultarOpcao.aspx;

b) Declaragao, firmada pelo representante legal da empresa, de nao
haver nenhum dos impedimentos previstos do § 4° do Artigo 3° da LC
123/06.

8.7.1.2 - Licitantes nao optantes pelo Sistema Simples de Tributagao, regido
pela Lei Complementar n°. 123/2006:

a) Balango Patrimonial e Demonstragdo do Resultado do Exercicio — DRE
comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos
incisos | e Il do Artigo 3° da LC 123/06;

b) Coépia da Declaracdo de Informacdao Econdmico-Fiscais da Pessoa
Juridica — DIPJ e respectivo recibo de entrega, em conformidade com o
Balango e a DRE;

c) Comprovante de inscrigdo e situagdo cadastral no Cadastro Nacional
de Pessoa Juridica — CNPJ;

d) Cdpia do contrato social e suas alteragdes; e
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e) Declaragcado, firmada pelo representante legal da empresa, de néo
haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4° do Artigo
3° da LC 123/06.

§ 1°. Os documentos aos quais se refere este Item somente deverdo ser
apresentados apds a convocagao para assinar o contrato, ainda que as
microempresas, € pequenas empresas ou equiparadas nao optantes pelo
Sistema Simples Nacional de Tributagdo possuam habilitacdo parcial no
CRCIES.

§ 2° O licitante que invocar a condigdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte e ndo apresentar os documentos comprobatorios respectivos
ficara impedido de licitar e de contratar com o Estado do Espirito Santo, e sera
descredenciado do CRC/ES, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuizo das
multas fixadas neste Edital e das demais cominag¢des legais, incluindo a
sancao penal prevista no artigo 93 da Lei Federal n°. 8.666/93, quando for o
caso.

§ 3°. Em caso de empresario ou sociedade empresaria submetida ao registro
obrigatério na Junta Comercial, fica dispensada a apresentacdo da copia do
contrato social e suas alteragdes, desde que seja apresentada a Certidao
Simplificada da Junta Comercial da qual conste o enquadramento como
microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, expedida em prazo
nao superior a 15 dias da data marcada para a abertura das propostas.

9 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES

9.1 - A licitagdo sera processada e julgada observadas as seguintes etapas
consecutivas:

| - realizagdo de sessdo publica em dia, hora e local designados para
recebimento dos envelopes contendo as propostas e os documentos relativos
a habilitacao;
Il - abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais dos
concorrentes;

Il - verificacdo da conformidade e compatibilidade de cada proposta com os
requisitos e as especificagdes do edital e, conforme o caso, com o0s precos
maximos de referéncia fixados pela Administracao no Edital, promovendo-se a
desclassificacdo das propostas desconformes ou incompativeis;

IV - julgamento e classificacdo das propostas, de acordo com os critérios de
avaliagao do ato convocatorio;

V — devolucdo dos envelopes fechados aos concorrentes desclassificados,
com a respectiva documentagao de habilitagdo, desde que nao tenha havido
recurso ou apds a sua denegacado. A devolucédo dos envelopes fechados aos
concorrentes classificados que nao participarem da fase de habilitagdo, com a
respectiva documentacdo de habilitacdo, ocorrera apenas apdés a
homologacao ou revogacao/anulacao da licitagao;
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VI - abertura dos envelopes e apreciacdo da documentacdo relativa a
habilitagdo dos concorrentes cujas propostas tenham sido classificadas até os
3 (trés) primeiros lugares;

VIl - deliberagdo da Comissédo de Licitagdo sobre a habilitacdo dos 3 (trés)
primeiros classificados;

VIII - se for o caso, abertura dos envelopes e apreciacdo da documentagao
relativa a habilitacdo de tantos concorrentes classificados quantos forem os
inabilitados no julgamento previsto no inciso VII deste dispositivo;

IX - deliberagdo final da autoridade competente quanto a homologac¢ado do
procedimento licitatorio e adjudicacdo do objeto da licitagdo ao licitante
vencedor, no prazo de 10 (dez) dias uteis apds o julgamento.

9.2 - No dia marcado neste edital os envelopes serdao abertos com chamada das
licitantes e anotagdo em ata dos representantes presentes.

9.3 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes, ndo serdo admitidas quaisquer
retificacdbes que possam influir no resultado da licitacdo, ressalvadas aquelas
expressamente admitidas neste Edital, nem admitidos a licitacdo os proponentes
retardatarios.

9.4 - Todos os documentos e propostas serdo rubricados pelos licitantes
presentes e pela Comisséo, permitindo-se aos interessados o exame no local dos
Envelopes abertos.

9.5 - A abertura de todos os envelopes sera realizada no local definido neste
edital, devendo a Comisséao de Licitagao lavrar atas circunstanciadas, registrando
todos os atos praticados no decorrer da licitacdo, que serdo assinados pelos
licitantes presentes e todos os membros da comissao, ficando os documentos a
disposicao dos licitantes para exame.

9.6 - O resultado da analise das propostas sera comunicado aos licitantes apés o
encerramento da primeira fase do processo, 0 que podera ocorrer na mesma data
da abertura dos respectivos envelopes, com registro em ata, ou por meio de
publicacdo na Imprensa Oficial.

9.7 - Havendo renuncia expressa de todos os licitantes a qualquer recurso contra
o julgamento das Propostas Comerciais, os envelopes “Habilitacdo” dos até 03
(trés) primeiros colocados serdo abertos imediatamente apds encerrados os
procedimentos relativos a fase de propostas. Caso contrario, a comissdo de
licitagdo marcara nova data para abertura.

9.8 - A habilitagédo do licitante vencedor que se declarar cadastrado no CRC/ES,
no que tange exclusivamente aos documentos por ele abrangidos, sera verificada
por meio de consulta efetuada pela CPL.

9.8.1 - Estando dentro da validade o cadastro do licitante junto ao CRC/ES,
mas algum documento apresentado ja estiver vencido, este devera ser
apresentado no Envelope de Habilitacdo a fim de comprovar sua regularidade
habilitatoria, observada a hipotese prevista na Lei Complementar n°® 123/2006.

9.9 - E facultado & Comissdo ou autoridade superior, em qualquer fase da
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licitacdo, promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugao
do processo licitatorio, vedada a criagdo de exigéncia n&o prevista no edital.

9.10 - Os erros materiais irrelevantes serdo objeto de saneamento, mediante ato
motivado da Comissao de Licitacao.

9.11 - E vedada a participacdo de uma Unica pessoa como representante de mais
de um licitante.

9.12 - Nao cabe desisténcia de proposta durante o processo licitatério, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comisséo.

9.13 - Os envelopes dos licitantes ficardo sob a responsabilidade da Comissao de
Licitacado até sua devolugao.

9.14 - Qualquer licitante, através de seu representante legal, podera fazer constar
em ata suas reclamacgoes, ficando a critério dos membros da comissédo acata-las
ou nao, considerando nio possuirem estas efeito de recurso, que deve obedecer
ao procedimento apropriado.

9.15 - Ocorrendo a desclassificacdo de todas as propostas ou a inabilitacdo de
todos os licitantes, a Administragcao podera fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito)
dias Uteis para a apresentacao de outras propostas ou nova documentacgao.

10 - DA AVALIAGAO, JULGAMENTO E CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

10.1 - O julgamento desta licitacdo sera feito pelo critério de MENOR PRECO
GLOBAL, observado o disposto no Item 11.16.

10.2 - A comissao de licitagdo examinara as propostas para verificar se estdo
completas, se ndo ocorreram quaisquer erros na sua elaboracdo e se os
documentos foram adequadamente assinados.

10.3 - Erros aritméticos serdo retificados de acordo com a seguinte base: se
houver discrepancia entre palavras e cifras, prevalecera o montante em palavras
(por extenso). Se o proponente ndo aceitar a corregdo, sua proposta sera
rejeitada.

10.4 - Na hipotese de oferta de preco unitario diferenciado para o mesmo servico
sera considerado o0 menor prego.

10.5 — Para efeito de calculo dos precos propostos, dever-se-a considerar os
valores até a segunda casa decimal, desprezando-se as demais, bem como para
os demais calculos decorrentes da planilha de quantitativos.

10.6 — Erro de multiplicacdo dos pregos unitarios pela quantidade
correspondente: sera retificado, mantendo-se o preco unitario e a quantidade e
corrigindo-se o produto;

10.7 — Erro de adigdo: sera retificado, conservando-se as parcelas corretas e
trocando-se a soma;

10.8 — Caso sejam constatados erros de calculos nas propostas apresentadas,
fica assegurado a Comissao de Licitagdo o direito de retifica-los, prevalecendo
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sempre os quantitativos do Quadro de Quantidades e os precos unitarios
propostos.

10.9 — Os licitantes ndo poderdao, em hipétese alguma, aumentar ou reduzir os
quantitativos constantes da Planilha orcamentaria anexa ao presente Edital.

10.10 - Nao serdo levadas em consideragdo vantagens nao previstas neste
Edital, nem ofertas de redugado sobre a proposta que melhor tenha atendido os
interesses da Administracao Publica.

10.11 - Seréo rejeitadas as propostas que nao atenderem a todas as condicdes
deste Edital, quer por omissao, quer por discordancia, ou que apresentarem
rasuras, emendas, borrdes ou entrelinhas em suas partes essenciais, de modo a
ensejar duvidas.

10.12 - A comissao de licitacdo julgara e classificara as propostas, ordenando-as
de forma crescente, segundo o critério de menor preco proposto para o total de
servigos previstos na estimativa de custo anexa ao presente Edital, a precos
iniciais.

10.13 - Sera declarado vencedor o licitante que ofertar o menor preco global,
observadas as condigdes do Item seguinte.

10.14 - Se a proposta mais bem classificada n&o tiver sido ofertada por
microempresa ou empresa de pequeno porte € houver proposta apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte ou equiparada igual ou até 10%
(dez por cento) superior a melhor proposta, proceder-se-a da seguinte forma, nos
termos da Lei Complementar Estadual n® 618/2012:

10.14.1 - Se as propostas forem julgadas no mesmo dia de sua abertura e
estiver presente a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada, a Administracdo ira convoca-la para em 24 (vinte e quatro) horas
apresentar nova proposta, inferior aquela considerada vencedora do certame;

10.14.2 - Se as propostas nao forem julgadas no mesmo dia de sua abertura
ou se forem, mas nao estiver presente a microempresa ou empresa de
pequeno porte mais bem classificada, a Administracao ira notifica-la, dando-lhe
ciéncia inequivoca da configuragao do empate e de seu direito de preferéncia,
convocando-a para, em 24 (vinte e quatro) horas, apresentar nova proposta,
inferior aquela considerada vencedora do certame;

10.14.3 - Exercido o direito de preferéncia por microempresa, empresa de
pequeno porte ou equiparada convocada, sera esta considerada detentora da
melhor proposta no certame, sendo-lhe adjudicado o objeto;

10.14.4 - A Comissao devera solicitar documentos que comprovem o
enquadramento do licitante na categoria de microempresa ou empresa de
pequeno porte, conforme regras estabelecidas neste Edital;

10.14.5 - Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa, empresa de pequeno
porte ou equiparada que apresentou a melhor proposta, na forma dos ltens
anteriores, serdo convocadas as microempresas, empresas de pequeno porte
ou equiparadas remanescentes, observada a ordem classificatoria, para que
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exergcam seu direito de preferéncia;

10.14.6 - Caso nao ocorra a contratacdo de microempresas, empresa de
pequeno porte ou equiparada nos termos dos Itens anteriores, sera declarada
vencedor o licitante que houver ofertado a proposta originalmente vencedora
do certame.

10.15 - A comisséo de licitacdo lavrara relatorio circunstanciado dos trabalhos,
apontando os fundamentos da classificagdo e da selecdo efetuada e
encaminhara o relatério de suas conclusées para homologacédo pela Diretoria
Geral do IOPES.

10.16 - Serao desclassificadas as propostas que:

a) Nao atenderem as exigéncias do presente Edital; quer por omissdo, quer
por discordancia, ou que apresentarem rasuras, emendas, borrdes ou
entrelinhas em suas partes essenciais, de modo a ensejar duvidas.

b) Apresentarem precgos globais ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor
zero ou, ainda, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de
mercado da regido, conforme Art. 44, paragrafo 3°, da Lei n° 8.666/93;

c) Apresentarem cotagdo parcial ou vantagens baseadas nas ofertas dos
demais licitantes;

d) Contiverem pregos unitarios e/ou global excessivos ou manifestamente
inexequiveis;

10.16.1 — Considerar-se-d0 excessivos 0s pre¢os que ultrapassarem os
valores global e/ou unitarios orgados pelo IOPES, constantes no Edital desta
Licitacao.

10.16.2 — Conforme o disposto no Art. 48, da Lei n° 8.666/93, consideram-se
manifestamente inexequiveis, no caso de licitacdo de menor preco para obras
e servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta
por cento) do valor or¢gado pela Administragao; ou

b) valor orgado pela Administracao.

10.16.3 — Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art.
48 da Lei n° 8.666/93, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta
por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” anteriores, sera
exigida, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as
modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art. 56, da mesma Lei, igual a
diferengca entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da
correspondente proposta.

10.16.4 — A Comissao de Licitacdo podera requerer a apresentagio, no prazo
determinado, da composicdo detalhada das especificacbes e dos custos dos
precos unitarios que apresentarem indicios de inexequibilidade, sem prejuizo
de outras diligéncias que se apresentarem pertinentes.
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10.16.4.1 Sera analisada a adequacdo da composicao desses precos
unitarios as especificacbes dos servicos constantes na Planilha
orcamentaria e no Projeto, sendo desclassificado o licitante que n&o atender
a convocacao para adequar a composi¢ao apresentada, no prazo de 3 (trés)
dias uteis, vedada a alteragdo dos valores unitarios e global da proposta.

10.16.5 — Em qualquer caso, sera assegurado ao licitante o contraditorio e a
ampla defesa para que comprove, no prazo de 3 (trés) dias, por meios
tecnicamente legitimos, a exequibilidade de sua proposta.

10.17 — A Comisséo de Licitagao podera rejeitar todas as propostas apresentadas
quando nenhuma delas satisfizer o propdsito da licitagdo ou quando for evidente
a inexisténcia de concorréncia ou existéncia de conluio.

10.18 - Em caso de empate entre dois ou mais proponentes a comissao de
licitacdo procedera ao sorteio, em sessao publica a ser realizada em local e data
a serem definidos, para o qual todos os licitantes serdao convocados.

10.19 - Os proponentes serdo notificados do resultado referente ao julgamento
desta licitagao por meio de comunicagao pela Imprensa Oficial.

10.20 - O IOPES podera desclassificar propostas de licitantes até a assinatura do
contrato, por despacho fundamentado, sem direito a indenizacdo ou
ressarcimento e sem prejuizo de outras sangdes cabiveis, se tiver conhecimento
de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apés o julgamento da licitagdo que
desabonem sua idoneidade ou capacidade juridica, financeira, técnica ou
administrativa.

10.21 - SO terdo direito de usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar
reclamacgdes ou recursos e assinar a Ata, os Membros da Comissao de Licitagao
e os Representantes Credenciados dos Licitantes.

11 - DA HOMOLOGAGAO E DA CONVOCAGAO PARA ASSINAR O
CONTRATO

11.1 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologara o procedimento licitatério.

11.2 - Apos a homologacdo, o adjudicatario sera convocado para assinar o
contrato no prazo de até 05 (cinco) dias uteis.

11.3 — O IOPES podera prorrogar o prazo fixado no ltem anterior, por igual
periodo, nos termos do art. 64, §1°, da Lei Federal n°. 8.666/93, quando solicitado
pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo
justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

11.4 - No ato de assinatura do contrato sera exigida a comprovacao das
condi¢cbes de habilitacdo consignadas no Edital, as quais deverao ser mantidas
pelo licitante durante toda a vigéncia do pacto.

11.5 - Para efetivar a assinatura do contrato, o licitante vencedor devera
apresentar o comprovante de situagao regular junto a Seguridade Social (INSS) e
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ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS.

11.6 - O licitante que ensejar o retardamento do certame, ndao mantiver a
proposta ou fizer declaragao falsa, inclusive aquela prevista no inciso | deste
artigo, garantido o direito a notificacdo prévia e a ampla defesa, ficara impedido
de licitar e contratar com a Administragéo, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, em
conjunto com multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estabelecido em sua
proposta enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou até que
seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade.

12 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS NA LICITAGAO

12.1 Os atos administrativos praticado no processo licitatério estara sujeito a
interposicao de recurso, nos termos do Art. 109 da Lei n° 8.666/93 e inciso XXXIV
do Art. 5° da Constituicdo Federal, que devera ser protocolado no endereco
mencionado neste Edital.

12.2 - Dos atos da Administracao referentes a esta licitagdo cabem:

12.2.1 - Recurso no prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da intimagao do ato
ou da lavratura da ata, nos casos de:

a) Habilitagao ou inabilitagédo do licitante;
b) Julgamento das propostas;
¢) Anulagao ou revogacgao da licitagao;

d) Aplicacdo da penalidade de impedimento de licitar e contratar com a
Administracido Publica, prevista no ltem 12.6.

12.2.2 - Representacao a Diretoria Geral do IOPES no prazo de 05 (cinco) dias
uteis da decisdo relacionada com o objeto da licitagdo, nas hipoteses néo
previstas no Item anterior.

[{Pg )

12.3 — A comunicagao dos atos referidos no Item 13.2.1, alineas "a", “b” e “c” sera
feita através da publicacdo na Imprensa Oficial, salvo para os casos previstos na
letra "a" e “b”, se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada
a decisdo, quando podera ser feita por comunicagao direta aos interessados e
lavrado em ata.

12.3.1 — A comunicagcdo e o procedimento de aplicagdo das penalidades
observara o que disposto no Item 14.

12.4 - O recurso previsto nas alineas "a", "b" e “d” no Item 13.2.1 tera efeito
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes
razdes de interesse publico, atribuir eficacia suspensiva aos demais recursos.

12.5 - Os recursos interpostos serdo comunicados aos demais licitantes, que
poderdao impugna-los no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

12.6 - As decisdes atinentes ao procedimento da licitacéo, referidas nas alineas

a” e “b”, serdo decididas pela Comissdo de Licitagdo, sendo os eventuais
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recursos delas decorrentes dirigidos a propria Comissao de Licitagdo, que devera
aprecia-lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis, podendo reconsiderar ou, sendo
mantida a decisdo, encaminhar para analise da Diretoria Geral do IOPES.

“on

12.7 - As decisdes referidas nas alineas “c” e “d” serao decididas pela Diretoria
Geral do IOPES, sendo os eventuais recursos delas decorrentes dirigidos a
propria Diretoria Geral do IOPES, que devera aprecia-lo no prazo de 05 (cinco)
dias uteis, podendo reconsiderar ou, sendo mantida a decisdo, encaminhar para
analise do Conselho de Administracdo do IOPES, conforme previsao do art. 53,
inciso |, alinea “g”, da Lei Complementar n® 381/2007.

13 - DAS PENALIDADES

13.1 — Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislacéao
brasileira vigente, a CONTRATADA sujeitar-se-a ao disposto na NORMA PARA
AVALIACAO DE DESEMPENHO NA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA, devidamente aprovada pelo Diretor Geral do IOPES, através da
Instrugdo Normativa n° 001/2009 (Anexo XIV).

13.2 - A CONTRATADA poderdo ser aplicadas as penalidades previstas na
Norma para Avaliagdo de Desempenho na execugao de obras e servigos de
engenharia mencionada, por decisdo da Diretora Geral do IOPES.

13.3 — Quando os trabalhos de fiscalizagdo da Administracédo da execugao dos
servicos forem dificultados, inclusive quando forem omitidas informacdes de
responsabilidade da CONTRATADA referentes a execugdo contratual, ou
prestadas de forma inveridica; quando a obra for paralisada sem autorizacdo do
IOPES; quando houver descumprimento na execucao dos servigos especificados
no Projeto, ou das Normas Técnicas pertinentes, que acarrete risco de grave
prejuizo para a administragcdo, terceiros ou de danos ambientais: sera aplicada
multa de 2,0% (dois por cento) do valor do contrato.

13.4 - A inexecugao total ou parcial do contrato ensejara a aplicagdo das
seguintes sangdes ao licitante contratado:

a) adverténcia e multa, na forma do Item 14.1 e 14.3;

b) suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administragcdo Publica Estadual, Direta ou Indireta, por prazo
nao superior a 02 (dois) anos;

c) declaracado de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéao
Publica, em toda a Federagao, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apos
decorrido o prazo da sanc¢ao aplicada com base na alinea “b”.

§ 1° As sangdes de adverténcia, suspensao e inidoneidade ndo sao cumulativas
entre si, mas poderdo ser aplicadas juntamente com as multas e/ou com a
Clausula Penal no caso de resciséo.
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§ 2° Quando imposta uma das san¢des previstas nas alineas “b” e “c”, e no caso
do Item 12.6, a autoridade competente submetera sua decisdo ao Secretario de
Estado de Gestao e Recursos Humanos - SEGER, produzindo efeitos apenas se
confirmada.

§ 3° Caso as sanc¢des referidas no paragrafo anterior ndo sejam confirmadas pelo
Secretario de Estado de Gestdo e Recursos Humanos - SEGER, competira ao
IOPES, por intermédio de sua autoridade competente, decidir sobre a aplicacao
ou nao das demais sangdes administrativas.

§ 4° Confirmada a aplicagcdo de quaisquer das san¢des administrativas previstas
neste Edital, competira ao IOPES proceder com o registro da ocorréncia no
CRCI/ES, e a SEGER, no SICAF, em campo apropriado.

§ 5° Para o caso de rescisdo contratual decorrente de inexecugao contratual
culposa da contratada, fica instituida a Clausula Penal Compensatéria por perdas
e danos no valor de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado né&o
executado pelo particular, observado o que segue:

| - Para exigir a pena convencional, ndo é necessario que a Contratante alegue
prejuizo.

II - O montante de 10% acima definido vale como minimo da indenizagao, nao
prejudicando o ressarcimento por prejuizos com valores a ele excedentes.

13.5 - As sang¢gdes administrativas somente serdo aplicadas mediante regular
processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditorio,
observando-se o que disposto no Item 13 e as seguintes regras:

a) Antes da aplicagéo de qualquer sangao administrativa, o 6rgdo promotor do
certame devera notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentacao
de defesa prévia;

b) A notificacdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com
aviso de recebimento, indicando, no minimo: a conduta do licitante reputada
como infratora, a motivacdo para aplicagcao da penalidade, a sangdo que se
pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de defesa;

c) O prazo para apresentacao de defesa prévia sera de 05 (cinco) dias uteis a
contar da intimagao, exceto na hipotese de declaracdo de inidoneidade, em
que o prazo sera de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos,
ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal n°. 8666/93;

d) O licitante contratado comunicara ao 6rgao promotor do certame as
mudangas de endere¢o ocorridas no curso do processo licitatorio e da vigéncia
do contrato, considerando-se eficazes as notificagcbes enviadas ao local
anteriormente indicado, na auséncia da comunicac¢ao;

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua
apresentacao, o ente promotor do certame ou autoridade competente, proferira
decisdo fundamentada e adotara as medidas legais cabiveis, resguardado o
direito de recurso do licitante ou contratado que devera ser exercido nos
termos da Lei Federal n°. 8.666/93;
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f) O recurso administrativo a que se refere a alinea anterior que versar sobre
questao juridica sera submetido a analise da Procuradoria, apos a analise
definitiva no ambito do IOPES ou confirmagao pela SEGER, conforme o caso,
salvo no caso de duvida juridica, em que podera ser formulada consulta.

g) Somente sera publicada na Imprensa Oficial as decisdes definitivas, apds a
confirmacéao pela SEGER, no caso do § 2° do Item 14.4, e a analise juridica, se
houver recurso administrativo, sendo as demais decisdes comunicadas
pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de recebimento.

13.6 - Os montantes relativos as multas contratuais e a Clausula Penal
Compensatoria aplicadas pela Administragao poderao ser cobradas judicialmente
ou descontadas dos valores devidos ao licitante contratado, relativos as parcelas
efetivamente executadas do contrato.

13.7 - Nas hipoteses em que os fatos ensejadores da aplicagdo das multas
acarretarem também a rescisdo do contrato, os valores referentes as penalidades
poderdo ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

13.8 - Em qualquer caso, se apds o desconto dos valores relativos as multas
restar valor residual em desfavor do licitante contratado, € obrigatéria a cobrancga,
inclusive judicialmente, da diferenca.

14 - DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO E DOS CRITERIOS DE REAJUSTE

14.1 — As condi¢cbes de pagamentos, medigdes e critérios de reajuste e reviséo
observardo o disposto na minuta do Termo de Contrato (Anexo VII) e da
legislagao vigente.

15 - DOS ACRESCIMOS E DECRESCIMOS

15.1 — Os acréscimos e decréscimos ao Contrato que se fizerem necessarios
serao circunstancialmente justificados, observado o disposto na Lei n° 8.666/93 e
na minuta do Termo de Contrato (Anexo VII).

15.2 — As alteragdes contratuais quantitativas e qualitativas deverao respeitar os
limites estabelecidos nos §§ 1° e 2° do art. 65 da Lei n°® 8.666/93, observado o
disposto na Portaria SECONT/PGE n°® 01/2013, que veda a compensacado dos
acréscimos com os decréscimos efetuados, devendo ser considerados
separadamente.

16 - DA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

16.1 - Na forma prevista no Termo de Contrato (Anexo VII), a licitante vencedora
devera prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da
contratacdo, em uma das modalidades previstas no art. 56, §1°, da Lei n?
8.666/93.
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16.1.1 - Cabera a CONTRATADA manter a validade da garantia durante o
periodo da execugdo contratual, renovando ou reforgcando-a conforme
necessario.

16.2 - No caso da opcao pelo Seguro Garantia, o mesmo sera feito mediante
entrega da competente apdlice, emitida por entidade em funcionamento regular
no Pais, e em nome do IOPES.

16.3 - A CONTRATANTE restituira ou liberara a garantia ofertada, no prazo
maximo 60 (sessenta) dias apds a assinatura do termo de recebimento definitivo
dos servigos objetos desta licitagdo, conforme § 4° do art. 56, da Lei n° 8.666/93.

17 - DA RESCISAO

17.1 - A rescisao contratual devera ser decidida pela Diretoria Geral do IOPES e
submetida a apreciagao do Conselho de Administragcado do IOPES.

17.2 - A rescisdo do contrato objeto da presente licitagdo podera ocorrer nas
hipéteses e condigdes previstas nos artigos 78 e 79 da Lei n°® 8.666/93, com
aplicacao do art. 80 da mesma lei, se for o caso.

18 - DISPOSIGOES GERAIS

18.1 - A participagédo do licitante nesta licitagdo, implica aceitacdo de todos os
termos deste Edital.

18.2 - O proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo. A
falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informacdes
nele contidas implicara a imediata desclassificagdo do proponente que o tiver
apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisdo do contrato, sem
prejuizo das demais sang¢des cabiveis.

18.3 - E facultado & comissdo ou & autoridade competente, em qualquer fase da
licitagdo, promover diligéncias com vistas a esclarecer ou a complementar a
instrucdo do processo.

18.3.1. No caso de duvida quanto a autenticidade de assinatura constante em
documento apresentado por licitante, poder-se-a diligenciar no intuito de sana-
la, inclusive concedendo prazo para o reconhecimento de firma.

18.4 - Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais
deverdo fazé-lo no prazo determinado pela comissdo, sob pena de
desclassificagao.

18.5 - O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no
afastamento do proponente, desde que seja possivel a aferigdo da sua
qualificagao e a exata compreensao da sua proposta.
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18.6 - Na apreciagdo da documentacdo de habilitacdo e das propostas a
comissao podera sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia dos
documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins
de habilitagéo e classificagéo.

18.7 - As normas que disciplinam este certame serdao sempre interpretadas em
favor da ampliacdo da disputa entre os proponentes, desde que nao
comprometam o interesse da Administragao, o principio da isonomia, a finalidade
e a seguranga da contratagéo.

18.8 - As decisdes referentes a este processo licitatério poderdao ser comunicadas
aos proponentes por qualquer meio de comunicagdo que comprove O
recebimento ou, ainda, mediante publicagao no Diario Oficial do Estado.

18.9 - A autoridade competente para aprovagdao do procedimento licitatério
somente podera revoga-lo em face de razées de interesse publico, por motivo de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por
provocagao de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

18.10 - Os licitantes nao terdo direito a indenizagdo em decorréncia da anulagéao
do procedimento licitatério, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser
ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

18.11 - A nulidade do procedimento licitatério induz a do contrato, ressalvando o
disposto no paragrafo unico do art. 59 da Lei n°. 8.666/93.

18.12 - No caso de desfazimento do processo licitatorio, fica assegurada a ampla
defesa e o contraditorio.

18.13 — Verificado, em qualquer momento, até o término do contrato, incoeréncia
ou divergéncias de qualquer natureza nas composi¢des de precos unitarios do
licitante, sera sempre adotada as especificacdes técnicas estabelecidas pelo
IOPES neste Edital.

18.14 - Decaira do direito de impugnar os termos do presente Edital aquele que
nao o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes.

18.15 - Poderao ser convidados a colaborar com a comissdo, assessorando-a,
quando necessario, profissionais de reconhecida competéncia técnica,
integrantes ou ndo dos quadros da administracdo publica estadual, desde que
nao vinculados direta ou indiretamente a qualquer dos licitantes.

18.16 - Caso as datas designadas para realizagao deste certame recaiam em dia
nao util, e ndo havendo retificacdo de convocacéo, sera o procedimento realizado
no primeiro dia util subsequente, no mesmo local e horario previstos.

18.17 - Quem quiser se fazer representar devera apresentar Carta Credencial
conforme modelo constante no Anexo lll deste Edital, indicando representante
legal para fins de Licitagao.

18.18 - A participagéo na Licitagdo implica na aceitagao integral e irretratavel dos
termos do presente Edital, seus anexos, Projetos e Instrugbes, bem como na
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observancia dos regulamentos administrativos e das Normas Técnicas Gerais ou
Especificas aplicaveis.

18.19 - A proponente vencedora sera responsavel por qualquer reparo ou
conservagcao da obra durante 60 (sessenta) dias apds o seu recebimento
definitivo, sem prejuizo das responsabilidades previstas no Artigo 73, §2°, da Lei
n° 8.666/93 e artigo 618, do Cadigo Civil.

18.20 - Ficam os licitantes cientes de que devera ser dada especial atengao aos
aspectos de meio ambiente durante a execugao dos servigos, a fim de minimizar
os efeitos negativos de impacto ambiental que porventura sejam causados em
funcao de execugao dos servicos.

18.21 - O licitante vencedor devera fazer a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (A.R.T.) do respectivo Contrato ao CREA-ES, conforme determina as
Leis 5.194/66, de 24.12.66, e 6.496, de 07.12.77, e as Resolugdes n° 194, de
22.05.70, e 302, de 23.11.84, do CONFEA. A Comprovagao de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica sera feita pelo encaminhamento ao IOPES da via da
A.R.T. destinada ao Contratante, devidamente assinada pelas partes e
autenticada pelo Orgdo Recebedor.

18.22 - A empreiteira estara obrigada a fornecer aos empregados, utilizados na
execucao dos servigos de que trata o presente Edital, uniformes e equipamentos
de protegcao individual e coletiva, conforme normas de trabalho e seguranca
vigentes.

18.23 - A proponente devera manter permanentemente nos servicos um
Engenheiro responsavel pela execugdo dos mesmos, nos termos da Lei n°® 6.496,
de 07.12.77.

18.24 - O licitante devera arcar com todos os custos associados a preparacao e
apresentacao de sua proposta. O IOPES em nenhuma hipétese sera responsavel
por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitagdo ou
os resultados desta.

18.25 — A Contratada devera cumprir os procedimentos de protegdao ambiental,
responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente, por agdo ou
omissao decorrentes da execugdo do Contrato, nos termos da legislagcéo
pertinente.

18.26 — A Contratada respondera pelos crimes ambientais que praticar,
incumbindo-lhe o pagamento das multas decorrentes das infracbes ambientais.

18.27 — Fazem parte integrante e inseparavel do presente Edital de Concorréncia
a Planilha orgamentaria e o Projeto.

18.28 — No caso de eventual divergéncia entre o edital de licitacdo e seus
Anexos, prevalecerao as disposi¢des do primeiro.

18.29 - Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame o foro competente é
0 do Juizo de Vitdria - Comarca da Capital do Estado do Espirito Santo,
excluindo-se qualquer outro, por mais especial que seja.

31



IOPES

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS — SETOP
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO — IOPES

18.30 - Os casos ndo previstos neste Edital serdo decididos pela Comissao
Permanente de Licitacao do IOPES.

18.31 - A Contratada se obrigara a executar as obras e servigos empregando
exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos
Projetos, Normas e Especificacbes Técnicas, que forem fornecidos pelo IOPES.

18.32 - Podera o IOPES, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstrucédo de
qualquer parte dos servigos, caso estes tenham sido executados com impericia
técnica ou em desacordo com o Projeto, Norma e Especificagdes proprias.

18.33 — E de responsabilidade da CONTRATADA a obtencdo de todas as
licengas ou autorizagdes que sejam necessarias para a execugao do objeto
contratado.

18.34 — Os licitantes deverao examinar minuciosamente os elementos técnicos
referentes ao objeto deste edital, cabendo-lhes apresentar pedido de
esclarecimento com relagdo a qualquer duvida ou impugnacao decorrente de
eventuais falhas, omissdes ou necessidade de adequacdes em qualquer das
pecas dos elementos técnicos, tais como orgamentos, planilhas, plantas,
especificacdes, memoriais, estudos técnicos, etc.

Vitéria/ES, 09 de outubro de 2019.

Luiz Carlos Salles Rodrigues
Presidente da CPLem exercicio/IOPES
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ANEXO |
CONCORRENCIA N° 007/2018
ESPECIFICAGOES DO OBJETO

. OBJETO

O objeto da presente Licitagdo consiste na Contratagcdo de empresa para
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DA AMPLIAGCAO E
MODERNIZACAO DO TERMINAL URBANO DE INTEGRACAO DE ITACIBA,
localizado no municipio de Cariacica-ES.

Il. DESCRICAO DOS SERVIGOS

Os servigos, materiais, pessoal e equipamentos sdao os discriminados nas
Planilhas Orgamentarias e Projetos integrantes deste Edital. Consultar site do
IOPES www.iopes.es.gov.br e edital.

lll. LOCALIZACAO
Rodovia Governador José Sete, n°® 7710, bairro Rio Branco, Cariacica - ES.

IV. FORMA DE EXECUGCAO
Execucdo indireta, sob regime de empreitada por preco UNITARIO.

V. ANEXOS DISPONIBILIZADOS NO SITE DO IOPES (www.iopes.es.gov.br):
(a) Projetos;

(b) Planilhas Or¢gamentarias

(c) Termo de Referéncia;

(d) Edital.
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ANEXO Il
CONCORRENCIA N° 007/2018
CARTA DE APRESENTAGCAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
Ao

Instituto de Obras Publicas do Espirito Santo - IOPES.

Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 635, Edif. Corporate Office, Enseada do
Sua - Vitoéria/lES

Att.: Comissao Permanente de Licitagoes
Prezados senhores,

Utilizamo-nos da presente para submeter a apreciagcao de V. S2. os documentos
abaixo discriminados, necessarios para a licitagao referenciada:

(DESCREVER OS DOCUMENTOS)

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE / CNPJ

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CARGO E FUNGAO:
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ANEXO Il
CONCORRENCIA N° 007/2018
MODELO DE CREDENCIAL

O abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal pela

empresa (nome da Empresa) , vem pela
presente informar que designamos o Senhor , RG n°

, cujo endereco comercial cito a rua e residente a
rua , que atende pelo telefone , e-mail ,
para acompanhar o certame regido pelo Edital de n° ... l.....,

podendo, para tanto, impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer,
manifestar-se por e-mail e praticar qualquer ato necessario ao fiel cumprimento
do presente credenciamento.

Nome do Municipio /UF, de de

Identificagdo e assinatura do Responsavel do Licitante
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FICHA DE IDENTIFICACAO

RAZAO SOCIAL

ATOS CONSTITUTIVOS

DATA DA CONSTITUICAO

DATA E NUMERO DO REGISTRO

ORGAO EM QUE FOI REGISTRADA

DATA DA ULTIMA ALTERACAO

N.° DA ULTIMA ALTERAGAO SOCIAL

ORGAO EM QUE FOI REGISTRADO

DIRETORES E PRINCIPAIS SOCIOS

NOME FORMACAO PROFISSIONAL CARGO/FUNCAO
RESPONSAVEIS TECNICOS
NOME FORMACAO ORGAO REG. REGIAO NUMERO
PROFISSIONAL | PROFISSIONAL REGISTRO

SEDE

ENDERECO CIDADE ESTADO FONE NOME

SUPERINTENDENTE

FILIAIS

ENDERECO CIDADE ESTADO FONE NOME GERENTE

DATA NOME DO INFORMANTE ASSINATURA

ANEXOV
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CONCORRENCIA N° 007/2018

DECLARAGCAO
A EBMPIESA oooeeiiiiiciii et , inscrita no CNPJ/MF
SOD 0O N° oo, , por intermédio de seu representante legal, Sr.(a)
........................................................... , portador(a) da Carteira de Identidade n°
............................. e do CPFn°................................., DECLARA, para os fins do

disposto no inciso V do Art. 27 da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido
pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de
18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com “X”,
conforme o caso):

( ) ndo emprega menor de dezesseis anos;

( ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢do de aprendiz.

Nome do Municipio /UF, de de

Identificagdo e assinatura do Responsavel do Licitante
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ANEXO VI
CONCORRENCIA N° 007/2018

CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA
A
COMISSAO DE LICITACAO DO IOPES

Prezados Senhores,

(Empresa) , com sede na cidade de
, ha (endereco) , inscrita
no C.N.P.J./MF sob o n° , heste ato representada por

, abaixo assinado, declara, para os
devidos fins, estar de acordo com as normas constantes do Edital em referéncia,
propondo a execucado das obras e servicos nele fixados, de acordo com o
orgcamento apresentado nas seguintes condigoes:

Apresentamos a V.Sas, em anexo, nossa proposta devidamente detalhada com
etapas da execucdo das obras de CONCLUSAO DA AMPLIAGAO E
MODERNIZACAO DO TERMINAL URBANO DE INTEGRACAO DE ITACIBA,
localizado no municipio de Cariacica-ES, com fornecimento de materiais e
respectivos valores, pelo preco global de R$ (valor por extenso), ja
incluidas todas as despesas necessarias a perfeita execugcédo do objeto, inclusive
materiais a serem utilizados, equipamentos, mao-de-obra, todos os encargos
trabalhistas e previdenciarios, cobrindo todos os custos de mao-de-obra, inclusive
folgadores, encargos sociais, materiais, equipamentos, transportes, alimentagao,
lucros, encargos fiscais e para-fiscais, despesas diretas e indiretas, bem como
aquelas indispensaveis para proporcionar e manter a higiene e seguranca dos
trabalhos, fretes, impostos e taxas de qualquer espécie, tributos em geral e
quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre a execugao
dos servigos e seus pregos, conforme projetos e planilha de custos unitarios e
totais e cronograma fisico-financeiro, no periodo maximo de ................. dias
corridos, nos termos do Edital CP n® 007/2018 e seus Anexos.

O prazo de validade de nossa proposta € de 60 (sessenta) dias corridos,
contados da data da abertura da licitagao.

Caso o objeto seja adjudicado para essa empresa, comprometemo-nos a
disponibilizar o cronograma fisico-financeiro, com utilizagdo do Diagrama de
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Gantt indicando as interdependéncias das atividades e o caminho critico,
observando-se os prazos previstos e citados no item 06 deste edital e cuja versao
aprovada constituira parte integrante do contrato.

Declaramos ainda, sob as penas da lei, que a documentagao apresentada atende
plenamente aos requisitos de habilitagdo, bem como, que nao existe fato
superveniente impeditivo da participacdo desta empresa no presente certame.

Declaramos ter ciéncia de que os custos referentes as despesas com
“‘Administragcdo Local, inclusive vigilancia, licenca de obra” e “Elaboragao de
projetos complementares e executivos” serdo remunerados de acordo com o
avanco fisico da obra, proporcionalmente a execugao financeira.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitacdo, nos comprometemos a
assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocacéo,
indicando para esse fim o Sr. , Carteira de Identidade n°.

expedida em //, Orgéo Expedidor , e CPF n® |, como representante
desta Empresa, bem como a garantia contratual na modalidade ,
conforme previsto no Edital.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos
relativos a licitagdo em causa e nossa plena concordancia com as condigdes
estabelecidas no Edital da licitagao e seus anexos.

Nome do Municipio /UF, de de

Assinatura do Responsavel da Empresa
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ANEXO VI
CONCORRENCIA N° 007/2018
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

Concorréncia n° 007/2018.
CONTRATO n° 12018

PROCESSO/IOPES® 81371500/2018

CONTRATO DE EMPREITADA. N°...... 12018,
QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO O
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO E DO OUTRO
A EMPRESA ... , NA FORMA
ABAIXO:

O INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
ente autarquico, vinculado a SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES
E OBRAS PUBLICAS, doravante simplesmente denominado IOPES, CNPJ N°
08.696.369/0001-92, com sede na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n° 635,
Edificio Corporate Center, (Enseada do Sud), na Cidade de Vitéria/ES,

representando o IOPES o seu (sua) Diretor (a) Geral ...... , brasileiro, ==,
inscrita no CREA-ES sob o n°. 3.018-D, portador (a) do CPF-MF n°. ........ ,
nomeada através do Decreto n° .../....., e a empresa ,
doravante denominada CONTRATADA, com sede (endereco
completo) , inscrita no CNPJ/ MF sob o no neste ato
representado pelo (condicdo juridica do representante)

Sr. (nome, nacionalidade, estado civil,
profissao) ajustam o presente CONTRATO, por execugdo indireta,
nos termos das Leis n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteracbes, de
acordo com os termos do Processo de n° , parte integrante deste

instrumento, independentemente de transcricdao, juntamente com a proposta
apresentada pela CONTRATADA datada de _ / [/ , ficando, porém,
ressalvadas como nao transcritas as condi¢cdes nela estipuladas que contrariem
as disposicoes deste CONTRATO, que se regera pelas clausulas seguintes.

FUNDAMENTO DO CONTRATO - Este Contrato decorre de autorizagdo do
Diretoria Geral do IOPES, conforme Processo IOPES n°® xxxxxxxx/20xx e tem
fundamento legal na Lei n° 8.666/93, bem como na Lei n° 10.192/2001, no
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Decreto Estadual n° 2.460-R/2010 e nas Resolugdes do entdo Conselho de
Administracdo do IOPES, no que couber.

CLAUSULA PRIMEIRA
1- DO OBJETO E FORMA DE EXECUGAO

1.1 - Este contrato tem por objeto contratagcao de empresa para execugao das
obras de CONCLUSAO DA AMPLIAGAO E MODERNIZAGAO DO TERMINAL
URBANO DE INTEGRAGCAO DE ITACIBA, localizado no municipio de
Cariacica-ES, compreendendo os servicos constantes na planilha orgamentaria,
disponibilizada conforme descrito no Anexo | ao Edital de Concorréncia n°
003/2018.

1.2 - A obra sera administrada pela CONTRATADA, que assumira integralmente
a responsabilidade pela sua execugao, ficando sujeita a fiscalizagdo do IOPES
durante todas as fases e etapas do trabalho.

2 - DO REGIME DE EXECUGCAO

2.1 - Fica estabelecida a forma de execucéo indireta, sob regime de empreitada
por pre¢o unitario, nos termos do artigo 10, inciso Il, alinea “b”, da Lei 8.666/93.

CLAUSULA TERCEIRA

3 - DOS PREGOS UNITARIOS, VALOR GLOBAL, REAJUSTAMENTO E
REVISAO

3.1 - PRECOS UNITARIOS - Pagara o IOPES pelos servicos contratados e
efetivamente executados, os precos constantes da Planilha Orgamentaria
apresentada pela CONTRATADA e que independentemente de transcricdo passa
a fazer parte integrante do presente Contrato.

3.2 — VALOR GLOBAL - O valor estimado para execu¢ao das obras e servicos
objeto do presente Contrato e de R$

................... N ¥

3.3 - REAJUSTAMENTO - os precgos propostos serao reajustados nos termos da
férmula a seguir indicada, observado o interregno minimo de um ano, na forma
da legislagao vigente, considerando como data-base da proposta /20 .

3.3.1 - A férmula para o calculo do reajustamento sera:
R=I1-loxV
lo
em que:
R = Valor do Reajustamento procurado.
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10: indice setorial — Coluna 35 — Custo Nacional da Construcdo Civil e Obras
Publicas / Edificagbes / Total, da Revista Conjuntura Econdmica, editada pela
FGV, referente a JULHO DE 2018, qual seja, 738,487.

I1: indice setorial — Coluna 35 — Custo Nacional da Construcdo Civil e Obras
Publicas / Edificagbes / Total, da Revista Conjuntura Econdmica, editada pela
FGV, referente ao més a partir do qual o reajuste € devido.

V = Valor a ser reajustado.

3.3.2 - O reajuste sera efetuado por meio de simples apostilamento, nos termos
do artigo 65, paragrafo 8°, da Lei Federal n°. 8.666/93, dispensada a analise
prévia pela Procuradoria Geral do Estado.

3.3.3 — Os atrasos na execugao do objeto, segundo os prazos estabelecidos no
Contrato, ndo poderao ensejar o reajuste de pregos, caso sejam atribuiveis a
Contratada, podendo ainda, nesta hipotese, resultar na aplicacdo das
penalidades previstas no Contrato.

3.4 - DA REVISAO ECONOMICO-FINANCEIRA - Em caso de revisdo, a
alteragao do prego ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no art. 65,
I, “d”, da Lei n°® 8.666/93, devera ocorrer de forma proporcional a modificagao dos
encargos, comprovada minuciosamente por meio de memoria de calculo a ser
apresentada pela parte interessada.

3.4.1 — Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos
dotados de previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua
afericdo ao tempo da formulacédo/aceitacdo da proposta, bem como aqueles
decorrentes exclusivamente da variagcao inflacionaria, uma vez que inseridos,
estes ultimos, na hipétese de reajustamento.

3.4.2 — Nao sera concedida a revisao quando:
a) ausente a elevagao de encargos alegada pela parte interessada,;

b) o evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da
formulacdo da proposta definitiva ou apdés a finalizagdo do prazo de
execucao do contrato.

c) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido € a majoragao
dos encargos atribuidos a parte interessada;

d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoragao de seus
préprios encargos, incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da
ocorréncia do evento.

e) houver alteragao do regime juridico-tributario da Contratada, ressalvada a
hipotese de superveniente determinacéo legal.

f) divergéncia entre a composicdo de custos unitarios da proposta da
CONTRATADA com a referencial da Licitagdo do IOPES, prevalecendo
esta em qualquer hipotese.

3.4.3 — A revisdo sera formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de
analise da Procuradoria Geral do Estado (PGE).
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CLAUSULA QUARTA
4- DO FATURAMENTO

4.1 - A CONTRATADA devera apresentar a fatura apés o fechamento da medicao
por parte da fiscalizagao do IOPES.

4.2 - A CONTRATADA devera, no ato da entrega do segundo faturamento e
assim sucessivamente até o ultimo, apresentar comprovante de recolhimento dos
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais relativos ao
faturamento do més imediatamente anterior ao do faturamento que estiver sendo
apresentado, ficando a liberagdo do pagamento vinculada a apresentagdo dos
citados documentos, devidamente autenticados.

4.2.1 - A documentagao acima referida devera vir acompanhada de relatério
especificado e de declaracdo da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que
adimpliu todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
no periodo.

4.3 - Nas guias de recolhimento dos tributos devera constar o numero da nota
fiscal correspondente, quando couber.

4.4 - Em se tratando de ISS, o IOPES retera e recolhera a Prefeitura Municipal de
onde a obra sera executada.

4.5 - A Contratada apresentara, sempre que solicitado, folhas de pagamento dos
empregados envolvidos na execugao do objeto contratado.

4.6 — A CONTRATADA devera apresentar a documentagao prevista nesta
clausula, bem como das suas subcontratadas, para efeito de comprovacao da
regularidade trabalhista e fiscal.

CLAUSULA QUINTA
5 - DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

5.1 — O IOPES pagara a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no
més de referéncia, em conformidade com o cronograma de execugao fisico-
financeiro, apds a medicdo pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e
fiscalizar a execucao do contrato.

5.2 - Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contados a
partir da data da emissao do aceite na nota fiscal recebida pelo IOPES.

5.2.1 - Decorrido o prazo indicado, incidira atualizagcdo financeira nos
seguintes termos:
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A.F. = Atualizagdo Financeira.
V.M. = Valor da medi¢ao em atraso. ND = Numero de dias em atraso

5.3 - Serédo acrescidos ao prazo para pagamento constante no Item anterior os
dias em que a CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem
qualquer énus ou corregao a ser paga pelo IOPES.

5.4 - Se houver alguma incorre¢ao na documentacao citada na clausula quarta,
esta sera informada para a CONTRATADA providenciar a correg¢do, ficando
estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a partir do
adimplemento.

5.5 - A falta de comprovacao de regularidade quanto as obrigacdes tributarias,
previdenciarias e trabalhistas, seja no momento da apresentagdo da fatura
mensal ou em qualquer oportunidade na qual a comprovagao seja demandada,
obriga o IOPES a adotar as seguintes medidas, imediata e cronologicamente:

a) aplicar a CONTRATADA as sang¢des administrativas previstas neste contrato;
b) ndo sendo aceitas as justificativas ofertadas pela CONTRATADA, rescindir o
contrato e determinar a imediata interrupgao da execugao do objeto;

c) executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais
indenizagdes devidas a Administragdo, bem como reter os créditos decorrentes
do contrato até o limite dos prejuizos que lhe forem causados, especialmente,
aqueles decorrentes de responsabilizacdo subsidiaria por inadimplemento de
obriga¢des trabalhistas, observando-se, para tanto, os critérios da compensacgéo;
d) efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da
CONTRATADA ou adotar as diligéncias necessarias a cobranca judicial de saldo
remanescente em favor da Administragéo, conforme o caso.

5.6 - A CONTRATADA declara sua anuéncia com a possibilidade de retencéo de
créditos advindos deste contrato até que seja comprovada a sua regularidade
fiscal e trabalhista.

5.7 - Os pagamentos devidos pela Administracdo ficam condicionados ao
cumprimento do disposto na Lei Estadual n® 5.383, de 17 de marco de 1997,
publicada no Diario Oficial do Estado em 18/3/97, Decreto n° 1.938-R, de
16/10/07, bem como ao disposto na Instrucdo Normativa AGE n° 001/2008,
publicada no Diario Oficial do Estado em 28/04/2008, na Portaria
SEGER/PGE/SECONT n° 049-R/2010 e no Decreto N° 3397-R, de 26 de
setembro de 2013.

5.8 - A constatagdo de qualquer procedimento irregular pela CONTRATADA
implicara na retencdo dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE até que
este seja regularizado.

CLAUSULA SEXTA
6 - DAS MEDICOES, ACRESCIMOS E DECRESCIMOS

6.1 - FORMA DE PAGAMENTO — O pagamento sera feito por medi¢do mensal,
assistida pelo CONTRATADA, de acordo com os quantitativos apurados pela
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fiscalizacdo e tendo por base o orcamento proposto pela CONTRATADA, n&o se
admitindo antecipag¢ao de pagamentos.

6.1.1 - O pagamento sera feito por unidades dos servigos concluidos,
conforme a planilha de precgos unitarios.

6.1.2 - Caso os servicos correspondentes a determinada etapa prevista no
'Cronograma Fisico-Financeiro' resultem em valor superior ao estabelecido no
'‘Cronograma de Desembolso Maximo por Periodo', a diferenca sera
compensada na forma da clausula oitava deste instrumento. Neste caso, néo
incidira a atualizagao prevista na clausula 3.3.

6.1.3 — No tocante aos equipamentos constantes da planilha orgamentaria, o
pagamento, sera feito de acordo com o cronograma fisico financeiro ajustado
pelas partes, observando-se as etapas de entrega, montagem e adequado
funcionamento, observado o disposto no item 6.2 desta clausula contratual.

6.2 - As medi¢des serdo sempre efetuadas sobre o total realizado no periodo,
sendo que os eventos impugnados pela fiscalizagdo ndo serdo considerados até
a sua corregao total.

a) Quanto ao item “010401 - Administragao local, vigilancia e licenga de
obra” da Planilha 1 — Ampliacéo e Reforma:

al) a remuneragdo ocorrera de acordo com o avango fisico da obra,
proporcionalmente a execucao financeira, de forma a resguardar o ritmo
programado da obra, ndo sendo concedidos aditivos de prorrogacdo de
prazos em decorréncia de atrasos injustificaveis.

a2) em relacdo a vigilancia, a empresa contratada devera avaliar e definir o
melhor sistema de seguranca (vigia e/ou vigilancia eletrdnica, dentre outras)
para o empreendimento, durante a vigéncia do contrato, visando garantir a
seguranca do local.

b) Quanto aos demais itens, a remuneragdo se dara ao término de cada
més-calendario, contabilizando-se os pregcos ofertados para cada etapa
efetivamente concluida no periodo.

6.3 - Esta medicdo sera feita apds a apresentacao de relatério por parte da
CONTRATADA, em duas vias, contendo, no minimo:

6.3.1 — Descrigdo detalhada das atividades realizadas no periodo,
mencionando e justificando as eventuais causas de atraso no andamento dos
servigos;

6.3.2 — Relagdo da equipe utilizada no periodo (nominando o pessoal, a sua
funcao e a sua relagdo com a empresa por atividade) e dos técnicos do IOPES
no acompanhamento dos servicos;

6.3.3 — Programacao para o préximo periodo.

6.3.4 — Correspondéncias expedidas e recebidas, bem como copias das
ordens de servigos expedidas pelo IOPES.
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6.4 - As alteracdes quantitativas e qualitativas deverao ser formalizadas por meio
de Termo Aditivo, no qual deverao ser indicados com precisdo os quantitativos ou
especificacoes alterados e a variacdo percentual do valor inicial correspondente,
observadas as condicbes e os limites de 25% (vinte e cinco por cento) nos
acréscimos e decréscimos, nas obras e servigos, e até 50% (cinquenta por cento)
no caso particular de reforma na forma da Lei Federal n® 8.666/93, observado o
disposto na Portaria SECONT/PGE n°® 01/2013, que veda a compensacado dos
acréscimos com os decréscimos efetuados, devendo ser considerados
separadamente.

6.4.1 - ACRESCIMO DE SERVICOS: Os acréscimos que se fizerem
necessarios para a adequada execugdo do objeto contratual serdo
formalizados por Termo Aditivo, circunstanciadamente justificados e
autorizados pela Diretoria Geral do IOPES, desde que comprovada a
disponibilidade de recursos para cobertura dos correspondentes acréscimos,
adotando os seguintes critérios para fixagdo dos pregos:

a) Quando os servicos a serem executados constarem da Planilha
orcamentaria apresentada pela CONTRATADA na proposta, o pregco de
referéncia a serem seguidos serdo aqueles nela previstos.

b) Quando os servicos a serem executados ndo constarem da Planilha
orcamentaria apresentada pela CONTRATADA na proposta, mas tiverem

referéncia na Tabela de Precgos utilizada pelo IOPES (data- base ............ ),
0s precos a serem seguidos serao determinados pela aplicagado da seguinte
férmula:

PRECO DO SERVICO NOVO = (PRECO DA TABELA DO IOPES) X
VALOR CONTRATUAL / VALOR ORCAMENTO DA LICITACAO

c) Quando os servicos a serem executados ndo constarem da Planilha
orcamentaria apresentada pela CONTRATADA na proposta, nem tiverem
referéncia na Tabela de Precos utiliza pelo IOPES, os pregos a serem
seguidos serado ajustados entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA,
considerando-se outras tabelas de referéncia de 6rgaos publicos ou ampla
pesquisa de mercado.

c.1) Caso ndo haja acordo entre as partes, a CONTRATANTE podera
contratar com terceiros sem que caiba a CONTRATADA qualquer direito
a indenizacgao ou reclamacao.

6.4.2 - DECRESCIMO DE SERVICOS: O contratado fica obrigado a aceitar,
nas mesmas condi¢cdes contratuais, as supressdes que se fizerem nas obras e
servicos até 25% (vinte e cinco por cento), e até 50% (cinquenta por cento) no
caso particular de reforma, do valor inicial atualizado do contrato,
circunstanciadamente justificadas e autorizadas pela Diretoria Geral do IOPES.
As supressdes maiores dependerdo de acordo formal entre os contratantes,
sendo que todas as supressdes deverao ser formalizadas por meio de Termo
Aditivo.
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6.4.3 - A vantagem obtida pelo IOPES na proposta vencedora desta licitagéo,
representada pela diferenga percentual entre o valor global do contrato
celebrado e o valor global de referéncia da licitagdo, devera ser mantida apos
os aditamentos contratuais que modifiquem a planilha orgcamentaria, nos
termos da Portaria PGE/SECONT n° 001/2016 e da Lei Estadual n°
10.577/2016.

6.4.4 - Se a CONTRATADA houver adquirido materiais para aplicacdo na obra
antes da Notificagcdo de Supressao pela CONTRATANTE, e ndo sendo aceita
a sua devolugédo, serdo pagos aquela exclusivamente os valores dos materiais
pelo pre¢o de aquisigao regularmente comprovados, que passarao a pertencer
a contratante. Cabera a contratada requerer o pagamento referido até a
apresentacao da medig¢ao da etapa corresponde aqueles materiais, apos o que
serdo deduzidos da fatura dos matérias conforme previsto na planilha
orgcamentaria contratada.

6.5 - As adequacgdes dos projetos e execugado dos servigos sempre deverao
atender aos requisitos e normas técnico-legais pertinentes, acompanhadas dos
devidos registros nos Conselhos profissionais competentes, e submetidas a
aprovacgao prévia do IOPES.

6.6 - A CONTRATADA devera, ao final da execugao contratual e condicionando o
pagamento da ultima medicdo, apresentar um “‘DATA BOOK” (em midia
magneética, com assinatura digital) contendo ndo s6 os projetos por ela
desenvolvidos ou adequados, como também os demais projetos efetivamente
utilizados na obra, incluindo originais e alteragdes (ainda que realizados por
terceiros), devendo todos atenderem a chancela “AS BUILT”.

CLAUSULA SETIMA
7 - DA AVALIACAO DA EXECUCAO DO OBJETO

7.1 — O IOPES indicara um gestor e um fiscal do contrato que sera responsavel
pelo acompanhamento e fiscalizagdo da sua execugao, registrando em relatério
todas as ocorréncias e deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso
constate alguma irregularidade, notificacdo a ser encaminhada a CONTRATADA
para corregoes.

7.2 - A fiscalizagdo do IOPES tera livre acesso ao local da obra, devendo a
CONTRATADA colocar a sua disposicao os elementos que forem necessarios ao
desempenho de suas atribuicdes.

7.3 - E vedado ao IOPES e a seu representante, exercer poder de mando sobre
os empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e
responsaveis por ela indicados.

CLAUSULA OITAVA
8 - DO PRAZO DE EXECUCAO DO OBJETO
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8.1 - O prazo total estabelecido para execugédo do objeto a ser contratado é de
720 (setecentos e vinte) dias corridos, a contar do dia subsequente a
publicagao oficial da Ordem de Inicio de execugéo dos servigos.

8.1.1 - A Ordem de Inicio sera emitida até 30 (trinta) dias apds a publicagdo do
Contrato, salvo prorrogacgéao justificada pelo IOPES e anuida expressamente
pelo Contratado, registrada nos autos.

8.2 - As Ordens de Paralisacéo, devidamente justificadas por escrito nos autos,
suspendem o curso do prazo de execugao do contrato, tornando a correr com a
Ordem de Reinicio dos servicos. Devera ser assegurada a publicidade das
Ordens de Paralisagao e de Reinicio, por meio do Diario Oficial ou outro meio que
permita a acessibilidade publica das informacgdes.

8.3 - As prorrogagdes do prazo de execugao, descontados os periodos de
paralisagéo, serdo permitidas desde que ocorrida alguma das hipoteses previstas
no art. 57, §1° da Lei n® 8.666/93, com as devidas justificativas por escrito,
autorizada pela Diretoria Geral do IOPES e formalizada mediante Termo Aditivo.

8.4 - Na contagem do prazo de execugao estabelecido neste instrumento, excluir-
se-a o dia publicagao e incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no Art.
110 da Lei n° 8.666/93. S6 se iniciam e vencem o0s prazos previstos neste
instrumento em dia de expediente no IOPES.

8.5 - A Contratada se obriga a acatar as solicitagdes da fiscalizagao do IOPES
para paralisar ou reiniciar as obras, em qualquer fase.

8.6 - Este Contrato vigorara a partir do dia subsequente a publicagdo do seu
extrato no Diario Oficial do Estado até o cumprimento total do cronograma de
execugao estabelecido, na forma disposta nesta Clausula Oitava.

87 - A CONTRATADA devera apresentar o CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO, com utilizagdo do Diagrama de Gantt indicando as
interdependéncias das atividades e o caminho critico, antes da emisséo da
ORDEM DE INICIO dos servicos, realizando-se, nesse periodo, reunies com o
CONTRATANTE para estabelecimento do caminho critico e demais questdes
relevantes para a execugao contratual, a serem integradas ao CRONOGRAMA,
cuja versdo aprovada constituira parte integrante do contrato. Esse “Cronograma
Fisico-financeiro” sera submetido a consideracao da Fiscalizagao do IOPES, cuja
versao aprovada constituira parte integrante do contrato..

8.8 — A CONTRATADA devera efetuar seu proprio planejamento, levando em
conta a produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra,
observando o CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, o preco contratado, a
Planilha de etapas, o Cronograma de desembolso e 0 prazo maximo previsto
neste Contrato, devendo ainda ser ajustado ao efetivo inicio dos servigos, e
aprovado formalmente pelo CONTRATANTE.

8.9 - Os relatérios de gerenciamento e/ou cronogramas deverao ser compativeis
com o MS PROJECT.
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8.9 — A CONTRATADA devera cumprir os prazos de entrega de cada etapa da
obra, estabelecidos no CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, sujeitando a
CONTRATADA as penalidade contratuais pelo descumprimento.

8.10 - O CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO devera atender, ainda, as
seguintes condigdes:

8.10.1- Considerar todas as ATIVIDADES da Planilha de Etapas, com grau de
detalhamento compativel com o planejamento de execugdo da CONTRATADA,
em especial: (i) a itemizagdo conforme consta nas Planilhas de Etapas; (ii) os
precos, por item, distribuidos e totalizados em periodos mensais e etapas,
observado os limites do cronograma de desembolso; (iii) o prazo maximo por
etapas e total.

8.10.2- Cronograma fisico-financeiro da obra em barras: o fisico tera indicacao,
sobre cada segmento de barra, do percentual da etapa a ser executada no
periodo do segmento; o financeiro dara demonstrativos mensais e acumulados
(em percentagem sobre o valor global proposto);

8.11 - No caso de eventuais acréscimos contratuais, na forma do Contrato,
devera ser apresentado Cronograma préprio, separado e sem comprometer os
percentuais mensais estabelecidos.

8.12 - Além do acima instituido “Cronograma Fisico-financeiro”, ha de se
considerar outro igualmente admitido como parte integrante do contrato, intitulado
“Cronograma de Desembolso Maximo por Periodo”, a ser consolidado a partir do
valor total ofertado pela empresa a ser contratada e sobre o qual se aplicarao os
percentuais nele distribuidos em periodos mensais. Esse cronograma limita o
valor maximo que o IOPES estara autorizado a pagar em cada periodo mensal,
independente dos valores efetivamente medidos pela Fiscalizagao.

8.13 - Nao havera objeg¢ao quanto a valores do “Cronograma Fisico-financeiro”
serem superiores aos respectivos do “Cronograma de Desembolso Maximo por
Periodo”, entretanto, para efeito dos pagamentos, isso nao significa a supremacia
do primeiro sobre o segundo.

8.14 - Se no decorrer da execucado contratual houver medi¢cdes em valores
inferiores aos estabelecidos no “Cronograma de Desembolso Maximo por
Periodo”, as diferengas serdo acumuladas, e disponibilizadas, nos periodos
imediatamente subsequentes.

8.15 - Se no decorrer da execucado contratual houver medicdes em valores
superiores aos estabelecidos no “Cronograma de Desembolso Maximo por
Periodo”, as diferengas serdo compensadas, ao maximo possivel, nos periodos
imediatamente subsequentes.

8.15.1 — A atualizacado a ser paga pelo contratante nao incidira nas diferencas a
serem compensadas nos periodos imediatamente subsequentes (em razdo de
medicdes em valores superiores aos estabelecidos no Cronograma de
Desembolso Maximo por Periodo).
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CLAUSULA NONA
9 - DA CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA DA DESPESA

9.1 - As despesas decorrentes da presente licitacdo, observado o que dispde no
Decreto Estadual n°. 3541-R de 12 de margo de 2014, obedecera a seguinte
distribuicdo:

Exercicio Financeiro: 2019 e seguintes.

Unidade Gestora: 350101 — SEMOBI;

Programa de Trabalho: 10.35.101.26.846.0903.0441 — Participacédo do Estado
na Capital da CETURB-ES;

Natureza da Despesa: 4.5.90.65.00 — Constituicdo ou Aumento de Capital de
Empresas;

Fontes de Recursos: 0342 — Superavit Financeiro — Operag¢des de Crédito
Internas — BNDES — Transcol IV.

CLAUSULA DECIMA
10 - DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

10.1 - A CONTRATADA prestara garantia de execugdo contratual no valor de R$

( ), na modalidade de , correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor total do contrato, no prazo maximo de 30 (trinta) dias do inicio
de sua vigéncia.

10.1.1 - Cabera a CONTRATADA manter a validade da garantia durante o
periodo da execugdo contratual, renovando ou reforcando-a conforme
necessario.

10.2 - Sem prejuizo das demais hipoteses previstas no contrato e na
regulamentacao vigente, a garantia podera ser utilizada para o pagamento de:

10.2.1 - Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

10.2.2 - Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiros decorrentes de
culpa ou dolo durante a execugao do contrato;

10.2.3 - Multas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA,;

10.2.4 - Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao
adimplidas, quando couber.

10.3 - A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger um periodo de mais 3 (trés) meses apds o término da vigéncia
contratual.

10.4 - No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia,
a garantia devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, nas mesmas
condicbes e parametros da contratacdo, evitando-se a interrupcdo da
continuidade da cobertura pela garantia.
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10.5 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente, a CONTRATADA
obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
contados da data em que for notificada.

10.6 - A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo ou renovacado da
garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do
valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento), o qual
podera ser glosado de pagamentos devidos.

10.6.1 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragao a
promover o bloqueio dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite
de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, a titulo de garantia.

10.6.2 - A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio
efetuado com base nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia
previstas em lei, sem prejuizo da manutengédo da multa aplicada.

10.7 - Sera considerada extinta e liberada a garantia:

10.7.1 - Com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracdo da CONTRATANTE de que a CONTRATADA
cumpriu todas as obrigacdes contratuais;

10.7.2 - No prazo de 03 (trés) meses apds o término da vigéncia do contrato,
caso a Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o
prazo sera ampliado, nos termos da comunicacgao.

10.8 — A instituicdo financeira prestadora da garantia bancaria devera
obrigatoriamente apresentar declaragdo quanto a obediéncia ao limite
estabelecido na Resolugao n° 2.844/01 do Banco Central - BACEN.

10.10 - No caso da opgéo pelo Seguro Garantia, o mesmo sera feito mediante
entrega da competente apdlice, emitida por entidade em funcionamento regular
no Pais, e em nome do IOPES, cobrindo inclusive os riscos de rescisdao do
contrato.

10.11 - A CONTRATANTE restituira ou liberara a garantia ofertada, no prazo
maximo 60 (sessenta) dias apds a assinatura do termo de recebimento definitivo
dos servigos objetos desta licitagdo, conforme § 4° do art. 56, da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
11 - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Compete a CONTRATADA:

11.1 - Executar a obra nos termos das especificagdes contidas no Edital e seus
Anexos;

11.2 - Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado
que necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execugcdo das obras,
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correndo por sua conta toda responsabilidade quanto os encargos e obrigagdes
de ordem trabalhista, previdenciaria;

11.3 - Fornecer ao IOPES, caso solicitado, a relagdo nominal de empregados
encarregados de executar a obra/reforma contratada, indicando o numero da
carteira de trabalho, a data da contratagdo e do registro no Ministério do
Trabalho, atualizando as informagdes, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, em
caso de substituicdo de qualquer empregado.

114 - Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal,
independentemente do recebimento das faturas;

11.5 - Dotar seus empregados de equipamentos de protegcdo individual
(seguranca), quando necessarios conforme preceituado pelas Normas de
Seguranga e Medicina do Trabalho;

11.6 Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugao deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS,
anexando a cada fatura apresentada ao IOPES, a comprovagao do efetivo
recolhimento dos valores correspondentes a fatura do més anterior, vedada a
apresentacdo de Certiddes Negativas como comprovagdo do pagamento dos
encargos mencionados, respondendo, do mesmo modo, pelas obrigagbes nao
cumpridas pelas subcontratadas.

11.7 - Cercar seus empregados e das subcontratadas, quando houver, das
garantias e protegao legais nos termos da Legislacdo Trabalhista, inclusive em
relacdo a higiene, seguranca e medicina do trabalho, fornecendo os adequados
equipamentos de seguranga e protegéo individual a todos componentes de suas
equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com
OS SEervigos;

11.8 - Registrar as ocorréncias havidas durante a execug¢ao do presente contrato,
de tudo dando ciéncia ao IOPES, respondendo integralmente por sua omisséo;

11.9 - Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patriménio do
IOPES, por pessoas integrantes de suas equipes de trabalho;

11.10 - Manter, durante toda execugdo do contrato, todas as condi¢cbes de
habilitagcdo e qualificagéo exigidas na licitacao;

11.11 - Manter permanentemente nas obras e/ou servicos um engenheiro
residente responsavel ou corresponsavel pela execu¢cao da obra nos termos da
Lei n® 6.496/77, com poderes para representar a CONTRATADA junto ao IOPES,
podendo resolver os problemas referentes aos servigos contratados.

11.12 - Reforgar a sua equipe de técnicos nas obras e/ou servigos, se ficar
constatada insuficiéncia da mesma, para permitir a execug¢ao dos servigos dentro
do prazo previsto;

11.13 - Afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas o engenheiro credenciado,
preposto, mestre, operario ou qualquer outro elemento de seu quadro de
funcionarios, cuja permanéncia no servigo for, de forma motivada, julgada
inconveniente pelo IOPES;
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11.14 - Providenciar a colocagdo, em tempo habil, de todos os materiais e
equipamentos necessarios ao andamento dos servigos, dentro da programacao
prevista; o equipamento deve ser de nivel tecnologico adequado e em perfeita
condigao de funcionamento;

11.15 - Retirar do canteiro e dos locais das obras e/ou servigos todo e qualquer
material que for rejeitado em inspecao feita pelo IOPES;

11.16 - Manter, durante a execugao das obras e/ou servigos, a vigilancia dos
mesmos, a protecao e conservacgao dos servigos executados até sua entrega ao
IOPES;

11.17 - Executar os reparos que se fizerem necessarios no servico de sua
responsabilidade, independentemente de sangdes cabiveis que vierem a ser
aplicadas;

11.18 - Executar a obra empregando exclusivamente materiais de primeira
qualidade e obedecendo rigorosamente ao Projeto de Engenharia fornecido pelo
IOPES;

11.19 - Desmanchar e refazer, sem 6nus para o IOPES, os servigos nao aceitos
pelo mesmo, quando for constatado o emprego de material inadequado ou
execugao impropria do servigo a vista das especificagdes respectivas;

11.20 - Proceder, no final das obras e/ou servicos a desmobilizacdo das
instalagbes provisérias dos canteiros, limpeza e remog¢ao de todo material
indesejavel;

11.21 - Reforgar o seu parque de equipamento se for constatada a inadequacéao
para realizar os servigos de acordo com o cronograma e/ou se, em virtude de
atraso, for necessario este aumento do equipamento para recuperagao do tempo
perdido;

11.22 - Permitir e facilitar ao IOPES a inspec¢éo ao local das obras e/ou servigos
em qualquer dia e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos
solicitados, relacionados com os servigos contratados;

11.23 - Nao permitir que seu pessoal ou equipamento ingressem em terras de
terceiros, sem antes certificar-se de que o IOPES ja esta devidamente autorizado
pelos respectivos proprietarios, respondendo a CONTRATADA civil e
criminalmente por todos e quaisquer danos a que seu procedimento der causa;

11.24 - A CONTRATADA devera fazer a Anotacao de Responsabilidade Técnica
(A.R.T.) do respectivo Contrato e Orgcamento no CREA-ES, conforme determinam
as Leis n° 5.194, de 24.12.66, e 6.496, de 07.12.87, e as Resolugdes n°s 194,
de 22.05.70, e 302, de 23.11.84, do CONFEA. A comprovacao da Anotacao de
Responsabilidade Técnica sera feita pelo encaminhamento ao IOPES da via da
A.R.T. destinada ao Contratante;

11.25 - O acompanhamento tecnolégico ficara a cargo da CONTRATADA,
independentemente da atividade fiscalizadora do Orgao, cabendo ao IOPES o
fornecimento dos projetos e das normas de servigo.
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11.26 - Manter reserva quanto aos Projetos, especificacbes e desenhos relativos
a obra apenas sendo-lhe facultado fornecé-los a terceiros, para qualquer fim,
mediante prévia e expressa autorizacido de IOPES.

11.27 - Exonerar a Administragao por qualquer responsabilidade, face a utilizagao
de técnicas, materiais, equipamentos, métodos ou processos adotados durante a
execugao da obra contratada.

11.28 - Reconhecer a propriedade do IOPES, de todos os fosseis e achados
localizados durante a execugao dos servigos, fazendo-lhe a pronta entrega.

11.29 - Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais pertinentes aos elementos
de defesa e preservagao do meio ambiente relativamente as legislagdes em nivel
federal, estadual e municipal.

11.30 - A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de
natureza civel, criminal, trabalhista, social, previdenciaria, fiscais, comerciai,
tributaria e administrativa decorrentes da execucdo do objeto do presente
Contrato, incluindo os atos de seus subcontratados, quando houver.

11.31 - A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais, ndo transfere a Administragcdo Publica a responsabilidade
por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou restringir a
regulariza¢do e o uso das obras, inclusive perante o Registro de Imoéveis.

11.32 - Visando ao regular cumprimento do contrato firmado com a
Administracdo Publica, o CONTRATADO, nos termos do Decreto 2.460-R/10, se
obriga a efetivar a contratacdo de mao-de-obra necessaria a execugao da obra
ou servigo advinda do sistema penitenciario estadual, no percentual de 6% (seis
por cento) da mao-de-obra total para a execucao do objeto contratual, nos termos
do art. 36 da Lei n°® 7210/84.

11.33.1 - Para tanto, devera o CONTRATADO, no prazo maximo de 05 (cinco)
dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato, formular pedido por
escrito ao IOPES, onde especificara a quantidade e os servigos que serao
prestados pelos trabalhadores a serem contratados.

11.33.2 - No prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do
requerimento formulado pelo CONTRATADO, onde especificara a quantidade
€ 0s servigcos que serao prestados pelos trabalhadores a serem contratados, o
IOPES se obriga a apresentar a relagdo dos trabalhadores aptos a
contratacgao.

11.33.3 - Visando ao cumprimento da obrigacdo acima mencionada, o IOPES,
no prazo maximo de 02 (dois) dias corridos, contados do requerimento
formulado pelo CONTRATADO, solicitara a SECRETARIA DE ESTADO DA
JUSTICA — SEJUS - a relagdo dos trabalhadores aptos a contratacao,
considerando a quantidade e os servicos que serdo prestados pelos
trabalhadores a serem contratados, devendo a SEJUS fornecer por escrito a
relagao solicitada, assim como as respectivas contas para os depédsitos dos
salarios dos trabalhadores, no prazo maximo de 08 (oito) dias corridos,
contados da solicitacédo, nos termos do art. 37 da Lei n® 7210/84.

54



IOPES

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS — SETOP
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO — IOPES

11.33.4 - O atraso na formalizacdo da contratacdo da mao-de-obra
mencionada, por culpa exclusiva do IOPES ou da SEJUS, ndo ensejara
qualquer gravame ou penalidade do CONTRATADO. O ndo cumprimento
dessa obrigacdo, por parte do CONTRATADO, importara em rescisdao do
contrato firmado com a Administracdo Publica, sem prejuizo das demais
consequéncias previstas na Lei n° 8666/93.

11.33.5 - Quando a natureza complexa da obra ou servico impedir a aplicacéo
deste Decreto, a impossibilidade aludida devera ser devidamente apontada,
esclarecida e justificada pelo licitante CONTRATADO e sé o liberara do
cumprimento das obrigagdes respectivas apds a prévia aceitacdo das
justificativas pela SEJUS, por meio de decisdo fundamentada.

11.34 - A CONTRATADA fica obrigada a comunicar imediatamente a
administracao Contratante qualquer alteragcdo de sua condicdo no processo de
Recuperacao judicial ou extrajudicial.

11.35 — E de responsabilidade da CONTRATADA a obtencdo de todas as
licengas ou autorizagdes que sejam necessarias para a execugao do objeto
contratado.

11.36 - Todas e quaisquer instalagdes (de cunho administrativo ou operacional
propriamente dito, como os tradicionais “barracdes de obra”; ligacbes de agua /
energia / esgoto; dentre outros), bem como todas e quaisquer mobilizagdes (de
pessoal; de maquinas; de equipamentos; de ferramentas; dentre outras),
necessarias para a execugao da obra, sao facultadas aos critérios préprios da
empresa a ser contratada, desde que: (i) cumpram os normativos técnico-legais
pertinentes, em particular os trabalhistas, exceto aqueles contemplados nos
projetos e demais documentos técnicos do Edital e seus Anexos; (i) mantenham
consonancia com o desenvolvimento da obra, em especial quanto ao
estabelecido no “Cronograma Fisico-financeiro” pactuado; (iii) garantam a
vigilancia e a seguranga do canteiro de obras, na vigéncia do contrato.

11.37 - Durante todo o periodo da execugao da obra, a empresa a ser contratada
disponibilizara, no canteiro de obras, um escritorio exclusivo para a Fiscalizacao
dolOPES, incluindo banheiro com bacia sanitaria e lavatério, com area minima de
14 m?, mantendo-o sempre em perfeitas condigdes de uso e asseio.

Compete ao IOPES:

11.36 - Pagar a CONTRATADA o preco estabelecido na Clausula Terceira, nos
termos ajustados neste contrato.

11.37 - Acompanhar e fiscalizar a execug¢ao do presente contrato, designando os
servidor(es) responsavel(is).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
12 - DO MEIO AMBIENTE

12.1 — Independentemente da obra ou servigo objeto do presente Contrato
possuir ou nao Licenga Ambiental em nome do IOPES, a CONTRATADA devera
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obter, antes do inicio das obras, sem 6nus para o IOPES, todas as licencas ou
autorizagcbes ambientais que sejam de sua responsabilidade e necessarias para a
operacionalizacado dos servicos e atividades que ira desenvolver, e para as areas
de apoio que ira utilizar para execucado do objeto contratado, tais como: licenga
para instalagdo de canteiro de obra, outorga para o uso de recursos hidricos,
autorizacao para supressao florestal em areas de apoio, licenga para instalagéao
de equipamentos para beneficiamento de materiais, como por exemplo, britador,
usina de asfalto ou de concreto e autorizacdo para armazenamento de material
betuminoso e combustivel;

12.2 — A CONTRATADA devera utilizar materiais terrosos e pedregosos somente
de areas de empréstimo ou jazidas devidamente licenciadas ou autorizadas pelos
orgaos competentes, quando couber. Caso haja necessidade de utilizar areas
que ainda nao possuem licenca a CONTRATADA devera informar ao IOPES,
com antecedéncia, para que sejam tomadas as providéncias cabiveis;

12.3 - A CONTRATADA devera adotar todas as precaugdes para evitar
agressbes ao meio ambiente, mantendo o local de trabalho adequado as
exigéncias de limpeza, higiene e seguranga.

12.4 - A CONTRATADA fica responsavel, inclusive por atos de seus empregados,
pela preservacédo da flora e da fauna existente, de acordo com a legislagéao e
normas vigentes.

12.5 - A CONTRATADA se responsabilizara, sem 6énus para o IOPES, pela
completa desmobilizagdo de todas as estruturas de apoio que venha a instalar
para a execucao dos servicos, bem como pela recuperagao/reabilitacdo das
areas utilizadas, e pela adequada gestao dos residuos (coleta, armazenamento e
destinagao) por ela gerados na obra;

12.6 - Serao de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem 6nus para a
Administracao:

a) recuperacao ou restauracdo por impacto ao meio ambiente que, por sua
culpa, tenha ocorrido, nos termos definidos pelo érgéao fiscalizador;

b) as multas que venham a ser aplicadas pelo 6rgao fiscalizador, por
descumprimento do que disposto neste Contrato.

12.7 — Eventuais multas e qualquer outro custo ou encargo relativo as obrigacdes
previstas nesta Clausula, se suportados pelo IOPES, serdo descontados dos
pagamentos devidos a CONTRATADA ou das garantias oferecidas ou, ainda,
cobrados judicialmente, servindo para tanto o instrumento como titulo executivo
extrajudicial.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
13 - DAS PENALIDADES E SANGOES

13.1 — Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislacéao
brasileira vigente, a CONTRATADA sujeitar-se-a ao disposto na NORMA PARA
AVALIACAO DE DESEMPENHO NA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE
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ENGENHARIA, devidamente aprovada pela Diretoria Geral do IOPES, através da
Instrugdo Normativa n° 001/2009.

13.2 - A CONTRATADA poderdo ser aplicadas as penalidades previstas na
Norma para Avaliagdo de Desempenho na execugao de obras e servigos de
engenharia mencionada, por decisdo da Diretora Geral do IOPES.

13.3 - Quando os trabalhos de fiscalizagdo da Administracdo da execucgado dos
servicos forem dificultados, inclusive quando forem omitidas informacdes de
responsabilidade da CONTRATADA referentes a execugdao contratual, ou
prestadas de forma inveridica; quando a obra for paralisada sem autorizacdo do
IOPES; quando houver descumprimento na execucgao dos servigos especificados
no Projeto, ou das Normas Técnicas pertinentes, que acarrete risco de grave
prejuizo para a administragcdo, terceiros ou de danos ambientais: sera aplicada
multa de 2,0% (dois por cento) do valor do contrato.

13.4 - A inexecugao total ou parcial do contrato ensejara a aplicagdo das
seguintes sang¢des ao licitante contratado:

a) adverténcia e multa, na forma do Item 13.1 e 13.3;

b) suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administragcdo Publica Estadual, Direta ou Indireta, por prazo
nao superior a 02 (dois) anos;

c) declaracado de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéao
Publica, em toda a Federagao, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apos
decorrido o prazo da sanc¢ao aplicada com base na alinea “b”.

§ 1° As sangdes de adverténcia, suspensao e inidoneidade ndo sao cumulativas
entre si, mas poderdo ser aplicadas juntamente com as multas e/ou com a
Clausula Penal no caso de resciséo.

§ 2° Quando imposta uma das sangbes previstas nas alineas “b” e “c”, a
autoridade competente submetera sua decisdo ao Secretario de Estado de
Gestdo e Recursos Humanos - SEGER, produzindo efeitos apenas se
confirmada.

§ 3° Caso as sang¢des referidas no paragrafo anterior ndo sejam confirmadas pelo
Secretario de Estado de Gestdo e Recursos Humanos - SEGER, competira ao
IOPES, por intermédio de sua autoridade competente, decidir sobre a aplicacao
ou nao das demais sangdes administrativas.

§ 4° Confirmada a aplicagcdo de quaisquer das san¢des administrativas previstas
neste Contrato, competira ao IOPES proceder com o registro da ocorréncia no
CRCI/ES, e a SEGER, no SICAF, em campo apropriado.

§ 5° Para o caso de rescisdo contratual decorrente de inexecugao contratual
culposa da contratada, fica instituida a Clausula Penal Compensatéria por perdas
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e danos no valor de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado néo
executado pelo particular, observado o que segue:

| - Para exigir a pena convencional, ndo é necessario que a Contratante alegue
prejuizo.

II - O montante de 10% acima definido vale como minimo da indenizacéo, ndo
prejudicando o ressarcimento por prejuizos com valores a ele excedentes.

13.5 - As sangbes administrativas somente serdo aplicadas mediante regular
processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditorio,
observando-se o que disposto na Clausula Décima Quinta e as seguintes regras:

a) Antes da aplicacdo de qualquer sangao administrativa, o 6rgado promotor do
certame devera notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentacéo
de defesa prévia;

b) A notificacdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com
aviso de recebimento, indicando, no minimo: a conduta do licitante reputada
como infratora, a motivagao para aplicacdo da penalidade, a sancdo que se
pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de defesa;

c) O prazo para apresentacao de defesa prévia sera de 05 (cinco) dias uteis a
contar da intimagao, exceto na hipotese de declaragdo de inidoneidade, em
que o prazo sera de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos,
ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal n°. 8666/93;

d) O licitante contratado comunicara ao o6rgdo promotor do certame as
mudancgas de endere¢o ocorridas no curso do processo licitatério e da vigéncia
do contrato, considerando-se eficazes as notificagbes enviadas ao local
anteriormente indicado, na auséncia da comunicacgao;

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua
apresentacao, o ente promotor do certame ou a autoridade competente,
proferira decisdo fundamentada e adotara as medidas legais cabiveis,
resguardado o direito de recurso do licitante ou contratado que devera ser
exercido nos termos da Lei Federal n°. 8.666/93;

f) O recurso administrativo a que se refere a alinea anterior que versar sobre
questao juridica, sera submetido a analise da Procuradoria apos a analise
definitiva no ambito do IOPES ou confirmacgao pela SEGER, conforme o caso,
salvo no caso de duvida juridica, em que podera ser formulada consulta.

g) Somente sera publicada na Imprensa Oficial as decisdes definitivas, apds a
confirmacgéao pela SEGER, no caso do § 2° do Item 13.4, e a analise juridica, se
houver recurso administrativo, sendo as demais decisbes comunicadas
pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de recebimento.

13.6 - Os montantes relativos as multas contratuais e a Clausula Penal
Compensatodria aplicadas pela Administragdo poderao ser cobradas judicialmente
ou descontadas dos valores devidos ao licitante contratado, relativos as parcelas
efetivamente executadas do contrato.
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13.7 - Nas hipoteses em que os fatos ensejadores da aplicagdo das multas
acarretarem também a rescisdo do contrato, os valores referentes as penalidades
poderdo ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

13.8 - Em qualquer caso, se apds o desconto dos valores relativos as multas
restar valor residual em desfavor do licitante contratado, € obrigatoria a cobrancga
judicial da diferenca.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
14 - DA RESCISAO

14.1 - A rescisao do presente contrato podera ocorrer nas hipoteses e condigdes
previstas nos artigos 78 e 79 da Lei n° 8.666/93, com aplicagdo do art. 80 da
mesma lei, se for o caso.

14.2 - Em caso algum o IOPES pagara indenizacdo a CONTRATADA por
encargos resultantes da Legislagdo Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e
Comercial, bem como aqueles resultantes de atos ilicitos praticados pela
CONTRATADA e seus prepostos a terceiros.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
15 - DOS RECURSOS

15.1 O ato administrativo praticado no curso do contrato estara sujeito a
interposicao de recurso, nos termos do Art. 109 da Lei n° 8.666/93 e inciso XXXIV
do Art. 5° da Constituicdo Federal, que devera ser protocolado no endereco
mencionado neste Contrato.

15.2 - Dos atos da Administracao referentes a este Contrato cabem:

15.2.1 - Recurso no prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da ciéncia do
Contratado da decisao, nos casos de:

a) Aplicacao das penas de adverténcia, multa ou de suspensao temporaria.
b) Rescisao do contrato a que se refere o inciso | do art. 79 da Lei 8.666/93;

15.2.2 - Representacéo a Diretoria Geral do IOPES no prazo de 05 (cinco) dias
uteis da decisao relacionada com o objeto do Contrato, nas hipéteses nao
previstas no Iltem anterior.

15.2.3 - Pedido de reconsideragdo da decisdo da Diretoria Geral do IOPES
que aplicar a penalidade de declaragédo de inidoneidade, no prazo de 10 (dez)
dias da intimagao do ato, que devera aprecia-lo no prazo de 05 (cinco) dias
uteis, podendo reconsiderar ou, sendo mantida a decisdo, encaminhar para
analise do Conselho de Administracdao do IOPES, conforme previsdo do art.
12, inc. |, alinea “d”, da Lei Complementar n°® 381/2007.

15.3 — A comunicacgao e o procedimento de aplicagcdo das penalidades observara
0 que disposto no ltem 13.
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15.4 - Os recursos previstos nesta Clausula tera efeito suspensivo.

15.5 — A aplicacao das penalidades sera decidida pela Diretoria Geral do IOPES,
sendo os eventuais recursos delas decorrentes dirigidos a propria Diretoria Geral
do IOPES, que devera aprecia-lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis, podendo
reconsiderar ou, sendo mantida a decisdo, encaminhar para analise do Conselho
de Administragdo do IOPES, conforme previsdo do art. 12, inc. |, alinea “d”, da
Lei Complementar n® 381/2007.

CLAUSULA DECIMA SEXTA

16 - DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAGAO E RECEBIMENTO DO
OBJETO

16.1 - A execugédo do presente contrato sera acompanhada pelo gestor e fiscal do
contrato designado pelo IOPES, nos termos do art. 67 da Lei n°® 8.666/93, que
devera atestar a realizagao de seu objeto, sem o que néo sera permitido qualquer
pagamento.

16.2 — A Diretoria responsavel pelo contrato designara formalmente, o(s)
servidor(es) responsavel(is) pelo acompanhamento "in loco" da execucdo do
objeto e das medigdes.

16.3 - O preposto da CONTRATADA devera estabelecer, de comum acordo com
o gestor e fiscal do contrato, horarios e datas regulares para tomarem decisdes
necessarias a execugao do objeto contratado.

16.4 — Apds a conclusdo dos servigos contratados, a CONTRATADA, mediante
requerimento ao dirigente do IOPES, podera solicitar o recebimento dos mesmos.

16.5 — Os servigos concluidos poderao ser recebidos PROVISORIAMENTE, a
critério do IOPES, por meio de vistoria do responsavel por seu acompanhamento
e fiscalizacdo, que formalizara mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, em até 15 (quinze) dias da comunicacgao escrita do contratado.

16.6 — O termo circunstanciado citado no item 16.5 deve:

16.6.1 — No caso dos servicos estarem EM CONFORMIDADE com os
requisitos preestabelecidos, explicitar esse fato no texto, que devera ser
datado e assinado pelo responsavel pelo recebimento.

16.6.2 — No caso dos servigos apresentarem NAO CONFORMIDADE com os
requisitos preestabelecidos, relacionar os servigos desconformes, explicando
as razoes das inconsisténcias, dando prazos para correcdo, que nao poderao
ser superiores a 90 dias.
16.7 — Para o recebimento provisério, a Contratada devera efetuar a entrega dos
catalogos, folhetos e manuais de montagem, operacdo e manutencido de todas
as instalagdes, equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos servigos
e obras, inclusive certificados de garantia;
16.8 — A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugédo ou materiais empregados,
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cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima e/ou Unica medigdo de servigcos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Termo de Recebimento provisorio.
16.9 - Para o recebimento DEFINITIVO dos servigos, o dirigente do &rgéo
contratante designara uma comissdo com no minimo 03 (trés) técnicos, que
vistoriara os servicos e emitira TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
CIRCUNSTANCIADO, que comprove a adequagdo do objeto aos termos
contratuais.
16.10 — Sao condi¢des indispensaveis para a efetiva emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, a apresentagdao pela CONTRATADA dos
seguintes documentos:

a) Certidao Negativa de Débito — CND;

b) Projeto como construido (As Built), utilizando as especificacbes do

CREA/ES (ou similar) para a elaboragao do referido projeto e;

¢) Manual de Operagao da Obra.
16.11 — O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e servigos, nao
isenta a CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas pelo Cddigo Civil
Brasileiro.
16.12 — Apo6s a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a
garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada e se em dinheiro, corrigida
monetariamente.

CLAUSULA DECIMA SETIMA
17 - DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA

17.1 - Representara a CONTRATADA na execugdo do ajuste, como preposto:
(nome completo, nacionalidade, profissao e condigao juridica do representante da
empresa).

CLAUSULA DECIMA OITAVA
18 - RESPONSABILIDADE CIVIL

18.1 - A CONTRATADA sera responsavel por qualquer reparo ou conservagao da
obra durante 60 (sessenta) dias apds o seu recebimento definitivo, sem prejuizo
das responsabilidades previstas no Artigo 73, §2° da Lei n°® 8.666/93 e artigo
618, do Cddigo Civil.

CLAUSULA DECIMA NONA
19 - DISPOSIGOES GERAIS
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19.1 - Nao serdo indenizados pelo IOPES, quaisquer despesas decorrentes de
mobilizacdo e desmobilizagdo de pessoal e equipamentos, bem como de
instalacdes e retirada de canteiros e equipamentos, mesmo na ocorréncia de
qualquer tipo de rescisao contratual.

19.2 - O IOPES podera a seu critério, mediante justificativa técnica, determinar a
complementacgao ou substituicdo de qualquer dos equipamentos disponibilizados,
a fim de melhorar a eficiéncia da execugao contratual, sem que isso implique em
reequilibrio de custos.

19.3 — A CONTRATADA estara obrigada a destinar pessoal suficiente para o
desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, devidamente equipados com
EPI (equipamento de protecdo individual) e com uniformes, na cor laranja,
figurando nas costas dos mesmos a inscrigdo: “A SERVICO DO IOPES”, na cor
preta.

19.4 - A CONTRATADA ¢é vedado prestar informagbes a terceiros sobre a
natureza ou andamento dos trabalhos, objeto deste Contrato, divulga-los através
da imprensa escrita e falada e/ou por outro meio qualquer de divulgagao publica,
salvo quando autorizado por escrito pelo IOPES.

19.5 - Fica a contratada ciente de que devera ser dada especial atencdo aos
aspectos do meio ambiente durante a execucdo da obra de que se trata o
presente Contrato, a fim de minimizar os efeitos negativos de impacto ambiental
que por ventura sejam causados.

19.6 — Fica a CONTRATADA ciente de que, nos casos em que houver
necessidade, devera providenciar, em nome da empresa, as licencas de
exploracao de lavras, bem como o cumprimento das condicionantes ambientais,
especialmente sua recuperagdo. Semelhantemente, obter de quem de direito a
competente outorga para utilizagao, ficando responsavel perante a legislagcéao
vigente.

19.7 — Faz parte integrante do presente contrato o Edital de Concorréncia n°
007/2018, bem como a Proposta de Precos da Contratada.

CLAUSULA VIGESIMA
20- DOFORO

20.1 - Fica eleito o foro do Juizo de Vitéria - Comarca da Capital do Estado do
Espirito Santo para dirimir qualquer duvida ou contestacdo oriunda direta ou
indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em trés vias de igual
teor e forma, para igual distribuicdo, para que produza seus efeitos legais.

INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO-
IOPES, em
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DIRETOR(A) GERAL DO IOPES

CONTRATADA :

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF
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ANEXO Vil

DECLARAGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU
EQUIPARADAS

REFERENCIA: .......cccooveae..... N°. 007/2018

A EMPresSa ....cooeevvvevviiieeeeeeeee e, , inscrita no CNPJ sob o n°® ............. , por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ....ccccoeeeeeeeiiiieiiiiiie ,
portador(a) da cédula de identidade n°® .............ccc..... , DECLARA que é

microempresa ou empresa de pequeno porte ou equiparada, nos termos do
enquadramento previsto na Lei Complementar n® 123/2006, de 14 de dezembro
de 2006, e Lei Complementar Estadual n° 618/2012, cujos termos declaro
conhecer na integra, e esta apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia
como critério de desempate no certame em epigrafe.

Declara ainda, que nao se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos no
§4° do Art. 3° da Lei Complementar 123 de 2006.

FIRMA LICITANTE / CNPJ

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO IX

MINUTA DE CARTA DE FIANGA BANCARIA PARA GARANTIA DO

CONTRATO
Ao
...NOME DO ORGAO...
...ENDERECO...
Cartade Fianga -R$ ......ccccceviicneenennnn.
Pela presente, o Banco ....(razdo social, CNPJ, endereco)......... , por seus

representantes infra-assinados, constitui-se fiador solidario, sem beneficio de
ordem, com expressa renuncia dos beneficios dos arts. 827, 835 e 838 do Cddigo

Civil, em favor da ........... (empresa, CNPJ, enderego) ............. , visando garantir,
em todos os seus termos, o Termo de Contrato n° ....... [, , que tem por
objeto ......... ,comovalordeRS$ ...... (+eeemmmeee e ).

Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado, a atender, dentro
de 24(vinte e quatro) horas, as requisicbes de qualquer pagamento coberto pela
caucdo, desde que exigidas pelo CONTRATANTE, sem qualquer reclamacéo,
retengao ou, ainda, embargo ou interposi¢cao de recurso administrativo ou judicial
com respeito ao CONTRATANTE.

Obriga-se ainda este Banco pelo pagamento de despesas judiciais ou ndo, na
hipétese de ser esse Departamento compelido a ingressar em juizo para
demandar o cumprimento de qualquer obrigagdo assumida por nossa afiangada.

Declaramos, outrossim, que sé sera retratavel a fianga, na hipotese de a
afiancada depositar ou pagar o valor da caugao garantida na presente Carta de
Fiangca Bancaria ou por nova carta de fianga, que seja aceita por esse
Departamento, bem como que sera prorrogada a garantia pelo mesmo periodo de
eventual prorrogagao contratual, mediante simples solicitagao.

Atestamos que a presente fianga esta devidamente contabilizada no Livro n° .......
ou outro registro usado por este Banco e, por isso, € boa, firme e valiosa,
satisfazendo, além disso, as determinagcdes do Banco Central do Brasil ou das
autoridades monetarias no pais de origem, especialmente o limite de
exposicao estabelecido pela Res. BACEN n° 2.844/2001.
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Os signatarios desta estdo regularmente autorizados a prestar fiangas desta

natureza, por forga do disposto no art. ........ dos Estatutos do Banco, publicado
no Diario Oficial em ........ doano ........... , tendo sido eleitos (ou designados) pela
Assembléia .........cc.......... , realizada em ...........

A presente fianga vigorara por um prazo maximo de 60(sessenta) dias apos a
emissao do Termo de Recebimento Definitivo das Obras pelo IOPES.

Vitoria-ES, ........ de i de 2018.
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ANEXO X

INDICACAO DOS RESPONSAVEIS TECNICOS PARA EXECUGAO DOS
SERVICOS

Ref.: Concorréncia N°. 007/2018

HABILITACAO ~
NOME ] INDICACAO (*)
(Titulo e n°. CREA)

Indicamos os profissionais acima para atuarem como Responsaveis Técnicos
para execugdo dos servigos, caso sejamos vencedores da licitacdo e
devidamente contratados.

Na oportunidade, declaramos que os mesmos tém vinculagdo permanente ao
nosso quadro técnico e estdo devidamente habilitados como comprovam as
certiddes emitidas e/ou os atestados reconhecidos pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU da regido onde foram os servicos executados, comprobatérios da
experiéncia na execugao de servigos compativeis em complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superiores as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto em licitagao.

(*) Especificar a fungao a ser exercida por cada profissional

FIRMA LICITANTE/ CNPJ

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CARGO E FUNGAO
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ANEXO XI

CONCORRENCIA N° 007/2018
DECLARAGAO DE PARTICIPAGAO PERMANENTE

Declaramos sob as penas da lei, que concordamos com a nossa indicagdo como
responsaveis técnicos pelos servicos para EXECUCAO DAS OBRAS DE
CONCLUSAO DA AMPLIACAO E MODERNIZAGCAO DO TERMINAL URBANO
DE INTEGRAGAO DE ITACIBA, localizado no municipio de Cariacica-ES,
objeto da presente licitagao.

Declaramos ainda que, participaremos permanentemente dos servicos referidos e
que temos vinculagdo ao quadro permanente da empresa.

Assinatura

Nome / Titulo / n°® CREA

Assinatura

Nome / Titulo / n° CREA

FIRMA LICITANTE / CNPJ

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO XIl ,
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MAXIMO POR PERIODO

Crgamenta: 764501 - CONCLUSAD Do AMPLWEAD E MODERMIZACAD DO TERMINAL URBAND DE WWTEGRACAD DE TACIEA

P, Objeto das Plandba

1 AMHJAI;AEI E REFDRMA Data Base: julhaf2018
] CONSTRUCAD [0 PATED ANEND A0 TERMIMAL LIREAND DF INTEGRACAD DE ITACIBA Qrgio dienne: CETURR
Més % Simples % Acurilada Tatal Simgles Tatal Acuriada
Mtz 01 1.44% 144% 134.641,006 DTN
Mlide D LRSS 39% L7976 T ELTAZ
Mlgs % 2 g L61% 69211 5150514
Ielias D4 255, BA5% 26EATT A0 Ta1016,24
Pl i, 8y 34X 11 EEY 31977252 1.110 784 77
Iliis 0 A 00, 15584 37400295 L 454 794,72
s 7 o 5o WATH 25,164,349 1.91% 4:0,11
Més 08 5. 14%, 1561% A80.593,79 2.7 553,90
Mliis 09 5ETH E 524409 16 2,951 563,06
Feldis 10 E 0T 37 06% 562 274,44 3,483 837 50
Mis 1 B30, 13.56% GEOO54,65 4,072 892,15
Mlids 12 B.A4L% H001% BOAOTYTE 675971 9]
Més 13 b ASH: S6 454 BREO7S,76 5. 27005167
Ieliis 14 B 30 BETER 589054, 65 5.868 106, 37
eliis 15 6.02% 08, TER SE2E7A,44 G430 980, 77
Iids 16 BATH Te4lh R264059, 1k B.957 389,93
léis L7 5.14% T955% A0 593,79 7437 083,72
Ilds I8 45590 a4 14% 429.1648,39 1.8aT 152,10
flfie 19 a0 % BE14% 374.002.595 8. 141 155,06
M= 20 1475 F156% 319.772,52 H550 527 58
Mles 21 2 55 4 41% 2EATT LD BEFT Al E8
Mg 22 23 167N JEIRLTY 0044 376,40
Més 23 155, LR 17297637 0217 303,76
Mlis 24 1 42% 100008 132.771,05 9. 35007381
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ANEXO XIV

NORMA PARA AVALIAGAO DE DESEMPENHO NA EXECUGAO DE OBRAS
OU SERVICOS DE ENGENHARIA (IOPES)

Concorréncia n° 007/2018

INSTRUCAO NORMATIVA N° 001, 06 DE JULHO DE 2009

Art. 1° - O Anexo I - Avaliacao de Desempenho de Empresas de Engenharia
e Arquitetura Contratadas - da Instrucdo Normativa N° 001, de 08 de abril
de 2008, publicado em 11 de abril de 2008, passa a vigorar na forma do
Anexo I que acompanha esta Instrucdo de Servico.

Art. 29 - Fazer cessar os efeitos do art. 1° da Instrucdo Normativa N° 001,
de 08 de abril de 2008.

Art. 39 - Esta Instrucdo Normativa entra em vigor na data da sua publicacéo,
revogando-se as disposicdes em contrario.

PEDRO JOSE DE ALMEIDA FIRME
DIRETOR GERAL DO IOPES

Instrucdao Normativa N°, 001/2009 Anexo I

Unidade Organizacional Responsavel: PROCURADORIA JURIDICA

Rotina de Trabalho: Avallacdo do Desempenho de Empresas Contratadas

I- FINALIDADES

Estabelecer critérios e procedimentos com vistas a avaliacdo do desempenho
de empresas contratadas para execucdo de obras e servicos de engenharia,
na area de edificacdes publicas.

II - CONCEITOS BASICOS

1- RESPONSAVEL TECNICO - Profissional com curso superior em Engenharia
Civil, ou Engenharia Elétrica ou Arquitetura, com registro atualizado no
CREA, indicado pela Empresa Contratada (por ocasido da sua proposta de
precos apresentada em licitacdo), para o desenvolvimento dos servicos
contratados.

2- DIARIO DE OBRAS - livro ou caderno, permanentemente disponivel no
local dos servicos, onde sdao anotados pela Empresa Contratada e pela
fiscalizacdo todos os fatos e ocorréncias no dia-a-dia do canteiro de obras.

3- FISCAL/GESTOR DO CONTRATO - Pessoa fisica ou juridica, designada
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pelo IOPES, para fiscalizar a execugdo das Obras e Servigos de Engenharia.
4- SISCOB - Sistema de Controle de Obras adotado pelo IOPES.
5- SGO - Sistema de Gerenciamento de Obras de edificacdes do IOPES.

6- PLANILHA OR(;AMENT,&RIA - Orgamento apresentado pela Contratada
para execucdo de obra/servico.

7- RASCUNHO DE MEDICAO - impresso do SISCOB/ ou SGO onde a
fiscalizacdo, aléem da medicdo normal da obra/servico, procede notas para
cada titulo dos servigos constantes na Planilha Orgamentaria da Contratada.

8-PROJETO EXECUTIVO - Conjunto de projetos (arquitetura, estrutural,
elétrico/telefdnico, hidro-sanitario, dentre outros), detalhamentos e memorial
descritivo, suficientes para o perfeito entendimento e desenvolvimento do
objeto contratual.

II1 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

1 - Lei 8666/93.

2 - Lei Complementar n®, 381/2007.

IV - NORMAS

1- As Avaliacbes de Desempenho de Empresas Contratadas serdo
feitas mensalmente pelo IOPES, respeitada a legislacdo pertinente e os
documentos de licitacdo ou dispensa, e ainda o Contrato e Ordem de Servico
relativos a cada obra ou servico de engenharia.

2- As avaliagbes serdo elaboradas sempre entre os dias 20 e 25 de cada
més e deverdao acompanhar a medicao correspondente.

V - RESPONSABILIDADES E COMPETENCIAS

1-Compete ao Fiscal/Gestor do Contrato designado, proceder a Avaliacdo
do Desempenho da Empresa Contratada.

2 - Compete ao Lider de Equipe de Trabalho de Fiscalizacdo, a verificacdo
da avaliacao efetuada pelo Fiscal/Gestor do Contrato designado.

VI - QUESITOS DE AVALIACAO E RESPECTIVOS PESOS

1 - QUALIDADE DA OBRA/SERVICO (25%)

Neste quesito, o fiscal devera verificar o comportamento da Contratada
quanto:

a) ao cumprimento das Normas da ABNT e do IOPES, Especificacdes, Projetos
e Instructes do I0PES.
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f) aos pisos sobre aterro interno suficientemente compactado, que levarao,
previamente, uma camada (lastro) regularizadora e impermeabilizadora,
salvo memorial descritivo especifico da obra, ou documento equivalente
determinando forma diferente;

d) a execugdo da estrutura, onde deverdo ser observados o alinhamento,
nivel e prumo de todas as pecas que compdem o projeto, verificando o fiel
cumprimento das Normas Técnicas Brasileiras;

e) a necessidade de repeticdo de determinada atividade ou servico por
deficiéncia de quaisquer dos fatores ja mencionados ou ainda por outros
que venham caracterizar responsabilidade da Contratada;

f) @ organizacdo do canteiro de obras, nos seus aspectos funcionais e de
dimensionamento, compativeis com os métodos construtivos e com o volume
de obras contratadas;

g) a organizacao e limpeza do canteiro da obra e/ou servico, bem como
suficiéncia dos materiais a serem empregados;

h) ao estado de conservacdo dos equipamentos e veiculos, bem como a
capacidade de execugdo de reparos e/ou substituigdes quando necessario.

2 - ACABAMENTO DA OBRA/SERVICO (35%)

Este quesito sera verificado pelo fiscal somente quando a obra/servigo atingir
o estagio de acabamento e/ou revestimento. Ndo estando a obra/servico
nesse estagio, o quesito Qualidade, descrito anteriormente, tera peso
equivalente a 60%.
Sob o quesito Acabamento, o fiscal devera verificar a comportamento da
Contratada quanto:

a) a execucdo criteriosa dos servicos de cobertura, alvenaria, instalacbes
em geral e assentamento de esquadrias;

b) aos revestimentos, 0s quais deverao apresentar paramentos perfeitamente
desempe-nados, aprumados, alinhados e nivelados;

c) a execucao dos forros de um modo geral, os guais deverdo ser fixados
em estrutura independentemente da do telhado, salvo quando houver
possibilidade de sua fixacdo em estrutura de concreto armado;

d) & fixacdo de luminarias, persianas ou outros elementos, 0os quais so
poderdo ser assen-tados em locais que oferecam resisténcia;

e) a superficie pintada, que devera apresentar, depois de pronta,
uniformidade quanto a textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e
brilhante);
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g) aos pisos lavaveis (ladrilhos, granilite, cimentado, etc), os quais terao
declividade de 1% (um por cento), no minimo, em direcdo ao ralo ou parte
externa, para o perfeito escoamento de agua (salvo determinacdo diferente
constante de memorial descritivo ou documento equivalente). Os rodapés
serao sempre em nivel;

h) a colocacdo dos elementos de piso (ladrilhos, ceramicas, pedras, etc),
que sera feita de modo a deixar as superficies planas, evitando-se ressaltos
de um em relacdo ao outro. Serd substituido qualguer elemento que, por
percussao, soar chocho, demonstrando assim deslocamentos ou vazios;

i) a entrega da obra, a qual devera estar em bom estado de limpeza e
conservacao, devendo apresentar perfeito funcionamento em todas as suas
instalactes, equipamentos e aparelhos; e estar também com as instalacdes
definitivamente ligadas as redes de servigos publicos (agua, esgoto, luz e
forca, telefone, gas, etc).

3 - PRAZO DE EXECUCAO (20%)

Sob este quesito, o Fiscal Gestor do Contrato devera verificar o
comportamento da Contratada quanto:

a) ao cumprimento de todas as etapas do cronograma contratual e/ou de
posteriores documentos que venham modifica-lo;

b) ao dimensionamento do pessoal técnico-administrativo e a mao-de-obra
qualificada e ndo qualificada, face ao cronograma e outras caracteristicas
do empreendimento;

c) ao sistema e métodos de trabalho eficientes que déem condicdes plenas
de desenvolvimento normal as obras e/ou servicos;

d) pontualidade na entrega dos anexos necessarios para aferir a medicéo,
a saber: memaria de calculo, relatdrio fotografico e didrios de obra, até o
19 (primeiro) dia Util do més posterior a execucdo dos servicos;

d) ao aprovisionamento em tempo habil e nas quantidades necessarias dos
materiais e equipamentos para as obras e/ou servicos.

4 - RELACIONAMENTO DA CONTRATADA COM A FISCALIZACAO
(10%)
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2 Envia pessoalmente o rascunho de medicdo a Equipe de Trabalho de
Medicbes para lancamento e processamento, ocasido em que sera feita a
média aritmética e a ponderacdo dos fatores, o somatorio de cada fator e,
finalmente, a concessdo da nota geral e respectivo Conceito da Avaliacdo
efetuada.

Equipe de Trabalho de Medicoes

3 - Providencia o lancamento no Sistema Informatizado de Gerenciamento

-de Obras de Edificacbes - SGO/SISCOB, imprime a medicdo acompanhada
da avaliacdo em 4 (quatro) vias e devolve ao fiscal/gestor do contrato para
conferéncia final e assinatura.

.Fiscal/Gestor do Contrato

4 - Recebe de volta da Equipe de Trabalho de MedicGes, a medicao e a
avaliacdo totalmente processadas. Verifica a nota final e o Conceito e, estando
conforme, assina e encaminha ao Lider de Equipe de Trabalho de Fiscalizagao. ,

Lider de Equipe de Trabalho de Fiscalizacdo

5 - Verifica a medigao e a avaliacao efetuadas e, estando conforme, assina
e encaminha a Geréncia de Edificagbes - GE. Nao estando de acordo, convoca ,
o Fiscal/Gestor do Contrato para esclarecimentos, confirmando ou ndo a '
avaliacao anteriormente elaborada.

Geréncia de Edificacbes - GE

6 - Verifica a medicdo e a avaliacdo efetuadas pelo Fisca/Gestor do Contrato
e confirmadas pelo Lider de Equipe de Trabalho de Fiscalizacdo e, estando
conforme, assina e as encaminha a DEOP.

Diretoria de Edificacdes e Obras Publicas — DEOP

12 via e 2@ via - encaminha, através de Circular Interna protocolizada, a
Diretoria Geral - DG (a 12 via formara o processo de pagamento da medicéo
e a 22 via através de Oficio da DG, sera encaminhada ao Orgdo Finaciador
da obra/Servico (cliente).

32 via - a empresa contratada, contra recibo, comparce a sede do IOPES
para retira-la.

48 via - devolve ao Lider de Equipe de Fiscalizacdo, que as repassara ao
fiscal/gestor do contrato. '

A nota final serda convertida em CONCEITO, conforme descricdo e
intervalos abaixo: i
(zero) a 10 (dez).
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Descricao Intervalos Conceito

quando a obra e/ou servico estiver dentro dos padrdes de | >=8 <10 Otimo (A)
qualidade, no prazo ou adiantada em relagdo ao cronograma
estabelecido, com bom esquema de seguranga e houver um
relacionamento muito bom entre a Contratada e fiscalizagéo.

quando a obra e/ou servigo estiver com qualidade normal, | >=6 <8 Bom (B)
dentro do cronograma, seguranga normal e houver
relacionamento bom entre a Contratada e a fiscalizagdo.

quando a obra e/ou servigo estiver com qualidade abaixo do >=0 <6 Insuficiente (C)
normal, atrasada, com seguranga apenas regular ¢ houver
pequenos problemas de relacionamento entre contratada ¢ a
fiscalizagdo.

Nado concordando com a Avaliacdo, sera assegurado a Contratada o direito
de recurso escrito ao IOPES que deverd ser protocolado e encaminhado a
Diretoria de Edificacbes, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, a partir
da data de recebimento da Avaliacao.

Na hipotese de improcedéncia do referido recurso, mantendo-se o conceito
anteriormente atribuido, havera aplicacdo a Contratada das seguintes
penalidades, na forma do art. 87 da Lei 8.666/93:

0 Uma avaliacdo com conceito “insuficiente” implicara em adverténcia
e aplicacdo de multa a critério do Diretor Geral do IOPES;
. Duas avaliagdes com conceito “insuficiente”, subseqiientes ou

alternadas, para uma mesma contratada, ainda que em contratos diversos,
implicara na(s) recisdo (0es) do(s) contratos(s) e suspensao temporaria de
participacdo em qualquer modalidade de Licitacdo no IOPES, pelo prazo de
02 (dois) anos, contados a partir da rescisao;

A Diretoria de Edificagdes encaminhara solicitacdo a Diretoria-Geral, para
que esta aplique, se improvido o recurso da Contratada, a penalidade de
Adverténcia, Rescisdo ou de Suspensdo do direito de participar de
licitacbes no IOPES, conforme o caso.

A Diretoria de Edificagbes devera encaminhar, posteriormente, a
Comissdo Permanente de Licitacdo para Obras de Edificagcoes - CPL/
Edificacoes uma copia da Carta de Adverténcia e/ou da Suspensdo aplicada,
para conhecimento e cumprimento do disposto acima.

Eventuais casos de declaracdo de inidoneidade da Contratada para licitar
ou contratar com a Administracdo Publica Estadual, sera objeto de avaliacao
prévia da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publica -
SETOP, a qual o IOPES é vinculado.
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Na constituicdo do processo que implique em aplicacao de penalidades, em
suspensdo de contratacdo e em participacao de licitacdes, ou ainda em
declaracdo de inidoneidade da Contratada, deverd haver o prévio
pronunciamento da Procuradoria Juridica do IOPES, garantido-se a
contratada o direito ao contraditorio e ampla defesa.

VII - FORMULARIOS (MODELOS E DESCRICAOQ)
1 - Avaliacéo do Desempenho da Empresa Contratada (modelo em anexo).
O formulério é emitido diretamente pelo Sistema SGO/SISCOB, nao havendo,

portanto, necessidade de descricao dos campos para preenchimento.
Protocolo 39014
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