

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas
Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo - IOPEs

Cronograma de Desembolso

Orçamento: 775801 - EEEFM NOVO HORIZONTE - PLATAFORMA ELEVATÓRIA E PELE DE VIDRO

BDI0,90% **Leis Sociais:** 128,33%

Plan. Objeto da Planilha

1 EEEFM NOVO HORIZONTE - PLATAFORMA ELEVATÓRIA E PELE DE VIDRO **Data Base:** Maio/2018

Orgão Cliente: SEDU

Mês	% Simples	% Acumulado	Total Simples	Total Acumulado
Mês 01	6,39%	6,39%	16.859,26	16.859,26
Mês 02	16,67%	23,06%	43.981,82	60.841,08
Mês 03	26,94%	50,00%	71.078,00	131.919,08
Mês 04	26,94%	76,94%	71.078,00	202.997,07