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EDITAL DE CONCORRENCIA N2 001/2016

PREAMBULO

A Comissdo Permanente de Licitacio do INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO
ESPIRITO SANTO - IOPES -, designada pela Instrucdo de Servicos n? 035 de 29 de
setembro de 2015, publicada no Diario Oficial do Estado do Espirito Santo no dia 01
de outubro de 2015, tendo em vista o constante no Processo N2 73931322/2016,
torna publico, para conhecimento dos interessados, a realizacdao de licitacdao na
modalidade CONCORRENCIA, do tipo TECNICA E PRECO, sob o regime EMPREITADA
POR PRECO UNITARIO, na forma de execucido indireta, objetivando a Contratagdo de
Empresa Especializada em Engenharia Consultiva para a Prestagdao de Servigos
técnicos profissionais especializados de gerenciamento geral, supervisao,
coordenagao e fiscalizagao de estudos técnicos, na conclusio das obras do
empreendimento denominado “Cais das Artes” (teatro/museu/praca) da Secretaria
de Estado da Cultura — SECULT, localizado no Municipio de Vitéria/ES, conforme
descrito neste edital e seus anexos.
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1. DISPOSICOES PRELIMINARES

1.1. AQUISICAO DO EDITAL:

O Edital e seus anexos poderao ser conhecidos ou adquiridos gratuitamente
de 22 a 62 feiras, das 08h30 as 11h30 e das 13h00 as 17h30, na sede do
IOPES, situado a Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, n? 635, Ed.
Corporate Office, 162 andar, Enseada do Sua — Vitéria/ES, até o segundo dia
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1.2.

1.3.

atil imediatamente anterior a data de que trata o item “1.2” deste Edital,
mediante a apresentacdao de “DVD-ROM” e contra apresentacdo de recibo
firmado em papel timbrado da empresa ou ainda por intermédio do sitio
www.iopes.es.gov.br. Informacdes pelo Tel.: (27) 3636-2009.

1.1.1 - O(s) orcamento(s) basico(s) serd(ao) visualizado(s) mediante instalacdo
do programa ORCAMAG, que pode ser adquirido gratuitamente no
Laboratério de Orgamento do Centro Tecnoldgico da UFES. Informacdes
pelo tel. (27) 4009-2147, (27) 3317-5077 ou (27) 3020-0095, conforme
especificado no item “6.3” deste EDITAL.

RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE CREDENCIAMENTO,
“PROPOSTA TECNICA”, “PROPOSTA DE PRECOS” E “DOCUMENTACAO”.

A empresa interessada(s) devera(3ao) entregar os envelopes referentes a
CREDENCIMANTO, PROPOSTA TECNICA, PROPOSTA COMERCIAL e a
DOCUMENTACAO DE HABILITACAO - na SEDE do IOPES até as 14 horas do
dia 05 de outubro de 2016 na sede do IOPES, no endereco citado acima. A
abertura dos envelopes se dard as 14 horas na mesma data. Na hipdtese de
ndo haver expediente nesta data, a entrega/abertura dos envelopes se dara
no primeiro dia util seguinte, observado o mesmo local e horario.

VALOR MAXIMO

O valor maximo que o IOPES se dispde a pagar pelo contrato decorrente
dessa licitacdo é de RS 4.059,618,10 (quatro milhdes, cinquenta e nove mil,
seiscentos e dezoito reais e dez centavos) conforme indicado no ANEXO X -
Planilha de Precos Unitarios de Referéncia - Orcamento Basico.

1.4. DO TIPO DE LICITACAO E DO REGIME DE EXECUCAO

A presente licitagdo fundamenta-se na Lei n2 8.666/1993, Lei
Complementar 123/2006, Decreto Estadual n2. 2060-R de 20 de maio de
2008, Lei Estadual n2. 9.090/2008, e suas alteraces, bem como nas demais
normas pertinentes e condi¢cdes estabelecidas, no presente EDITAL e em
seus anexos e, no que couber.

A presente licitacdo sera do tipo “TECNICA E PRECO”, conforme disposto no
Art. 45, §19, inciso Ill, da Lei Federal n? 8.666/93 consolidada.

Regime de Contratag3o sera de “EMPREITADA POR PREGO UNITARIO”



1.5. DOTAGAO ORCAMENTARIA:

15.1 A despesa com a contratacdo da Gerenciadora das Obras de Finalizacao
do Empreendimento Cais das Artes; serdao aportados no Orgamento de
2016, 2017, 2018 e 2019, conforme discriminado abaixo:

Programa de Trabalho: 13.392.0029.1605 — Conclusao da Construgdao do Cais
das Artes

UG: 400101
Gestao: 40101

Natureza da Despesa: 4.4.90.39.00 — Outros servigos de terceiros — Pessoa
Juridica

Fonte de Recursos: 0101.000000, 0301.000000, 0142.000020, 0342.000020

2. OBIJETO DA LICITACAO

2.1.

2.2.

2.3.

A presente Licitacdo tem como objeto a Contratacao de Empresa
Especializada em Engenharia Consultiva para a Prestagdo de Servicos
técnicos profissionais especializados de gerenciamento geral, supervisao,
coordenacgao e fiscalizagao de estudos técnicos, na conclusao das obras do
empreendimento denominado “Cais das Artes” (teatro/museu/praga) da
Secretaria de Estado da Cultura — SECULT, localizado no municipio de
Vitoria, a cargo do IOPES, na forma de execucao indireta, sob regime de
empreitada por precos unitarios, conforme especificacdes técnicas e
diretrizes contidas neste edital. As obras para as quais estdao sendo
contratados estes servicos se encontram nominalmente relacionadas no
Anexo XX, inclusive com a indicacdo dos municipios de implantacdo e as
respectivas areas de construgao.

A Empresa devera estar apta para desenvolver todas as atividades descritas
no Termo de Referéncia, Anexo XV deste Edital, devendo ter condi¢des para
exercer todas as tarefas técnicas e administrativas, bem como pessoal
qualificado préprio em todos os niveis exigidos, no momento em que for
necessario.

Deverao ser cumpridas pela Empresa contratada todas as disposicdes
decorrentes das leis e normas regulamentares aplicaveis, assim como as
Normas da ABNT — Associacao Brasileira de Normas Técnicas, na execugao
do contrato, cabendo a Contratada o encargo do apoio técnico ao IOPES,



para fazer com que as empresas, cujos contratos estdao sendo objeto de
gerenciamento e fiscalizacdo, cumpram estas mesmas disposicoes.

3. CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Poderao participar desta Concorréncia qualquer empresa, legalmente
estabelecida no pais, que atenda as exigéncias do presente Edital, seus
anexos, todas as condi¢des exigidas na data do recebimento das propostas e
cujo objeto social da empresa, expresso no estatuto ou contrato social,
especifique a atividade de prestacao de servigo pertinente e compativel com
o objeto deste Edital, observada a necessaria qualificagao.

As Licitantes deverao ter pleno conhecimento dos termos deste Edital, das
condi¢cOes referentes ao objeto da presente licitacdo, devendo verificar as
condi¢Oes atuais, ndo podendo invocar nenhum desconhecimento como
elemento impeditivo da correta formulagdao da proposta ou do integral
cumprimento do contrato. Nao serdo aceitas reivindicacdes posteriores sob
quaisquer fundamentos.

As Licitantes deverdao examinar e considerar cuidadosamente todas as
informacdes, instrucdes, exigéncias, modelos, especificacdes, decretos, leis e
outras referéncias constantes deste Edital, ou cabiveis nesta Concorréncia.

Os trabalhos de acompanhamento da obra para os servicos, listados no
objeto da licitacdo (supervisdo, gerenciamento e fiscalizacdo), NAO poderdo
ser subcontratados, sendo inteiramente conduzidos e de responsabilidade da
empresa contratada.

Em nenhuma hipdtese serda admitida a subcontratagdao das atividades do
Coordenador Geral (supervisao, gerenciamento e fiscalizacao), previsto no
item 1.1.1 - Anexo X - Planilha de Preg¢os Unitarios de Referéncia -
Orgamento Basico.

Os dispéndios com os servicos consultivos necessarios para a fase de
acompanhamento da obra serdo de inteira responsabilidade da contratada,
nao cabendo quaisquer 6nus adicionais ao contratante.

Podera ser admitida, mediante prévia aprovac¢ao do IOPES, a fusdo, cisdao ou
incorporagao de empresa no curso do contrato.

Estdo impedidos de participar de qualquer fase do processo licitatério,
interessados que se enquadrarem em uma ou mais das situacdes a seguir:



3.9.

3.10.

a) Estejam constituidas sob a forma de consércio;

b) Estejam, cumprindo as penalidades previstas no artigo 87, inciso Ill ou
inciso IV da Lei Federal n? 8.666/93 e/ou no artigo 72 da Lei Federal n2
10.520/02, ainda que imposta por ente federativo diverso do Espirito
Santo;

c) Estejam sob faléncia, dissolucdo ou liquidacao;

c.1) Caso a licitante se encontre em processo de recuperacgao judicial ou
extrajudicial, devera ser apresentada na fase de Habilitacdo a sentenca
homologatodria do plano de recuperacao judicial.

d) Ndo cumpram o disposto no art. 92 da Lei n® 8.666/93 e alteragdes;

e) Empresas cujos socios, diretores, responsaveis legais, responsaveis
técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou
administrativo, sejam servidores, empregados ou ocupantes de cargo
comissionado no ambito do Governo do Estado do Espirito Santo.

Caso seja constatada pelo IOPES a participacao de licitante cuja situacao se
enquadre em qualquer das hipdteses previstas no item anterior, ainda que a
posteriori, a concorrente sera excluida do certame, ficando esta e seus
representantes incursos nas sancdes previstas no art. 90 da Lei n2. 8.666/93.

A participagcao na presente licitacao implica na aceitacdo plena e irrevogavel
de todos os termos, cldusulas e condi¢gdes constantes deste Edital e de seus
anexos, bem como a observancia dos preceitos legais e regulamentares em
vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informacgdes e
dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

3.11. Nenhuma pessoa, mesmo que munida de procuracao, podera representar

mais de uma empresa licitante junto ao IOPES.

3.12. Nesta licitacdo somente poderd se manifestar em nome da empresa

licitante, pessoa por ela credenciada na forma do item 6.1 do presente
Edital.

3.13. Poderdo participar da presente licitacdo empresas estrangeiras legalmente

estabelecidas no Pais, nos termos do artigo 28, inciso V e artigo 33
paragrafo 12 da Lei Federal n® 8.666/93 e alteragdes.



3.14. Nao serad aceita, em qualquer hipdtese, a participacdao de licitante
retardatario, a ndo ser como ouvinte.

3.15. Serdao garantidos as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou
Equiparadas concorrentes, o tratamento diferenciado previsto na Lei
Complementar n° 123/06, Capitulo V — DO ACESSO AOS MERCADOS / DAS
AQUISICOES PUBLICAS;

3.15.1. Tratando-se de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
Equiparada, devera ser apresentada declaragao visando o exercicio
da preferéncia prevista na Lei Complementar n° 123/06, conforme
Modelo ANEXO XXI - Declaragao de Microempresa, Empresa de
Pequeno Porte ou Equiparadas, que devera ser feita nos moldes da
legislacdo, assinada pelo titular ou representante legal da empresa,
devidamente comprovado.

3.16. As licitantes que invocarem a condicdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte para fins de exercicio de quaisquer dos beneficios previstos
na Lei complementar n° 123/2006, assim como na Lei Complementar
Estadual n? 618/2012, e reproduzidos neste Edital, deverdo apresentar
ainda os seguintes documentos:

3.17. Licitantes optantes pelo Sistema Simples Nacional de Tributacao, regido
pela Lei Complementar 123/2006:

a) Comprovacdo de opcao pelo Simples obtido através do site do Ministério
da Fazenda:
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBH

E/aplicacoesSimples.app/ConsulterOpcao.aspx:;

b) Declaracdo, firmada pelo representante legal da empresa, de ndo haver
nenhum dos impedimentos previstos no § 42 do artigo 32 da LC
123/2006;

NOTA:

a) Ocorrendo as hipdteses de que tratam os arts. 17, inciso Xll, e 30 inciso
I, da Lei Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006, sera vedada a
licitante, optante pelo Simples Nacional, a utilizagdo dos beneficios
tributarios do regime tributdrio diferenciado na proposta de precos e na
execucdo contratual (com relacdo ao recolhimento de tributos),
ressaltando-se que, em caso de contratacdo, estara sujeita a exclusdo
obrigatdria desse regime tributario diferenciado a contar do més seguinte



ao da assinatura do contrato, nos termos do art. 31, inciso Il, da referida lei
complementar.

3.18. Licitantes nao optantes pelo Sistema Simples de Tributagao, regido pela Lei
Complementar n2 123/2006:

a) Balango Patrimonial e Demonstracdo do Resultado do Exercicio — DRE
comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos
incisos | e Il do artigo 32 da LC 123/06;

b) Cépia da Declaracdo de informacdo EconOmico-Fiscais da Pessoa
Juridica — DIPJ e respectivo recibo de entrega, em conformidade com o
Balanco e a DRE;

c) Comprovante de inscricdo e situacdo cadastral no Cadastro Nacional de
Pessoa Juridica — CNPJ;

d) Codpia do contrato social e suas alteracdes; e

e) Declaragdo, firmada pelo representante legal da empresa, de ndo haver
nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 42 do artigo 32
da LC 123/06.

§ 12. Os documentos aos quais se refere este item somente deverdo ser
apresentados apds a convocagao para assinar o contrato, ainda que as
microempresas, e pequenas empresas ou equiparadas ndo optantes pelo
Sistema Simples Nacional de Tributacdao possuam habilitacdo parcial no
Certificado de Registro Cadastral - CRC/ES.

§ 22. O licitante que invocar a condicdo de microempresa, empresa de pequeno
porte ou equiparada e nao apresentar os documentos comprobatérios
respectivos ficard impedido de licitar e de contratar com o Estado do
Espirito Santo, e sera descredenciado do Certificado de Registro Cadastral -
CRC/ES, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuizo das multas fixadas
neste Edital e das demais cominagdes legais, incluindo a sangdo penal
prevista no artigo 93 da Lei Federal n? 8.666/93, quando for o caso.

§ 32, Em caso de empresario ou sociedade empresdria submetida ao registro
obrigatdrio na Junta Comercial, fica dispensada a apresentacao da copia
do contrato social e suas alteracdes, desde que seja apresentada a
Certidao Simplificada da Junta Comercial da qual conste o enquadramento
como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, expedida



em prazo ndo superior a 15 dias da data marcada para a abertura das
propostas.

3.19. A Contratada estara obrigada a cumprir, rigorosamente, as normas
previstas no Decreto Estadual n? 2.460-R/2010.

3.19.1. Quando a natureza complexa da obra ou servigo impedir a aplicacao
desse Decreto, a impossibilidade aludida devera ser devidamente
apontada, esclarecida e justificada pelo licitante Contratado, sé
sendo liberado o cumprimento das obrigacdes respectivas apds a
prévia aceitacdo das justificativas pela SEJUS, na forma do referido
Decreto.

3.20. DA VISITA TECNICA

3.20.1. A visita técnica para conhecimento pleno dos locais onde serao
executados os servicos/obras é facultada ao licitante.

e Local (Os locais de execucdo do objeto desta licitacdo e seus
respectivos enderecos estdo definidas no ANEXO XX deste Edital).

3.20.2. Realizada ou nao a visita técnica, o licitante devera, para fins de
qualificacao técnica, declarar que tem conhecimento pleno dos locais
e das condicbes em que deverdao ser executadas as obras,
apresentando declaracdo em conformidade com o ANEXO XXIII deste
Edital.

4. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGCAO AO EDITAL

4.1 Os interessados poderao solicitar esclarecimentos quanto ao Edital e seus
Anexos através de expediente dirigido a Comissao Permanente de Licitacao,
na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n°. 635 /162 andar, Ed. Corporate
Office, Enseada do Su3, Vitoria/ES, de segunda-feira a sexta-feira, das 08h30
as 11h30 e das 13h00 as 17h30 horas.

4.1.1 As correspondéncias de solicitacdes de esclarecimentos deverao ser

protocolizadas diretamente no Protocolo Geral do IOPES,
observando o horario e local acima indicados.
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4.2

4.1.2 A Comissao Permanente de Licitacdo somente se manifestara sobre
as solicitacdes de esclarecimentos protocolizadas até 02 (dois) dias
Uteis antes da data de abertura dos envelopes, indicada no item 1.2
do presente Edital.

4.1.3 A CPL disponibilizara as respostas dos pedidos de esclarecimentos
através do e-mail: cp/l@iopes.es.gov.br parte integrante do presente
Edital.

4.1.4 As solicitagdes de esclarecimentos deverao identificar o licitante,
citar o numero do edital, o item e o subitem a que se refere, bem
como formular de forma objetiva o esclarecimento solicitado.

4.1.5 Nao serao conhecidas as solicitacdes de esclarecimentos que nao
atendam as disposicoes deste item.

4.1.6 Eventuais informacgdes e esclarecimentos solicitados verbalmente e
também prestados de forma verbal, por membro da Comissdao ou
representante do IOPES, nao integrarao o presente Edital.

4.1.7 Somente a Comissao Permanente de Licitacdo esta autorizada a
prestar, oficialmente, informagdes ou esclarecimentos a respeito
desta Licitacdo. As eventuais informacdes de outras fontes nao
deverdo ser consideradas como oficiais e ndo poderao ser motivo de
quaisquer questionamentos ou demandas futuras por parte das
proponentes.

A impugnacado do Edital e de seus Anexos devera ser apresentada por escrito
e dirigida a autoridade que assinou o instrumento convocatério e
protocolizada diretamente no Protocolo Geral do Instituto de Obras Publicas
do Espirito Santo, dentro dos prazos regulamentares do artigo 41, §§ 1° e 29,
da Lei 8.666/93, quais sejam:

a) Por qualquer cidadao, até 05 (cinco) dias Uteis, antes da data fixada para
abertura dos envelopes;

b) Pelas licitantes, até 02 (dois) dias Uteis antes da data fixada para
abertura dos envelopes.

4.2.1 Aimpugnacao feita tempestivamente pela licitante ndo a impedira de
participar do processo licitatdrio até o transito em julgado da decisao
a ela pertinente, devendo, por conseguinte, entregar os
DOCUMENTOS DE HABILITACAO, CREDENCIAL e as PROPOSTAS
TECNICA e COMERCIAL a Comissdo Permanente de Licitacdo, junto
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com as outras licitantes, na data, hora e local fixados para abertura
dos envelopes, item 1.2 do presente Edital;

4.3 Tomar-se-a por base, para efeito de contagem de prazo, a exclusao da data
de abertura dos envelopes e a inclusdao da data do vencimento para o
recebimento de esclarecimentos e impugnacdes.

5. DO PRAZO DE EXECUGAO DO OBJETO E DOS PREGOS

5.1. O prazo maximo para execucao total do objeto do presente Edital serd de 31
(trinta e um) meses, a contar do dia subsequente a publicacdo oficial da
Ordem de Inicio de execucdao dos servicos, nos termos do paragrafo Unico
do art. 61 da Lei n? 8.666/93.

5.1.1. A Ordem de Inicio sera emitida até 30 (trinta) dias apds a publicacdo
do Contrato, salvo prorrogacao justificada pelo IOPES e anuida
expressamente pelo Contratado, registrada nos autos.

5.2. As Ordens de Paralisacao, devidamente justificadas por escrito nos autos,
suspendem o curso do prazo de execug¢ao do contrato, tornando a correr
com a Ordem de Reinicio dos servicos. Devera ser assegurada a publicidade
das Ordens de Paralisacdao e de Reinicio, por meio do Diario Oficial ou outro
meio que permita a acessibilidade publica das informacdes.

5.3. As prorrogacdes do prazo de execucao, descontados os periodos de
paralisacdo, serdao permitidas desde que ocorrida alguma das hipdteses
previstas no art. 57, §19, da Lei n? 8.666/93, mediante prévia justificativa e
autorizacdo da autoridade competente, devendo ser precedida, ainda, de
manifestacao da Procuradoria Geral do Estado do Espirito Santo.

5.4. Na contagem do prazo de execucdo estabelecido neste instrumento, excluir-
se-a o dia publicacao e incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no
Art. 110 da Lei n?. 8.666/93. Sé se iniciam e vencem os prazos previstos
neste instrumento em dia de expediente no IOPES.

5.5. A Contratada se obriga a acatar as solicitagdes da fiscalizacdo do IOPES para
paralisar ou reiniciar os servicos, em qualquer fase.
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5.6. O Contrato vigorara a partir do dia subsequente a publicacdo do seu extrato
no Diario Oficial do Estado até o cumprimento total da execugdo do objeto,
na forma disposta neste Item 5 deste Edital.

5.7. Os precos cotados deverdo representar a compensagao integral para a
execucao do objeto cobrindo todos os custos diretos, indiretos, encargos,
impostos, lucros, administracao e outros, considerando as especificacdes e
composicOes dos servicos definidas nas Planilhas orcamentarias que
integram este Edital, bem como as normas técnicas vigentes, observado o
disposto nos subitens 9.9 e 9.10 deste Edital.

DO PROCEDIMENTO DO CREDENCIAMENTO, DO RECEBIMENTO DA
PROPOSTA TECNICA, PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

a) A licitante que quiser se pronunciar durante as reunido desta Comissdo
Permanente de Licitacdo deverd se credenciar nos parametros do item 6.1
deste Edital.

b) A fim de facilitar o exame da documentacao, solicita-se aos licitantes que
apresentem seus documentos na ordem em que estdo listados nesse edital,
devidamente numerados por pagina (inferior/direita) e com perfuragdo lateral
de dois furos para fins de arquivamento. A falta de numeracdo e/ou
duplicidade de numeragdo ou ainda a falta de rubrica nas folhas sera suprida
pelo representante credenciado ou, na falta deste, por membro da Comissao
Permanente de Licitacdo, na sessdo de abertura do respectivo Envelope, nos
termos do presente Edital.

c) E vedada a remessa dos envelopes por via postal. Ndo serdo consideradas
quaisquer propostas recebidas intempestivamente, ainda que em razao de
caso fortuito, forca maior ou fato de terceiros.

d) O conjunto de documentos deverd ser entregue em Envelopes opacos,
indevassaveis, rubricados, contendo na parte exterior os seguintes dizeres:

ENVELOPE N2. 01 - CREDENCIAMENTO
Estado do Espirito Santo

(Nome da Empresa)

Rua/Av

Razao Social Completa do Licitante

Ref. CONCORRENCIA N2 /2016 - OBJETO
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ENVELOPE N2. 02 —- PROPOSTA TECNICA
Estado do Espirito Santo
(Nome da Empresa)

Rua/Av

Razao Social Completa do Licitante
Ref. CONCORRENCIA N2 /2016 - OBJETO

ENVELOPE N2. 03 - PROPOSTA COMERCIAL
Estado do Espirito Santo

(Nome da Empresa)

Razao Social completa do Licitante

Ref. CONCORRENCIA N2 /2016 - OBJETO

ENVELOPE N2. 04 - HABILITACAO

Estado do Espirito Santo

(Nome da Empresa)

Razao Social completa do Licitante

Ref. CONCORRENCIA N2 /2016 - OBJETO

6.1 DO CREDENCIAMENTO - ENVELOPE N2 01

6.1.1 Durante as reunides de abertura e julgamento das PROPOSTAS TECNICAS,
PROPOSTAS COMERCIAIS e dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO desta
licitacdo, somente poderda se manifestar e atuar em nome da empresa
licitante a pessoa por ela credenciada nos termos abaixo descritos:

6.1.1.1

6.1.1.2

6.1.1.3

Pessoa credenciada mediante “CONTRATO”: Quando a mesma for
proprietaria, sécia ou dirigente da empresa licitante, cujo ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor apresentado como
DOCUMENTO DE HABILITACAO / HABILITACAO JURIDICA lhe d3
poderes para exercer tais direitos e assumir obrigacdes.

Pessoa Credenciada mediante “PROCURACAO”: Quando a mesma for
legalmente constituida por intermédio de instrumento publico ou
particular de procuracado, esse ultimo com firmas reconhecidas em
cartoério dos outorgantes, que lhe expresse poderes para exercer tais
direitos e assumir tais obrigacdes.

Pessoa credenciada por empresa licitante, nos moldes do Anexo XVII
do presente edital da empresa participante, para a licitacdo em
comento.

6.1.2 O Envelope de Credenciamento deve conter o instrumento para
credenciamento e cdpia autenticada do documento de identificacdo do

14



outorgante e do outorgado.

6.1.3 Cada Licitante apresentar-se-4 com apenas um representante para se
manifestar em seu nome, devidamente credenciado nos termos deste
item.

6.1.4 Nao serd permitido que uma mesma pessoa, ainda que munida de
procuracao ou Contrato Social, represente mais de uma licitante junto ao
Instituto de Obras Publicas do Espirito Santo nesta Concorréncia, sob pena
de exclusao sumaria das licitantes representadas.

6.1.5 Os licitantes deverao entregar no dia e local definidos neste edital, a
Comissdao Permanente de Licitacdo, em envelope opaco, indevassavel,
rubricado, contendo na parte exterior os seguintes dizeres:

6.1.6 Junto com o documento de credenciamento, o proponente/representante
devera apresentar declaracao dando ciéncia de que o licitante cumpre
plenamente os requisitos de habilitacao, em conformidade com o Anexo
XXII do presente Edital.

6.1.7 Os licitantes que pretenderem invocar a condicao de microempresa,
empresas de pequeno porte ou equiparadas para fins de exercicio de
quaisquer beneficios previstos na Lei Complementar n? 123/2006, deverdo
apresentar junto com o documento de credenciamento Declaracao de
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparada, conforme
prescrito no subitem “3.15.1” deste Edital, respondendo pela veracidade
das informacgdes prestadas.

6.2 DA PROPOSTA TECNICA - ENVELOPE N2 02

6.2.1 Os licitantes deverdo entregar no dia e local definidos neste edital,
a Comissdao Permanente de Licitacdo, em envelope opaco,
indevassavel, rubricado, contendo na parte exterior os seguintes
dizeres:

ENVELOPE N2. 02 - PROPOSTA TECNICA
Estado do Espirito Santo

(Nome da Empresa)

Rua/Av

Razao Social Completa do Licitante

Ref. CONCORRENCIANS /2016 — OBJETO
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6.2.2

6.2.3

A Proposta Técnica devera ser apresentada em 02 (duas) vias,
conforme modelo ANEXO |, uma original e uma cdpia, com as
folhas perfuradas e numeradas seqliencialmente, da primeira a
ultima folha, sem folhas soltas, contendo uma folha de
encerramento com o numero total de folhas, ndao contando as
capas do volume, rubricada em todas as suas folhas e ao final
devidamente assinada e identificada pelo representante legal da
Licitante e pelo responsavel Técnico (Arts. 13, 14 e 15 da Lei
Federal n2 5.194/1966).

O Envelope N2 02 — Proposta Técnica, além do Anexo |, devera
conter:

PONTUACAO PROFISSIONAL:

a) Indicacdo, propria para esse fim, do profissional de nivel
superior que atuara como coordenador geral relacionado na
alinea “c” subsequente que executard os servicos de
assessoria, contendo o nome do profissional, titulo profissional,
numero de registro no respectivo conselho profissional, area
de atuacao (itens ou servigcos que ird fiscalizar) e natureza da
relacdo profissional com a empresa licitante (sécio,
empregado, etc..), conforme o ANEXO XXVIIIl. Os profissionais
relacionados abaixo deverdao possuir as qualificacdes minimas
para cada cargo e, deverao efetivamente trabalhar na execucao
dos servicos, assim como o coordenador geral que devera ser o
interlocutor direto junto ao IOPES, em conformidade com os
itens 10.4, 10.5 e 10.6 deste Edital.

° Coordenagao Geral

Profissional com comprovacdo de capacidade técnica mediante
apresentacdao de atestado(s) devidamente registrado(s) no
CREA/CAU da regido onde os servicos foram executados,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo
Tecnico — CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que
comprove(m) ter o profissional, indicado na Equipe Técnica,
experiéncia anterior na prestacao do servico de coordenacao
de contratos de supervisao ou gerenciamento de projetos e
obras de edificaggo com no minimo 10.000m? de area
construida, para fins de pontuacdo técnica, em conformidade
com o item 10.3 deste Edital.

° Profissional habilitado na execug¢ao de obras civis:
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NOTA 1:

b)

° Profissional habilitado na execugdo de instalagdes
elétricas:

b) A Comprovacao de formacgao profissional do Coordenador Geral
e dos demais profissionais deverd ser feita mediante
apresentacao de copia autenticada da Carteira Profissional
emitida pelo CREA/CAU, conjugado com experiéncia na funcdo
de arquiteto ou engenheiro (tempo de atuacdo na area
profissional) comprovado mediante apresentacdo de cdpia
autenticada de Certidao de Acervo Técnico (CAT), emitido por
entidade profissional competente.

c¢) Comprovacao de que os profissionais indicados tenham
vinculacao profissional com a empresa e que esta devidamente
habilitado para a execu¢ao dos servicos. Objeto desta licitacdo e
devidamente reconhecidos pela entidade profissional
competente (arts. 13, 14 e 15 da Lei n? 5.194/1966). A
comprovagao pela licitante do vinculo dos profissionais serd
feita por meio de um dos seguintes documentos, relacionados
no item 6.4.7, alineas “b.1”, “b.2”, “b.2.1” e “b.3” deste Edital.

PONTUACAO OPERACIONAL:

Comprovacao da capacidade técnica da empresa mediante a
apresentacdao de atestado(s) onde conste o nome da Licitante,
emitido pelo contratante dos servicos, devidamente certificado(s)
pelo CREA/CAU, da regido onde ofs) servico(s) foi(ram)
executado(s), comprovando que a Licitante prestou servico de
supervisdao ou gerenciamento ou fiscalizacdo de contratos de
projetos e obras de edificagdo com no minimo 10.000m? de &rea
construida, para fins de pontuacao técnica, em conformidade com
o item 10.2 deste Edital.

Os atestados deverdo estar devidamente registrados no CREA/CAU
da regiao pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, dando-se
tal comprovacdao mediante a apresentacao da correspondente CAT
com registro de atestado ou documento equivalente, que indique
a licitante como empresa contratada.
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Para fins de pontuacdo na Proposta Técnica, é permitido o somatério de
atestados para comprovacdo da capacidade técnica (profissional E/OU
operacional), sendo que para a execucao de diversas obras menores que o
objeto licitado, as mesmas tenham sido executadas de forma concomitante e
com prazo igual ou inferior ao prazo de execucao estabelecido neste Edital. A
documentacdo apresentada devera obrigatoriamente relacionar os itens e
servicos que se propde comprovar.

Em relagdo a proposta técnica, a permissibilidade relativa ao somatério de
atestados sera processada da seguinte forma:

e Serdao somados os quantitativos dos atestados apresentados e, somente
apos a obtencdo do quantitativo de atestados considerados validos, sera
aplicada a pontuacao correspondente.

NOTA 2:

Os atestados e certidoes deverdao explicitar claramente todos os servigos
relacionados pela empresa participante. A Comissdao _informa que a licitante
devera destacar no atestado, através de grifo ou cor, o atendimento as
exigéncias acima.

a) Memodria de calculo de pontos esperados quanto a experiéncia
do Coordenador e do Supervisor, conforme Anexo VIII.

b) Memodria de cdlculo de pontos esperados quanto a experiéncia
da Licitante, conforme Anexo IX.

c) Prazo de validade da proposta técnica que devera ser de, no
minimo, 60 (sessenta) dias a contar da prevista para abertura
dos envelopes.

6.3 DA PROPOSTA COMERCIAL — ENVELOPE N2 03

6.3.1 Os licitantes deverdo entregar no dia e local definidos neste edital, a
Comissao Permanente de Licitacdo, em envelope opaco,
indevassavel, rubricado, contendo na parte exterior os seguintes
dizeres

ENVELOPE N2. 03 - PROPOSTA COMERCIAL
Estado do Espirito Santo

(Nome da Empresa)

Rua/Av
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6.3.2

6.3.3

Razao Social Completa do Licitante
Ref. CONCORRENCIA N¢ /2016

A Proposta Comercial devera ser apresentada em 01 (uma) via, com
as folhas perfuradas e numeradas sequencialmente, da primeira a
ultima folha, sem folhas soltas, contendo uma folha de
encerramento com o nimero total de folhas, ndo contando as capas
do volume, assinada pelo representante legal da Licitante
devidamente identificado.

Os pregos propostos deverao ser cotados em reais, com duas casas
decimais, sem expectativas de custos financeiros. Esses pregos
deverdo ser referidos a maio/2016, més do orcamento estimativo
do Instituto de Obras Publicas do Espirito Santo — IOPES — Anexo X.

6.3.4 O Envelope N2 03 - Proposta Comercial devera conter:

a) Carta de Apresentacdo da Proposta, preenchida de
conformidade com o modelo Anexo Il, assinada e identificada
pelo representante legal da proponente, declarando expressa
aceitacao das condicdes deste Edital;

b) Planilha de Servicos e Precos unitarios rubricadas em todas as
suas folhas e ao final de cada orcamento assinado por
profissional(ais) devidamente habilitados (Arts. 13, 14 e 15 da
Lei Federal n? 5.194/1966) e identificado(s) com o nome e
numero do registro na entidade profissional competente, com
valores monetarios em reais, conforme a Planilha de Precos
Unitdrios de Referéncia — Orcamento Basico -Anexo X, em
papel e em midia eletronica (DVD—Rom), contendo os arquivos
em ORCAMAG (que pode ser adquirido conforme descrito no
subitem “1.1.1” deste Edital, cujos itens, discriminacdes,
quantidades e unidades de medicao, ndo poderao ser alterados
pelas licitantes, exceto quando devidamente estabelecido em
ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS expedido pela
Comissao Permanente de Licitagao;

b.1) O conteudo da Midia Eletrénica (DVD-Rom), contendo os
arquivos em ORCAMAG (extensdo “DBF”), a ser entregue a
Comissao Permanente de Licitacdo deve ser exatamente igual
ao da planilha impressa (alinea “c” deste item), constante do
envelope da Proposta Comercial da proponente;

¢) Cronograma fisico-financeiro dos servicos elaborado em barras,
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numerado e rubricado em todas as suas folhas e ao final de
cada cronograma assinado por profissional(ais) devidamente
habilitados (Arts. 13, 14 e 15 da Lei Federal n? 5.194/1966) e
identificado(s) com o nome e numero do registro na entidade
profissional competente. O fisico terd indicacdo sobre cada
segmento de barra, do percentual da etapa a ser executada no
periodo do segmento; o financeiro dard demonstrativos
mensais e acumulados (em percentagem sobre o orcamento).

d) PLANILHA DE PRECOS UNITARIOS DE REFERENCIA -
ORCAMENTO BASICO;

e) Memodria de Célculo do Preco de Venda dos Servicos — PV -
Anexo Xl;

f) Memodria de Calculo — Planilha de Composicao Analitica das
Taxas de Encargos Sociais (K1) - Anexo XII;

g) Planilha de Composicdo Analitica das Despesas Indiretas (K2) —
Anexo XIlll;

h) Planilha Modelo de Composi¢cdao dos Impostos Incidentes sobre
Faturamento (K4) - Anexo XIV.

OBSERVACOES: As planilhas relacionadas nas alineas “d”, “e”, “f”, “g” deste item
poderdo ser apresentadas no formato Microsoft Word ou Microsoft Excel.

6.3.5 Os precos incluem todas as despesas necessarias a execuc¢ao total

6.3.6

6.3.7

do objeto licitado, bem como seus lucros, conforme as
especificacdes e anexos contidos neste Edital.

Em caso de erro de cdlculo detectado na proposta, a Comissao
Permanente de Licitacdo efetuard as corre¢Ges necessarias,
prevalecendo os precos unitdrios incidentes propostos pela
Licitante.

A Carta de Apresentacdo da Proposta Comercial deverd ser
acompanhada das Planilhas de Quantitativos, com os respectivos
Precos Unitarios, devidamente preenchidos e assinados, bem
como dos Encargos Sociais e da composicdo analitica das Despesas
Indiretas, de acordo com os modelos apresentados nos Anexos X,
Xl, Xll, Xlll e XIV deste Edital, onde, obrigatoriamente, deverao
constar as informacgdes relacionadas a seguir:

20



a) Os precos totais obtidos na Planilha Orcamentaria;

b) Prazo de validade das propostas que devera ser de, no minimo,
60 (sessenta) dias a contar da entrega das mesmas;

¢) Indicacdo nominal do(s) representante(s) legal(is) da
PROPONENTE, bem como a sua razao social, endereco do
estabelecimento sede, inscricdo no CNPJ/MF, e na Secretaria da
Fazenda do Estado e (ou) do Municipio, conforme o caso.

6.3.8 Nos precos unitdrios propostos e que constituirdo a Unica e
completa remuneragao para os servigos objeto deste contrato,
deverdo estar computados todos os custos e despesas da Licitante,
nada mais podendo a Licitante pleitear a titulo de pagamento,
reembolso ou remuneracao em razao do contrato, de sua
celebracao e cumprimento, ndo podendo os valores, global e
unitario, serem superiores aos estimados pelo IOPES, conforme
consta da Planilha de Pregos Unitarios de Referéncia - Anexo X.

6.3.9 A licitante devera considerar incluidas, nos valores propostos, todas
as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, impostos, encargos
sociais que possam influir direta ou indiretamente no curso da
execugao dos servigos;

6.3.10 A empresa vencedora que nao possuir escritorio na Regiao
Metropolitana da Grande Vitdéria devera, antes da emissao da
Ordem de Servico, dispor e manter escritério de representacao e
apoio técnico-administrativo, devendo esse custo ser considerado
no preco proposto pela Licitante.

6.4 DA HABILITAGAO - ENVELOPE N2 04

6.4.1 Os licitantes deverdo entregar no dia e local definidos neste edital,
a Comissdao Permanente de Licitacdo, em envelope opaco,
indevassavel, rubricado, contendo na parte exterior os seguintes
dizeres:

ENVELOPE N2. 04 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO
Estado do Espirito Santo

(Nome da Empresa)

Rua/Av

Razao Social Completa do Licitante
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6.4.2

Ref. CONCORRENCIA N2 /2016

A licitante interessada deverd apresentar a Documentacdo de
Habilitacdo no local, data e hora definidos no item 1 — DISPOSICOES
PRELIMINARES deste Edital, a Comissao Permanente de Licitacao,
em 01(uma) via, conforme Anexo lll, com as folhas perfuradas e
numeradas sequencialmente a partir do nimero 01 (um) e sem
folhas soltas, contendo uma folha de encerramento com o numero
total de folhas, ndo contando as capas do volume, devidamente
assinada e identificada pelo Representante Legal da Licitante,
contendo as comprovacdes, exigéncias e declaragdes, por assunto,
de todos os documentos exigidos neste Edital, relativos a
Habilitacao Juridica, Regularidade Fiscal, Qualificacao Econdmico-
Financeira e Qualificacdao Técnica, conforme discriminados abaixo. A
Licitante obriga-se, a preencher corretamente os ANEXOS lil, VI,
XVI, XVIII e XIX os quais deverao ser apresentados neste Envelope
N2 04.

6.4.3 HABILITACAO JURIDICA

Os documentos necessarios a habilitacdo deverao estar com prazo
vigente, a execucdo daqueles que, por sua natureza, nao contenham
validade, e poderdo ser apresentados em original, por qualquer
processo de cdpia autenticada por tabelidao de notas ou por servidor
da unidade que realizara a concorréncia, ou publicacao em drgaos da
imprensa oficial, ndo sendo aceitos “protocolos de entrega” ou
“solicitacdo de documento” em substituicdo aos documentos
requeridos neste Edital. Devera estar prevista no Estatuto ou
Contrato Social da licitante a autorizacao para empreender atividade
compativel com o objeto desta licitacao.

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e no caso
de sociedade por acdes, acompanhado dos documentos de
eleicdo de seus atuais administradores; acompanhados de
todas as alteragdes e respectiva consolidacao;

OBS.: Os documentos em apreco deverao estar acompanhados
de todas alteragdes ou da consolidagao respectiva;

b) Inscricdo do ato constitutivo no caso de sociedades civis,
acompanhada de documentac¢ao que identifique a Diretoria em
exercicio;
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c) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de
registro ou autorizacdao para funcionamento expedido pelo
6rgao competente.

d) Declaragdo da licitante de que, caso seja vencedora da presente
licitacdo, quando da assinatura do Contrato apresentar3,
devidamente assinado, o Termo de Compromisso de Sigilo de
Informacgdes - Anexo VI.

e) Certiddo atualizada emitida por Junta Comercial ou Cartdrio de
Registros de Pessoas Juridicas, no caso de ME, EPP ou
equiparada.

f) Copia autenticada da Carteira de Identidade do Representante
Legal responsavel pela administragdao da firma signataria da
proposta.

g) Sendo apresentada Certidao de Registro na Junta Comercial ou
em Cartério de Registro Civil a fim de atender as alineas “b” ou

c¢” acima, com validade na data da realizacdao da licitacao,
devera constar nela no minimo o seguinte:

razao social e tipo de sociedade;

endereco;

atividades;

capital social;

cargos de diretorias ou geréncias existentes, de acordo

com os estatutos em vigor e nome de seus atuais

ocupantes;

6. responsaveis técnicos do licitante, quando a designacao
dos mesmos constarem das atas registradas;

7. Pessoas que podem representar a empresa,
independente de procuragao;

8. Filiais existentes e suas localizagdes.

ukhwneE

6.4.4 REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica —
CNPJ.

b) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a tributos
Federais, Divida Ativa da Unido e Contribui¢cGes Previdenciarias,
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d)

f)

g)

h)

ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito Negativo, expedida
pela Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, da sede da licitante;

Certiddao Negativa de Débitos, ou Certiddao Positiva com efeito
Negativo, relativa ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS),
expedida pela Receita Federal, da sede da licitante;

Certiddao Negativa de Tributos Estaduais ou Certidao Positiva
com efeito Negativo, expedida pela Fazenda Estadual da sede
da licitante;

Certiddao Negativa de Tributos Municipais ou Certidao Positiva
com efeito Negativo, expedida pela Fazenda Municipal da sede
da licitante;

Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo
de Servico - CRF/FGTS;

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica
do Trabalho, mediante a apresentacdo de Certiddo de
Regularidade de Débitos Trabalhistas, nos termos do Titulo VII-
A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei n25.452, de 12 de maio de 1943.

Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou
equiparadas, ndao se exige comprovacao de regularidade fiscal
para fins de habilitacdo, mas somente para formalizacdo da
contratagdo, observadas as seguintes regras:

1. A licitante devera apresentar, a época da habilitacao,
todos os documentos exigidos para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que
apresentem alguma restricao;

2. Havendo alguma restricdo na comprovacdao da
regularidade fiscal, é assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias uteis, anteriores a assinatura do contrato, para a
regularizacdo da documentagdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais
certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa, nos termos do art. 43 da Lei Complementar n?
123/2006 e suas alteragoes.
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3. Em caso de atraso por parte do 6rgdao competente para
emissdao de certiddo comprobatéria de regularidade
fiscal, a licitante podera apresentar a Administracao
outro documento que comprove a extingdo ou
suspensdao do crédito tributario, respectivamente, nos
termos dos artigos 156 e 151 do Cdédigo Tributario
Nacional, acompanhado de prova do protocolo do
pedido de certidao.

4. Na hipoétese descrita no inciso anterior, a licitante tera o
prazo de 10 (dez) dias, contado da apresentacao dos
documentos a que se refere o paragrafo anterior, para
apresentar a certiddo comprobatéria de regularidade
fiscal.

5. O prazo a que se refere o inciso anterior podera, a
critério da Administracao Publica, ser prorrogado por
igual periodo, uma Unica vez, se demonstrado pela
licitante a impossibilidade de o 6rgao competente emitir
a certidao.

6. A formalizacdo da contratacdao fica condicionada a
regularizacdo da documentacao comprobatdria de
regularidade fiscal, nos termos dos incisos anteriores,
sob pena de decadéncia do direito a contratacdo, sem
prejuizo da aplicacdao das sangdes previstas no artigo 81
da Lei Federal n2 8.666/93, sendo facultado a
Administracdao convocar as licitantes remanescentes e
com elas contratar, observada a ordem de classificacao,
ou revogar a licitacao.

7. A microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparada que apresentar restricdes na documentacao
relativa a comprovacao de regularidade fiscal devera
fazé-la constar da Declaracdo de que trata o item 6.4.4,
“1” deste edital, de acordo com o modelo apresentado
no ANEXO XXI deste edital.

Importante: Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por
filial da licitante, os documentos exigidos neste item também
deverdo ser apresentados pela filial executora do contrato, sem
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prejuizo para a exigéncia de apresentacdo dos documentos
relativos a sua matriz.

6.4.5 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contdbeis do ultimo
exercicio social, na forma da Lei, ja exigiveis, certificado por
contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade
competente, contendo termo de abertura, encerramento e
registro no o6rgao competente, extraidos do livro didrio,
comprovando a boa situagdo financeira da licitante, vedada a
substituicdo por Balancetes ou Balangos provisérios, podendo
ser atualizados, quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses
de sua apresentacdo, tomando como base a variagao ocorrida
no periodo do INDICE GERAL DE PRECOS — DISPONIBILIDADE
INTERNA — IGP-DI, publicado pela Fundacdao Getulio Vargas —
FGV ou de outro indicador que o venha substituir.

Observagoes: Serao considerados aceitos como na forma da lei
o balangco patrimonial e demonstracdes contabeis assim
apresentados:

a.1 Para Sociedade Anbnimas e outras Companhias
obrigadas a publicacdo de Balanco, na forma da Lei
6.404/76, copias da publicacdo de:

¢ Balango patrimonial;

e Demonstracao do resultado do exercicio;

e Demonstracao das origens e aplicagdes de recursos;
e Demonstracao das mutag¢des do Patrimonio Liquido;
¢ Notas explicativas do balanco.

a.2 Para outras empresas:

¢ Balango patrimonial registrado na Junta Comercial;

e Demonstracao do resultado do exercicio.

e Copia do termo de abertura e de encerramento do livro
Didrio, devidamente registrado na Junta Comercial.

e Deverd apresentar o balanco autenticado, certificado por
contador registrado no Conselho de Contabilidade,
mencionando expressamente, o numero do “Livro Diario”
e folha em que cada balanco se acha regularmente
transcrito.
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Obs.: as empresas com menos de 01 (hum) ano de exercicio
apresentardo o Balanco de Abertura, devidamente
registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio da licitante.

Obs.: O Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contabeis
apresentados na forma do Sistema Publico de Escrituracao
Digital — SPED, deverd atender obrigatoriamente a Instrucao
de Servigos n2 107, de 23 de maio de 2008 do DNRC.

b) Certiddo, expedida no ano corrente, pela Corregedoria ou érgao

correspondente do Estado, Distrito ou Territério Federal, onde
for sediada a empresa, na qual constem quais os Cartdrios
distribuidores de faléncia e recuperacao judicial.

Certidao Negativa de Pedido de Faléncia, Recuperacgao Judicial e
Recuperacdo Extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa juridica, com data de emissao de no maximo 90
(noventa) dias, anteriores a data fixada para a sessdao de
abertura da licitagao.

Nota 01: Caso a licitante se encontre em processo de
recuperacdo judicial ou extrajudicial, deverao ser cumpridos,
por meio da documentacdo apropriada constante no Envelope
de Habilitacao, os seguintes requisitos, cumulativamente:

Cumprimento de todos os demais requisitos de habilitacdo
constantes neste Edital;

II) Sentenca homologatdria do plano de recuperacao judicial.

6.4.5.1. E vedada a substituicio do balanco patrimonial e

demonstragcdes contdbeis por balancetes ou balangos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerradas ha mais de 03 (trés) meses, a contar da
apresentac¢ao da proposta.

6.4.5.2. A validade das certiddes exigidas para fins de comprovacao

de qualificacao econdmico-financeira e juridica correspondera
aos prazos fixados nos proprios documentos. Caso as mesmas
ndao contenham expressamente os prazos de validade, fica
convencionado o prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a
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contar da data de expedicdo, ressalvada a hipdtese de a
licitante comprovar que o documento tem prazo de validade
superior ao convencionado, mediante juntada de norma legal
pertinente.

6.4.5.3.

6.4.5.4.

6.4.5.5.

Apresentacdao de Folha de Calculo dos Indicadores
Econdmico-Financeiros discriminados abaixo devendo ser
utilizado o modelo constante no Anexo XIX,
preferencialmente assinada por contador legalmente
habilitado, devidamente identificado e com numero de
registro profissional.

Somente serao habilitados os licitantes que apresentarem
os indices de Liquidez Geral - ILG, de Solvéncia Geral — ISG
e de Liquidez Corrente - ILC igual ou maior que 1,00 (um);

O Indice de Liquidez Geral minimo exigido das empresas é
de 1,00 (um), que serd calculado pela seguinte féormula
matematica, tendo por base os dados constantes no
respectivo Balango Patrimonial:

ILG = (AC + RLP) = (PC + ELP)

Onde:
AC = Ativo Circulante
RLP = Realizavel a Longo Prazo
PC Passivo Circulante
ELP = Exigivel a Longo Prazo
6.4.5.6. O indice de Solvéncia Geral minimo exigido das empresas

é de 1,00 (um), que serd calculado pela seguinte férmula
matematica, tendo por base os dados constantes no
respectivo Balanco Patrimonial:

ISG = AT = (PC + PNC)

Onde:
AT = Ativo Total
PC = Passivo Circulante
PNC = Passivo Nao Circulante
6.4.5.7. O Iindice de Liquidez Corrente minimo exigido das

empresas é de 1,00 (um), que sera calculado pela seguinte
formula matematica, tendo por base os dados constantes
no respectivo Balango Patrimonial:
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ILC=AC+PC

Onde:
AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante

6.4.5.8. As Licitantes deverdao apresentar o demonstrativo dos
indices em folha separada, preferencialmente
assinada __por contador legalmente habilitado,
devidamente identificado e com numero de registro
profissional. 0 demonstrativo deverd
obrigatoriamente estar contido no Envelope N2 04 -
Documentacao de Habilitacao.

6.4.5.9. Junto com a comprovacao dos indices referidos acima, os
licitantes deverdao comprovar patriménio liquido
minimo para fins de habilitacao, na forma dos §§ 22 e
39, do artigo 31, da Lei n2 8.666/93.

6.4.5.10. A comprovac¢ao do patrimoénio liquido serd equivalente a
10% (dez por cento) do valor estimado para a
contratacgao.

Nota 01: Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por
filial da licitante, os documentos exigidos neste item também
deverdo ser apresentados pela filial executora do contrato, sem
prejuizo para a exigéncia de apresentacdo dos documentos
relativos a sua matriz.

Nota 02: A comprovacdo dos indices referidos nos itens 6.4.5.5,
6.4.5.6 e 6.4.5.7, bem como do Patrimbnio Liquido minimo,
deverdo se basear nas informacdes constantes nos documentos
listados na alinea “a” deste item 6.4.5, constituindo obrigacao
exclusiva do licitante a apresentacdo dos cdlculos de forma
objetiva, em folhas separadas, preferencialmente assinada por
contador legalmente habilitado, sob pena de inabilitacao.

6.4.6. DAS REGRAS RELATIVAS AO CERTIFICADO DE REGISTRO
CADASTRAL - CRC/ES

6.4.6.1. Os licitantes cadastrados no Certificado de Registro

Cadastral - CRC/ES poderdo deixar de apresentar a
documentagado exigida nos itens 6.4.3, 6.4.4 e 6.4.5.
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6.4.6.2. Somente serdao dispensadas os documentos exigidos nos
itens 6.4.3, 6.4.4 e 6.4.5 que se encontrarem dentro do
prazo de sua validade.

6.4.6.3. Caso algum documento apresentado junto ao Certificado
de Registro Cadastral - CRC/ES ja esteja vencido, esse
devera ser apresentado junto a Comissdao Permanente de
Licitacdo para fins de comprovar sua regularidade
habilitatéria, salvo a hipdtese prevista na Lei
Complementar n2 123/2006.

6.4.6.4. O cadastro no Certificado de Registro Cadastral - CRC/ES
nao exime os interessados de apresentar a documentacao
relativa a qualificacdo técnica (item 6.4.7) deste Edital.

6.4.6.5. Em todo o caso, fica o licitante - cadastrado ou habilitado
parcialmente no CRC/ES - obrigado a declarar, sob as
penalidades legais, a eventual ocorréncia de fato
superveniente impeditivo de sua habilitacdo, como
também, ndo fica dispensado da apresentacao de toda
documentacdo de habilitacdao prevista no edital, nos
termos da Portaria SEGER 037-R de 27 de julho de 2012;

6.4.6.6. Declarado o licitante que possui cadastro no Certificado de
Registro Cadastral - CRC/ES, competira a Comissdo
Permanente de Licitacdo verificar a veracidade da
afirmagao por meio de consulta ao referido Sistema,
devendo ser juntadas aos autos os comprovantes da
consulta.

6.4.7. HABILITACAO TECNICA

a) Certiddao de registro da Licitante e de seu responsavel técnico
junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU da regido da sede da empresa (art. 30, |, da Lei Federal n?
8.666/93).

b) Comprovacdao de possuir em seu quadro permanente,
profissional devidamente reconhecido pelo Conselho
profissional competente que seja detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo da funcao de
coordenador geral em servigos de
gerenciamento/supervisdo/fiscalizacdo de projetos e obras.
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A comprovagao pela Licitante do vinculo dos profissionais sera
feita por meio de um dos seguintes documentos:

b.1) Contrato de trabalho com a Licitante: cdpia autenticada
do registro constante da carteira profissional ou da
Ficha de Registro de Empregados (FRE), quando o
profissional nao fizer parte do contrato social da
empresa proponente;

b.2) Contrato de Prestacdao de Servicos, com a empresa,
onde conste o prazo de vigéncia, quantidade de horas
contratadas e o salario contratado;

b.2.1) O contrato de Prestacdo de Servicos que se refira a
obrigacdao futura do profissional em responder
tecnicamente pelo licitante devera especificar sua
vinculacdo a execucdo integral dos servicos objeto
desta licitacao;

b.3) Ata da Assembleia referente a sua investidura no cargo
ou contrato social, no caso do(s) profissional (is) tratar
(em)-se de dirigente(s) da empresa(s).

NOTA 1:

E permitido o somatério de atestados para fins de comprovacdo da capacidade
técnica operacional, sendo que para a execucao de diversas obras menores que
o objeto licitado, as mesmas tenham sido executadas de forma concomitante e
com prazo igual ou inferior ao prazo de execucao estabelecido neste Edital. A
documentacdo apresentada deverd obrigatoriamente relacionar os itens e
servigos que se propde comprovar.

NOTA 2:

Os atestados e certiddoes deverdo explicitar claramente todos os servicos
relacionados pela empresa participante. A Comissdao _informa que a licitante
devera destacar no atestado, através de grifo ou cor, o atendimento as
exigéncias acima.

NOTA 3:
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No caso de dois ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como
responsaveis técnicos todas serao inabilitadas.

NOTA 4:

Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacao da
capacidade técnica-profissional deverao acompanhar a execucao dos servicos,
admitindo-se sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administracdao. Para essa substituicao, a
qualificacdo técnica do profissional substituto devera atender as mesmas
exigéncias desse Edital.

6.5 Declaragao de participagao no contrato

6.5.1 Declaracdao do Coordenador Geral aceitando a sua indicagao pela
licitante, na execucdo da referida contratacdo (conforme modelo no
Anexo XXIV deste Edital).

6.6 Declaragao de Atendimento ao Inciso XXXIll, Art. 72, da Constituicao
Federal

6.6.1 Declaracao de inexisténcia no quadro funcional da empresa, de
menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso
ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, a
nao ser que seja contratado na condi¢cdao de aprendiz, a partir dos
quatorze anos (Lei 9.854 de 27/10/99), na forma do Anexo XVI.

6.7 Declaragao de conhecimento dos locais e condi¢oes

6.7.1 Declaragao da licitante de que tem pleno conhecimento dos locais e
das condicbes em que deverdo ser executados as obras/servicos,
conforme estipulado no Edital, na forma do Anexo XXIII.

7. PROCEDIMENTOS PARA O PROCESSAMENTO DA LICITACAO

7.1 Esta Concorréncia sera processada e julgada pela Comissao
Permanente de Licitacdo - CPL com os seguintes procedimentos:

a) Recepcao dos envelopes conforme estabelecido no item 1.2 deste Edital.

b) Abertura dos Envelopes N2. 01 — Credenciamento, para conferéncia da
exatidao das credenciais.
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c)

d)

f)

g)

h)

j)

Abertura dos Envelopes N2. 02 - Proposta Técnica das Licitantes, para
rubrica da via original e cépias dos documentos neles contidos, pela
Comissdao Permanente de Licitacdo e pelos Representantes legais das
Licitantes; e registro das manifestacdes dos Representantes legais das
licitantes presentes.

Andlise e julgamento, por Comissdao Técnica Especial, das Propostas
Técnicas, de acordo com os critérios de avaliacdo e pontuacgao previstos
neste Edital.

Divulgacado do resultado da andlise e julgamento das propostas Técnicas
mediante publicacdo no Diario Oficial do Estado, nos termos do
paragrafo 12 do Artigo 12, da Lei Estadual N2. 9.090/08, com abertura do
prazo de 05 (cinco) dias Uteis para interposicao de recursos.

Transcorrido o prazo legal sem interposicao de recursos ou que tenha
havido desisténcia expressa, ou apds o julgamento de eventuais recursos
interpostos, serdao convocadas as licitantes para participar da abertura
dos Envelopes N2. 03 - Proposta Comercial, com designacdao do local,
data e hora de abertura;

Abertura dos Envelopes N2 03 — Proposta Comercial e rubrica dos
documentos neles contidos pelos membros da Comissao e
Representantes presentes.

Julgamento e classificacdo, pela Comissao de Licitacdo, da Proposta
Comercial de acordo com os critérios de avaliacdo e classificacao
previstos neste Edital, conforme descrito nos itens 09 e 11. Registro em
Ata de possiveis manifestacdes dos Representantes Legais presentes,
com abertura do prazo de 05 (cinco) dias Uteis para interposicdo de
recursos.

Transcorrido o prazo legal sem interposi¢ao de recursos ou que tenha
havido desisténcia expressa, ou apds o julgamento de eventuais recursos
interpostos, serdao convocadas as licitantes para participar da abertura
dos Envelopes N2. 04 — Documentos de Habilitagdo, com designacao do
local, data e hora de abertura;

Abertura dos Envelopes N2. 04 — Documentos de Habilitacdao, para
apreciacao da documentacao relativa a habilitacdo das concorrentes
cujas propostas tenham sido classificadas até os 03 (trés) primeiros
lugares; e rubrica dos documentos neles contidos pelos membros da
Comissao e Representantes presentes. Sera possivel o registro em Ata de
possiveis manifestagdes dos Representantes Legais presentes.
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k) Se for o caso, abertura dos Envelopes N2. 04 — Documentos de
Habilitacdo e apreciacdo da documentacdao relativa a habilitacdo de
tantos concorrentes classificados, quantos forem os inabilitados no
julgamento previsto no Inciso VI, do Artigo 12, da Lei Estadual N2.
9.090/08;

I) Publicacdo no Didrio Oficial do resultado do julgamento da Habilitacdo,
com a classificacao final das Licitantes, e da vencedora do certame, nos
termos do Edital;

m) Homologagao do Resultado da Concorréncia pela autoridade
competente do Instituto de Obras Publicas do Espirito Santo - IOPES,
com publicacdo do respectivo aviso de homologacdo da licitacdo no
Diario Oficial.

n) Adjudicacdo do contrato a vencedora do certame mediante assinatura
de contrato.

0) As aberturas dos Envelopes N2 01, 02, 03 e 04, serao realizadas em atos
publicos, encerrados com a lavratura das respectivas atas
circunstanciadas, assinadas obrigatoriamente pela Comissdo de Licitacao
e pelos representantes legais ou credenciados das Licitantes presentes;

8. EXAME DA PROPOSTA TECNICA

As Propostas Técnicas das Licitantes serdo examinadas quanto ao atendimento
das condicOes estabelecidas neste Edital e seus anexos e de acordo com os
critérios para pontuagdo constantes do item 10. Verificado o atendimento as
referidas condig¢Oes, proceder-se-a a classificacdo da Proposta Técnica, de acordo
com a nota técnica obtida conforme descrito nos itens 11 e 12.

8.1 Pontuacao Técnica da Empresa:

A experiéncia da Licitante devera ser demonstrada por meio da apresentacao de
comprovacao da capacidade técnica da empresa mediante a apresentacdao de
atestado(s) onde conste o nome da licitante, emitido pelo contratante dos
servicos, devidamente certificado(s) pelo CREA/CAU, da regido onde o(s)
servico(s) foi(ram) executado(s), que comprove experiéncia anterior na execugao
dos servicos conforme as caracteristicas e quantidades estabelecidas no item
10.2 deste Edital.
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8.2 Pontuagao Técnica do Coordenador Geral e dos Demais Profissionais:

A experiéncia da Equipe Técnica devera ser demonstrada por meio da
apresentacao de Atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico
ou privado, devidamente registrado(s) no CREA/CAU, da regido onde o(s)
servico(s) foi(ram) executado(s), que comprove experiéncia anterior na execugao
dos servicos conforme caracteristicas e quantidades estabelecidas nos itens 10.3,
10.4, 10.5 e 10.6 deste Edital.

A qualificacdao da equipe técnica indicada pela Licitante que efetivamente atuara
na execucdo dos servicos serd analisada considerando a comprovacdo de
experiéncia dos seguintes profissionais:

» Coordenador Geral
> Fiscal de Obras Civis
» Fiscal de Instalagcoes Elétricas

Nota: Fica proibida a participacdao de um mesmo responsavel técnico em equipe
de Licitantes diferentes, sob pena de desclassificacdo de todas as Licitantes
infratoras.

9. EXAME DA PROPOSTA COMERCIAL

As Propostas Comerciais das Licitantes serao examinadas quanto ao atendimento
das condicOes estabelecidas neste Edital e seus anexos, observado o seguinte:

9.1 Qualquer valor de precos unitarios discrepantes em sua grafia numérica e
por extenso, sera considerado como correto o valor grafado por extenso,
ressalvada a hipdotese de a discrepancia ter sido mero erro formal,
comprovado pelo resultado da multiplicacdo do valor desse pre¢o unitario
pela respectiva quantidade;

9.2 Erros de transcricao das quantidades previstas para os servicos: o produto
sera corrigido devidamente, mantendo-se o pre¢o unitario e corrigindo-se a
quantidade e o preco total;

9.3 Erro de multiplicacdo do preco unitario pela quantidade correspondente:
sera retificado mantendo-se o preco unitdrio e a quantidade e corrigindo-se
o produto;

9.4 Erro de adicao: serd retificado, conservando-se as parcelas e corrigindo-se a
soma;

9.5 Verificada em qualquer momento, até o término do contrato, incoeréncia de
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qualquer natureza na formacdao dos precos dos servicos, serd adotada a
corregao que resultar no menor valor.

9.6 O valor total da proposta sera ajustado em conformidade com os
procedimentos acima para correcdao de erros. O valor resultante constituira
o valor contratual. Se o licitante nao aceitar as corre¢des procedidas, sua
proposta sera rejeitada.

9.7 Com excecdo das alterac¢des, entrelinhas ou rasuras feitas pela Comissao de
Licitacdo, necessdrias para corrigir erros cometidos pelas licitantes, nao
serdo aceitas propostas que contiverem borrdes, emendas, rasuras ou
adendos que prejudiquem o texto e que comprometam o seu teor; as que
permitirem ou mencionarem possibilidade de redu¢ao de precos em relagao
as demais; as manifestamente inexeqliveis; as que tiverem precos
manifestamente incompativeis com os de mercado; as que basearem suas
ofertas em preco de outra proponente e as que ndao atenderem as exigéncias
deste Edital (Artigo 44, da Lei Federal n° 8.666/93).

9.8 Poderd a Comissdao de Licitacdao, na hipotese de considerar a Proposta
manifestamente inexequivel, na forma da lei, solicitar justificativas para
avaliacdo da capacidade de realizagdo mediante a apresentacdo de
documentos que comprovem que os custos dos insumos sao coerentes com
os de mercado.

9.9 Serdo desclassificadas as Propostas de Precos que apresentarem preco(s)
unitario(s) e/ou global superiores ao Orcamento do IOPES - Anexo X.

9.10 Também serdao desclassificadas as Propostas de Precos que apresentarem
percentuais superiores aos estabelecidos no Orcamento do IOPES para os
indices K1 a K4.

10. CRITERIOS PARA PONTUAGAO E JULGAMENTO DA PROPOSTA TECNICA
10.1 Nota da Proposta Técnica

Para efeito de pontuacdo e julgamento, a Nota da Proposta Técnica serd definida
atribuindo-se 100 (cem) pontos distribuidos conforme apresentacdo a seguir.

NT =NT1+ NT2+ NT3 + NT4

Onde:

NT = Nota Técnica final da Licitante;

NT1 = Nota Técnica referente a Experiéncia da Empresa;

NT2 = Nota Técnica referente a Experiéncia do Coordenador Geral;

36



NT3 = Nota Técnica referente a Experiéncia do Profissional de Supervisao
de Projetos e Fiscalizagdao de Obras Civis;

NT4 = Nota Técnica referente a Experiéncia do Profissional de Supervisao
de Projetos e Fiscalizagao de Instalagcdes Elétricas;

Para efeito de pontuacdo sera considerada como Nota, a somatéria do item com a
segunda casa decimal, sem arredondamentos.

As Notas das propostas técnicas serdao obtidas em relacao a de maior pontuagao, pela
féormula a seguir:

NPT= NT x100
MNT
Onde:
NPT = Nota atribuida a Proposta Técnica de cada licitante;
NT= Valor da Nota Técnica da proposta em analise;
MNT = Valor da Maior Nota Técnica.

10.1.1 Serao desclassificadas as propostas técnicas que obtiverem pontuagao
madaxima igual a zero para cada um dos quesitos julgados (Experiéncia da
Empresa ou Experiéncia do Coordenador Geral).

10.2 Experiéncia da Empresa - NT1
maximo de 30 (trinta e cinco) pontos.

a) O julgamento deste quesito serd feito conforme a documentacao
apresentada pela Licitante descrita no item 6.2.3 obedecendo aos
seguintes critérios:

b) Apresentacdo de atestado(s), emitidos por pessoa juridica de direito
publico ou privado, devidamente certificado(s) pelo CAU/CREA,
comprovando ter executado servicos conforme itens relacionados
abaixo:

+ Pontuagdo maxima de 30 (trinta e cinco) pontos.

e Experiéncia em Gerenciamento de execu¢ao de obras de
construcao ou reforma de edificagao.

» Acima de 30.000 M? .......oooveeeiieeeeeeeee e 30 pontos.
» Acima de 20.000 m? até 30.000 m=...................... 20 pontos.
» Acima de 10.000 m? até 20.000 m? ..................... 10 pontos.
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P Até€ 10.000 M2 .....ooonriiiieeieeetee et 0 pontos.

10.3 Experiéncia do Coordenador Geral — NT2 — maximo de 30 (trinta) pontos:

10.4

a) O julgamento deste quesito sera feito conforme a documentacdo
apresentada pela licitante descrita no item 6.2.3, obedecendo aos
seguintes critérios:

b) Apresentacdao de atestado(s), emitidos por pessoa juridica de direito
publico ou privado, devidamente certificado(s) pelo CREA, comprovando
ter executado servicos conforme itens relacionados abaixo:

+» Pontuacdo maxima de 30 (trinta) pontos.

e Experiéncia na Coordenagao Geral de Gerenciamento de
execucao de obras de construgao ou reforma de edificacao.

» Acima de 30.000M? .........ccceeeveevieeireecree e 30 pontos.
» Acima de 20.000 m? até 30.000 m=...................... 20 pontos.
» Acima de 10.000 m? até 20.000 m?2 ..................... 10 pontos.
P Até 10.000 M?2.....cooieiiieiieee e eeeee et e 0 pontos.

Experiéncia do Profissional de Fiscalizagao de Obras Civis — NT3 — maximo
de 20 (vinte) pontos:

a) O julgamento deste quesito sera feito conforme a documentacao
apresentada pela licitante descrita no item 6.2.3, obedecendo aos
seguintes critérios:

b) Apresentacdao de atestado(s), emitidos por pessoa juridica de direito
publico ou privado, devidamente certificado(s) pelo CREA, comprovando
ter executado servigos conforme itens relacionados abaixo:

+» Pontuacdo maxima de 20 (vinte) pontos.

e Experiéncia na Fiscalizagao de Obras Civis de construcao ou
reforma de edificagao.

» Acima de 30.000M? .........cceeeveevieeireeeree e 20 pontos.
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» Acima de 20.000 m? até 30.000 m>...................... 15 pontos.
» Acima de 10.000 m? até 20.000 m? ..................... 10 pontos.
P A€ 10.000M2 ... 0 pontos.

10.5 Experiéncia do Profissional de Fiscalizacao de Instalagoes Elétricas — NT4
— maximo de 20 (vinte) pontos:

a) O julgamento deste quesito sera feito conforme a documentacdo
apresentada pela licitante descrita no item 6.2.3, obedecendo aos
seguintes critérios:

b) Apresentacdo de atestado(s), emitidos por pessoa juridica de direito
publico ou privado, devidamente certificado(s) pelo CREA, comprovando
ter executado servicos conforme itens relacionados abaixo:

+ Pontuagcdo maxima de 20 (vinte) pontos.

e Experiéncia na Fiscalizagdo de Instalagcdes Elétricas em
edificacao.

» Acima de 30.000m?2 ..........ooovvueieeiieee e, 20 pontos.
» Acima de 20.000 m? até 30.000 m>...................... 15 pontos.
» Acima de 10.000 m? até 20.000 m?2 ..................... 10 pontos.
P Até 10.000M? .......oooiiiieeieeeeee e 0 pontos.

11. CRITERIOS PARA ATRIBUICAO DE NOTA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

As propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seus anexos serdo objeto
de avaliacdo pela Comissao, que lhes atribuira Notas de zero a cem, segundo os
seguintes critérios objetivos:

As Notas das demais propostas de precos serdao obtidas em relacdao a de menor
preco, pela férmula a seguir:

NPP= P1 x100
P2
Onde:
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12.

NPP = Nota atribuida a Proposta de Precos de cada Licitante;

P1= Valor da menor proposta;

P2 = Valor da proposta em analise.

Obs.: As Notas assim obtidas devem ser arredondadas até os centésimos, de
acordo com os critérios da NBR 5891 - ABNT - Regras de Arredondamento na
numeracao decimal.

CLASSIFICACAO FINAL DAS PROPOSTAS TECNICA E COMERCIAL
12.1. Serd calculada a Nota Final (NF), utilizando-se até duas casas decimais,
sem arredondamentos, desprezando-se as demais, pela seguinte formula:

NF = (0,50 x NT + 0,50 x NC)
Onde:

NF = Nota Final

NT = Nota da Proposta Técnica
NC = Nota da Proposta Comercial.

Nota: A licitante que obtiver a maior Nota Final serd classificada em
primeiro lugar e assim sucessivamente.
12.2. Se a Nota Final mais bem classificada nao tiver sido ofertada por
microempresario individual, microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparada (MEI, ME e EPP) e houver MEI, ME e EPP com Nota Final até 10%
(dez por cento) superior a mais bem classificada Nota Final (item 11), observar-
se-a o seguinte procedimento, conforme a Lei Complementar Estadual n¢
618/2012:
12.2.1. Se as propostas forem julgadas no mesmo dia de sua abertura
e estiver presente o MEI, ME e EPP mais bem classificada, a
Administracdo ird convoca-la para em 24 (vinte e quatro) horas
apresentar nova proposta de preco, inferior a daquela considerada
vencedora do certame;
12.2.2. Se as propostas ndao forem julgadas no mesmo dia de sua
abertura ou se forem mas nao estiver presente a MEIl, ME e EPP mais
bem classificada, a Administracdao ird notifica-la, dando-lhe ciéncia
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inequivoca da configuracdo do empate ficto e de seu direito de
preferéncia, convocando-a para, em 24 (vinte quatro) horas,
apresentar nova proposta de preco, inferior a daquela considerada
vencedora do certame;

12.2.3. Exercido o direito de preferéncia pela MEI, ME ou EPP
convocado, sera recalculada sua Nota Final, considerada o novo prego
proposto;

12.2.4. O MEI, ME e EPP ou equiparada que exercer o direito de
preferéncia somente serd considerado detentor da melhor proposta
caso a sua Nora Final, resultante da ponderacao entre os fatores
técnica e o novo preco proposto, seja maior do que o da licitante
originalmente mais bem classificada;

12.2.5. A Comissao deverd solicitar documentos que comprovem o
enquadramento da licitante na categoria de MAI, ME e EPP ou
equiparada conforme regras estabelecidas neste Edital;

12.2.6. Nao ocorrendo a contratacdo da MEI, ME e EPP que
apresentou a melhor proposta, na forma dos subitens anteriores,
serdao convocadas MEI, ME e EPP remanescentes que estejam dentro
do percentual de diferenca de 10% (dez por cento) acima indicado,
observada a ordem classificatéria, para que exercam seu direito de
preferéncia;

12.2.7. Caso nao ocorra a contratacao do MEI, ME e EPP nos termos
dos subitens anteriores, serd declarada vencedora a licitante que

houver ofertado a proposta originalmente vencedora do certame.

13. ABERTURA E ANALISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

13.1 Apds a publicacao do resultado da classificacdo das empresas licitantes
(propostas técnica e comercial) e decorrido o prazo para interposicao de
recursos ou sua renuncia expressa, a Comissao de Licitacdao convocara as
empresas licitantes para a abertura dos Envelopes N2 04 - Documentos de
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14.

15.

13.2

Habilitacao.

Serd analisada a documentacdao para verificar a habilitacdao juridica,
regularidade fiscal, qualificagdo econdmico-financeira e qualificacdo
técnica das Licitantes em cumprimento a todas as exigéncias deste Edital.

RESULTADO DA LICITAGCAO

14.1

14.2

14.3

14.4

Sera declarada vencedora do certame a Licitante que obtiver a maior nota
final segundo os critérios estabelecidos no item 12.1 e tiver a sua
regularidade juridica e fiscal, bem como sua qualificacdo econOmico-
financeira e técnica comprovadas de acordo com o estabelecido no item
13.2.

Em caso de empate das propostas sera realizado sorteio entre as Licitantes
empatadas para definir a ordem de classificacao, nos termos da lei.

O sorteio de que trata o item 14.2 anterior sera realizado em ato publico,
na sede do Instituto de Obras Publicas do Espirito Santo - IOPES, a ser
convocado em momento oportuno, do qual todas as Licitantes serao
comunicadas.

Se todas as Licitantes forem desclassificadas ou inabilitadas, a Comissao de
Licitacao podera fixar o prazo de 08 (oito) dias Uteis para apresentacao de
nova documentacao ou de outras propostas escoimadas das causas que
ensejaram a inabilitacao ou desclassificacdo, nos termos do § 3.2, do artigo
48 da Lei Federal N2. 8.666/93 e suas alteragdes.

RECURSOS ADMINISTRATIVOS

15.1

Dos atos da Administragao referentes a esta licitagao cabem:

15.1.1 Recurso no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da intimacdo do
ato ou da lavratura da ata, nos casos de:

a) Habilitacdo ou inabilitacdo do licitante;
b) Julgamento das propostas;

¢) Anulagdo ou revogacao da licitacdo;
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15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

d) Rescisdo do contrato a que se refere o inciso | do art. 79 da Lei
8.666/93;

e) Aplicacdo das penas de adverténcia, suspensdo temporaria ou
de multa.

15.1.2 Representacdo no prazo de 05 (cinco) dias Uuteis da decisdao
relacionada com o objeto da licitacdo ou do Contrato, de que nao
caiba recurso hierarquico;

15.1.3 Pedido de reconsideracao da decisdao do Secretario de Estado da
Secretaria de Estado de Gestdo e Recursos Humanos — SEGER pela
aplicacdo da sancao de declaracao de inidoneidade, no prazo de
10 (dez) dias da intimacdo do ato.

A intimacao dos atos referidos no subitem 15.1.1, alineas "a", “b”, “c”, “d”
e "e", excluidos os relativos a adverténcia e multa de mora, e no subitem
15.1.3, sera feita mediante publicacdo na Imprensa Oficial, salvo para os
casos previstos na letra "a" e “b”, se presentes os prepostos dos licitantes
no ato em que foi adotada a decisdo, quando poderd ser feita por
comunicac¢ao direta aos interessados e lavrado em ata.

O recurso previsto nas alineas "a" e "b" no subitem 15.1.1 tera efeito
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e
presentes razdes de interesse publico, atribuir eficacia suspensiva aos
demais recursos.

Os recursos interpostos serdao comunicados aos demais licitantes, que
poderdao impugna-los no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

O recurso sera dirigido ao Diretor Geral do IOPES, por intermédio da
Comissao de Licitacdao, que podera reconsiderar sua decisdao, no prazo de
05 (cinco) dias uteis, ou nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente
informado.

No decorrer do prazo de recurso ou impugnacao, sera concedida vistas dos
autos as Licitantes que a solicitarem, independentemente de
requerimento, de onde nao poderao ser retirados.

Caso a PROPONENTE queira obter cdpias de documentos juntados ao
processo licitatorio, podera obté-los mediante requerimento escrito e

pagamento do valor correspondente.

Os recursos aqui referidos deverao ser protocolizados diretamente no
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IOPES, no horéario de 08h30min as 11h30min e das 13h00min as 17h30min.
Recursos protocolados apés as 17h00min do ultimo dia do prazo recursal
serao considerados intempestivos.

16. PENALIDADES

16.1 O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitard o licitante
contratado a aplicacao de multa de mora, nas seguintes condicdes:

16.2

16.1.1 Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia

de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou
sobre o saldo reajustado ndo atendido, caso o contrato encontre-
se parcialmente executado;

16.1.2 Os dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o

cronograma de execugdao pactuado em cada ordem de servico
emitida pelo IOPES;

16.1.3 A aplicacdao da multa de mora nao impede que a Administracao

rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sancdes
previstas no item 16.2 deste edital e na Lei Federal n2. 8.666/93;

A inexecugdo total ou parcial do contrato ensejarda a aplicagdo das

seguintes sang¢odes ao licitante contratado:

a)
b)

d)

adverténcia;

multa compensatdria por perdas e danos, no montante de até 10%
(dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado nao executado pelo
particular;

suspensao temporaria de participacao em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracao Publica, por prazo nao superior a 02
(dois) anos;

declaracdao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracao Publica, em toda a Federac¢ao, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade,
gue sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracao
pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da san¢ao aplicada

o, n

com base na alinea “c”.
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Nota 01: As sanc¢des previstas nas alineas “a”, “c” e “d” deste item nao
sao cumulativas entre si, mas poderao ser aplicadas juntamente com a
multa compensatéria por perdas e danos (alinea “b”).

Nota 02: Quando imposta a sancao prevista na alinea “d”, a autoridade
competente submetera sua decisao ao Secretario de Estado de Gestao
e Recursos Humanos - SEGER, a fim de que, se confirmada, tenha efeito
perante a Administracdo Publica Estadual.

Nota 03: Caso as sancdes referidas no paragrafo anterior ndo sejam
confirmadas pelo Secretdrio de Estado de Gestdao e Recursos Humanos
- SEGER, competira a entidade promotora do certame, por intermédio
de sua autoridade competente, decidir sobre a aplicacdao ou nao das
demais san¢des administrativas.

16.3 As sancdes administrativas somente serdao aplicadas mediante regular
processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditdrio,
observando-se as seguintes regras:

a)

b)

d)

Antes da aplicacdao de qualquer sanc¢ao administrativa, a entidade
promotora do certame devera notificar o licitante contratado,
facultando-lhe a apresentacao de defesa prévia;

A notificacdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia
com aviso de recebimento, indicando, no minimo: a conduta do
licitante reputada como infratora, a motivacdo para aplicacdao da
penalidade, a sancdao que se pretende aplicar, o prazo e o local de
entrega das razdes de defesa;

O prazo para apresentacdo de defesa prévia serd de 05 (cinco) dias
Uteis a contar da intimagcdo, exceto na hipdtese de declaracdao de
inidoneidade, em que o prazo serd de 10 (dez) dias consecutivos,
devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da
Lei Federal n2. 8666/93;

O licitante contratado comunicara a entidade promotora do certame as
mudancas de endereco ocorridas no curso do processo licitatério e da
vigéncia do contrato, considerando-se eficazes as notificacdes enviadas
ao local anteriormente indicado, na auséncia da comunicacao;

Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua

apresentacdo, a entidade promotora do certame proferira decisao
fundamentada e adotardao as medidas legais cabiveis, resguardado o
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17.

direito de recurso do licitante que deverd ser exercido nos termos da
Lei Federal n2. 8.666/93;

16.4 Os montantes relativos as multas contratuais e a cldusula penal
compensatoéria aplicada pela Administracdo poderdao ser cobradas
judicialmente ou descontadas os valores devidos ao licitante contratado
relativos as parcelas que efetivamente executadas do contrato;

16.5 Nas hipdteses em que os fatos ensejadores da aplicacdo das multas
acarretarem também a rescisdo do contrato, os valores referentes as
penalidades poderdo ainda ser descontados da garantia prestada pela
contratada;

16.6 Em qualquer caso, se apds o desconto dos valores relativos as multas
restar valor residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatdria a
cobranca judicial da diferenca.

CONTRATACAO

17.1 A Licitante vencedora sera convocada pelo Instituto de Obras Publicas do
Espirito Santo - IOPES, por escrito, a comparecer em data, local e hora
indicados, para assinatura do contrato, munida dos documentos
apresentados para habilitacdao fiscal e da garantia de execucao do
contrato.

17.2 Caso a Licitante vencedora deixe de atender a convocacdao perdera
direito ao contrato, sem que lhe seja facultada qualquer reclamacao.

17.3 Serd aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor da proposta
comercial apresentada, conjuntamente com a suspensao do direito de
licitar e contratar com o IOPES, pelo prazo de 02 (dois) anos, a
adjudicatdria que ndo assinar o Contrato ou nao retirar o instrumento
equivalente no prazo de 05 (cinco) dias Uteis contados a partir da
convocacao, salvo justificativa a ser analisada pelo Instituto de Obras
Publicas do Espirito Santo — IOPES.

17.4  Ocorrida a hipdtese prevista no item 17.2, o Instituto de Obras Publicas
do Espirito Santo - IOPES podera convocar a segunda classificada, e
assim sucessivamente, até lograr a assinatura do contrato, nas mesmas
condi¢cOes da proposta vencedora, ndo cabendo a Licitante desistente
qualquer indenizacdo ou direito, seja a que titulo for.

17.5 Para assinar o contrato, a licitante vencedora devera prestar garantia de
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execucao do contrato no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do
valor contratual, sob pena de decair do direito a contratacdo. A garantia
inicial sera reforcada se houver acréscimo contratual ou prorrogacao de
prazo, nas mesmas condicOes descritas.

17.6 A garantia e seus reforcos poderdo ser prestados em uma das seguintes
modalidades, de conformidade com o § 12 do art. 56 da Lei 8.666/93:

a) Caucao em dinheiro;

b) Titulo da divida Publica;

c) Seguro Garantia; ou

d) Fianca Bancdria (modelo conforme ANEXO IV).

17.6.1. A instituicdo financeira prestadora da garantia bancdria devera
obrigatoriamente apresentar declaracao quanto a obediéncia ao limite
estabelecido na Resolucdo n? 2.844/01 do Banco Central — BACEN.

17.7 A garantia prestada pela licitante vencedora sera liberada ou restituida
em até 30 (trinta) dias, apds o término dos servicos e a emissao do
respectivo Termo de Recebimento ou de Conclusao dos Servigos.

17.8 O Contrato podera ser rescindido nos termos da Lei Federal n2 8.666/93.

17.9 Em qualquer das hipdteses suscitadas, a entidade contratante nao
indenizard, nem reembolsarda ou pagara a contratada, qualquer
indenizacdo ou outros direitos de seus empregados relativos a
legislacao trabalhista e de Previdéncia Social.

17.10 Em consonancia com o disposto no art. 55, inciso XlIl da Lei Federal n?
8.666/93, é obrigacdo da Contratada manter durante toda a execucdo
do contrato em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas,
todas as condicdes de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitagcao.

17.11 Os servicos descritos e quantificados na planilha de orcamento (Anexo
X), elaborado pelo Instituto de Obras Publicas do Espirito Santo - IOPES
serdao utilizados de acordo com as necessidades, ndo tendo a
Contratante a obrigatoriedade de utilizacdo plena dos servicos e das
quantidades mensais estimadas.

17.12 Este Edital, seus anexos e a proposta selecionada integrardao o contrato
como se nele estivessem transcritos.

18. MEDICOES DOS SERVICOS

47



18.1 Os servigos serao medidos mensalmente conforme servigos efetivamente
prestados e apurados pelo IOPES, contando para tanto, a disponibilizacao
de profissionais da equipe e que executaram servicos, comprovados por
meio de documentacao, ja descrita no item 18.2.

18.2 A liberagcdo para pagamento fica condicionada a entrega e aprovacao do
servico realizado, consubstanciado nos Relatérios prescritos no Termo de
Referéncia, Anexo XV, como também, na apresentacao da Nota Fiscal ou
da Fatura devidamente atestadas pela Administracdao, acompanhadas da
folha de pagamento mensal do pessoal alocado na prestacao dos servicos,
relacdo dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP (RE), guia GFIP
paga correspondente ao més anterior, contra cheque comprovando o
pagamento do saldriob tudo em cumprimento a Portaria
SEGER/PGE/SECONT n2 049-R/2010 de 24, de agosto de 2010, publicada
no DIOES de 25, de agosto de 2010.

18.2.1 Somente serdao considerados alocados nos servicos aqueles
profissionais que constarem no arquivo SEFIP e da folha de
pagamento e com contra cheque nos autos, além de estarem com
as atividades profissionais executadas no periodo da medicao
devidamente alencadas no relatério de atividades, acompanhada
de documento assinado pela fiscalizacdo da avenca declarando o
numero de horas semanais de trabalho de cada profissional,
acompanhado dos locais e das tarefas executadas por eles durante
o referido periodo de trabalho, além de cdpias dos contratos de
aluguel de veiculos e equipamentos e respectivas faturas.

18.3 Havendo rejeicao dos servicos no todo ou em parte, pelo IOPES, a
Contratada obriga-se a substituicdo do que estiver em desacordo com o
ajustado.

19. FORMA DE PAGAMENTO

19.1 O IOPES pagara a Contratada, pelos servicos medidos e apurados
mensalmente, mediante a apresentag¢do dos Relatdrios previstos no Termo
de Referéncia - ANEXO XV e de acordo com o item 18.2. Fica
expressamente estabelecido que os pregos contratados incluem todos os
custos diretos e indiretos para a execug¢ao dos servi¢cos, de acordo com as
condicOes previstas nas Especificacdes e nas Normas indicadas neste Edital
e demais documentos da licitacdo, constituindo assim sua Unica
remuneracao dos trabalhos contratados e executados.
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20.

19.1.1 A contratada obriga-se a remunerar os profissionais por ela
indicados para a execucao da avenca de acordo com os saldrios
langados em sua proposta de pregos, sob pena de enriquecimento
ilicito, podendo a Administracdo proceder a revisdao do contrato,
sob a modalidade de reequilibrio econémico-financeiro a fim de
adequar aos valores efetivamente pagos, como também, se assim
desejar, aplicar as penalidades previstas neste edital e seus
anexos.

19.1.1.1 Na hipdtese em que a fiscalizacdao do contrato constatar a
auséncia de correspondéncia entre os valores pagos pela
contratada aos seus empregados e os valores constantes
das planilhas de custos, serd realizado o levantamento do
valor total pago a maior pela Administragdo, relativo a
diferenca entre os precos discriminados nas planilhas de
custos e os saldrios efetivamente pagos pela empresa
contratada, inclusive os tributos incidentes sobre os
salarios, referente a todo o periodo da ocorréncia,
adotando as medidas cabiveis para o devido
ressarcimento, seja por meio de desconto nas faturas
remanescentes, seja por medidas administrativas e
judiciais.

19.2 Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contados a
partir da data da emissdao do aceite na nota fiscal recebida pelo IOPES e
atendidos o disposto no ANEXO V.

DISPOSICOES GERAIS

20.1 A participagao do licitante nesta licitagdo implica aceitagdo de todos os
termos deste edital.

20.2 O proponente é responsdvel pela fidelidade e legitimidade das
informacdes prestadas e dos documentos apresentados em qualquer
fase da licitacdo. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a
inverdade das informacdes nele contidas implicara a imediata
desclassificacdao do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha
sido o vencedor, a rescisdao do contrato, sem prejuizo das demais
sanc¢Oes cabiveis.
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20.3 E facultado a comissdo ou a autoridade competente, em qualquer fase da
licitagdo, promover diligéncias com vistas a esclarecer ou a
complementar a instrugao do processo.

20.4 No caso de duvida quanto a autenticidade de assinatura constante em
documento apresentado por licitante, podera a Comissao de Licitacao
diligenciar no intuito de sana-la, inclusive podendo se exigir o
reconhecimento de firma.

20.5 Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais
deverdao fazé-lo no prazo determinado pela comissdo, sob pena de
desclassificacao.

20.6 As normas que disciplinam este certame serao sempre interpretadas em
favor da ampliacdao da disputa entre os proponentes, desde que nao
comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranca da contratacao.

20.7 As decisOes referentes a este processo licitatorio poderao ser comunicadas
aos proponentes por qualquer meio de comunicagdao que comprove o
recebimento e ainda, mediante publicacdo no Didrio Oficial do Estado.

20.8 A autoridade competente para aprovac¢ao do procedimento licitatério
somente podera revoga-lo em face de razdes de interesse publico, por
motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anuld-lo por ilegalidade,
de oficio ou por provocacao de qualquer pessoa, mediante ato escrito e
fundamentado.

20.9 A nulidade do procedimento licitatério induz a do contrato, ressalvando o
disposto no paragrafo Unico do art. 59, da Lei n2. 8.666/93.

20.10 Poderao ser convidados a colaborar com a Comissao Permanente de
Licitacdo, assessorando-a, quando necessario, profissionais de
reconhecida competéncia técnica, integrantes ou ndao dos quadros da
administragao publica estadual, desde que nao vinculados direta ou
indiretamente a qualquer dos licitantes.

20.11 Caso as datas designadas para realizacao deste certame recaiam em dia
nao util, e ndo havendo retificacdo de convocacgao, sera o procedimento
realizado no primeiro dia Util subseqliente, no mesmo local e horarios
previstos.

20.12 A empresa vencedora que nao possuir escritério na Grande Vitdria
deverd, antes da emissdao da Ordem de Servico, efetivar a constituicdo
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20.13

20.14

20.15

20.16

20.17

20.18

20.19

de um escritério de representacao e apoio técnico-administrativo.

Durante a execucdo dos servicos, o IOPES exigira que a empresa
contratada mantenha, mediante seus profissionais da darea, contatos
diretos, freqlientes e com rapidez, toda vez, e durante todo o tempo em
que elementos do projeto, estiverem sob concepc¢ao ou definicao.
Nesse periodo de definicao é fundamental que o IOPES seja informado
acerca do desenvolvimento dos servicos, para que se obtenha, através
de discussdao e consenso, e com fundamento em suas diretrizes que
sejam pertinentes, um produto que alcance um nivel técnico adequado
aos propdsitos almejados.

Todas as pecas componentes do trabalho executado pela consultora
serdo de propriedade da contratante e deverao ser entregues junto com
a Impressdo Definitiva do Projeto, em 03 (trés) vias, inclusive 01 (uma)
copia em midia 6tica (CD/DVD- ROM).

Submeter, em tempo habil, em caso de justificada necessidade de
substituicdo de membro da "Equipe Técnica Profissional" indicada para
execug¢dao dos servicos, o0 nome e os documentos demonstrativos da
respectiva capacitacdo técnica de seu substituto a aprovacdo da
CONTRATANTE. A documentacao do profissional sera analisada e
pontuada de acordo com os critérios definidos no Edital de Licitacao. O
profissional substituto devera ter, obrigatoriamente, qualificacao
técnica, no minimo, igual a do substituido.

A Licitante Vencedora devera fazer a Anotacao de Responsabilidade
Técnica (ART) do Contrato, do Coordenador Geral e do executor do
servico no CREA-ES, com assinatura e identificacdo do autor do estudo,
projeto e parecer, conforme determinam as Leis n° 5.194/66 de
24.12.66, 6.496/77 de 07.12.77 e as Resolugdes n° 194 de 22.05.70, e
302 de 23.11.84 do CONFEA.

A comprovagao da Anotagdo de Responsabilidade Técnica sera feita
pelo encaminhamento ao IOPES da via da ART destinada ao
contratante, devidamente preenchida e com a autenticacdo mecanica
do banco recebedor.

A Contratada obriga-se a ndo prestar informacdes de qualquer natureza
(técnicas ou ndo) a terceiros, sobre os servicos objeto da contratacao,
sem a prévia e expressa autorizacao do IOPES.

A Contratada, desejando, para fins promocionais ou publicitarios,
divulgar os servicos contratados, poderd fazé-lo somente mediante a
apresentacao e aprovacao prévia das mensagens pelo IOPES;
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20.20

20.21

20.22

A Contratada devera obedecer e fazer observar as leis, regulamentos,
posturas e determinacdes das autoridades federais, estaduais e
municipais, cabendo a Contratada integral responsabilidade acerca das
eventuais transgressdes que, por si e/ou por seus prepostos, cometer;

A Contratada devera obrigatoriamente no cumprimento contratual
quando do encaminhamento da folha de pagamento, indicar quais
profissionais exercem atividades vinculadas a respectiva avenca
contratual.

Os documentos deverdao ser apresentados em original ou em cdpia
autenticada por cartério competente ou pela Comissdao Permanente de
Licitacdo, que devolvera os originais a licitante, ou, ainda, publicacdao em
6rgao da imprensa oficial.

20.23 Para que seja procedida a autenticacdo de cdpia, faz-se necessdria a

apresentacdao do documento ORIGINAL. Em hipdtese alguma, sera
autenticada cépia de outra cépia, esteja esta autenticada por qualquer
meio (inclusive por Cartério) ou nao.

20.24 Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame o foro competente

€ o do Juizo de Vitdria - Comarca da Capital do Estado do Espirito Santo,
excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

20.25 Os casos nao previstos neste edital serdo decididos pela Comissao

Permanente de Licitacao.

Vitoria, de de 2016.

LUIZ CARLOS SALLES RODRIGUES
Presidente da Comissao Permanente de Licitacdao do IOPES
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ANEXO | (MODELO) - CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA TECNICA

Local e data

AO

INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IOPES
(enderego)

Ref: CONCORRENCIA N2. 001/2016

Prezados Senhores:

O abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa submete a
apreciacao do Instituto de Obras Publicas do Espirito Santo os documentos abaixo
relacionados referente a Proposta Técnica:

(RELACIONAR TODOS OS DOCUMENTOS)

Declara o signatdrio da presente que esta empresa conferiu todas as informacgdes
existentes em sua Proposta Técnica e que, assume integral responsabilidade por
eventuais erros ou omissdes existentes na referida proposta e, ainda, que esta de
pleno acordo com todas as condi¢des estabelecidas no Edital de licitagcdao e seus
anexos.

Atenciosamente,

Firma Licitante / CNPJ

Assinatura do Representante Legal
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ANEXO 1l (MODELO) - CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA COMERCIAL
Local e data
AO
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IOPES
(endereco)
Ref: CONCORRENCIA N2. 001/2016
Prezados Senhores:

Apresentamos a V.Sas. nossa Proposta Comercial para execucdao dos servicos
s e ——————————— , pelo preco global
correspondente @a RS.....cccceevveveeenneene. ( ).

Os fatores considerados em nosso orgamento sdo os seguintes:
Para a mao-de-obra direta:

a) K1=
b) K2=
c) K3=
d) K4=
Para a Consultoria Externa:

a) K1=
b) K2=
c) K3=
d) K4=

Declaramos que em nossos precos unitarios estdo incluidos todos os custos diretos e
indiretos para perfeita execucdo dos servicos, inclusive as despesas com materiais
e/ou equipamentos, mao-de-obra especializada ou ndo, seguros em geral, encargos
da Legislacdao Social Trabalhista, Previdencidria, da Infortunistica do Trabalho e
responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispéndios
resultantes de tributos, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais,
enfim, tudo o que for necessario para a execucao total e completa dos servicos, bem
como nosso lucro, conforme especificacdes constantes do Edital, sem que nos caiba,
em qualquer caso, direito regressivo em relacao a Instituto de Obras Publicas do
Espirito Santo.

Utilizaremos os equipamentos e as equipes, técnica e administrativa, que forem
necessarias para a perfeita execucao dos servicos, comprometendo-nos desde j3, a
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substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que
assim o exija o Orgao de Fiscalizacdo do Instituto de Obras Publicas do Espirito Santo -
IOPES para o cumprimento das obriga¢cdes assumidas.

Na execugdo dos servigos, observaremos rigorosamente as especificagdes das normas
técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou
superior, bem como as recomendacdes e instru¢des da Fiscalizacdo do Instituto de
Obras Publicas do Espirito Santo - IOPES, assumindo, desde ja, a integral
responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos, de conformidade com as
especificacoes.

O prazo de execucdo dos servicos é de 31 (trinta e um) meses contados do dia
subseqliente a publicacdo do contrato na imprensa oficial, nos termos do paragrafo
Unico do art. 61 da lei 8.666/93.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitacdo, nos comprometemos a
assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocacgao, indicando
para esse fim o Sr. , Carteira de Identidade ne9.

expedidaem / / , Orgdo Expedidor , e CPF n? , como
representante desta Empresa.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos
relativos a licitacdo em causa e nossa plena concordancia com as condicdes
estabelecidas no Edital da licitacdo e seus anexos.

Atenciosamente,

Firma Licitante / CNPJ

Assinatura do Representante Legal
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ANEXO 11l (MODELO) - CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

Local e data
AO

INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IOPES
(enderego)

Ref: CONCORRENCIA N2. 001/2016
Prezados Senhores:

Em cumprimento aos ditames editalicios, utilizamo-nos da presente para submeter a
apreciacao de V.S2., os documentos abaixo discriminados, necessarios para a licitacao
referenciada:

(DESCREVER OS DOCUMENTOS)

Declaramos que, caso sejamos os vencedores no presente processo licitatério,
guando da assinatura do Contrato, apresentaremos, devidamente assinado, o Termo
de Compromisso de Sigilo de Informac¢des, conforme Anexo VI.

Atenciosamente,

Firma Licitante / CNPJ

Assinatura do Representante Legal
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ANEXO IV - MODELO DE CARTA FIANCA

Ref.: CONCORRENCIA N2. 001/2016 - CPL
Obra:
Ao

Instituto de Obras Publicas do Estado do Espirito Santo - IOPES

Por este instrumento de Carta de Fianca, o Banco (*)....ccccccceennnnn. (razdo social, CNPJ e
enderego) ....cccceeevveennn. , por seus Representantes Legais declara constituir-se fiador
solidario, sem beneficio de ordem, com expressa renuncia dos beneficios dos artigos 827,
835 e 838 do Cddigo Civil, da empresa ........... (razdo social, CNPJ e enderego) ......cccceennee ,
visando garantir, em todos os seus termos, o Termo de Contrato n° ........... , que tem por
(o] o] 1] o 1 PP

A presente garantia tem o valor de RS ....... (por extenso) ...........

O prazo de validade desta fianca é de (**) (......) dias, contado na data da sua emissdo.

Durante este periodo podera ter o seu valor recebido no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
contado da solicitacdo formal de Vossas Senhorias, independentemente da interferéncia ou
autorizacdo de nossa afiancada, ou de ordem judicial, bem como, caso o Termo de Contrato
ora afiancado sofra prorrogacdo, serd prorrogado pelo mesmo periodo, mediante simples
carta de solicitacdo do IOPES.

O fiador declara seu Patrimonio Liquido, nesta data, é de RS ........... (por extenso)........... e
que o volume de fiancas emitidas é de RS ........... (por extenso)........... , correspondendo a
....... % (........ por cento) do seu patrimdnio.

Atestam os signatdrios que esta fianca ndo é gratuita e estd regularmente contabilizada
satisfazendo as formalidades exigiveis, em especial a legislacdo bancaria e demais
resolugdes, instrucdes e circulares do Banco Central do Brasil, achando-se os signatarios
devidamente autorizados a pratica deste ato.

Testemunha BANCO
Testemunha BANCO
Observacgdes:

Nome e assinatura dos Representantes do banco com firma reconhecida.

Assinatura de duas testemunhas (nome e RG)

(*) Nao serd aceita pelo IOPES, por recomendag¢ao do Ministério Publico Estadual, Carta
Fianca de emissdo do Banco Pottencial S.A.

(**) Validade: obtida pelo somatério do prazo contratual e 120 dias.

57



ANEXO V - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATO DE EMPREITADA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS
REFERENTE AO PROCESSO TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE
IOPES N® xxx000xxx/20xx E AO GERENCIAMENTO  GERAL, SUPERVISAO,
COORDENACAO E FISCALIZACAO DE ESTUDOS
NS 0xx/ 2000 TECNICOS NA CONCLUSAO DAS OBRAS DO
N2 Oxx/20xx. EMPREENDIMENTO DENOMINADO “CAIS DAS
ARTES” (TEATRO/MUSEU/PRACA) DA
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA -
SECULT, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE
VITORIA/ES, QUE FAZEM O INSTITUTO DE
OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO - IOPES E A  EMPRESA

NA FORMA ABAIXO.

EDITAL _DE CONCORRENCIA

O INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, Autarquia
Estadual, com sede na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 635, Ed. Corporate
Office, 162 andar, Enseada do Sud - Vitéria/ES, adiante denominado CONTRATANTE,
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ sob o n? 08.696.369/0001-92,

neste ato representado pelo (a) seu (ua) Diretor (a) Geral Sr(a) ....ceevveeeeeeeeieeecnnnnees ,ea
(<10 0] o] (=LY [N , estabelecida na .......cccuu... , adiante denominada
CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob 0 n2 ..., , heste ato
representado Pelo Sr. ... , com fundamento na
Lei n2. 8.666, consolidada, de 21/06/93, no Processo nQ. ........c.......... e no Edital de

CONCORRENCIA n2. 001/2016, firmam o presente Contrato de Empreitada, que
passard a vigorar a partir de sua publicacdo em imprensa oficial e sera regido pelas
cladusulas abaixo.

FUNDAMENTO DO CONTRATO - este contrato decorre de autorizagao da Diretoria
Geral do IOPES, conforme processo IOPES n2 73931322

322/2016 e tem fundamento legal na Lei n? 8.666/93, Lei n2 9.090/08 bem como na
Lei n? 10.192/2001, no Decreto Estadual n2 2.460-R/2010, na Portaria
SEGER/PGE/SECONT n® 049-R/2010 e nas Resolugdes do entdo Conselho de
Administracdo do IOPES, no que couber.

CLAUSULA PRIMEIRA

58



1 DO OBJETO E FORMA DE EXECUGCAO

1.1 O objeto do presente Contrato é a Prestacao de Servigos técnicos profissionais
especializados de gerenciamento geral, supervisao, coordenacao e fiscalizagao
de estudos técnicos, na conclusao das obras do empreendimento denominado
“Cais das Artes” (teatro/museu/pracga) da Secretaria de Estado da Cultura -
SECULT, a cargo do IOPES, na forma de execucdo indireta, sob regime de
empreitada por preco unitario, conforme descrito na planilha orcamentaria e
termo de referéncia, anexos ao Edital de Concorréncia n? 001/2016.

1.2 A execucdao dos servicos serd administrada pela CONTRATADA, que assumird
integralmente a sua responsabilidade, ficando sujeita a fiscalizacao do IOPES
durante todas as fases e etapas dos trabalhos.

CLAUSULA SEGUNDA
2 DO ESCOPO DOS SERVICOS
2.1 Servigos compreendidos no objeto contratual

2.1.1 Os servicos técnicos especializados de apoio ao IOPES nas atividades de
supervisao, coordenacdo e fiscalizacdo de estudos técnicos, projetos e
obras de conclusdo das obras do empreendimento denominado “Cais das
Artes” (teatro/museu/praca)” serdo executados pela contratada, por meio
de instituicdo de um escritério de gestdo de obras/projetos objetivando
apoiar a administracao estadual no exercicio de suas atribuicdes de
fiscalizacdo no contrato de execucdo das referidas obras. O objetivo
central deste contrato é viabilizar a Administracao Estadual uma avaliagao
constante a respeito de indicadores qualitativos e quantitativos da obra,
abrangendo a totalidade da execu¢dao dos contratos geométricos e
tecnoldgicos dos servicos realizados pela Sociedade de Propdsito
Especificos Construgao Civil.

2.1.2 A contratada dedicar-se-a a uma atividade continua de consultoria com o
proposito de manter o melhor nivel de qualidade dos servigos nas diversas
fases da obra/projetos, realizando avaliagcdo critica em decorréncia de
fatos ndo previstos e que possam recomendar a revisao de algum aspecto
de decisdes sobre técnicas construtivas.

2.1.3 O escopo basico dos trabalhos indispensaveis ao objeto desse contrato é
apresentado na sequéncia, lembrando, todavia, que a contratada devera
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estar sempre a disposicdo da equipe do IOPES para cumprimento das
finalidades requeridas, mesmo que estas ndao estejam aqui claramente
especificadas:

a) Detectar, no que tange as obras/projetos de engenharia, a necessidade de
revisdo, e/ou adequacgdo, avaliando a eventual manuten¢do ou melhoria da
qualidade proporcionando esclarecimentos a gerencia de edificacdes, sempre
considerando eventuais impactos que possam vir a interferir a aprovacao das
obras em questao;

b) Propor, eventualmente, medidas que busquem o aprimoramento de solucdes
qguando forem contatadas “in loco”, aplicacdes de métodos inadequados ou
insuficientes, pela construtora;

c) Emitir parecer, por escrito, de eventuais modificacdes (especialmente quanto
a prazos, custos, métodos executivos, solucdes técnicas e padrdes de
qualidade) a serem introduzidas nas obras/projetos de engenharia,
esclarecendo e fundamentando as razdes técnicas e econbmicas que
justifiguem a necessidade de alteracdo. Qualquer proposta de alteracdo de
obras/projetos independente de produzir ou ndo reflexo financeiro, devera
constar de relatdrio de revisao, que devera conter justificativa da alteragao, o
estudo técnico e econdmico de alternativas e o demonstrativo do reflexo
financeiro. A alteracdo da obra/projeto, assinada pelo responsavel técnico da
contratada, deverd ser aprovada pelos setores competentes do IOPES. E
importante que os relatérios de revisao sejam encaminhados com
antecedéncia, conferindo tempo suficiente para analise;

d) Elaborar e manter atualizado o controle fisico da obra, de molde, inclusive, a
permitir a aplicacdo de penalidades a construtora em funcdo de atrasos, nos
termos da Lei n2 8.666/93 e suas alteragoes.

2.2 Niveis de atividade da contratada
2.2.1 As atividades da contratada serao desenvolvidas nos seguintes niveis:

a) as atividades de coordenacdo, supervisdao e controle das obras desenvolver-
se-ao sempre em regime de subordinacdo e estreita colaboracdao com o
IOPES, que indicara fiscais, gestores e outros, com poderes de atuacdo para
finalizar o cumprimento do contrato;

b) a contratada agirda com a mais absoluta discricio e reserva, seja no seu
relacionamento com a contratada, seja com terceiros, em todos os aspectos
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dos trabalhos em execugcdo e complementos das obras/projetos. Observara,
ainda, o mais alto padrao atico e as normas vigentes, no que se refere ao
grau de relagBes técnicas/comerciais e de difusdo permitida a documentos
oficiais, s6 procedendo a divulgacdo com ordem expressa da fiscalizagao do
IOPES, formalizada por escrito;

c) a contratada sera responsdvel por todos os servicos que executar
concernentes a supervisao, fiscalizacgdo e monitoramento das obras, bem
como por todos os dados, informacdes, andlises e conceitos que fornecer a
fiscalizacao do IOPES;

d) a contratada efetuard e mantera, em arquivo, um registro formal,
sistematico, conciso e metddico de todos os eventos e/ou ocorréncias
circunstanciais da obra, mediante o emprego de documentacao apropriada.

CLAUSULA TERCEIRA
3 DA METODOLOGIA DE EXECUCAO
3.1 Planejamento e diagnostico da execugao dos servigos

3.1.1 Antes de iniciados os trabalhos, a contratada sera responsavel por
realizar um planejamento integrado do contrato, cujo objetivo é
estruturar as bases das obras, estabelecer diretrizes para execu¢ao do
objeto, equalizar os conceitos e praticas aa serem implementados pela
contratada, estabelecer as equipes de trabalho, promover a integracao
inicial entre elas, revisar a documentacao e diretrizes gerais das obras e
estabelecer o plano com padrdes de acompanhamento da execuc¢ao.

3.1.2 Nessa etapa preliminar também sera articulado a equipe técnica gestora
do contrato, formada por profissionais indicados pelo IOPES, e sera
assessorada tecnicamente por profissionais indicados pela contratada,
com as funcdes de: a) promover reunides regulares de avaliacdo e
deliberacdo das questdes estratégicas relacionadas ao contrato; b)
validar os trabalhos conclusivos de cada etapa; c) deliberar sobre
guestdes de relevancia que influenciarem a especificacdo das obras; d)
mobilizar todos e quaisquer recursos necessarios, assegurando o
cumprimento dos prazos pactuados.

3.1.3 Durante todo o periodo de execugao dos servicos, a contratada devera
manter uma documentacado sistematicamente organizada a respeito da
obra, com manuteng¢ao e construgdao de um arquivo que contenha:
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a) copia dos projetos;

b) copia das especificacdes, memoriais descritivos e cronograma fisico da obra;
c) cépia das correspondéncias trocadas entre as partes;

d) cépia dos contratos celebrados relativos a obra;

e) analise das principais ocorréncias do Livro Didrio de Obra, constando: (i)
entrada de materiais; (ii) pessoal empregado da obra; (iii) equipamentos e
marcas empregados na obra; (iv) ocorréncias relevantes, inclusive
paralisacdes por motivo de for¢ca maior; (v) nimero de dias transcorridos
desde o inicio da obra;

f) analise dos boletins de medicdo e documentos fiscais apresentados pelas
construtoras, com parecer a respeito da liberacao de faturas e conclusao da
etapa relativa a vistoria dos servicos.

3.2 Relatdrio quinzenal de producao

3.2.1 A contratada verificara as anotacdes realizadas pelas construtoras no
Didrio de Obra e consolidard, quinzenalmente, as informacdes ali
consignadas que deverd conter: a) avango fisico da obra acumulado
(previsto, realizado e projetado); b) data do término da obra (prevista e
projetada); c) quadro de producdo didria e acumulada (prevista, realizada
e projetada); d) andlise das variacGes; e) acdes e providencias para
recuperacao de atrasos (caso seja necessario); e) pendencias; f) registro
fotografico.

3.3 Reuniado quinzenal de acompanhamento

3.3.1 Quinzenalmente, em dia a ser estabelecido pela fiscalizagao do contrato,
serao realizadas reunides de acompanhamento da obra entre o IOPES, a
contratada e a empresa construtora. A reunido tera como objetivo a
apresentacdao do “retrato” da obra, onde serdo apresentadas as
variagdes, causas e providencias cabiveis para recuperacdo dos desvios,
caso ocorram. Deverdao ser apresentados relatdrios destacados os
seguintes topicos: a) cronograma detalhado de atividades devidamente
atualizado e contendo a descricdo da tarefa, avanco previsto e real,
duracdo prevista e projetada, data de inicio prevista, projetada e real,
data de término prevista, projeta e real. O mesmo devera ser utilizado
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para analises minuciosas das proje¢des, tempos de execuc¢ao, detalhes
das programacdes futuras, sequencias de atividades, etc.

3.3.2 Deverao ser apresentadas na reunido quinzenal, as curvas de avanco
fisico, devidamente atualizadas e contendo as seguintes informacdes: a)
curva de avanco prevista; b) curva de avanco real; c) curva de avanco
projetada.

3.3.3 Devera ser apresentado na reuniao quinzenal, relatério de producao,
devidamente atualizado e contendo as seguintes informacdes: a)
producdo prevista; b) producdo real; c) producdo projetada.

3.3.4 Baseado no plano de suprimentos e subcontratacdes, a contratada
devera apresentar nas reuniao quinzenal um mapa de acompanhamento
das subcontratacdes e fornecimentos da obra. Este mapa devera conter:
a) todos os itens a serem fornecidos e seus respectivos sub-fornecedores;
b) todos os servicos a serem subcontratados e suas respectivas empresas;
c) datas previstas, realizadas e projetadas para ordens de compre,
fornecimentos e subcontratacdes.

3.3.5 Deverdo ser apresentadas na reunidao quinzenal a lista de pendéncias,
devidamente atualizadas, contendo todas a pendéncias a serem
resolvidas. As pendéncias ja encerradas devem ser arquivadas e
registradas de forma acumulativa para que se mantenha o histdrico das
mesmas.

3.4 Relatdrio mensal de atividades

3.4.1 Mensalmente a contratada deverd apresentar relatério de atividades,
cujo periodo de referéncia varia do primeiro ao ultimo dia de cada més,
contendo as seguintes informagdes:

e Introducao;

e Objetivo;

e Objeto/escopo do contrato;

e Atividades realizadas no periodo referido;

e Programacao de atividades para o proximo periodo;

e Registro histérico/fatos relevantes;
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e Registro fotografico (com identificacao das fotos);
e Cronograma detalhado de atividades;

e Curvas de acompanhamento fisico
(previsto/real/projetado);

e Cronograma de quantidades;
e Relacdo de pendéncias;
e Controle de produtividade;

e Mapa de acompanhamento de suprimentos e
subcontratacgodes;

e Andlise de desvios;
e Plano de agao e providencias;

e Anadlise Geral do contrato/obra.

3.5 Relatdrio final de supervisao e “as built”

3.5.1 Ao final dosa trabalhos a contratada apresentara o Relatério Final em até

30 (trinta) dias apds a conclusdo da obra. Nele serd informado o histdrico
da obra e seus antecedentes, desde a fase de projeto executivo, todos os
eventos técnicos e administrativos relevantes ocorridos. Devera ser
acompanhado de um relatério de avaliacdao do “as built”, sendo a sua
entrega condicdo indispensavel para a emissaio do Termo de
Recebimento Definitivo dos servicos referentes ao contrato de
fiscalizacao.

3.5.2 Serdo de propriedade da Administracdo contratante todas as pecas dos

trabalhos executados pela contratada tais como: folhas de calculo,
ensaios, memoriais, originais de desenhos, cadernetas, inclusive cartdes,
rascunhos e outros documentos afins.

CLAUSULA QUARTA

4.1 Da equipe técnica responsavel

4.1.1 Os servicos compreendidos no escopo da presente contratagao serao

executados por meio da instauracao de um escritdrio de gerenciamento
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de obras/projetos. O escritério devera ser estruturado por meio de
lideranca de um Coordenador Geral, com perfil estratégico e
responsavel pelos resultados globais do contrato, e subsidio de equipe
técnica profissional especializada.

4.1.2 Os técnicos relacionados na proposta da empresa contratada como
integrantes da equipe técnica deverdo efetivamente trabalhar na
execucao do contrato. A eventual substituicao de algum deles sé serd
possivel mediante comunicacdo escrita ao IOPES, devidamente
justificada e aceita pela equipe responsavel pelo acompanhamento do
contrato, que devera apresentar documentos que demonstrem a
reunido de qualificacdo profissional compativel com a do substituido. Os
documentos a serem apresentados sao os mesmos exigidos pelo edital
para o recurso em questao.

4.2 Das atribuigoes e responsabilidade do Coordenador Geral

4.2.1 O Coordenador Geral atuara na estrutura de gerenciamento do
empreendimento, pelo periodo de 31 (trinta e um) meses, devendo
manter-se obrigatoriamente no local dos servicos contratados por no
minimo 08 (oito) horas didrias, nos termos do art. 68, caput, da lei n?
8.666/93, tendo como tarefa dar unidade de decisdo a todas as
atividades a realizar, alocando e dirigindo eficientemente recursos
humanos e técnicos, de forma a garantir ao IOPES a informacao
adequada a respeito das obras em execuc¢ao, especialmente no que
tange a qualidade, prazos e custos pré-estabelecidos. O Coordenador
Geral atuara ao lado da Equipe Técnica indicada pela contratada, que
Ihe dara suporte nas decisdes especificas.

4.3 Dos requisitos demandados para a fungao e atribuicdes minimas

4.3.1 O Coordenador Geral devera ter experiéncia comprovada em atividades
efetiva de gerenciamento, supervisao e fiscalizacdo de obras civis,
contendo edificacdes e servicos de instalacdo de equipamentos em
geral, que exercera as atribuicdes minimas de:

e Coordenar as atividades da contratada;

e Analisar e aprovar as normas e procedimentos a serem implantados na
gestdao do empreendimento;
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Acompanhar o processo de contratacdo, de dispensa e designacao de
pessoal da equipe técnica;

Acompanhar a preparacdo de documentos para contratacao de obras
e fornecimentos;

Acompanhar e analisar os processos de contratacao das obras e
fornecimentos;

Acompanhar e avaliar as propostas apresentadas;

Promover a articulacdo entre os diversos atores envolvidos:
construtores, fornecedores, consultora, empresas prestadoras de
servico e IOPES;

Observar o cumprimento e observancia das cldusulas contratuais por
parte das construtoras;

Estar ciente de todas as relevancias atendidas pelos seus supervisores:
de obra, de projeto, de planejamento e controle, de
diligenciamento/certificagdo, fornecimento instalacdo e montagem, de
qualidade, seguranca e meio ambiente.

Encaminhar as instancias superiores os assuntos de interesse do
empreendimento, caso necessario ou, quando sujeito a deliberagao e
aprovacao;

Acompanhar o comissionamento de equipamentos permanentes;

Assegurar o cumprimento dos contratos decorrentes e metas globais
propostas;

Assegurar o fornecimento de toda a documentacdo que permita
comunicar o estado da obra perante o cliente;

Assegurar a verticalizacdao do trabalho, enriquecimento das tarefas e
integracdo entre os diversos departamentos técnicos;

Acompanhar os processos de contratacdo, dispensa e designacao de
pessoal da equipe técnica;

Promover a divulgacdo das relagdes institucionais nas diversas areas
de interesse do empreendimento;
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e |Interacdao direta com os diversos atores e stakeholders do
empreendimento, agindo ativamente como elemento facilitador,
dirimindo conflitos e gerando sinergia;

e Realizacdo de contatos externos, por delegacao expressa e especifica
do IOPES, com Agentes Executores, Orgdos Publicos, Entidades e
empresas envolvidas nas obras, no sentido de solicitar ou prestar
esclarecimentos necessarios ao seu perfeito desenvolvimento;

e Assegurar transparéncia e postura ética no decorrer dos trabalhos.
CLAUSULA QUINTA

5 DO REGIME DE EXECUGCAO

5.1 Fica estabelecida a forma de execuc¢ao indireta, sob regime de empreitada por
preco unitario, nos termos do artigo 10, inciso Il, alinea “b”, da Lei n2 8.666/93.

CLAUSULA SEXTA

6 DOS PRECOS INITARIOS, VALOR GLOBAL, RESJUSTAMENTO E REVISAO

6.1 PRECOS UNITARIOS — Pagard o IOPES pelos servicos contratados e efetivamente
executados, os precos constantes da Planilha Orcamentdria apresentada pela
CONTRATADA e que independentemente de transicao passa a fazer parte
integrante do presente contrato.

6.2 VALOR GLOBAL — O valor estimado para execucao das obras e servicos objeto do
presente contrato é de RS ................. (e, ).

6.3 REAJUSTAMENTO — Os precos propostos serdao reajustados nos termos da
férmula a seguir indicada, observado o interregno minimo de um ano, na forma
da legislacdo vigente, considerando como data-base da proposta janeiro/2016.

6.3.1 A férmula para o calculo do reajustamento sera:
R=Vx[(i'-i°)/i]

Em que:

R = Valor do reajustamento procurado.

I°= E o indice Setorial de Reajustamento — Coluna 39 do INCC - servicos de
consultoria do més da data-base do orgamento elaborado pelo IOPES.
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I" = E o indice Setorial de Reajustamento — Coluna 39 do INCC — servicos de
consultoria do més que a contratada fara jus ao reajuste.

V - Valor a ser reajustado.

6.3.2 O reajuste efetuado por meio de simples apostilamento, nos termos
do artigo 65, paragrafo 82, da lei Federal n? 8.666/93, dispensada a andlise
prévia pela Procuradoria Geral do Estado.

6.4 DA REVISAO ECONOMICO — FINANCEIRA — Em caso de revisdo, a alteracdo do
preco ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no art. 65, Il, “d”, da
Lei n? 8.666/93, deverd ocorrer de forma proporcional a modificacio dos
encargos, comprovada minuciosamente por meio de memaria de calculo a ser
apresentada pela parte interessada, nos termos do art. 22 da Portaria
SECONT/PGE n2 001/2013.

6.4.1 Dentre os fatos ensejadores da revisao, nao se incluem aqueles eventos
dotados de previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a
sua afericdo ao tempo da formulagdo/aceitacdo da proposta, bem como
aqueles decorrentes exclusivamente da variagao inflacionaria, uma vez
que inseridos, estes Ultimo, na hipdtese de reajustamento.

6.4.2 Nao serd concedida a revisao quando:
a) ausente a elevacdo de encargos alegada pela parte interessada;

b) o evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da
formulagao da proposta definitiva ou apds a finalizacao do prazo de execucgao
do contrato;

c) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoragcao dos
encargos atribuidos a parte interessada;

d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracao de seus
préprios encargos, incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia
do evento;

e) houver alteracdo do regime juridico-tributario da contratada, ressalvada a
hipdtese de superveniente determinacao legal;

f) As guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverao demonstrar o recolhimento
individualizado especificamente para o presente contrato, acompanhadas da
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relacdo dos empregados envolvidos na execucdao dos servicos no més de
referéncia.

6.4.3 A revisdao sera formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de
analise da Secretaria de Estado de Controle e Transparéncia (SECONT) e
da Procuradoria Geral do Estado (PGE).

CLAUSULA SETIMA
7 DO FATURAMENTO

7.1 - A CONTRATADA deverd apresentar a fatura apés o fechamento da medi¢ao por
parte da fiscalizacdo do IOPES.

7.2 - A CONTRATADA devera, no ato da entrega do segundo faturamento e assim
sucessivamente até o ultimo, apresentar comprovante de recolhimento dos
encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais relativos ao
faturamento do més imediatamente anterior ao do faturamento que estiver
sendo apresentado, ficando a liberacao do pagamento vinculada a apresentacao
dos citados documentos, devidamente autenticados.

7.2.1 - A documentacao acima referida devera vir acompanhada de relatdrio
especificado e de declaracdo da CONTRATADA, sob as penas da lei, de
que adimpliu todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais no periodo.

7.3 - Nas guias de recolhimento dos tributos deve constar o numero da nota fiscal
correspondente. Em se tratando de ISS, devera constar na guia de recolhimento:

a) Nome e CNPJ da empresa tomadora;

b) Numero, data e valor total das notas fiscais de servicos as quais se
vincularem;

c¢) Numero do contrato.

7.4 — O IOPES exigird, para liberacdo da fatura, a partir do segundo més de execucao
dos servicos e assim sucessivamente, copias autenticadas das Guias de
Recolhimento do INSS e FGTS relativas ao més imediatamente anterior, ficando
a liberacdo do processo de pagamento, condicionado a efetiva comprovacao da
guitacao.
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7.5 - As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverao demonstrar o recolhimento
individualizado especificamente para o presente contrato, acompanhadas da
relacdo dos empregados envolvidos na execugcao dos servicos no més de
referéncia.

7.6 - Quanto ao INSS, na GPS deverao constar do campo outras informagdes, os
seguintes dados:

a) Nome e CNPJ da empresa tomadora;

b) Numero, data e valor total das Notas Fiscais de servicos as quais se
vincularem;

¢) Numero do contrato;
d) Numero efetivo de empregados.

77.7 — O IOPES podera solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento dos
empregados envolvidos na execuc¢ao do objeto contratado.

7.8 - Para efeito do recebimento da ultima Nota Fiscal, ao término do contrato,
deverd a CONTRATADA apresentar a Certiddao Negativa emitida pelos 6rgaos e
entidades competentes, a fim de comprovar a quitacdao de todos os encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais relativos a execu¢dao do objeto
contratual bem como declaragao, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os
referidos encargos.

7.9 — A CONTRATADA devera apresentar a documentacao prevista nesta clausula
também das suas subcontratadas, para efeito de comprovacao da regularidade
trabalhista e fiscal.

CLAUSULA OITAVA
8 DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

8.1 — O IOPES pagara a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no més de
referéncia, em conformidade com o cronograma de execucao fisico-financeiro,
apo6s a medicao pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a
execucdo do contrato, remunerando os profissionais efetivamente demandados
pelo IOPES para o més da medicao.

8.2 Serd observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contados a partir
da data da emissdo do aceite na nota fiscal recebida pelo IOPES.
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8.3 Serdo acrescidos ao prazo para pagamento constante no Item anterior os dias em
gue a CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem qualquer 6nus
ou correc¢ao a ser paga pelo IOPES.

8.4 Os pagamentos efetuados apds os prazos estipulados nos Itens anteriores, desde
gue o atraso nao tenham decorrido de conduta da CONTRATADA, deverao
contemplar atualizacao financeira, sendo observadas as variacdes da VRTE (Valor
de Referéncia do Tesouro Estadual).

8.5 - Se houver alguma incorrecdo na Nota Fiscal / Fatura, esta sera devolvida a
CONTRATADA para correcao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento
serd contado a partir da data de apresentacdo na nova Nota Fiscal/Fatura, sem
gualquer 6nus ou correcao a ser paga pelo IOPES.

8.6 - A falta de comprovacao de regularidade quanto as obrigacdes tributarias,
previdenciarias e trabalhistas, seja no momento da apresentacdo da fatura
mensal ou em qualquer oportunidade na qual a comprovacao seja demandada,
obriga o IOPES a adotar as seguintes medidas, imediata e cronologicamente:

a) aplicar a CONTRATADA as san¢Oes administrativas previstas neste contrato;

b) ndo sendo aceitas as justificativas ofertadas pela CONTRATADA, rescindir o
contrato e determinar a imediata interrupc¢ao da execucao do objeto;

c) executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais
indenizacdes devidas a Administracdo, bem como reter os créditos
decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos que |he forem causados,
especialmente, aqueles decorrentes de responsabilizacdo subsidiaria por
inadimplemento de obrigacdes trabalhistas, observando-se, para tanto, os
critérios da compensacao;

d) efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da
CONTRATADA ou adotar as diligéncias necessarias a cobranca judicial de
saldo remanescente em favor da Administracao, conforme o caso.

8.7 - A CONTRATADA declara sua anuéncia com a possibilidade de retencdo de
créditos advindos deste contrato até que seja comprovada a sua regularidade
fiscal e trabalhista.

CLAUSULA NONA

9 DAS MEDIGCOES, ACRESCIMOS E DECRESCIMOS

71



9.1 - FORMA DE PAGAMENTO — O pagamento sera feito por medi¢ao mensal,
assistida pelo CONTRATADA, de acordo com os quantitativos apurados pela
fiscalizacao e tendo por base o orcamento proposto pela CONTRATADA.

9.1.1 A contratada obriga-se a remunerar os profissionais por ela indicados
para a execucao da avenca de acordo com os salarios langados em sua
proposta de precos, sob pena de enriquecimento ilicito, podendo a
Administracdo proceder a revisao do contrato, sob a modalidade de
reequilibrio econdmico-financeiro a fim de adequar aos valores,
efetivamente pagos, como também, se assim desejar, aplicar as
penalidades previstas neste edital e seus anexos.

9.1.1.1 Na hipdtese em que a fiscalizacdo do contrato constatar a
auséncia de correspondéncia entre os valores pagos pela
contratada aos seus empregados e os valores constantes das
planilhas de custos, sera realizado o levantamento do valor total
pago a maior pela Administracao, relativo a diferenca entre os
precos discriminados nas planilhas de custos e os salarios
efetivamente pagos pela empresa contratada, inclusive os
tributos incidentes sobre os salarios, referente a todo o periodo
da ocorréncia, adotando as medidas cabiveis para o devido
ressarcimento, seja por meio de desconto nas faturas
remanescentes, seja por medidas administrativas e judiciais.

9.2 - As medi¢des serao sempre efetuadas sobre o total realizado no periodo, sendo
gue os eventos impugnados pela fiscalizacdo ndao serdao considerados até a sua
correcao total.

9.3 - Esta medicdao sera feita apds a apresentacdo de relatério por parte da
CONTRATADA, em duas vias, contendo, no minimo:

9.3.1 — Descricao detalhada das atividades realizadas no periodo, mencionando
e justificando as eventuais causas de atraso no andamento dos servicos;

9.3.2 — Relacdo da equipe utilizada no periodo (nominando o pessoal, a sua
funcdo e a sua relacdo com a empresa por atividade) e dos técnicos do
IOPES no acompanhamento dos servicos;

9.3.3 — Programacao para o préximo periodo;

9.3.4 — Correspondéncias expedidas e recebidas, bem como cdépias das ordens
de servigos expedidas pelo IOPES;
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9.3.5 — Os pagamentos devidos pela Administragdo ficam condicionados a
apresentacao da Nota Fiscal ou da Fatura, devidamente atestadas pela
Administracdao, acompanhadas da folha de pagamento mensal do
pessoal alocado na prestacdao dos servicos, em cumprimento ao
disposto na Lei Estadual n? 5.583, de 17 de mar¢o de 1997, publicada
no Diario Oficial do Estado em 18/3/97, e Decreto n2 1.938-R, de
16/10/07, bem como ao disposto na Instrucdo Normativa AGE n@
001/2008, publicada no Diario Oficial do Estado em 28/04/2008, e na
Portaria SEGER/PGE/SECONT n2 049-R/2010.

9.3.5.1 — Por ocasido do pagamento de qualquer medicdao, o IOPES
descontara o valor correspondente aos encargos de INSS,
relativos ao objeto contratual, nos termos da Instrucao
Normativa AGE n? 001/2008, publicada no Diario Oficial do
Estado em 28/04/2008.

9.3.5.2 — Conforme disposto no Art. 165 da referida Instrucao
Normativa, a importancia retida sera recolhida pelo IOPES até
o dia 20 (vinte) do més seguinte ao da emissdao da Nota Fiscal,
da Fatura ou do Recibo de Prestacado de Servicos, prorrogando-
se este prazo para o primeiro dia util subseqliente, quando
ndao houver expediente bancario neste dia, informando, no
campo identificador do documento de arrecadagao, o CNPJ do
estabelecimento da empresa contratada e, no campo Nome
ou Denominacado Social, a denominagao social estd, seguida da
denominagao social do IOPES.

9.4 - As alteragOes quantitativas e qualitativas da Planilha Orcamentaria deverao ser
formalizadas por meio de Termo Aditivo, no qual deverdo ser indicados com
precisdo os quantitativos ou especificacdes alterados e a variagcdao percentual
do valor inicial correspondente, observadas as condi¢des e os limites de 25%
(vinte e cinco por cento) nos acréscimos e decréscimos, dos servicos, na forma
da Lei Federal n? 8.666/93, ndao sendo admitida qualquer espécie de
compensacao entre acréscimos e supressoes, de acordo com o que
estabelece a Portaria SECONT/PGE n2 001/2013, publicada no DIOES em 19,
de setembro de 2013.

9.4.1 - ACRESCIMO DE SERVICOS: Os acréscimos que se fizerem
necessarios serdao circunstanciadamente justificados e
autorizados pela Diretoria Geral do I|OPES, desde que
comprovada a disponibilidade de recursos para cobertura dos
correspondentes acréscimos, adotando os seguintes critérios
para fixacdo do precos:
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9.4.1.1 - A vantagem obtida pelo IOPES na proposta vencedora
desta licitacdo, representada pela diferenga percentual entre o
valor global do contrato celebrado e o valor global de
referéncia da licitacdo, devera ser mantida apds os
aditamentos contratuais que modifiguem a planilha
orcamentaria, nos termos da Portaria PGE/SECONT n¢®
001/2016.

a) Quando os servicos a serem executados constarem da Planilha
orcamentdria apresentada pela CONTRATADA na proposta, os pre¢os
a serem seguidos serdao aqueles nela previstos.

b) Quando os servicos a serem executados ndao constarem da Planilha
orcamentdria apresentada pela CONTRATADA na proposta, mas
tiverem referéncia na Tabela de Precos utilizada pelo IOPES, os
precos a serem seguidos serdo determinados pela aplicacdo da
seguinte férmula:

PRECO DO SERVICO NOVO = (PRECO DA TABELA DO IOPES) X VALOR
CONTRATUAL / VALOR ORGCAMENTO DA LICITAGAO

¢) Quando os servicos a serem executados nao constarem da Planilha
orcamentdria apresentada pela CONTRATADA na proposta, nem
tiverem referéncia na Tabela de Precos utiliza pelo IOPES, os precos a
serem seguidos serao ajustados entre a CONTRATANTE e a
CONTRATADA, considerando-se outras tabelas de referéncia de
6rgaos publicos ou ampla pesquisa de mercado.

c.1) Caso ndo haja acordo entre as partes, a CONTRATANTE poderd
contratar com terceiros sem que caiba a CONTRATADA qualquer
direito a indenizagao ou reclamagao.

9.4.2 - DECRESCIMO DE SERVICOS

a) O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, as
supressdes que se fizerem nos servicos até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, circunstanciadamente justificadas e
autorizadas pela Diretoria Geral do IOPES, enquanto que supressdes maiores
dependerao de acordo formal entre os contratantes.

CLAUSULA DECIMA

10 DA AVALIACAO DA EXECUCAO DO OBJETO
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10.1 — O IOPES indicara um gestor e um fiscal do contrato que serd responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo da sua execucdo, registrando em relatdrio
todas as ocorréncias e deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso
constate alguma irregularidade, notificacdo a ser encaminhada a
CONTRATADA para corregoes.

10.2 - A fiscalizagao do IOPES tera livre acesso ao local dos servigos, devendo a
CONTRATADA colocar a sua disposicdo os elementos que forem necessarios ao
desempenho de suas atribuigdes.

10.3 - E vedado ao IOPES e a seu representante, exercer poder de mando sobre os
empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e
responsaveis por ela indicados.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
11 - DO PRAZO DE EXECUCAO DO OBJETO

11.1 O prazo para execucao total do objeto do presente contrato sera de ... (............. )
meses a contar do dia subsequente a publicacao oficial da Ordem de Inicio de
execucdo dos servicos, nos termos do paragrafo uUnico do art. 61 da Lei n?
8.666/93.

11.1.1 A Ordem de Inicio sera emitida até 30 (trinta) dias apds a publicacao do
Contrato, salvo prorrogacao justificada pelo IOPES e anuida
expressamente pelo Contratado, registrada nos autos.

11.2 As Ordens de Paralisacao, devidamente justificadas por escrito nos autos,
suspendem o curso do prazo de execucdo do contrato, tornando a correr com a
Ordem de Reinicio dos servicos. Devera ser assegurada a publicidade das
Ordens de Paralisacdao e de Reinicio, por meio do Didrio Oficial ou outro meio
gue permita a acessibilidade publica das informacdes.

11.3 As prorrogacdes do prazo de execugao, descontados os periodos de paralisacdo,
serao permitidas desde que ocorrida alguma das hipdteses previstas no art. 57,
inciso | e § 19, da Lei n? 8.666/93, com as devidas justificativas por escrito,
autorizada pela Diretoria Geral do IOPES e formalizada mediante Termo Aditivo.

11.4 - Na contagem do prazo de execucdo estabelecido neste instrumento, excluir-se-
a o dia publicacao e incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no Art. 110
da Lei n9 8.666/93. SO se iniciam e vencem o0s prazos previstos neste
instrumento em dia de expediente no IOPES.
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11.5 - A Contratada se obriga a acatar as solicitacdes da fiscalizacdo do IOPES para
paralisar ou reiniciar as obras, em qualquer fase.

11.6 - Este Contrato vigorara a partir do dia subsequente a publicacdo do seu extrato
no Didrio Oficial do Estado até o cumprimento total do cronograma de execuc¢ao
do servico estabelecido, na forma disposta nesta Clausula

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
12 DA NATUREZA DA DESPESA

12.1 A despesa com a contratacdo da Gerenciadora das Obras de Finalizacdao do
Empreendimento Cais das Artes; serdao aportados no Orcamento de 2016, 2017,
2018 e 2019, conforme discriminado abaixo:

Programa de Trabalho: 13.392.0029.1605 — Conclusdao da Constru¢dao do Cais das
Artes

UG: 400101

Gestdo: 40101

Natureza da Despesa: 4.4.90.39.00 — Outros servicos de terceiros — Pessoa Juridica
Fonte de Recursos: 0101.000000, 0301.000000, 0142.000020, 0342.000020
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

13 DA GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO

13.1 - A CONTRATADA garante a execucao deste contrato na modalidade de

como definidas no art. 56, §12, da Lei n? 8.666/93, no valor de RS

(valor  numérico) , (valor por extenso) ,

equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato. Cabera a

CONTRATADA manter a validade da garantia durante o periodo da execugao
contratual, renovando ou reforcando-a conforme necessario.

13.1.1. A instituicdo financeira prestadora da garantia bancdria devera
obrigatoriamente apresentar declaracdo quanto a obediéncia ao limite
estabelecido na Resolucdo n? 2.844/01 do Banco Central — BACEN.

13.2 - Face ao disposto no Oficio/82 PCIV/N2 130/10, expedido pela 82 Promotoria de
Justica Civel de Vitdria-ES, ndo serd aceita garantia emitida pelo BANCO
POTTENCIAL S/A.
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13.3 - No caso da opc¢ao pelo Seguro Garantia, o mesmo sera feito mediante entrega
da competente apdlice, emitida por entidade em funcionamento regular no
Pais, e em nome do IOPES, cobrindo inclusive os riscos de rescisdao do contrato.

13.4 — O IOPES restituird ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo 60
(sessenta) dias apds a assinatura do termo de recebimento definitivo dos
servicos objeto desta licitacdo, conforme § 42 do art. 56, da Lei n? 8.666/93.

13.5 - Em caso de rescisdao do contrato ou de interrup¢dao dos servicos, ndao sera
devolvida a garantia, a menos que a rescisdo ou paralisacdo decorram de
acordo com o IOPES, nos termos da legislagao vigente.

13.6 - Havendo prorrogacdao de prazo formalmente admitido pela Administracao,
deverd o Contratado apresentar nova garantia de execucdo do Contrato, de
forma a abranger o periodo de prorrogacdo, retendo a administracao os
créditos do Contratado, enquanto ndo efetivada tal garantia, ou valor a ela
correspondente.

13.7 - Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos dos
servicos, o Contratado, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, devera
proceder ao refor¢co da garantia inicial, atendendo o percentual previsto no
ltem 10.1.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
14 DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
14.1 Compete a CONTRATADA:

14.1.1 Executar os servicos nos termos das especificacdes contidas no Edital e seus
Anexos;

14.1.2 Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado que
necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execugao dos servicos,
correndo por sua conta toda responsabilidade quanto os encargos e obrigacdes
de ordem trabalhista, previdenciaria;

14.1.3 Responsabilizar-se por erros ou falhas no gerenciamento, respondendo pela
indenizacdo devida caso acarretem prejuizos patrimoniais a contratante, na
forma da lei civil e em razao de sua culpa (CC, arts. 159 e 1059), como também
responder por faltas ético-profissionais de seus empregados, nos termos da Lei
n2 5.194/66 (art. 72) e do cddigo de ética profissional (Res. CONFEA — 205/71);
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14.1.4 Efetuar obrigatoriamente o pagamento de seus empregados com no minimo o
salario indicado na proposta apresentada na licitacgdo, no prazo legal,
independentemente do recebimento das faturas, sob pena de repactuacao da
avenga.

14.1.5 Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS,
anexando a cada fatura apresentada ao IOPES, a comprovacdao do efetivo
recolhimento dos valores correspondentes a fatura do més anterior, vedada a
apresentacao de Certiddoes Negativas como comprovagao do pagamento dos
encargos mencionados, respondendo, do mesmo modo, pelas obrigacdes nao
cumpridas pelas subcontratadas.

14.1.6 Cercar seus empregados e das subcontratadas, quando houver, das garantias e
protecao legais nos termos da Legislacdao Trabalhista, inclusive em relacao a
higiene, seguranca e medicina do trabalho;

14.1.7 Registrar as ocorréncias havidas durante a execu¢ao do presente contrato, de
tudo dando ciéncia ao IOPES, respondendo integralmente por sua omissao;

14.1.8 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patrimonio do IOPES, por
pessoas integrantes de suas equipes de trabalho;

14.1.9 Manter, durante toda execuc¢ao do contrato, todas as condi¢des de habilitacao
e qualificacdo exigidas na licitacao;

14.1.10 Manter permanentemente um engenheiro coordenador responsavel pela
execucdo dos servicos termos da Lei n? 6.496/77, com poderes para representar
a CONTRATADA junto ao IOPES, podendo resolver os problemas referentes aos
servigos contratados.

14.1.11 Participar das reunides agendadas pela Contratante e nas reunides de partida
de todas as obras que estiverem sob a sua responsabilidade com a participacao
obrigatdria do coordenador;

14.1.12 Solicitar realizagao de reunidao técnica devidamente justificada e informar a
pauta a ser tratada;

14.1.13 Providenciar a colocacdao, em tempo habil, de todos os materiais e
equipamentos necessarios ao andamento dos servigos, dentro da programacao
prevista; o equipamento deve ser de nivel tecnoldgico adequado e em perfeita
condicao de funcionamento;
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14.1.14 Executar os reparos que se fizerem necessdrios no servico de sua
responsabilidade, independentemente de sancdes cabiveis que vierem a ser
aplicadas;

14.1.15 Determinar a empresa executora da obra que encaminhe mensalmente a
Gerenciadora a relacdo dos principais servicos a realizar e realizados no més,
relagao dos principais insumos necessarios a realizagao com datas previstas para
entrega, e os riscos identificados que poderdo impactar a sua realizacao;

14.1.16 Desmanchar e refazer, sem 6nus para o IOPES, os servicos nao aceitos pelo
mesmo, quando for constatado o emprego de material inadequado ou execucao
impropria do servico a vista das especificagdes respectivas;

14.1.17 Permitir e facilitar ao IOPES a inspecao ao local dos servicos em qualquer dia
e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos solicitados, relacionados
com os servicos contratados;

14.1.18 Nao permitir que seu pessoal ou equipamento ingressem em terras de
terceiros, sem antes certificar-se de que o IOPES ja esta devidamente autorizado
pelos respectivos proprietarios, respondendo a CONTRATADA civil e
criminalmente por todos e quaisquer danos a que seu procedimento der causa;

14.1.19 A CONTRATADA devera fazer a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(A.R.T.) do respectivo Contrato, do Coordenador Geral e do executor do servico
no CREA-ES, com assinatura e identificacao do autor do estudo, projeto e
parecer, conforme determinam as Leis n2 5.194, de 24.12.66, e 6.496, de
07.12.87, e as Resolucdes n2s 194, de 22.05.70, e 302, de 23.11.84, do CONFEA.
A comprovacao da Anotacdao de Responsabilidade Técnica sera feita pelo
encaminhamento ao IOPES da via da A.R.T. destinada ao Contratante;

14.1.20 O acompanhamento tecnoldégico ficara a cargo da CONTRATADA,
independentemente da atividade fiscalizadora do Orgdo, cabendo ao IOPES o
fornecimento dos projetos e das normas de servigo.

14.1.21 Manter reserva quanto aos Projetos, especificacdes e desenhos relativos a
obra apenas sendo-lhe facultado fornecé-los a terceiros, para qualquer fim,
mediante prévia e expressa autorizacao de IOPES.

14.1.22 Exonerar a Administracao por qualquer responsabilidade, face a utilizacdo de
técnicas, materiais, equipamentos, métodos ou processos adotados durante a
execucgao dos servigos contratados.

14.1.23 Reunir e organizar todos os documentos gerados em sua versao final, tanto
dos projetistas como das construtoras, na forma de desenhos relatérios que
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integram os projetos basicos e executivos, acompanhados de indice de
documento, além dos relatdrios de acompanhamento das obras, bem como
entregar ao IOPES;

14.1.24 Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais pertinentes aos elementos de
defesa e preservagdo do meio ambiente relativamente as legislagdes em nivel
federal, estadual e municipal.

14.1.25 A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de
natureza civel, criminal, trabalhista, social, previdenciaria, fiscais, comerciai,
tributdria e administrativa decorrentes da execucdo do objeto do presente
Contrato, incluindo os atos de seus subcontratados, quando houver.

14.1.26 A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais, nao transfere a Administracdao Publica a responsabilidade
por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou restringir a
regularizacdo e o uso das obras, inclusive perante o Registro de Imdveis.

14.1.27 Visando ao regular cumprimento do contrato firmado com a Administracao
Publica, o CONTRATADO, nos termos do Decreto 2.460-R/10, se obriga a
efetivar a contratacdao de mao-de-obra necessaria a execu¢do da obra ou servico
advinda do sistema penitencidrio estadual, no percentual de 6% (seis por cento)
da mao-de-obra total para a execuc¢do do objeto contratual, nos termos do art.
36 da Lei n2 7210/84.

14.1.27.1 Para tanto, devera o CONTRATADO, no prazo maximo de 05 (cinco)
dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato, formular
pedido por escrito ao IOPES, onde especificard a quantidade e os
servicos que serao prestados pelos trabalhadores a serem contratados.

14.1.27.2 No prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do
requerimento formulado pelo CONTRATADO, onde especificara a
quantidade e os servicos que serdo prestados pelos trabalhadores a
serem contratados, o IOPES se obriga a apresentar a relacdo dos
trabalhadores aptos a contratagao.

14.1.27.3 Visando ao cumprimento da obrigacdo acima mencionada, o IOPES,
no prazo maximo de 02 (dois) dias corridos, contados do requerimento
formulado pelo CONTRATADO, solicitard a SECRETARIA DE ESTADO DA
JUSTICA — SEJUS — a relagdo dos trabalhadores aptos a contratacao,
considerando a quantidade e os servicos que serdo prestados pelos
trabalhadores a serem contratados, devendo a SEJUS fornecer por
escrito a relacdo solicitada, assim como as respectivas contas para os
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depdsitos dos salarios dos trabalhadores, no prazo maximo de 08 (oito)
dias corridos, contados da solicitacdo, nos termos do art. 37 da Lei n2
7210/84.

14.1.27.4 O atraso na formalizacdo da contratacdo da mao-de-obra
mencionada, por culpa exclusiva do IOPES ou da SEJUS, n3o ensejara
qualquer gravame ou penalidade do CONTRATADO. O nao cumprimento
dessa obrigacao, por parte do CONTRATADO, importarda em rescisdao do
contrato firmado com a Administragao Publica, sem prejuizo das demais
consequéncias previstas na Lei n? 8666/93.

14.1.27.5 - Quando a natureza complexa dos servicos impedir a aplicacao deste
Decreto, a impossibilidade aludida devera ser devidamente apontada,
esclarecida e justificada pelo licitante CONTRATADO e s6 o liberara do
cumprimento das obrigacOes respectivas apds a prévia aceitacdo das
justificativas pela SEJUS, por meio de decisao fundamentada.

14.1.28 - A CONTRATADA fica obrigada a comunicar imediatamente a administracao
Contratante qualquer alteracdo de sua condicdao no processo de Recuperagao
judicial ou extrajudicial.

14.1.29 — A CONTRATADA fica obrigada a manter o escritério indicado no ato da
assinatura do contrato, para a execu¢ao dos servicos objeto deste edital, até
a data de validade do mesmo, nao sendo permitida qualquer alteracdao de
endereco, sem a anuéncia do IOPES.

14.1.30 - A Contratada fica obrigada no cumprimento contratual quando do
encaminhamento da folha de pagamento, indicar quais profissionais exercem
atividades vinculadas a respectiva avenc¢a contratual.

14.1.31 — Elaborar relatério mensal de acompanhamento de obras contendo, no
minimo, as informagdes administrativas e financeiras sobre o andamento da
obra, informacdes sobre o real andamento das diversas etapas, os problemas
verificados, as providéncias adotadas para sana-los e as medidas necessarias
a serem tomadas;

14.1.32 — Elaborar o Relatoério Final das obras, informando o histérico das mesmas e
seus antecedentes, desde a fase de projeto até a de encerramento,
relacionando os eventos técnicos relevantes ocorridos, administrativos,
fisicos — financeiro, concluindo com a indicacdo das recomendac¢des para 0s
servigos de manutengao preventiva;

14.1.33 — Prestar os esclarecimentos e informacdes solicitadas pelo IOPES, no prazo
pactuado;
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14.1.34 - Mobilizar a equipe necessaria para a realizacdo dos servicos conforme
demanda da CONTRATANTE;

14.1.35 — Notificar a empresa construtora da obra quando da inexecucdo total ou
parcial do cronograma fisico-financeiro, falhas na qualidade de execucao,
inobservancia as normas de seguranca dos trabalhos realizados ou qualquer
outro problema verificado, oficializando ao IOPES da ocorréncia dos fatos e
providéncias adotadas;

14.1.36 — A CONTRATADA fica obrigada a pagar aos profissionais responsaveis
indicados para a prestacdao dos servicos objeto deste edital, a exata
remuneracao informada em sua proposta oferecida na licitacao, sob pena de
aplicacdo das penalidades contratuais.

14.1.37 — No caso da CONTRATADA remunerar indevidamente os profissionais
responsaveis indicados para a prestacao dos servicos objeto deste edital, com
salarios inferiores ao minimo estabelecido na tabela constante de sua
proposta na licitacdo, o CONTRATANTE descontara do valor das faturas os
casos justificados de pagamento a menor verificados, sob pena da mesma
sofrer as devidas penalidades contratuais.

14.1.38 — A CONTRATADA deverad obrigatoriamente apresentar a fiscalizacdo do
IOPES relatério técnico de vistoria/inventario sempre que houver a extingdo
da avenca sem que haja a conclusdo da obra sob seu gerenciamento,
contendo: Os motivos da paralisacdao da obra; descricao e quantificacao das
etapas ja executadas; seguranca e estabilidade da estrutura ja executada,
conforme normatizacdo brasileira pertinente; indicacdo das eventuais
medidas necessdrias para proteger as pegas estruturais de agentes
agressivos, e o tempo de eficacia dessas medidas.

14.1.39 — A CONTRATADA deverd apresentar a fiscalizagdo do IOPES, quando
solicitado, relatério técnico de vistoria das obras a serem reiniciadas,
contendo: Informacdes sobre o estado atual do conjunto estrutural ja
executado, indicando o grau de seguranca e estabilidade apresentado e a
indicacao das medidas necessarias para a correcdao de eventuais deformacoes
ou agressdes apresentadas pela estrutura, garantindo sua estabilidade.

14.1.40 — A CONTRATADA deverd se responsabilizar pelo acompanhamento na
elaboracdao das “as built” dos projetos e posterior encaminhamento a
Secretaria de Estado da Saude — SESA, que as entregara a OSS.

14.1.41 - A CONTRATADA devera se responsabilizar pela guarda das Notas Fiscais,
Folder, Manuais, Termos de Garantia dos Equipamentos adquiridos e
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Memoriais Descritivos dos Projetos (Data-Book), para posterior
encaminhamento a Secretaria de Estado da Saude SESA, que as entregara a
OSS.

14.1.42 — A CONTRATADA deverd prestar todo o tipo de apoio ao IOPES, com relacdo
as informagdes solicitadas relativas aos equipamentos e materiais
especificados no Termo de Referéncia, quando da fase de licitacdo dos
referidos hospitais.

14.1.43 - Elaborar relatérios mensais contendo, no minimo, as seguintes
informacoes:

a) mapa de situacao;
b) informacdes contratuais;

c) avaliacdo técnica da construtora e do andamento da obra abordando a
quantidade dos servicos executados no periodo; o desempenho quanto a
equipamentos e ao cronograma fisico; a seguranga ocupacional do canteiro
de obras; as previsdes técnicas e administrativas para o més subsequente;
resumo dos resultados dos ensaios de controle de qualidade;

d) verificacdo de possiveis inconsisténcias entre o objeto das obras contratadas
e os respectivos projetos basico e executivo;

e) acompanhamento, controle e avaliacdo de informacdes técnicas relativas a
atividades de carater fisico e administrativo previstas para a correta execugao
das obras contidas no Projeto;

f) verificar, de modo constante, as condi¢cOes de seguranca da obra, sugerindo
mudangas eventuais;

g) acompanhar, junto a empresa construtora, a efetiva implantacdo das
medidas mitigadoras e de protecdo ambiental definidas no ambito do
licenciamento ambiental, com informacgdes periddicas ao Poder Publico sobre
a execucgao da Lista de Condicionantes constante da licenca de implantacao
(LI), bem como sobre as medidas tomadas para fins de obtencdo da Licenca
de Operacao (LO);

h) validar o relatério final da obra, inclusive os “as built”, em conformidade com
a Norma EB-113 da ABNT, devendo esse ser elaborado no decorre das obras;

i) avaliar eventuais subcontratacdes feitas pela construtora, produzindo
parecer, especialmente quanto aos aspectos quantitativos dos servicos
executados;
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j) avaliar propostas de mudanca nos projetos construtivos e nas especificacdes
de materiais e técnicas sugeridos pela contratada, elaborando pereceres
contendo o impacto das alteragdes sobre o cronograma das obras;

k) verificar a conformidade da execuc¢ao das obras as normas e instrucdes
vigentes, registrando eventuais ndo-conformidades detectadas;

) avaliar e dar parecer sobre pedidos de prorrogacdo de prazo de execugao das
obras;

m) prestar, quando designado, atividades de assessoria no relacionamento com
outros drgdos, entidades e concessionarias de servicos publicos envolvidos;

n) verificar junto ao livro “Didrio de Obras” das anotacdes feitas pelo
responsavel técnico da construtora da obra, reportando-se a contratante
com o relato das ocorréncias reputadas mais relevantes;

0) encetar providéncias quanto ao encerramento dos contratos, conforme
normas e procedimentos do Estado do Espirito Santo.

14.2 Compete a CONTRATANTE:

14.2.1 - Pagar a CONTRATADA o preco estabelecido na Clausula Terceira, nos termos
ajustados neste contrato;

14.2.2 - Acompanhar e fiscalizar a execuc¢do dos servicos objeto do presente contrato,
conforme previsto no Edital e seus anexos;

14.2.3 — Realizar reunides mensais previamente programadas, para exposicao do
desenvolvimento dos trabalhos, elaborando ata de reunidao e disponibilizar o
documento, como também, participar das reunides de partida das obras sob
sua responsabilidade, com a presenca obrigatdria do Coordenador Geral do
CONTRATO;

14.2.4 — Receber e analisar os documentos gerados em sua versao final, tanto dos
projetistas como das construtoras, na forma de desenhos e relatérios que
integrem os projetos basicos e executivos, acompanhados de indice de
documento, além dos relatérios de acompanhamento das obras, bem como
solicitar os esclarecimentos necessarios;

14.2.5 - Solicitar formalmente a mobilizacdao de equipe para atendimento a demanda
de servigos;

14.2.6 — Dar acesso e pleno atendimento a equipe de fiscalizagdo do CONTRATO
designada pelo IOPES;
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14.2.7 — Designar oficialmente equipe de fiscalizacdo do CONTRATO a ser firmado
com o IOPES, que terd livre acesso aos locais de trabalho, sem prévio aviso e a
qualquer momento, para acompanhar e obter informacgdes junto a contratada,
quanto ao cumprimento da avenga.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
15 DAS PENALIDADES E SANGOES

15.1 — Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislagao
brasileira vigente, a CONTRATADA sujeitar-se-a ao disposto na NORMA PARA
AVALIACAO DE DESEMPENHO NA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA, devidamente aprovada pela Diretoria Geral do IOPES, através da
Instrucdo de Servico n? 001/2009 e 002/2009.

15.2 - A CONTRATADA poderdo ser aplicadas as penalidades previstas na Norma para
Avaliacdo de Desempenho na execu¢ao de obras e servicos de engenharia
mencionada, por decisao da Diretora Geral do IOPES.

15.3 - Quando os trabalhos de fiscalizacao da Administracao da execuc¢ao dos servicos
forem dificultados, inclusive quando forem omitidas informacdes de
responsabilidade da CONTRATADA referentes a execuc¢do contratual, ou
prestadas de forma inveridica; quando a obra for paralisada sem autorizacao
do IOPES; quando houver descumprimento na execu¢dao dos servicos
especificados no Projeto, ou das Normas Técnicas pertinentes, que acarrete
risco de grave prejuizo para a administracao, terceiros ou de danos
ambientais: serd aplicada multa de 2,0% (dois por cento) do valor do contrato.

15.4 - A inexecucdo total ou parcial do contrato ensejard a aplicacdo das seguintes
sanc¢des ao licitante contratado:

a) adverténcia e multa, na forma do Item 15.1 e 15.3;

b) suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracao Publica Estadual, Direta ou Indireta, por prazo
nao superior a 02 (dois) anos;

c) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até
que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administracao pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sangao
aplicada com base na alinea “b”.
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§ 12 As san¢des de adverténcia, suspensao e inidoneidade ndao sao cumulativas
entre si, mas poderdo ser aplicadas juntamente com as multas e/ou com a
Clausula Penal no caso de rescisao.

o, n

§ 292 Quando imposta uma das sang¢Oes previstas nas alineas “b” e “c”, a
autoridade competente submetera sua decisdao ao Secretdrio de Estado de
Gestdo e Recursos Humanos - SEGER, produzindo efeitos apenas se
confirmada.

§ 32 Caso as sancgoes referidas no paragrafo anterior ndo sejam confirmadas
pelo Secretario de Estado de Gestdao e Recursos Humanos - SEGER, competira
ao |IOPES, por intermédio de sua autoridade competente, decidir sobre a
aplicacdo ou nao das demais san¢des administrativas.

§ 42 Confirmada a aplicacao de quaisquer das san¢gdes administrativas previstas
neste Contrato, competira ao IOPES proceder com o registro da ocorréncia
no CRC/ES, e a SEGER, no SICAF, em campo apropriado.

§ 52 Para o caso de rescisao contratual decorrente de inexecugao contratual
culposa da contratada, fica instituida a Clausula Penal Compensatéria por
perdas e danos no valor de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual
reajustado ndao executado pelo particular, observado o que segue:

| - Para exigir a pena convencional, ndo é necessario que a Contratante alegue
prejuizo.

Il - O montante de 10% acima definido vale como minimo da indenizacao, nao
prejudicando o ressarcimento por prejuizos com valores a ele excedentes.

15.5 - As san¢Oes administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditdrio, observando-se o
que disposto na Clausula Décima Quinta e as seguintes regras:

a) Antes da aplicacao de qualquer san¢dao administrativa, o rgdao promotor do
certame deverd notificar o licitante contratado, facultando-lhe a
apresentacao de defesa prévia;

b) A notificacdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com
aviso de recebimento, indicando, no minimo: a conduta do licitante
reputada como infratora, a motivacdo para aplicacdo da penalidade, a
san¢cao que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de
defesa;

c) O prazo para apresentacdo de defesa prévia sera de 05 (cinco) dias Uteis a
contar da intimacao, exceto na hipdtese de declarag¢ao de inidoneidade, em
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15.6

15.7

15.8

15.9

qgue o prazo sera de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os
casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal n2. 8666/93;

d) O licitante contratado comunicard ao 6rgdao promotor do certame as
mudancas de endereco ocorridas no curso do processo licitatorio e da
vigéncia do contrato, considerando-se eficazes as notificacdes enviadas ao
local anteriormente indicado, na auséncia da comunicagao;

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua
apresentagao, o ente promotor do certame ou a autoridade competente,
proferira decisdao fundamentada e adotard as medidas legais cabiveis,
resguardado o direito de recurso do licitante ou contratado que devera ser
exercido nos termos da Lei Federal n2. 8.666/93;

- Os montantes relativos as multas contratuais e a Clausula Penal Compensatdria

aplicadas pela Administracdo poderdao ser cobradas judicialmente ou
descontadas dos valores devidos ao licitante contratado, relativos as parcelas
efetivamente executadas do contrato.

- Nas hipoteses em que os fatos ensejadores da aplicacdo das multas
acarretarem também a rescisdo do contrato, os valores referentes as
penalidades poderao ainda ser descontados da garantia prestada pela
contratada.

- Em qualquer caso, se apds o desconto dos valores relativos as multas restar
valor residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatdria a cobranca
judicial da diferenca.

— Os atrasos ocorridos na obra fiscalizada pela gerenciadora, desde que nao
tenha sido motivado pela contratante, imporao na instrucao de processo
administrativo sancionatério contratual, ensejando em multa a contratada, no
montante de RS 430,00 (quatrocentos e trinta) reais por dia de atraso, a ser
aplicado, até que seja retomado o seu ritmo normal, considerando como
referéncia o ultimo cronograma pactuado entre a gerenciadora, a executora da
obra e o IOPES, resguardado o efetivo contraditério e ampla defesa, nos termos
dos arts. 86 e 87 da Lei n? 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEXTA

16 DA RESCISAO

16.1

- A rescisdao do presente contrato podera ocorrer nas hipdteses e condicdes
previstas nos artigos 78 e 79 da Lei n? 8.666/93, com aplica¢cdo do art. 80 da
mesma lei, se for o caso.
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16.2 Em caso algum o IOPES pagard indenizacdo a CONTRATADA por encargos
resultantes da Legislacdo Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e Comercial, bem
como aqueles resultantes de atos ilicitos praticados pela CONTRATADA e seus
prepostos a terceiros.

CLAUSULA DECIMA SETIMA
17 DOS RECURSOS

17.1 O ato administrativo praticado no curso do contrato estard sujeito a interposicao
de recurso, nos termos do Art. 109 da Lei n2 8.666/93 e inciso XXXIV do Art. 52
da Constituicao Federal, que devera ser protocolado no endereco mencionado
neste Contrato.

17.2 - Dos atos da Administracao referentes a este Contrato cabem:

17.2.1 - Recurso no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da ciéncia do
Contratado da decisdo, nos casos de:

a) Aplicacdo das penas de adverténcia, multa ou de suspensdo tempordria.
b) Rescisdo do contrato a que se refere o inciso | do art. 79 da Lei 8.666/93;

17.2.2 - Representacdo a Diretoria Geral do IOPES no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis da decisao relacionada com o objeto do Contrato, nas hipéteses
nao previstas no ltem anterior.

17.2.3 - Pedido de reconsideracao da decisao da Diretoria Geral do IOPES que
aplicar a penalidade de declaracdao de inidoneidade, no prazo de 10
(dez) dias da intimacdo do ato, que devera aprecid-lo no prazo de 05
(cinco) dias uteis, podendo reconsiderar ou, sendo mantida a
decisdo, encaminhar para analise do Conselho de Administracao do
IOPES, conforme previsdao do art. 12, inc. |, alinea “d”, da Lei
Complementar n2 381/2007.

17.3 — A comunicacdo e o procedimento de aplicacdo das penalidades observara o
que disposto no Item 15.

17.4 - Os recursos previstos nesta Clausula tera efeito suspensivo.

17.5 — A aplicagao das penalidades sera decidida pela Diretoria Geral do IOPES, sendo
os eventuais recursos delas decorrentes dirigidos a propria Diretoria Geral do
IOPES, que deverd aprecid-lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis, podendo
reconsiderar ou, sendo mantida a decisdo, encaminhar para anadlise do
Conselho de Administracdo do IOPES, conforme previsao do art. 12, inc. |,
alinea “d”, da Lei Complementar n° 381/2007.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA
18 DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DO OBJETO

18.1 - A execugdo do presente contrato sera acompanhada pelo gestor e fiscal do
contrato designado pelo IOPES, nos termos do art. 67 da Lei n? 8.666/93, que
deverd atestar a realizacdo de seu objeto, sem o que ndo serd permitido
qualquer pagamento.

18.2 — A Diretoria responsavel pelo contrato designara formalmente, o(s) servidor(es)
responsavel(is) pelo acompanhamento "in loco" da execu¢ao do objeto e das
medigoes.

18.3 - O preposto da CONTRATADA devera estabelecer, de comum acordo com o
gestor e fiscal do contrato, horarios e datas regulares para tomarem decisdes
necessarias a execu¢ao do objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA NONA
19 DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA

19.1 Representard a CONTRATADA na execucdo do ajuste, como preposto: (nome
completo, nacionalidade, profissdo e condicdo juridica).

CLAUSULA VIGESIMA

20 DO RESPONSAVEL TECNICO DA CONTRATADA

20.1 Representara a CONTRATADA como responsavel técnico na execucdo do ajuste:
(nome completo, profissdo e n? de inscricdo na entidade profissional competente).
CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA

21 DA RESPONSABILIDADE CIVIL

21.1 A CONTRATADA sera responsavel por qualquer reparo ou conservacao dos
servicos executados durante 90 (noventa) dias apds o seu recebimento
definitivo, sem prejuizo das responsabilidades previstas no artigo 73, § 292, da Lei
n? 8.666/93 e artigo 618, do Cddigo Civil Brasileiro.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA
22 DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1 — Nao sera permitida a subcontratacdao das fun¢des a serem exercidas pelo
Coordenador Geral do objeto deste contrato.
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22.2 - Nao serdo indenizados pelo IOPES, quaisquer despesas decorrentes de
mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal e equipamentos, mesmo na ocorréncia
de qualquer tipo de rescisdao contratual.

22.3 - O IOPES podera a seu critério, mediante justificativa técnica, determinar a
complementacdo ou substituicdo de qualquer dos equipamentos
disponibilizados, a fim de melhorar a eficiéncia da execu¢ao contratual, sem que
isso implique em reequilibrio de custos.

22.4 — A CONTRATADA estard obrigada a destinar pessoal suficiente para o
desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, devidamente equipados
com EPI (equipamento de protecdo individual).

22.5 - A CONTRATADA é vedado prestar informacdes a terceiros sobre a natureza ou
andamento dos trabalhos, objeto deste Contrato, divulga-los através da
imprensa escrita e falada e/ou por outro meio qualquer de divulgacdo publica,
salvo quando autorizado por escrito pelo IOPES.

22.6 - Fica a contratada ciente de que devera ser dada especial atencdo aos aspectos
do meio ambiente durante a execu¢do dos servicos de que se trata o presente
Contrato, a fim de minimizar os efeitos negativos de impacto ambiental que por
ventura sejam causados.

22.7 — Faz parte integrante do presente contrato o Edital de Concorréncia n2
001/2015, bem como a Proposta de Precos da Contratada.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA
23 DO FORUM

23.1 - Fica eleito o foro do Juizo de Vitéria - Comarca da Capital do Estado do
Espirito Santo para dirimir qualquer duvida ou contestacéo oriunda direta ou
indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em trés vias de igual teor e
forma, para igual distribuicdo, para que produza seus efeitos legais.

Vitoria, de de 2016.

Pela CONTRATANTE Pela CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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ANEXO VI (MODELO) - TERMO DE COMPROMISSO DE SIGILO DE
INFORMACOES

INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESPIRITO SANTO
CONCORRENCIA n2. 001/2016

Pelo presente Instrumento, a EMPresa .o ee e
(denominacdo) e (qualificacdn), ..cccccoceeeireiiiiiiciiiee e, , com sede a
........................................... (endereco), doravante denominada CONTRATADA,
representada pelo seu Presidente ou Diretor, (qualificacdo), residente e domiciliado a
................ , em face do contrato N2 ....cooviiiieiiiiieeiiiee e, @M COMO
compromisso manter confidenciais as informacdes que lhe forem fornecidas pelo
Instituto de Obras Publicas do Espirito Santo - IOPES, situado
.......................................................................... (endereco), doravante denominado
CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Diretor
(CT<] - | ,residente e domiciliado @ ...eeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiee, nas formas
a seguir convencionadas:

1 DEFINICAO

Deve ser considerada “Propriedade de Informag¢ao” qualquer informacao,
abrangendo, irrestritamente, “Know how”, dados, requisitos, especificacoes,
técnicas de procedimento, processos, planejamento, plantas, dados de ensaio ou
patentes, relativos a engenharia, producdo, “marketing”, servigos, ou qualquer
projeto, seja este de pesquisa, futuro ou em execucgdo, incluindo-se, ainda,
gualquer dado sobre questdes pessoais ou financeiras relacionadas a negdcio
presente ou futuro - seja este expresso nas formas oral, escrita, grafica, eletronica
ou em copias cedidas pela empresa.

Compreende, também, todas as invencgdes, técnicas, procedimentos, projetos,
descobertas e aperfeicoamentos, além da propriedade intelectual, devidamente,
identificada como confidencial no momento de sua divulgacao.

Toda Propriedade de Informac¢ao que for divulgada, oralmente, s6 deve ser
tutelada pelo presente termo de compromisso se for identificada como tal, no
momento de sua divulgacdao e, posteriormente, ratificada como sigilosa em
documento escrito dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da
divulgacao.
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2 UTILIZAGAO DA PROPRIEDADE DE INFORMAGAO

A CONTRATADA se compromete, junto a CONTATANTE, em acatar os seguintes
termos a respeito da Propriedade de Informacao:

e Toda propriedade de informacao enviada pela CONTRATANTE a
CONTRATADA, sera utilizada, apenas, para a execucdo dos trabalhos
requeridos a este ultimo;

e A CONTRATADA tomara todas as precaucdes cabiveis a fim de evitar o
conhecimento total ou parcial da Propriedade de Informacdao por parte de
terceiros;

e Na eventualidade de a CONTRATADA considerar necessario o conhecimento
da propriedade de informacao por pessoas estranhas ao Contrato, deverd
requisitar, por escrito, a prévia autorizacao da CONTRATANTE, condicao essa
que obrigara a respeitar todos os termos do presente compromisso, e a ndao
utilizar as informacdes para qualquer outro propdsito, além do estabelecido
para a consecuc¢ao do servigo contratado.

3 PROPRIEDADE DE INFORMAGAO

N3o serdo essas informagdes duplicadas, nem mesmo utilizadas, total ou
parcialmente, para qualquer outro objetivo que ndo seja indispensavel a
consecucado dos servicos prestados pela CONTRATADA a CONTRATANTE, sem sua
prévia autorizacdo, por escrito.

Serdo protegidas e mantidas em sigilo pela CONTRATADA, a qual utilizara do
mesmo cuidado e seguranca que tem por habito utilizar na preservacao e
manipulacao de documentos de seu préprio interesse ou de igual importancia.

Toda Propriedade de Informacgao cedida pela CONTRATANTE, bem como qualquer
copia ou similar que tenha sido feita, permanecera como de sua propriedade,
devendo ser devolvida ao término do servico prestado, ou destruida no prazo de
15 (quinze) dias, sendo que, em havendo tal procedimento deverd ser
devidamente, informado a CONTRATANTE.

Caso tome conhecimento do vazamento de informagdes, a CONTRATADA
comunicarda o fato, imediatamente, a CONTRATANTE, a qual tomara as
providéncias cabiveis.

4 LIMITES A PROTECAO DA PROPRIEDADE DE INFORMAGAO

As regras de procedimento concernentes a utilizacdo e ao manuseio da
Propriedade de Informacao, supracitadas, excluem as seguintes informacdes:
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e As informagdes cuja divulgacdao ja chegaram ao dominio publico ou que
chegarem a ele por outros meios, que ndo incluam a participacdao ou
envolvimento da CONTRATADA;

e As informacdes cuja divulgacao tenham sido previamente autorizadas, por
escrito, pela CONTRATANTE;

e As informacdes divulgadas mediante pedido do Governo Brasileiro,
comprometendo-se, neste caso, a CONTRATADA a comunicar a
CONTRATANTE no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da feitura ou
recebimento do pedido.

5 ALTERACOES

Nenhuma emenda ou modificacdo sera acrescentada a nao ser que seja
autorizada, por escrito, pelo Instituto de Obras Publicas do Espirito Santo - IOPES.

6 PRAZO

O prazo deste Instrumento correspondera ao periodo de duracao do Contrato
N2t , assinado entre as partes, prorrogando-se, por 02 (dois)
anos a contar da data de conclusdo dos servicos.

7 RESCISAO

A extingdo do presente Termo de Compromisso nao liberara a CONTRATADA das
obrigacbes ora impostas, relativas ao uso e protecdao da Propriedade de
Informacao.

8 FUNDAMENTOS LEGAIS

Este instrumento tem embasamento legal, nas normas que regem o sigilo, em
especial, a Lei n2. 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigacdes
relativos a propriedade industrial e o Decreto n2. 2910, de 29 de dezembro de
1998, que estabelece normas para a salvaguarda de documentos, materiais, areas,
comunicacdes e sistemas de informacdes de natureza sigilosa, e da outras
providéncias.

Fica estabelecido que o fornecimento da propriedade de informacao de que trata
o presente documento ndo serd interpretado como concessao de quaisquer
direitos, tacitos ou expressos, de patente, autorais, de marca registrada ou plano
de negdcios, sobre invencgdes, projetos, descobertas ou quaisquer questdes de que
trate a propriedade de informacdo entao cedida.

9 CONSIDERAGOES FINAIS
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Fica estabelecido que o fornecimento da Propriedade de Informacao ndo ensejard
quaisquer direitos de patentes, autorais, de marca registrada ou plano de
negocios, invengdes, projetos, descobertas ou quaisquer outras questdes de que
trate a Propriedade de Informacao, ora cedida.

A execucgao, existéncia e desempenho do presente termo de compromisso deve
ser mantido em sigilo pela CONTRATADA e ndo devera ser divulgado sem a prévia
autorizagcao da CONTRATANTE.

O presente Termo representara o completo entendimento e compromisso das
partes, substituindo qualquer negdcio, compromisso, empreendimento,
comunicacao oral ou escrita, previamente, estabelecida sobre o objeto deste
Termo.

10 FORO

Fica eleito o foro do Juizo de Vitéria, Comarca da Capital do Estado do Espirito
Santo, para dirimir as questdes resultantes deste instrumento, com exclusao de
qgualquer foro.

, de de20_

CONTRATANTE:

CONTRATADA:
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ANEXO VII (MODELO) - TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUCAO DOS
SERVICOS

AO

INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESPIRITO SANTO
(enderego)

Ref.: CONCORRENCIA N2 001/2016

Prezados Senhores

Em conformidade com o disposto no Termo de Referéncia parte integrante do Edital
da referida concorréncia, declaramos que atuaremos pessoalmente na execuc¢ao do
contrato, em todas as suas etapas, caso o objeto seja adjudicado ao respectivo
proponente.

Outrossim, firmamos o compromisso de conferir tratamento confidencial a todas as
informacdes a que tivermos acesso em funcdo da execucdo do objeto da referida
licitacado.

Declaramos, que cedemos ao Instituto de Obras Publicas do Espirito Santo - IOPES,
por este Instrumento, sem qualquer O6nus adicional, todos os direitos autorais
patrimoniais referentes aos servicos que vier a realizar no ambito do contrato
decorrente desta licitacao, incluindo os direitos de divulgacdo em qualquer tipo de
midia, existente ou que venha a existir, desde que, na divulgacao, conste o crédito ao
profissional responsavel pela elaboracdao dos mesmos.

[NOME COMPLETO DOS PROFISSIONAIS]
[IDENTIDADE] - [CPF / MF]
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ANEXO VIII (MODELO) - MEMORIA DE CALCULO DOS PONTOS
ESPERADOS QUANTO A EXPERIENCIA DE SERVICOS DA EQUIPE
TECNICA

INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESPIRITO SANTO - IOPES
CONCORRENCIA N°. 001/2016

OBJETO DA LICITACAO: Contratagdo de Empresa Especializada em Engenharia
Consultiva para a Prestagdao de Servigos técnicos profissionais especializados de
gerenciamento geral, supervisao, coordenacao e fiscalizagdo de estudos técnicos,
na conclusdao das obras do empreendimento denominado “Cais das Artes”
(teatro/museu/praga) da Secretaria de Estado da Cultura — SECULT, a cargo do IOPES.

Em conformidade com o disposto no Edital, apresentamos a nossa Memoria de Calculo dos
pontos esperados quanto a Experiéncia do Coordenador Geral e do Supervisor:

Prof. N2. Fungao Doc. as fls. Historico Tipo Pontos

Total de Pontos:

Portanto, o total de pontos esperados quanto a experiéncia de servicos do Coordenador
Geral e do Supervisor é de:

Pontos

Nome da Representante Legal

Razdo Social da Licitante
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ANEXO IX (MODELO) - MEMORIA DE CALCULO DOS PONTOS
ESPERADOS QUANTO A EXPERIENCIA DA EMPRESA LICITANTE

INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESPIRITO SANTO

CONCORRENCIA N°. 001/2016

Em conformidade com o disposto no Edital, apresentamos a nossa Memoria de Calculo dos

pontos esperados quanto a Experiéncia da Empresa.

Documento

Folhas proposta

Tipo de servigo

Pontos

Total de Pontos

Portanto, a somatodria dos totais de pontos esperados quanto a Experiéncia da Empresa

Licitante é de:

de

Pontos

Nome da Representante Legal
Razado Social da Licitante
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INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESPIRITO SANTO - IOPES
ANEXO X - PLANILHA DE PRECOS UNITARIOS DE REFERENCIA - ORCAMENTO BASICO

CONCORRENCIA N°. 001/2016

(A VERSAO ELETRONICA DO ANEXO X — PLANILHA DE PREGCOS UNITARIOS DE REFERENCIA - ORCGAMENTO BASICO DESTE EDITAL E
AUTOMATIZADA E FOI DESENVOLVIDA COM O APLICATIVO “ORCAMAG”, GRAVADO COM EXTENSAO “.XLS”)

ORCAMENTO ANALITICO - GERENCIAMENTO CAIS DAS ARTES

I0PES

Instituto de Obras Pablicas Data Base : MAIO _||F 2016
da Eypirito Sanbo
ltem Cadigo Fonte Discriminacio Unid. Quantidades | Walor Unitario Valor Total Percentual
1 EQUIP‘ETECNICH. PRIMCIPAL
1.1 Coordenacio
111 920251 LABOR |Coocrdenador Técnico Especialista h.mes 31,00 12 350,00 398.350,00 27,75%
1.1 Equipe Técnica para elaboracio de orgamento
111 520113 LABCR  |Engenheiro Civil Senior h.mes 6,00 11.150,00 66.900,00 4 66%
1.1.2 5920119 LABOR [Engenheiro Civil Pleno h.mes 6,00 5.234 00 55.404,00 3,86%
113 920112 LABOR [Técnicode 22. Grau-A- [Edificacies / Elétrotécnica) h.mes 18,00 3.050,00 54.900,00 3,82%
1.2 Equipe Técnica Licitacio
1.2.1 520241 LABOR  |Auxiliar Administrative - Nivel Médio h.mes 5,00 1.602,00 B.010,01 0,56%
1.3 Fiscalizagdo das Obras
1.3.1 520113 LABOR  [Engenheirc Civil Senior - Residente h.mes 40,00 11.150,00 445.000,00 31,07%
1.3.2 520113 LABCR [Engenheiroc Eletricista Senior- Residente h.mes 20,00 11.150,00 223.000,00 15,53%
1.3.3 920112 LABOR [Técnicode 29. Grau-A- [Edificactes / Elétrotécnica) h.mes 60,00 3.050,00 183.000,00 12,75%
SUB TOTAL 1 - Custo da Mio de Obra 1.435.564,01 100, 005
K1=1+Encargos Sociais=1+0,7562=1,7562 1,7562
K2 =Despesas Geraiz=0,2873 00,2873
K3 =1+remuneracioda empresa=1+0,1000=1,1000 1,10
K4=1+despesas legeis=1+0,0847 =1,0847 1,0947
K=[K1+K2)xK3 xK4=[17562+0,2873)x 1,1000 x 1,0947 =2, 4607 2 4607 1
TOTAL 1 - Custo da Mao de Obra x Fator "k" 3.532.493,18




ANEXO X - PLANILHA DE PRECOS UNITARIOS DE REFERENCIA - ORCAMENTO BASICO

2 COMSULTORIA Unid. Quantidades Valor Unitdrio Valor Total Percentual
2.1 Revisdo e Adeguacdo de Projetos
2.1.1 20073 -h D'ER-ES |Engenheiro consultor - Diversas especialidades hora 1.440,00 87,65 126.216,00 85,54%
2.1.2 20028-h DER-ES |Advogado hora 480,00 44 45 21.336,00 14 46%
SUB TOTAL 2 - Consultoria 147.552,00 100, 0%
K1=1+Encargos Sociais=1+0,20=1,2000 1,20
K2 =Despesas Geraiz=0,2873 0,2873
K3 =1+remuneracioda empresa=1+0,1000=1,1000 1,10
K4 =1+despesas legaiz =1+0,0847 = 1,0847 1,0947
K=[K1+K2)xK3 xK4=[1,20+0,2873)x1,1000 x 1,0847 =1,7909 1,7909
TOTAL 2 - Custo Consultoria x Fator "K" 264.249,60
3 PROJETOS Unid. Quantidades | Walor Unitdrio Valor Total Percentual
3.1 PROJETO ELETRICO DO MUSEU
3.1.1 IOPES Estudo Preliminar do Projeto Elétrico - 205 m2 13.536,70 1,76 23.770,45 10, 89%
3.1.2 ICPES Projeto Elétrico - Versao Executiva - 20% ma 13.536,70 2,63 35.655,67 16, 34%
313 |CFES Estuduprel_lml_nar_eIeva_ntamentudl}prl}jetude prevencao e m2 13.536,70 0,45 £.037,37 .
combate 3 incéndio - 20% 2,77%
314 |CFES FFE-}jEthE prevencdo e combate a incendio - Versdo Executiva - m3 13.536,70 0,67 5.058,05 )
305 4 15%
3.2 PROJETO ELETRICO DO TEATRO
3.2.1 IOPES EstuanrEIiminardnFrnjEtDEIétril:n-l{:l';S m2 19.209,20 1,76 33.731,36 15, 45%
3.2.2 IOPES Projeto Elétrico - Versdo Executiva - 30656 m2 19.209,20 2,63 50.597,03 23,18%
3323 |OFES Estudnprelimi_nareIeu’antamentndnprt}jetnde prevencso e m2 15.208,20 0,45 8.567,30 )
combate 3 incéndio - 20% 3,93%
334 |CFES Fr[_}]etul:le prevencao e combate a incéndio - Vers3o Executiva - m3 15.208,20 0,67 12.350,95 )
305 5, 89%
3.3 PROJETO DE ESTACIOMAMENTO
3.3.1 IOPES Projeto de Urbanismo m2 4. 600,00 3,44 15.824,00 7,25%
3.3.2 ICPES Projeto Elétrico m2 4.600,00 2,59 11.914 00 5, 46%
3.3.3 Projeto de Drenagem m2 4.600,00 2,23 10.258,00 4 705
SUBTOTAL 5 - Despesas Diversas 218.262,13 100,00%
K3 =1+remuneracioda empresa=1+0,1000=1 1000 1,10
K4 =1+despesas legaiz =1+0,0847 =1 0547 1,0947
K=K3xK4=11000x1,0947=1,2041 1,2041
TOTAL 4 - Despesas Diversas x Fator "k" 262.875,32 h
RESUMO
ETAPA TOTAL PERCENTUAL
EQUIPE TECNICA PRINCIPAL 3.532 493,18 87,02%
CONSULTORIA 264.249 60 6,51%
PROJETOS 262 B75,32 6,48%
4.059.618,10 100,05




ANEXO XI (MODELO) - MEMORIA DE CALCULO DO PREGO TOTAL DO SERVICO

(VALOR TOTAL DA PROPOSTA)

INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESPIRITO SANTO
CONCORRENCIA N°. 001/2016

Custo da M3o de Obra - MOD

K1= % (Encargos Sociais)
K2= % (Despesas Gerais)
K3= % (Remuneracdo da Contratada)
K4 = % (Despesas Legais)

K (MOD) = (K1+ K2) x K3 x K4

Custo da Consultoria - CONS

K1= % (Encargos Sociais)
K2= % (Despesas Gerais)
K3= % (Remuneracdo da Contratada)
K4 = % (Despesas Legais)

K (CONS) = (K1+ K2) x K3 x K4
Custo das Despesas Diretas — DD
K3 = 1+ (Remuneragdo da empresa) =1+ 0,1000

K4 = 1+ (Despesas Legais) = 1 + 0,0947

K(DD)=K3xK4

Total 3 — K (DD) x Custo das Despesas Diretas =
Total Geral =

Obs.: Valores conforme, os ANEXOS XII, Xill e XIV.
Atenciosamente,

, de de

Nome da Representante Legal

Raz3do Social da Licitante
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ANEXO XII (MODELO) - MEMORIA DE CALCULO - PLANILHA DE
COMPOSICAO ANALITICA DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS (K1)

COMPOSICAO DO K1 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
p o MENSALISTA SEM
CODIGO DESCRICAO DESONERACAO
GRUPO A
Al INSS 20,00%
A2 SESI 1,50%
A3 SENAI 1,00%
A4 INCRA 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6 Saldrio Educagao 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A9 SECONCI 1,00%
A Total 37,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado N3do incide
B2 Feriados Nao incide
B3 Auxilio — Enfermidade 0,69%
B4 132 Salario 8,33%
B5 Licencga Paternidade 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,56%
B7 Dias de Chuvas N3o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,09%
B9 Férias Gozadas 8,73%
B10 Saldrio Maternidade 0,02%
B Total 18,48%
GRUPO C
c1 Aviso Prévio Indenizado 5,54%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13%
C3 Férias Indenizadas 1,87%
Cc4 Depdsito Rescisdao Sem Justa 3,85%
C5 Indenizagdo Adicional 0,47%
C Total 11,86%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 6,99%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado 0.49%
e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado !
D Total 7,48%
TOTAL ( A+B+C+D) 75,62%

Fonte: SINAPI Composi¢ao de Encargos Sociais - Abril de 2015.
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ANEXO XIII (MODELO) - MEMORIA DE CALCULO - PLANILHA DE COMPOSICAO DAS DESPESAS GERAIS POR MES (K2)

COMPOSICAD DO K2 -DESPESAS GERAIS POR MES

CLASSIFICACAD CODIGO | FONTE DE REFERECIA DESPESAS GERAIS Un. Qt. P.Unitario P.total Observagies
) : SINDILIMPES ;::x;lsi:rz;;e servigos gerais Faxineira/Copeira - inclusive encargos sociais més 0,00 155410 0.00
MAC DE OBRA ’
INDIRETA - SINDILIMPES Secretaria - inclusive encargos sociais de 75,62% més 1,00 2.105,56 2.105,56
- SINDILIMPES Officeboy - inclusive encargos sociais de 75,62% mes 1,00 1.554,10 1.554,10
SINDILIMPES Ticket Alimentacao/ Refeigdo (Auxiliar de servigos gerais, secretaria e mes 2,00 350,00 700,00
Previsto uma sala para B pessoas,
Cotacao Locacao de salas comercias m2 55,00 30,77 1.682,35|5,00 m2 para cada ocupante, 40,0m?,
IMOVEL mais 15m* para uma sala de
Cotacao Condominio/IPTU/Taxa de coleta de lixo,Agua e Esgoto m2 65,00 5,16 335,40 reuniio- total de 55m2
Estimado Energia eletrica mes 1,00 750,00 750,00
Cotacdo Estacdo de trabalho més 4,00 1473 58,94
Mobiliario Cotacdo Mesa para escritorio més 4,00 7,60 30,39
Cotagdo Cadeira Ergometrica més 8,00 8,35 66,72
COMPOSICAO Material de limpeza/copa (vide composigdo ng 01) un.més 1,00 361,15 361,15
MATERIAIS
DIVERSOS T - N
COMPOSICAD Material de Escritorio e EPI - vide composicdo n2 02 un.mes 1,00 38498 38498
ASSESSORIA Estimado Contador e Assessorias un.més 1,00 880,00 gsp,pp| /EVisto 0 valor equivalente a um
salario minimo
PREGAO SAMF/SP N |Impressora Multifuncional Monocromatica (Lexmark [/ X464DE) un.més 1,00 149,60 143,60
051/2011 - ADESAO  [Impressdes e copias prodizidas no equipamento Lexmark / X464DE fl. 2.000,00 0,019 38,00
PREGAO SAMF/SP N |Impressora Policromatica A3/A4 (Lexmark / C925DE) un.més 1,00 373,00 373,00
051/2011 - ADESAQ  [Impressées e copias prodizidas no equipamenta Lexmark / Lexmark / fl. 1.000,00 0,245 245,00
Contrato GPEP Plotagens Al m 50,00 449 224,50
Eguipamentos de 92991 SEGER/INFORMATICA  |Locacdo de microcmputador - intermediario - com Office un.mes 400 153,61 614,44
informéltiia E 92999 |SEGER/INFORMATICA  |LocacSo de notebook - intermediario - com Office un.mes 4,00 100,34 401,35 B .
impressao Para obtencdo do preco da locacio
Ata de registro foi feito o rateio do custo de
Prefeitura Municipal  |Locagdo Servidor Dell Poweredge T320 un.mes 1,00 354 84 35484 aquisicdo pelo prazo da contrato
de Conceigdo da Barra (31 meses).
Cotagdo Locagdo Maquina Digital 16Mp + Cartdo de memaria de 4Gigas un.mes 1,00 7,39 7,39
MNet Empresas Conta de consumo de telefonia fixa (04 linhas) un.mes 1,00 130,00 130,00
Telefonia fixa, Met Empresas Conta de consumo de internet 30Mbs un.mes 1,00 133,00 135,00
mével e internet Vivo Controle Conta de consumo de telefonia mével - Fiscalizagdo un.mes 2,00 49,90 99,80
Estimativa Conta de consumo de telefonia mével - Escritario un.més 1,00 100,00 100,00
Outros 160805 |LABOR P?nto para_rede logica em caixa de puc amarela 42", com conector RI-43 un.mes 8,00 7,57 60,57 ::ts:i!dclljoov::-oergz;Famp?a[lloe oo
fémea e caixa 4x4" PVC amarela ! ! ! .
contratual (31 meses).
Custo da Administragdo Central 3% (0,03/31=0,00097= 0,097 % por més) (") % 0,00097| 2.178.594,22 2.108,32
{*) aplicado sobre 1.1{Custo m3o obra com encargos)
Total das Despesas Gerais por més 14.015.,47
CALCULO DO FATOR K2
1) Total Geral do Custo de M&o de Obra ¢
1.1 {Custo Equipe Técnica + Custo Consultoria) (com encargos sociais de 75,62%) 2.178.554,22
1.2 (Custo Equipe Técnica + Custo Consultoria) (sem encargos sociais) 1.240.516,01
2iTotal de Despesas Gerais | Prazo de 31 meses x custo por meés) | 31,DD| 14.015,47 434 479,65
FATOR K2 ( Total das despesas Gerais f Custo Mao Obra sem encargos) 10,3502
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ANEXO XIV (MODELO) - MEMORIA DE CALCULO - PLANILHA MODELO DE COMPOSICAO DESPESAS LEGAIS (K4)

COMPOSICAO DO K4 - DESPESAS LEGAIS

TRIBUTO ALIQUOTA BASE DE CALCULO
PIS 0,65% | sobre o valor da fatura
COFINS 3,00% | sobre o valor da fatura
ISS 5,00% | sobre o valor da fatura
TOTAL 8,65% | sobre o valor da fatura

valor da fatura)

CALCULO DO FATOR K4:

Tal célculo se obtem conforme abaixo discriminado:

K4 = 1/(1- 0,0865) = 1/ 0,9135 = 1,0947

Considrando que o fator K4 é aplicado sobre os custos(diretos e indiretos) acrescidos da remuneracdo da empresa, deve o mesmo
ser calculado de forma que represente uma aliquota que aplicada sobre estes, seja equivalente a 8,65% sobre o valor de venda (ou

FATOR K4

1,0947

106



ANEXO XV (MODELO) - TERMO DE REFERENCIA

INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
IOPES

TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATAGAO DA PRESTAGAO DE SERVIGOS TECNICOS
ESPECIALIZADOS DE GERENCIALMENTO GERAL, SUPERVISAO, COORDENAGCAO E
FISCALIZAGAO DE ESTUDOS TECNICOS, PROJETOS E DOS SERVIGOS CONTRATADOS
PARA A EXECUGAO DA CONCLUSAO DAS OBRAS DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO
“CAIS DAS ARTES (TEATRO/MUSEU/PRAGA)”, DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA,
EM VITORIA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

1. OBJETO DA CONTRATAGAO

O objeto da contratacdo é a prestacdo de Servicos Técnicos Profissionais Especializados de
Gerenciamento Geral, Supervisdo, Coordenacéo e Fiscalizacdo de estudos técnicos, projetos e obras
da Conclusdo do Empreendimento Cais das Artes, da Secretaria de Estado da Cultura.

2. CONTEXTUALIZAGAO E JUSTIFICATIVA

A obra de Construgdo do Cais das Artes se constitui num empreendimento Unico e singular,
completamente distinto das construgbes convencionalmente contratadas pelo Estado, com projeto
complexo que envolve grandes vaos em concreto protendido, fundagdes cravadas em enrocamentos
no mar, com blocos de coroamento submersos, com estruturas metdlicas e em concreto armado
vultosas, com sistema especial de escoramento de formas, com exigéncia de mobilizagdo de
equipamentos pesados, com acabamentos em concreto aparente, com o monitoramento por ensaios
tecnolégicos especiais, com instalagdes elétricas, hidraulicas e mecanicas, entre outras, de elevado
nivel de informacdes. Além de tudo isso, as instalagdes especiais de ar condicionado, cenotecnia,
acustica e sonorizagao, que sdo especiais e de grande vulto, acarretam inumeras interferéncias na
intrincada rede de atividades que uma obra desse porte apresenta.

Trata-se de uma obra totalmente fora do cotidiano do IOPES, altamente complexa, totalmente atipica
diante de tamanha especificidade e complexidade, e que demanda conhecimentos técnica
especializados para garantir a qualidade dos servigos que serdo executados, e com a economicidade
que se faz necessaria, haja vista o tempo ja despendido na constru¢ao desse Empreendimento,
desde o seu inicio.

Tendo vista a estrutura reduzida de profissionais do IOPES e a grande demanda de todos os seus
Clientes, especialmente as Secretarias de Estado, ndo ha possibilidade de se considerar a
fiscalizagdo dessas obras sem a contratagdo de uma empresa de Engenharia Consultiva de apoio,
principalmente por ndo possuir em seu quadro técnico, profissionais com o0s conhecimentos e
experiéncia requerida para o gerenciamento e supervisdo de uma construgdo com tantas
peculiaridades.

No estagio em que a obra se encontra, com varios equipamentos a serem instalados, ja estocados ou
nao, havera a necessidade de realizagcdo de diversos testes, procedimentos rigorosamente
planejados, para permitir uma execucgéo eficiente e adequada, dada as diversas interfaces, devido a
dindmica da obra.
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O presente Termo de Referéncia, integrante do Edital, contém os elementos de Planejamento
do Governo e, em especial, da Secretaria de Transportes e Obras Publicas e do Instituto de
Obras Publicas, referente a Conclusdao das obras do Empreendimento denominado Cais das
Artes, da Secretaria de Estado da Cultura, conforme citado anteriormente neste Termo de
Referéncia. O IOPES espera da contratada a exequibilidade de um trabalho de exceléncia,
contendo os elementos técnicos e conceituais que orientardo os licitantes na elaboragao e
apresentacdo de sua PROPOSTA TECNICA, para atuar na prestagdo de servigos técnicos
profissionais especializados de engenharia consultiva no apoio técnico ao IOPES.

3. ESCOPO DOS TRABALHOS

3.1 - Descricdo das Atividades a serem desenvolvidas para o Gerenciamento Geral,
Coordenagao, Supervisao e Fiscalizagdao de Estudos Técnicos, Projetos e OBRA DE
CONCLUSAO DO CAIS DAS ARTES, da Secretaria da Cultura.

Para realizar os trabalhos que se fazem necessarios, sera contratada Empresa de Engenharia
Consultiva (doravante denominada Gerenciadora) que atuara no acompanhamento direto da obra, no
que couber ao IOPES.

Os servicos compreendem a programagao e o acompanhamento da execugéo fisico-financeira dos
contratos; a identificacdo de eventos criticos, reais ou potenciais, capazes de acarretar impacto
financeiro ou variagao cronoloégica; a relagcdo e coordenacgéo das atividades dos diversos contratados,
assim como dos diversos setores internos do IOPES com outros 6rgdos e agentes externos
eventualmente intervenientes na execugao dos projetos e da obra da SECULT; elaboragdo de
informagdes especiais sobre tépicos especificos ou criticos; alertar o IOPES sobre os eventos
ocorrentes ou potenciais e elaborar a recomendacao de providéncias pertinentes a sua prevengéo ou
corregao.

A fungcdo da Gerenciadora sera garantir que as obras sejam executadas observando o fiel
cumprimento dos projetos, das normas e especificacdes estabelecidas e das demais condigbes
contratuais, principalmente quanto ao fiel cumprimento do cronograma fisico, comunicando
imediatamente ao IOPES quanto a qualquer condigdo ou evento que possam acarretar atrasos.

Sera, também, obrigacdo da Gerenciadora, dar o necessario apoio ao IOPES com vistas a diminuigéao
dos impactos ambientais das obras, na manutengdo da seguranga da sua execugdo € no
cumprimento de outras determinagdes do Orgéo.

A Gerenciadora sera responsavel por todas as obras e intervengbes que se fizerem necessarias,
responsabilizando-se sempre, pelos relatérios, pareceres, medigdes e outros atos que praticar ou
documentos que emitir relativos a execug¢ao dos servigos técnicos especializados de gerenciamento,
supervisao e fiscalizagdo de projetos e obras objeto da contratagao.

A Gerenciadora devera, obrigatoriamente, exigir da empresa executora das obras a manutengdo em
campo do diario de obras devidamente preenchido e atualizado, devendo, ainda, inspecionar e
assinar diariamente o mesmo, na pessoa do fiscal responsavel pelo gerenciamento da obra em
questao, anotando ali todas as ocorréncias e recomendagoes.

O Coordenador da Gerenciadora também devera inspecionar todos os diarios de obra apondo seu
ciente.

Caso a Gerenciadora nao exija da empresa executora das obras a manutengdo em campo do diario

de obras devidamente assinado e com todas as recomendagdes necessarias, devera ser penalizada
com a aplicagao de multa.
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O nédo apontamento das inconformidades, irregularidades, recomendacgbes e eventos ocorridos no
decorrer das obras no respectivo diario de obras ensejardo a sua responsabilizagdo quanto aos
atrasos do cronograma decorrentes de sua omissao.

A Gerenciadora devera apoiar as equipes do IOPES, fiscalizando técnica e financeiramente os
contratos das obras acima referidas, incluindo a avaliagdo de sua qualidade e desempenho da obra,
controle de prazos e custos, visando o cumprimento do cronograma fisico-financeiro do contrato.

A Gerenciadora devera ter pleno conhecimento dos Projetos de Engenharia das Obras a serem
fiscalizadas, e devera assumir a inteira responsabilidade técnica relativa a fiscalizagao dos Projetos e
das Obras, devendo alocar, para atuar junto as Obras, equipes basicas qualificadas para exercer as
fungdes de gerenciamento, supervisdo e fiscalizacdo de obras, conforme quantitativo indicado pelo
IOPES em ordem de servigo especifica.

O acompanhamento das obras pela Gerenciadora dar-se-a nos campos de atividades técnicas e
administrativas. As equipes técnicas do IOPES deverdo acompanhar as atividades da Gerenciadora.
A quantidade mensal de mao de obra, servigos e veiculos constantes da planilha orgamentaria
constitui mera estimativa, cuja demanda a ser alocada na execugao dos servigos sera definida pelo
IOPES mensalmente conforme sua necessidade.

Serao atribui¢cdes e obrigagdes especificas da Gerenciadora:

v Coordenagéo geral dos empreendimentos MUSEU E TEATRO CAIS DAS ARTES;

v Auxilio no desenvolvimento e elaboracdo dos Contratos, Termos de Referéncia e Editais;

v Planejamento e programacéo fisico-financeira dos empreendimentos licitados;

v Compatibilizagao e adequacéo de projetos;

v Elaboragao de orgamentos necessarios durante ao desenvolvimento das obras;

v  Fiscalizagdo e supervisdo dos projetos e obras com o correspondente controle;

v Apoio as equipes do IOPES;

v' Assessoria no relacionamento do IOPES com fornecedores e demais intervenientes;

v Elaboragado de relatérios mensais das atividades realizadas e produtos entregues, quadros
demonstrativos e outros elementos exigidos pelo IOPES para a perfeita fiscalizagdo da
execugao dos projetos e obras;

v' Acompanhamento da manutencdo dos diarios de obras no campo devidamente preenchidos e
assinados;

v Orientagdo as CONSTRUTORAS na execugdo dos servicos, no que diz respeito a
interpretacao dos Projetos;

O atendimento as demandas do IOPES ocorrera em diversas fases, cuja cronologia podera ocorrer
de forma independente ou concomitante, ndo necessariamente na ordem apresentada abaixo, nos
quais serao desenvolvidas as diversas atividades do gerenciamento. As principais fases sao as
seguintes:

v’ Elaboracgédo de estudos e projetos, compatibilizagdes e revisoes;

v Licitagoes;

v’ Licenciamentos Ambientais;

v Desapropriagoes;

v Implantagdes de obras;

v Monitoramento ambiental;

3.2 — Atividades a serem desenvolvidas pela Gerenciadora
A empresa a ser contratada assumira, em qualquer circunstancia, as respectivas responsabilidades
técnicas relativas as fiscalizagcdes das obras.

A Contratada devera atuar plenamente dentro das seguintes disciplinas durante a vigéncia do
contrato a ser firmado com o IOPES: gerenciamento geral, e/ou supervisdo e fiscalizagdo da
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execucao de levantamento de quantitativos de servigos, elaboracdo e /ou supervisdo de orgamentos,
de projetos e obras e fiscalizacdo da execucgdo das obras.

As principais atividades a serem desenvolvidas pela Gerenciadora a ser contratado compreenderao,
entre outros, os descritos a seguir.

3.2.1 — Apoio ao Gerenciamento Geral

As principais atividades a serem desenvolvidas pela Gerenciadora sob a supervisdo do IOPES sao:

v' Coordenagao, planejamento e controle da programacéo fisico-financeira das diversas fases
de atuacgdo, incluindo as atividades de acompanhamento para fins de atualizagdo da
programacao da SECULT.

v' Elaboragédo de planejamento setorizado, por empreendimento;

v" Coordenagdo, planejamento e controle dos processos de aquisicdo de equipamentos, de
servigos de suporte de engenharia — controles tecnolégicos, sondagens, servico de campo de
topografia e de geotecnia, incluindo-se a prestagdo de servigcos de consultoria técnica e de
pareceres técnicos;

v' Atuacdo, como representante do IOPES na supervisdo e fiscalizagdo da execugdo das obras,
atentando para o cumprimento das clausulas dos contratos vigentes entre o IOPES e as
construtoras.

v" Prestacdo de assessoria, quando designado, na montagem do plano de licitagbes e gestdo das
obras, compreendendo a sua programacgdo, a estratégia de suprimentos, as normas de
fiscalizagdo e outros dados necessarios para cada disciplina envolvida;

v" Apoio ao IOPES na elaboragdo de termos de referéncias, para contratagbes que se fizerem
necessarias, indicando as necessidades de desapropriagdes, permissodes e liberagao de areas;

v" Responder perante o IOPES, pelo andamento dos trabalhos e prestar relato das principais
conclusdes e problemas que o desenrolar do trabalho vier a ocasionar;

v' Coordenagdo dos servicos de suporte de engenharia — controles tecnolégicos, sondagens,
servicos de campo de topografia e de geotécnica, em fungéo das necessidades das obras e das
solicitagdes do IOPES, por meio de Ordem de Servico;

v' Supervisdo e coordenagdo geral das atividades desenvolvidas em processos de
desapropriagbes, de licenciamentos / autorizagbes especiais (rodovias, ferrovias e cursos
d’agua), de licenciamentos e monitoramentos ambientais, em fungcdo das necessidades das
obras e das solicitagdes do IOPES;

v" Acompanhar, controlar, avaliar e apresentar informacoes técnicas de todas as atividades de
carater fisico, administrativo e financeiro previstas para a implantagao, avaliando-as em fungéo
das metas estabelecidas e procedendo as reformulagdes, ajustamentos e modificagdes, quando
necessarias, de acordo com as exigéncias do IOPES;

v" Apoio ao IOPES referente ao acompanhamento do desenvolvimento financeiro da implantagao
do empreendimento;

v" Acompanhamento das diversas etapas do planejamento inseridas no planejamento inicial, bem
como das datas-marco estabelecidas contratualmente para a execugao das obras;

v" Acompanhar e avaliar os cronogramas fisico-financeiros das obras, verificando quantitativos e
valores previstos com os realizados e efetuando as reprogramagdes em funcdo dos desvios
detectados;

v Prestar Apoio Administrativo, no administrativo do contrato do IOPES com a CONSTRUTORA;

v' Coordenar a equipe de fiscalizagdo de obras e servigos, para a execugdo das mesmas, com
qualidade, nos prazos e valores contratados;

v' Prestar assessoria especializada compreendendo andlise de aspectos criticos das obras, em
decorréncia de fatos ndo previstos e que possam recomendar a revisdo de algum detalhe de
projeto ou tomada de decisdes quanto a procedimentos construtivos;

v Acompanhamento de acgbes referentes a Gestdo Ambiental, com relagdo as medidas
mitigadoras, planos e programas ambientais exigidos pelos 6rgaos ambientais a serem
desenvolvidos para a execugao das obras;
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v Prestar apoio técnico-operacional ao IOPES, quando designado, nas agdes necessarias para o
desenvolvimento dos trabalhos;
v' Diligenciar os servigos de responsabilidade do IOPES e Concessionarios de Servigos Publicos
que interfiram na execucgao das obras;
v" Acompanhar, controlar, avaliar e apresentar informagdes técnicas de forma permanente, nas
atividades de construgdo, verificando o cumprimento das especificagbes ambientais exigidas
pelas licengas ambientais: preliminar, instalagdo e operagao;
Elaborar relatério mensal de acompanhamento de obras contendo, no minimo, as informagdes
administrativas e financeiras sobre o andamento da obra, informacgbes sobre o real andamento
das diversas etapas da obra, os problemas verificados, as providéncias adotadas para sana-los
e as medidas necessarias a serem tomadas, contendo entre outros temas os seguintes:

=  Situacao dos estudos e das revisdes e elaboragdo dos projetos  executivos;

= A evolucdo da situagéio fisico-financeira das obras;

=  Analise dos relatérios de controles tecnoldgicos realizados;

=  Qcorréncias observadas e solugdes adotadas;

=  Arquivo fotografico das frentes de servigos;

= Indicagao da situagdo das areas a serem liberadas por érgdos publicos, necessarias ao

bom andamento e conclusao das obras.
Organizar e controlar o arquivo de documentos das obras;
Atestar o cumprimento, pela CONSTRUTORA, das condigbes para a aceitagdo provisoria e
definitiva dos servigos e obras, incluindo o cumprimento das especificagdes ambientais;
Elaborar o Relatério Final das obras, informando o histérico das obras e seus antecedentes,
desde a fase de projeto até a de encerramento, relacionando os eventos técnicos relevantes
ocorridos, administrativos, fisicos e financeiros, concluindo com a indicagdo das recomendacgbes
para os servigos de manutengéo preventiva por obra.

3.2.2 — Supervisao de Projetos

As
v

principais atividades desenvolvidas pela contratada para este item s&o:

Supervisdo e adequacdo de todos os projetos executivos das obras, contratadas e a contratar
com verificagdo da qualidade dos projetos, incluindo a analise e compatibilizagdo entre eles e
com a realidade de campo; acompanhamento da execugao das alteragbes necessarias, apuradas
na revisao;

Revisdao e adequagao de todos os relatérios necessarios ao licenciamento ambiental junto a
SEAMA e ao IEMA e apoio na obtencdo de licencas de Instalagdo — LI, de Operagédo — LO dos
empreendimentos, observando com rigor as exigéncias ambientais apostas na Licenga Prévia -
LP;

Elaboragdo dos elementos técnicos necessarios e acompanhamento junto ao IOPES dos
processos de desocupagéo de areas, necessarias a execugao das obras;

Elaboragdo dos elementos técnicos necessarios ao licenciamento ambiental junto aos 6rgaos
competentes visando agilizar a obtencdo das licengas necessarias a execugao de todas as
etapas das obras — licengas ambientais prévias, de instalagdo e de operagao;

Acompanhamento, controle, avaliagdo e apresentagcdo de informacdes técnicas de forma
permanente de todas as atividades, verificando a elaboracdo dos projetos basicos e executivos a
cargo de projetistas, de forma que os projetos desenvolvidos contemplem todos os elementos
necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, como: Caracterizar a obra ou servigo
com base nas indicagbes dos estudos técnicos funcionais; assegurar a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento; e possibilitar a avaliagdo do
custo da obra, a definicdo dos métodos construtivos e 0 cumprimento do prazo de execugao;

Consultoria técnica na elaboragéo ou revisao de projetos basicos e/ou executivos, metodologias
de execugao, eventualmente propondo alternativas, recomendagdes e pareceres técnicos sempre
que houver alteragcdes na execugao da obra devido a interferéncias;
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Acompanhamento do fornecimento e suficiéncia dos projetos, para fins de controle e
atendimento da programacao geral;

Apoio na elaboragdao de estudos, relatérios ambientais para os processos de licenciamento
ambientais, outorga e outras exigéncias de 6rgaos governamentais, inclusive elaboragdo de
estudos e analise de risco;

Elaboragdo ou analise, quando pertinente, manuais de procedimentos de operagdo e
manutengédo de empreendimentos executados, tendo em vista as atividades de pré-operagao.

3.2.3 - Supervisao e Fiscalizagdo de Obras

v
v

Andlise e verificagdo dos projetos antes do inicio das obras e no decorrer delas, avaliando em
campo as possiveis interferéncias, desapropriacdes e compatibilizacbes necessarias a sua
€Xecucao;

Verificagdo e comparagdo dos quantitativos previstos em contrato com o projeto e as condigdes
dos locais de execugao;

Verificagdo de possiveis inconsisténcias entre o objeto das obras contratadas, os projetos e os
locais de implantag&o das obras;

Apoio técnico na supervisao e fiscalizagdo da execugao das obras integrantes do Programa;
Acompanhamento, controle, avaliagdo e apresentagdo de informagbes técnicas de todas as
atividades de carater fisico, administrativo e financeiro previstas para a correta execugido das
obras;

Assessoramento quando designado, a construtora e/ou projetista e no relacionamento com
outros 6rgaos, entidades e concessionarias de servigos publicos envolvidos;

Prestacdo de assessoria especializada compreendendo orientagdo na execugao dos servigos e
obras, no que diz respeito a analise dos projetos executivos de engenharia, além da analise das
reivindicagdes das construtoras, como alteragao de prazo, custos, métodos executivos, solugdes
técnicas, com a emisséo de parecer conclusivo sobre o assunto;

Proposituras de entendimentos e acompanhamento dos processos de liberagao de areas e vias
publicas junto aos 6rgaos publicos municipais, estaduais e federais ou empresas
concessionarias, assim como recomendacgéo e indicagdo ao IOPES quanto a necessidade de
agilizagéo e priorizagdo dos processos de liberacdo das areas em fungdo dos cronogramas de
execugao das obras;

Verificagdo e acompanhamento de todos os servigos topograficos necessarios a execucdo das
obras;

Acompanhamento para fazer cumprir as normas em vigor de Medicina, Higiene e Seguranca do
Trabalho, de acordo com os dispositivos contratuais e as peculiaridades de cada obra ou servigo;
fazer cumprir o uso de uniformes, Equipamentos de Proteg¢éo Individual — EPIs e Equipamento
de Protegao Coletiva — EPCs;

Aprovagao dos locais e projetos dos canteiros de obras, bem como exigir sua manutengao
durante a execugao das obras;

Emisséo de parecer conclusivo sobre qualquer assunto que envolva alteragdes no
contrato, suspensao parcial ou total de servigos, execugao de servigos nao previstos no contrato,
modificagdes de pregos unitarios e composi¢cao de pregos de novos servigos, tendo em vista os
impactos nos custos e prazos contratuais das obras em questao;

Controle fisico-financeiro dos contratos através de apontamentos de campo e da analise das
medigbes mensais dos servicos executados pelas construtoras, juntamente com todos os
elementos técnicos referentes aos servigos executados;

Diligenciamento para o rigoroso cumprimento dos prazos de entrega ou de conclusdo dos
servicos da CONSTRUTORA, com emissao de relatérios consubstanciados;

Fiscalizacdo da qualidade das obras e servigos, incluindo sua conformidade com o projeto e as
especificagdes técnicas;
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v' Solicitagdo, acompanhamento e controle da inspecdo técnica de materiais e equipamentos a
serem fornecidos pela CONSTRUTORA, visando, em tempo habil, a obtencdo dos certificados
de liberacdo emitidos por empresas designadas para tal finalidade;

v' Fiscalizagdo da qualidade dos materiais e equipamentos em seus recebimentos e instalagdes
nas obras, incluindo sua conformidade com o projeto;

v' Garantia de que todos os materiais e equipamentos a serem aplicados nas obras sejam aqueles
especificados e previamente certificados, assim como garantia de que os mesmos sejam
devidamente estocados, resguardando assim as condi¢des técnicas de utilizagao;

v Fiscalizagdo do desenvolvimento fisico-financeiro das aquisicdes e respectivas instalagdes de
materiais e equipamentos, para fins de controle do gerenciamento de obras;

v'  Liberagéo das frentes de servico as construtoras de acordo com o andamento e prioridade do
IOPES para a execugéo das obras;

v' Participagdo em reunibes peridédicas com as construtoras, analisando e avaliando o andamento
das obras de acordo com os cronogramas previstos e as prioridades do IOPES;

v' Exigéncias para fazer cumprir que todos os empregados das empreiteiras estejam devidamente
registrados de acordo com as leis trabalhistas vigentes, bem como que trabalhem devidamente
uniformizados, utilizando cracha de identificagao;

v' Apoio técnico na andlise dos servigos de levantamentos topograficos, controle tecnolégico e
geotécnico das obras;

v" Registro no “Diario de Obra” de todos os eventos relevantes verificados na obra e também os
servigos executados;

v' Exigéncia para que os servigcos das construtoras sejam executados com seguranca, requerendo
uma sinalizacdo adequada nas diversas frentes de servigos das obras;

v'  Elaboragdo das medigcdes de obras, responsabilizando-se integralmente pelos seus dados, para
posterior aprovacdo do IOPES. As respectivas medigdes deverio ser elaboradas de acordo com
as normas e procedimentos do IOPES e de acordo com os itens previstos nos contratos de
execucao de obras;

v'  Exigéncia da apresentacdo pelas empreiteiras do cadastro de obras ou desenho “as built’, em
conformidade com as normas do IOPES e manutengao do controle e conferéncias dos mesmos;

v Acompanhamento e assessoria técnica na pré-operacdo das obras e/ou sistemas, quando
pertinente;

v" Providéncias quanto ao encerramento dos contratos conforme normas e procedimentos do
IOPES;

4. VALOR DO CUSTO GLOBAL

O custo global dos servigos é da ordem de R$ 4.059.618,10 (quatro milhdes, cinquenta e nove mil,
seiscentos e dezoito reais e dez centavos).

5. PRAZO DE EXECUGAO
O prazo, em razéo de sua especificidade, sera de 31 (trinta e um) meses.

6. DEVERES DAS PARTES
6.1 - Deveres da Contratada

6.1.1 - Cabera a contratada a inteira responsabilidade pela qualidade técnica dos servigos junto ao
contratante, devendo observar as normas técnicas e as competéncias profissionais pertinentes.

6.1.2 - Realizar os servigos de acordo com o Contrato, Termo de Referéncia e todos os anexos.

6.1.3 - Dar acesso e pleno atendimento a equipe de fiscalizacdo do CONTRATO designada pelo
IOPES.
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6.1.4 - Designar oficialmente um responsavel pela coordenacgdo geral técnica do Contrato a ser
firmado com o IOPES, com formagao e experiéncia compativel para exercer a fungédo, conforme
estabelecido no Edital e seus anexos.

6.1.5 - Apresentar por ocasido da primeira medigdo, a comprovagao, através de copia autenticada da
carteira do CREA dos profissionais da equipe técnica contratada e a ser medida, para comprovagao
da qualificacdo de cada um deles. Toda vez que um desses profissionais for substituido, este
procedimento devera ser repetido.

6.1.6 - Participar das reunides agendadas pela Contratante e nas reuniées de partida de todas
as obras que estiverem sob a sua responsabilidade com a participacdo obrigatoéria do
Coordenador.

6.1.7 - Agendar reunibes periédicas com as empresas executoras das obras, com
periodicidade minima mensal.

6.1.8 - Notificar a empresa construtora da obra quando da inexecug¢do total ou parcial do
cronograma fisico financeiro, falhas na qualidade da execug¢do, inobservdncia as normas de
segurangca do trabalho ou qualquer outro problema verificado, oficiando ao IOPES da
ocorréncia dos fatos e providéncias adotadas.

6.1.9 - Solicitar realizacdo de reunido técnica com o IOPES devidamente justificada e informar a
pauta a ser tratada, sempre com a presenca do Coordenador.

6.1.10 — Elaborar atas para todas as reuniées realizadas no decorrer do contrato, com terceiros, as
quais deverao ser arquivadas e disponibilizadas para o IOPES;

6.1.11 - Reunir e organizar todos os documentos gerados em sua verséao final, tanto dos projetistas
como das construtoras, na forma de desenhos e relatérios que integram os projetos basicos e
executivos, acompanhados de indice de documento, além dos relatérios de acompanhamento das
obras, e entrega-los ao IOPES por ocasidao da medigao final.

6.1.12 - Elaborar relatério mensal de acompanhamento de obras contendo, no minimo, as
informacgdes técnicas, administrativas e financeiras sobre o andamento da obra, informagdes sobre o
real andamento das diversas etapas, os problemas verificados, as providéncias adotadas para sana-
los e as medidas necessarias a serem tomadas.

6.1.13 - Determinar a construtora da obra que encaminhe mensalmente a Gerenciadora a relagdo dos
principais servigos a realizar e realizados no més, relagdo dos principais insumos necessarios a
realizacdo com datas previstas para entrega, e os riscos identificados que poderdo impactar na sua
realizagao.

6.1.14 - Elaborar o Relatério Final das obras, informando o histérico das obras e seus antecedentes,
desde a fase de projeto até a de encerramento, relacionando os eventos técnicos relevantes
ocorridos, administrativos, fisicos e financeiros, concluindo com a indicagao das recomendacdes para
0s servigos de manutengao preventiva por obra.

6.1.15 - Prestar os esclarecimentos e informacdes solicitadas pelo IOPES, no prazo pactuado.

6.1.16 - Mobilizar a equipe necessaria para a realizagdo dos servicos conforme demanda da
CONTRATANTE.
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6.1.17 - Desmobiliza equipe conforme demanda da CONTRATANTE, observando o estabelecido em
clausula contratual de decréscimos, dos servigos, na forma da Lei Federal n.° 8.666/93.

6.1.18 — Providenciar para que todos os produtos produzidos e entregues (relatérios, projetos,
estudos, parecer técnicos, laudos, outros) sejam necessariamente identificados com carimbo do
profissional, assinados e rubricados pelo autor, equipe de colaboradores e pelo responsavel pela
aprovacao.

6.2 - Deveres do Contratante

6.2.1 - Acompanhar a execugéo dos servigos conforme previsto no Contrato, Termo de Referéncia e
todos os anexos.

6.2.2 - Designar equipe de fiscalizacdo do CONTRATO, que tera livre acesso aos locais de trabalho,
sem prévio aviso e a qualquer momento, para acompanhar e obter informagdes junto a
CONSTRUTORA, quanto ao cumprimento do CONTRATO. A agdo ou omissao, total ou parcial, da
fiscalizagdo n&o eximira a CONSTRUTORA da integral responsabilidade pela execugao dos servigos.

6.2.3 - Realizar reunibes previamente programadas e comunicadas a Contratada para exposi¢céo do
desenvolvimento dos trabalhos. Elaborar ata de reunido e disponibilizar o documento.

6.2.4 - Receber e analisar os documentos gerados em sua versao final, tanto dos projetistas como
das construtoras, na forma de desenhos e relatérios que integram os projetos basicos e executivos,
acompanhados de indice de documento, além dos relatérios de acompanhamento das obras, bem
como solicitar os esclarecimentos necessarios.

6.2.5 — Elaborar medigbes dos servigos realizados, previstos nas planilhas orgamentarias e no
contrato, mediante comprovagao da execugao e do fornecimento dos produtos previstos no edital
(relatdrios, projetos, parecer, laudos, estudos, outros).

6.2.6 - Solicitar formalmente a mobilizagdo de equipe para atendimento a demanda de servigos.

6.2.7. Solicitar a mobilizacdo ou a desmobilizagdo das equipes previstas na planilha orcamentaria
durante a execucgao do contrato em fungdo da demanda de servigos.

7. FORNECIMENTO DE INFORMAGOES

Para o levantamento e coleta de dados e informagdes o IOPES estabelecera contatos com outros
orgaos/entidades da administragdo publica, instituicbes diversas e empresas no sentido de
disponibilizar os estudos existentes. Em todos os casos, a empresa contratada sera responsavel pelo
recolhimento, reprodugao e devolugao destes estudos.

Todo material colhido nas Secretarias Estaduais e Setores do IOPES s6 podera ser usado Unica e
exclusivamente para este contrato ndo podendo ser vendida ou disponibilizada total ou parcialmente
para nenhum outro fim, ficando a contratada totalmente responsavel por qualquer desvio/uso
incorreto desse material. A Contratada assinara um termo de compromissos que sera integrado ao
CONTRATO.

8. PROPRIEDADE DOS SERVIGCOS

Todos os produtos dos servicos e seus suportes, inclusive resultados, informagdes e métodos
desenvolvidos no contexto dos servigos, serdo de propriedade exclusiva do IOPES, cabendo a esta
autorizar o uso e a divulgagao da totalidade ou parte desses produtos.
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Vitoria/ES, 25 de maio de 2016.

Aurélio Meneguelli Ribeiro — Gerente de Edificacdes

Marcelo Coimbra de Resende — Gerente de Licitagdes e Contratos

Zilma Peterli Lyra— Diretora de Edificagdes e Obras Publicas

Valber Pinheiro Padilha — Diretor de Planejamento e Articulagdo Setorial
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ANEXO XVI - DECLARACAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII, ART.
72, DA CONSTITUICAO FEDERAL

CONCORRENCIA N°001/2016

JAN =T 0 o o] =EY- [P , inscrita no CNPJ/MF sob o n?
................................... , por intermédio de seu representante legal, Sr.(a)
........................................................... , portador(a) da Carteira de Identidade n¢
............................. e do CPF n? ..............eeeeeeeeeeeeeeee.., DECLARA, para os fins do
disposto no inciso V do Art. 27 da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido
pela Lei n2 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de 18(dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com “X”, conforme o
caso):

( ) ndo emprega menor de dezesseis anos;

( ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢cdo de aprendiz.

Nome do Municipio /UF, de de

Identificagao e assinatura do Responsavel do Licitante
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ANEXO XVII - TERMO DE CREDENCIAMENTO

CONCORRENCIA N2 001/2016

0 abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal pela
empresa (nome da Empresa) , vem pela presente
informar que designamos o Senhor , RG N2 ,
CPF N@ para acompanhar o certame regido pelo Edital de

Concorréncia N2 /2016, podendo para tanto, impugnar, transigir, renunciar a
recursos, requerer, e praticar qualquer ato necessario ao fiel cumprimento do
presente credenciamento.

Nome do Municipio /UF, de de 2016.

Assinatura do Responsavel da Empresa
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ANEXO XVIII - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)
CONCORRENCIA N° 001/2016

A empresa (Nome da Empresa) , estabelecida a
(Endereco Completo) , devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o
n.2

, declara sob as penalidades cabiveis a inexisténcia de fato
superveniente impeditivo a sua participacao na Concorréncia n.2 /2016.

(nome e identificacdo do representante legal)
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ANEXO XIX (MODELO) - FOLHA DE CALCULO DE INDICADORES
FINANCEIROS

CONCORRENCIA N2 001/2016

Ref.: CONCORRENCIA N2. /2016

Em atendimento ao item 6.4.5 alinea “g” do Edital, apresentamos abaixo, com base
no Balanco Patrimonial, os valores do indice de Liquidez Geral - ILG, indice de
Solvéncia Geral - ISG e indice de Liquidez Corrente - ILC.

Valores a serem transcritos do balango patrimonial e inseridos nas féormulas:

AC = Ativo Circulante RS ,
RLP = Realizavel a Longo Prazo RS ,
ELP = Exigivel a Longo Prazo RS ,
PC =Passivo Circulante RS ,
PNC = Passivo Ndo Circulante RS ,

A) INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG;

O Indice de Liquidez Geral minimo exigido é de 1,0 (hum inteiro), que sera calculado
pela seguinte formula matematica, tendo por base os dados constantes do respectivo
Balanco Patrimonial, apresentado como DOCUMENTO DE HABILITACAO /
QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

ILG = (AC + RLP) + (PC + ELP)
ILG =
B) INDICE DE SOLVENCIA GERAL - ISG;

O indice de Solvéncia Geral minimo exigido é de 1,0 (hum inteiro), que sera calculado
pela seguinte féormula matematica, tendo por base os dados constantes do respectivo

120



Balanco Patrimonial, apresentado como DOCUMENTO DE HABILITACAO /
QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

ISG = AT + (PC + PNC)=
ISG =
C) INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

O Indice de Liquidez Corrente minimo exigido é de 1,0 (hum inteiro), que sera
calculado pela seguinte formula matematica, tendo por base os dados constantes do
respectivo Balanco Patrimonial, apresentado como DOCUMENTO DE HABILITACAO /
QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

ILC=AC =+ PC

ILC =
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ANEXO XX - INFORMACOES DA OBRA

Ref.: CONCORRENCIA N2. 001/2016

EMPREENDIMENTO/ENDEREGCO MUNICiPIO AREA ESTIMADA
Empreendimento denominado “Cais das Artes”
(teatro/museu/praga) — Rua Judith Maria Tovar
VITORIA/ES 32.745,90 m?

Varejdo, n? 100, Enseada do Su3, Vitdria/ES).
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ANEXO XXI (MODELO) - DECLARACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE
PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS

REFERENCIA: .......coevuverneennee. Ne. 001/2016

A EMPreSa cuveeeieeiiiiieeeeeeiiiiee e eeeeiiie e , inscrita no CNPJ sob o n? ............. , por
intermédio de seu representante legal 0(a) Sr(a) ..cevvveveeeeeieiiieieiiiiii, ,
portador(a) da cédula de identidade n? ...................... , DECLARA que é

microempresa ou empresa de pequeno porte ou equiparada, nos termos do
enquadramento previsto na Lei Complementar n? 123/2006, de 14 de
dezembro de 2006, e Decreto 2060-R, de 20 de maio de 2008, cujos termos
declaro conhecer na integra, e esta apta, portanto, a exercer o direito de
preferéncia como critério de desempate no certame em epigrafe.

FIRMA LICITANTE / CNPJ

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO XXII - DECLARAGAO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE
HABILITACAO

REFERENCIA: ......coceeverrernennen N2. 001/2016

A eMPresa....ccceeeeeiieieeeeeiiiieeeees , inscrita no CNPJ sob n?

por intermédio de seu Representante Legal o(a) Sr(Sra) ,
portador(a) da cédula de identidade n?2 ................... DECLARA, sob as penas da lei, que
cumpre plenamente os requisitos de habilitacao para o presente certame.

FIRMA LICITANTE

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

(Obs: A legitimidade da representacdo devera ser comprovada por um dos documentos especificados no item 8 deste
edital, sob pena de desclassificagdo da empresa)
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ANEXO XXIIl - MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E
CONDICOES

REFERENCIA: «.ueeeeeeeeeenenn. N2. 001/2016

Declaramos que temos pleno conhecimento dos locais e das condigdes em que
deverdo ser executadas as obras/servicos, conforme listado no ANEXO XXI, conforme
estipulado no edital de concorréncia N2___/ , reconhecendo ainda que tal
circunstancia retira-nos a possibilidade de qualquer alegacdo futura de necessidade
de adequacdo de objeto e/ou recomposicado (reequilibrio, revisdo ou repactuacdo) de

precos quanto ao aqui declarado.

Nome do Municipio /UF, de de

FIRMA LICITANTE

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO XXIV - DECLARAGCAO DE PARTICIPACAO NO CONTRATO

REFERENCIA: «.ueeeeeeeneenenn. N2. 001/2016

Declaramos sob as penas das leis, que concordamos com a nossa indicagdo como
Responsaveis Técnicos/Coordenador Geral dos servicos objeto do presente Edital de
Licitacdao que consistem na Prestacao de Servicos técnicos profissionais especializados
de gerenciamento geral, supervisdao, coordenacao e fiscalizacao de estudos técnicos,
na conclusao das obras do empreendimento denominado “Cais das Artes”
(teatro/museu/praca) da Secretaria de Estado da Cultura — SECULT, a cargo do IOPES.

Declaramos ainda que, participaremos dos servicos referidos e que temos vinculagao
ao quadro permanente da empresa.

Assinatura

Nome / Titulo / n2 CREA

FIRMA LICITANTE / CNPJ

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO XXV — VALORES DOS SALARIOS DA EQUIPE TECNICA

VALORES DOS SALARIOS DA EQUIPE TECNICA

Cadigo Fonte Data Base Profissional Unidade SEM L.S COM L.S. Observagao
920251 LABOR mai/16 Coordenador Técnico Especialista com leis sociais de 55,14% més 12.850,00 19.935,49
920113 LABOR mai/16 Engenheiro senior com leis sociais de 77,50% més 11.150,00 19.791,25
920119 LABOR mai/16 Engenheiro Pleno com leis sociais de 77,50% més 9.234,00 16.390,35
920116 LABOR mai/16 Engenheiro Junior com leis sociais de 77,50% més 7.920,00 14.058,00
920112 LABOR mai/16 Tecnico de Edificagdes A com leis sociais de 77,50% més 3.050,00 5.413,75
920241 LABOR mai/16 Digitador com leis sociais de 51,90% més 1.602,00 2.433,44
20028 DER-ES jun/15 més 7.823,24 | -

20028 - h | DER-ES jun/15 h 44,45
20073 DER-ES jun/15 Engenheiro Coordenador més 15.425,84

20073 - h | DER-ES jun/15 Engenheiro Coordenador h 87,65
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ANEXO XXVI — COMPOSIGCAO DE CUSTOS K2

k2 - COMPOSICOES DE CUSTOS

1 Codign Fante Composigao 01: Material de Limpeza e Copa Unidade: Més PLunit. P.Total
FORNTE: TABELAS SEGER Unidad | Quantidad
1.1 24805 LIMPEZA / SEGER Esponja Dupla face [Pacote com 10) pacote 0,20 E,36 1,27
1.2 24578 LIMPEZA / SEGER Cloro embalsgem 5 litros Unid. 0,50 10,09 5,05
13 66516 LIMPEZA / SEGER Desinfetante embalagem & litros Unid. 0,50 12,83 6,42
1.4 78274 DIVERSOS / SEGER Papel higignico 30 m. [8 unidades) pacote 2,00 832 16,64
15 78272 DIVERSOS / SEGER Papel toalha fardo 1250 fls. pacote 2,00 34,37 68,74
16 78262 LIMPEZA / SEGER 5abdo em pedra 200gr. (Pacote com 5) pacote 0,20 10,19 2,04
17 78265 LIMPEZA / SEGER Sabdo em po (5 KEG) SC 0,20 23,68 4,74
1.8 35626 DIVERSOS / SEGER Sabonete liquido [embalagem 5 litros) pL. 0,20 15,03 3,81
1.9 73286 LIMPEZA / SEGER Sacode lizxg 20 litros [embalagem com 100 ) pEC. 0,30 3,00 2,40
1.10 78285 LIMPEZA / SEGER Saco de lixo 60 litros [ embalagem com 100 ) pL. 0,30 22,00 6,60
1.11 26378 LIMPEZA / SEGER Sacode lixel00 litros [ embalagem com 100 ) pEC. 0,20 34,50 6,90
1.12 274595 LIMPEZA / SEGER Sapdlec em po 300 gr. pL. 1,00 5,00 5,00
1.13 78260 LIMPEZA / SEGER Limpa Vidros 500ml. pE. 1,00 3,75 3,75
1.14 78258 LIMPEZA / SEGER Detergente liquido (Gal3c 5 litros) pL. 0,20 12,20 2,44
1.15 78266 LIMPEZA / SEGER L& de aco [ embalagem com 08 unidades) pC. 0,10 1,62 0,16
1.16 73741 LIMPEZA / SEGER Pedra sanitaria 40 gr. pL. 3,00 0,36 6,88
1.17 78258 LIMPEZA / SEGER Descdorizador de ambiente 360ml. pC. 1,00 7,85 7,85
1.18 78281 LIMPEZA / SEGER Escova sanitaria pL. 0,20 3,68 0,74
1.1% 17026 GENER&%AUMENTIU% .-ﬁ.gua mineral ¢/20 litros galdo 10,00 8,76 87,60
_ [SEGER
1.20 74521 GENER&?:;ISI'::NTICIDS Café moido (pacote 500zr,) pacote 4,00 7,18 28,72
1.21 43503 GENER&?;‘;::NTIUQS Agucar [pacote 2 kg.) pacote 2,00 3,10 €,20
1.22 73862 DIVERSOS / SEGER Copo descartavel 200ml (caixa com 2500 und) caixa 0,50 53,50 48,75
1.23 11655 DIVERSOS / SEGER Copo descartdvel 50ml [caixa com 5000 und) caixa 0,50 75,50 37,75
1.24 1220 GENER&?AUMENTIC'QS Adocante liquido 200ml. pL. 1,00 2,72 2,72
/SEGER
TOTAL 361,15
2 Codigo Fonte Composigao 02: Material de Escritario e EPI Unidade: Més P.unit. P.Total
FONTE: I0PES | aquisigoes efetuadas por Pregio Eletrénica) Unidad | Quantidad
2.1 11709 DIVERSOS / SEGER Papel A4 (10 pocotes com 500 folhas) caixa 0,50 14324 74,12
2.2 76247 DIVERSOS / SEGER Caixa de Arguivo Morto Polionda Pequens (10 unidades) pacote 0,50 28,40 14,20
2.3 76434 DIVERSOS / SEGER Caixa de Arquiva Maorte Polionda Grande (10 Unidades) pacote 0,50 87,54 43,77
2.4 108455 DIVERSOS / SEGER Borracha Plastica (Com 24 unidades) und 0,08 30,87 2,57
2.5 76256 DIVERSOS / SEGER Canets Esferografica prets [caixs com 50) caixa 0,05 25,45 1,27
2.6 76256 DIVERSOS / SEGER Caneta Esferografica vermelha [caixa com 50 caixa 0,02 25,45 0,51
2.7 76256 DIVERSOS / SEGER Caneta Esferografica azul [caixa com 50) caixa 0,05 25,45 127
2.8 78004 DIVERSOS / SEGER Caneta Marca Texto [Caixs com 12) und 0,25 20,76 5,19
29 77583 DIVERSOS / SEGER Clips n2 02,0 c/100 cx 1,00 1,27 1,27
2.10 11644 DIVERSOS / SEGER Clips n2 08/0 c/25 cx 1,00 1,85 1,85
2.11 11645 DIVERSOS / SEGER Cola brancs 40 zr (Pacote com 12 Unidades) und 0,08 10,15 0,85
2.12 77991 DIWERSOS / SEGER Envelope Saco 310x410 [C/ 100 unidades) pacote 0,20 15,73 3,15
2.13 76248 DIVERSOS / SEGER Envelope Saco 240x340 [C/ 100 unidades) pacote 0,20 10,40 2,08
2.14 108450 DIVERSOS / SEGER Fita Adesiva 12x50 [caixs com 20 unidades) und 0,05 44,00 2,20
215 11708 DIVERSDS / SEGER Grlafitn?-ﬂl,ﬁ mm [Pacote com 12 caixas-12 caixascom 12 pacote 0,17 16,32 2,72
minas)
216 11707 DIVERSDS / SEGER Grlafitn?-ﬂl,? mm [Pacote com 12 caixas-12 caixascom 12 pacote 0,17 18,12 3,02
minas)
217 11764 DIVERSDS / SEGER Grlafitn?-ﬂl,ﬂ mm [Pacote com 12 caixas-12 caixascom 12 pacote 0,17 20,40 3,40
minas)
2.18 11700 DIVERSOS / SEGER Lapizeira Plastica 0,5 mm und 1,00 2,74 2,74
2.159 11701 DIVERSOS / SEGER Lapiseira Flastica 8,7 mm und 1,00 3,23 3,23
2.20 11761 DIVERSOS / SEGER Lapiseira Plastica 8,9 mm und 1,00 5,42 5,42
2.21 77992 DIVERSOS / SEGER Livro de Protocolo - correspondéncias - 100 fls und 0,50 6,09 3,05
2.22 779585 DIVERSOS / SEGER Pasta A7 Plastificada Memorando LL und 1,00 7,45 7,45
2.23 77993 DIVERSOS / SEGER Pasts A7 Plastificads Oficio LE und 1,00 6,52 6,52
2.24 77994 DIVERSOS / SEGER Pasta A7 Plastificads Oficio LL und 1,00 5,38 5,38
2.25 77580 DIVERSOS / SEGER Pasta com Ferragem Papeldo Plastificado [caixa com 10) und 0,20 22,40 4,48
2.26 108498 DIVERSOS / SEGER Canets CD Preta und 0,50 2,95 1,48
2.27 TE244 DIVERSOS / SEGER Cola Bastdo 10g | Caixa com 10 unidades) und 0,10 4,30 0,43
2.28 108500 DIVERSOS / SEGER Pincel Atomico 1100 Azul [caixa com 12] caixa 0,08 28,40 2,37
2.29 103500 DIVERSOS / SEGER Pincel Atomico 1100 Preto [caixa com 12) caixa 0,08 28,40 2,37
2.30 108500 DIVERSOS / SEGER Pincel Atomico 1100 Vermelho [caixa com 12) caixa 0,08 28,40 2,37
2.31 116585 DIVERSOS / SEGER Grampo 26/6 Cobreado ¢/ 1000 cx 1,00 1,43 1,43
2.32 11772 DIVERSOS / SEGER Grampo 9/14 Cobreado ¢/ 5000 cx 0,20 16,60 3,32
2.33 926 DIVERSOS / SEGER CD (50 unidades) und 1,00 30,70 30,70
2.34 IOPES Trenz -fita de age - 7,5 m [Fiscalizacdo) und 1,00 11,74 11,74
2.35 ICPES Zapatode Seguranga [Fiscalizagdo) par 1,00 87,99 87,95
2.36 ICPES Capacete [Fiscalizac3o) und 1,00 24,99 24,99
TOTAL 384,98
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ANEXO XXVII - DECLARAGCAO DE RESTRICOES MEI/ME e EPP

REFERENCIA: «.ueeeeeeeneenenn. N2. 001/2016

A EMPIreSA .oovveiiiiiiiieiiiee et ,CNPI N2, , declara,
sob as penas da lei, possuir restricdes nos documentos de comprovacdo de
regularidade fiscal, conforme faculdade prevista na Lei Complementar n2. 123, de 14
de dezembro de 2006, e firma o compromisso de que ira adotar as medidas
necessarias, em razdao do prazo concedido para este fim, para tentar promover sua
regularizacdo fiscal, caso venha a apresentar a proposta vencedora desta licitacao,
sob pena de aplicacdo das regras da Lei Federal n? 8.666/93, cumprindo plenamente
os demais requisitos de habilitacdo para o presente processo licitatdrio

FIRMA LICITANTE / CNPJ

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO XXVIII — INDICACAO DOS REPONSAVEIS TECNICOS PARA EXECUCAO DOS
SERVICOS

REFERENCIA: «.ueeeeeeeeeenenn. N2. 001/2016

Ref.: Concorréncia N2. 001/2016

- 0 ) 3
NOME 'gll'I;UCI:AOU PROFISSIONAL/N2 CREA AREA DE ATUACAO (*)

Indicamos o profissional acima para atuar como Coordenador Geral na execu¢ao dos
servigos, caso sejamos vencedores da licitacao e devidamente contratados.
Na oportunidade, declaramos que o mesmo tém vinculagdo permanente ao nosso

quadro técnico e estda devidamente habilitado como comprovam as certiddes
emitidas e/ou os atestados reconhecidos pelo Conselho Regional de Engenharia
Arquitetura e Agronomia - CREA ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo -
CAU da regidao onde foram os servigos executados, comprobatdrias da experiéncia na
execucdo de servicos compativeis com as parcelas de maior relevancia e valor

significativo do objeto em licitacao.

(*) Especificar a fungao a ser exercida pelo profissional

FIRMA LICITANTE/ CNPJ

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CARGO E FUNGAO
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