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PREAMBULO

A Comissdo Permanente de Licitacdo do INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO
ESPIRITO SANTO - IOPES -, designada pela Instrucdo de Servicos n2 035 de 29 de
setembro de 2015, publicada no Diario Oficial do Estado do Espirito Santo no dia
01 de outubro de 2015, tendo em vista o constante no Processo N2
73484750/2016, torna publico, para conhecimento dos interessados, a
realizacdo de licitagdo na modalidade CONCORRENCIA, do tipo TECNICA E
PRECO, sob o regime EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, na forma de
execucdo indireta, objetivando a Contratacao de Empresa Especializada em
Engenharia Consultiva para a Prestagdao de Servigos técnicos profissionais
especializados de gerenciamento geral, supervisao, coordenacgao e fiscalizagao
de estudos técnicos, projetos e obras do Hospital Estadual de Urgéncia e
Emergéncia (HEUE) e Hospital Geral de Cariacica (HEGC), a cargo do IOPES,
conforme descrito neste edital e seus anexos.
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1. DISPOSICOES PRELIMINARES

1.1. AQUISICAO DO EDITAL:

O Edital e seus anexos poderao ser conhecidos ou adquiridos
gratuitamente de 22 a 62 feiras, das 08h30 as 11h30 e das 13h00 as
17h30, na sede do IOPES, situado a Avenida Nossa Senhora dos
Navegantes, n? 635, Ed. Corporate Office, 162 andar, Enseada do Sud
— Vitdria/ES, até o segundo dia util imediatamente anterior a data de
que trata o item “1.2” deste Edital, mediante a apresentagao de “DVD-
ROM” e contra apresentacao de recibo firmado em papel timbrado da
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1.2.

1.3.

empresa ou ainda por intermédio do sitio www.iopes.es.gov.br.
Informagdes pelo Tel.: (27) 3636-2009.

1.1.1 - O(s) orcamento(s) bdsico(s) serd(do) visualizado(s) mediante
instalacdo do programa ORCAMAG, que pode ser adquirido
gratuitamente no Laboratdrio de Orgamento do Centro Tecnoldgico da
UFES. Informacgdes pelo tel. (27) 4009-2147, (27) 3317-5077 ou (27)
3020-0095, conforme especificado no item “6.3” deste EDITAL.

RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE CREDENCIAMENTO,
“PROPOSTA  TECNICA”, “PROPOSTA  DE PRECOS” E
“DOCUMENTACAO”.

A empresa interessada(s) devera(do) entregar os envelopes referentes
a CREDENCIMANTO, PROPOSTA TECNICA, PROPOSTA COMERCIAL e a
DOCUMENTACAO DE HABILITACAO - na SEDE do IOPES até as 14 horas
do dia 29 de setembro de 2016 na sede do IOPES, no endereco citado
acima. A abertura dos envelopes se dard as 14 horas na mesma data.
Na hipotese de ndo haver expediente nesta data, a entrega/abertura
dos envelopes se dara no primeiro dia util seguinte, observado o
mesmo local e horario.

VALOR MAXIMO

O valor maximo que o IOPES se dispde a pagar pelo contrato
decorrente dessa licitacdo é de RS 8.345.141,45 (oito milhdes,
trezentos e quarenta e cinco mil, cento e quarenta e um reais e
guarenta e cinco centavos) conforme indicado no ANEXO X - Planilha
de Precgos Unitarios de Referéncia - Orcamento Basico.

1.4. DO TIPO DE LICITACAO E DO REGIME DE EXECUCAO

A presente licitagdo fundamenta-se na Lei n2 8.666/1993, Lei
Complementar 123/2006, Decreto Estadual n2. 2060-R de 20 de maio
de 2008, Lei Estadual n2. 9.090/2008, e suas alteracdes, bem como nas
demais normas pertinentes e condicdes estabelecidas, no presente
EDITAL e em seus anexos e, no que couber.

A presente licitacdo serd do tipo “TECNICA E PRECO”, conforme
disposto no Art. 45, 8§19, inciso Ill, da Lei Federal n? 8.666/93
consolidada.

Regime de Contratac3o sera de “EMPREITADA POR PREGO UNITARIO”



1.5. DOTAGAO ORCAMENTARIA:

15.1 A despesa com a contratacdao da Gerenciadora das Obras de
Conclusdao do Complexo do Hospital Estadual de Urgéncia e Emergéncia
— HEUE e Hospital Estadual Geral de Cariacica — HEGC; serdao aportadas
no Orcamento de 2016, conforme descrito abaixo:

Programa de Trabalho: 10.302.0030.1719 — Conclusao do Hospital
Estadual de Urgéncia e Emergéncia.

UG: 440901
Gestao: 44901
Natureza de Despesa: 4.4.90.51.00 — Obras e Instala¢des

Fonte de Recursos: 0342000020 — Superavit Financeiro — Operacgdes de
Crédito Internas — BNDES/PROPAE

Programa de Trabalho: 10.302.0030.1092 — Construcao do Hospital
Geral de Cariacica

UG: 440901

Gestdo: 44901

Natureza de Despesa: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalacdes

Fonte de Recursos: 0142000000 — Operacdes de Crédito Internas

2. OBJETO DA LICITAGAO

2.1. A presente Licitacgdo tem como objeto a Contratacao de Empresa
Especializada em Engenharia Consultiva para a Presta¢ao de Servigos
técnicos profissionais especializados de gerenciamento geral,
supervisao, coordenacao e fiscalizagao de estudos técnicos, projetos e
obras do Hospital Estadual de Urgéncia e Emergéncia (HEUE) e
Hospital Geral de Cariacica (HEGC), a cargo do IOPES, na forma de
execucao indireta, sob regime de empreitada por precos unitarios,
conforme especificacdes técnicas e diretrizes contidas neste edital. As
obras para as quais estdo sendo contratados estes servigos se
encontram nominalmente relacionadas no Anexo XX, inclusive com a
indicacdao dos municipios de implantacdo e as respectivas dreas de
construcao.



2.2.

2.3.

A Empresa devera estar apta para desenvolver todas as atividades
descritas no Termo de Referéncia, Anexo XV deste Edital, devendo ter
condi¢cOes para exercer todas as tarefas técnicas e administrativas, bem
como pessoal qualificado préprio em todos os niveis exigidos, no
momento em que for necessario.

Deverdo ser cumpridas pela Empresa contratada todas as disposicdes
decorrentes das leis e normas regulamentares aplicaveis, assim como
as Normas da ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, na
execucdo do contrato, cabendo a Contratada o encargo do apoio
técnico ao IOPES, para fazer com que as empresas, cujos contratos
estdo sendo objeto de gerenciamento e fiscalizacdo, cumpram estas
mesmas disposicoes.

3. CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Poderdo participar desta Concorréncia qualquer empresa, legalmente
estabelecida no pais, que atenda as exigéncias do presente Edital, seus
anexos, todas as condi¢des exigidas na data do recebimento das
propostas e cujo objeto social da empresa, expresso no estatuto ou
contrato social, especifigue a atividade de prestacdo de servico
pertinente e compativel com o objeto deste Edital, observada a
necessaria qualificacao.

As Licitantes deverdo ter pleno conhecimento dos termos deste Edital,
das condi¢des referentes ao objeto da presente licitacdo, devendo
verificar as condi¢cdes atuais, ndao podendo invocar nenhum
desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulacao da
proposta ou do integral cumprimento do contrato. Nao serdao aceitas
reivindicacdes posteriores sob quaisquer fundamentos.

As Licitantes deverdao examinar e considerar cuidadosamente todas as
informacoes, instrucdes, exigéncias, modelos, especificacdes, decretos,
leis e outras referéncias constantes deste Edital, ou cabiveis nesta
Concorréncia.

Os trabalhos de acompanhamento da obra para os servicos, listados no
objeto da licitacdo (supervisdo, gerenciamento e fiscalizacdo), NAO
poderao ser subcontratados, sendo inteiramente conduzidos e de
responsabilidade da empresa contratada.

Em nenhuma hipdtese sera admitida a subcontratagao das atividades



3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

do Coordenador Geral (supervisao, gerenciamento e fiscalizacao),
previsto no item 1.1.1 - Anexo X - Planilha de Pregos Unitdrios de
Referéncia — Orgamento Basico.

Os dispéndios com os servicos consultivos necessarios para a fase de
acompanhamento da obra serdao de inteira responsabilidade da
contratada, ndo cabendo quaisquer 6nus adicionais ao contratante.

Podera ser admitida, mediante prévia aprovacdao do IOPES, a fusao,
cisdao ou incorporagao de empresa no curso do contrato.

Estdao impedidos de participar de qualquer fase do processo licitatdrio,
interessados que se enquadrarem em uma ou mais das situagdes a
seguir:

a) Estejam constituidas sob a forma de consdrcio;

b) Estejam, cumprindo as penalidades previstas no artigo 87, inciso |l
ou inciso IV da Lei Federal n2 8.666/93 e/ou no artigo 72 da Lei
Federal n2 10.520/02, ainda que imposta por ente federativo
diverso do Espirito Santo;

c) Estejam sob faléncia, dissolucdo ou liquidacao;

c.1) Caso a licitante se encontre em processo de recuperacao judicial
ou extrajudicial, devera ser apresentada na fase de Habilitacao a
sentenc¢a homologatéria do plano de recuperacgao judicial.

d) Ndo cumpram o disposto no art. 92 da Lei n® 8.666/93 e alteragdes;

e) Empresas cujos soécios, diretores, responsaveis legais, responsaveis
técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou
administrativo, sejam servidores, empregados ou ocupantes de
cargo comissionado no ambito do Governo do Estado do Espirito
Santo;

Caso seja constatada pelo IOPES a participacdao de licitante cuja
situacdo se enquadre em qualquer das hipdteses previstas no item
anterior, ainda que a posteriori, a concorrente serd excluida do
certame, ficando esta e seus representantes incursos nas sangoes
previstas no art. 90 da Lei n2. 8.666/93.

3.10. A participacao na presente licitacao implica na aceitacao plena e



3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16

3.17.

irrevogavel de todos os termos, cldusulas e condi¢des constantes deste
Edital e de seus anexos, bem como a observancia dos preceitos legais e
regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e
legitimidade das informagdes e dos documentos apresentados em
qualquer fase do processo.

Nenhuma pessoa, mesmo que munida de procuragdo, podera
representar mais de uma empresa licitante junto ao IOPES.

Nesta licitacdo somente podera se manifestar em nome da empresa
licitante, pessoa por ela credenciada na forma do item 6.1 do presente
Edital.

Poderdao participar da presente licitacdo empresas estrangeiras
legalmente estabelecidas no Pais, nos termos do artigo 28, inciso V e
artigo 33 paragrafo 12 da Lei Federal n2 8.666/93 e alteragdes.

N3o sera aceita, em qualquer hipdtese, a participacao de licitante
retardatario, a ndo ser como ouvinte.

Serdao garantidos as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou
Equiparadas concorrentes, o tratamento diferenciado previsto na Lei
Complementar n° 123/06, Capitulo V — DO ACESSO AOS MERCADOS /
DAS AQUISICOES PUBLICAS;

3.15.1. Tratando-se de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
Equiparada, devera ser apresentada declaracao visando o
exercicio da preferéncia prevista na Lei Complementar n°
123/06, conforme Modelo ANEXO XXI - Declaragdo de
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparadas,
que devera ser feita nos moldes da legislacdo, assinada pelo
titular ou representante legal da empresa, devidamente
comprovado.

. As licitantes que invocarem a condicdao de microempresa ou empresa

de pequeno porte para fins de exercicio de quaisquer dos beneficios
previstos na Lei complementar n° 123/2006, assim como na Lei
Complementar Estadual n? 618/2012, e reproduzidos neste Edital,
deverdo apresentar ainda os seguintes documentos:

Licitantes optantes pelo Sistema Simples Nacional de Tributacao,
regido pela Lei Complementar 123/2006:



a) Comprovacdo de opcgao pelo Simples obtido através do site do

b)

NOTA:

a)

Ministério da Fazenda:
http://wwwS8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/

ATBHE/aplicacoesSimples.app/ConsulterOpcao.aspx:

Declaracdo, firmada pelo representante legal da empresa, de nado
haver nenhum dos impedimentos previstos no § 42 do artigo 32 da
LC 123/2006;

Ocorrendo as hipoteses de que tratam os arts. 17, inciso XlI, e 30

inciso Il, da Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006,

se

ra vedada a licitante, optante pelo Simples Nacional, a utilizacao dos

beneficios tributarios do regime tributario diferenciado na proposta
de precos e na execuc¢ao contratual (com relagdo ao recolhimento de

tri

butos), ressaltando-se que, em caso de contratacdo, estara sujeita a

exclusdo obrigatdria desse regime tributario diferenciado a contar do
més seguinte ao da assinatura do contrato, nos termos do art. 31,
inciso Il, da referida lei complementar.

3.18. Licitantes nao optantes pelo Sistema Simples de Tributagdo, regido
pela Lei Complementar n? 123/2006:

a)

b)

c)

d)

e)

§ 1°. Os

Balangco Patrimonial e Demonstracdao do Resultado do Exercicio —
DRE comprovando ter receita bruta dentro dos limites
estabelecidos nos incisos | e Il do artigo 32 da LC 123/06;

Cépia da Declaracdo de informacdao Econdmico-Fiscais da Pessoa
Juridica — DIPJ e respectivo recibo de entrega, em conformidade
com o Balancgo e a DRE;

Comprovante de inscricdo e situacdo cadastral no Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ;

Cépia do contrato social e suas alteracdes; e

Declaracdo, firmada pelo representante legal da empresa, de nao
haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 42 do
artigo 32 da LC 123/06.

documentos aos quais se refere este item somente deverdo ser

apresentados apds a convocagdo para assinar o contrato, ainda que

as microempresas, e pequenas empresas ou equiparadas ndo



optantes pelo Sistema Simples Nacional de Tributacdo possuam
habilitagdo parcial no Certificado de Registro Cadastral - CRC/ES.

§ 22. O licitante que invocar a condicdo de microempresa, empresa de
pequeno porte ou equiparada e ndo apresentar os documentos
comprobatdrios respectivos ficara impedido de licitar e de contratar
com o Estado do Espirito Santo, e sera descredenciado do Certificado
de Registro Cadastral - CRC/ES, pelo prazo de até cinco anos, sem
prejuizo das multas fixadas neste Edital e das demais cominagdes
legais, incluindo a san¢ao penal prevista no artigo 93 da Lei Federal
n? 8.666/93, quando for o caso.
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§ 392, Em caso de empresario ou sociedade empresaria submetida ao
registro obrigatério na Junta Comercial, fica dispensada a
apresentacao da cépia do contrato social e suas alteracdes, desde
gue seja apresentada a Certiddao Simplificada da Junta Comercial da
qual conste o enquadramento como microempresa, empresa de
pequeno porte ou equiparada, expedida em prazo nao superior a 15

dias da data marcada para a abertura das propostas.

3.19. A Contratada estara obrigada a cumprir, rigorosamente, as normas
previstas no Decreto Estadual n? 2.460-R/2010.

3.19.1. Quando a natureza complexa da obra ou servico impedir a
aplicacao desse Decreto, a impossibilidade aludida devera ser
devidamente apontada, esclarecida e justificada pelo licitante
Contratado, s6 sendo liberado o cumprimento das obrigacdes
respectivas apods a prévia aceitacao das justificativas pela
SEJUS, na forma do referido Decreto.

3.20. DA VISITA TECNICA

3.20.1. A visita técnica para conhecimento pleno dos locais onde serao
executados os servigos/obras é facultada ao licitante.

e Local (Os locais de execucdo do objeto desta licitacdo e seus
respectivos enderecos estao definidas no ANEXO XX deste
Edital).
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3.20.2. Realizada ou ndo a visita técnica, o licitante devera, para fins de

qualificacao técnica, declarar que tem conhecimento pleno dos
locais e das condi¢cGes em que deverdo ser executadas as obras,
apresentando declaracao em conformidade com o ANEXO XXIil
deste Edital.

4. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGAO AO EDITAL

4.1 Os interessados poderao solicitar esclarecimentos quanto ao Edital e
seus Anexos através de expediente dirigido a Comissao Permanente de
Licitagdo, na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n°. 635 /162 andar,
Ed. Corporate Office, Enseada do Sua, Vitoria/ES, de segunda-feira a
sexta-feira, das 08h30 as 11h30 e das 13h00 as 17h30 horas.

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

As correspondéncias de solicitagdes de esclarecimentos deverao
ser protocolizadas diretamente no Protocolo Geral do IOPES,
observando o horario e local acima indicados.

A Comissao Permanente de Licitagcdo somente se manifestara
sobre as solicitacGes de esclarecimentos protocolizadas até 02
(dois) dias uteis antes da data de abertura dos envelopes,
indicada no item 1.2 do presente Edital.

A CPL disponibilizara as respostas dos pedidos de
esclarecimentos através do e-mail: cp/@iopes.es.qov.br parte
integrante do presente Edital.

As solicitacdes de esclarecimentos deverdao identificar o
licitante, citar o numero do edital, o item e o subitem a que se
refere, bem como formular de forma objetiva o esclarecimento
solicitado.

N3o serao conhecidas as solicitacdes de esclarecimentos que
nao atendam as disposicOes deste item.

Eventuais informagdes e  esclarecimentos solicitados
verbalmente e também prestados de forma verbal, por membro
da Comissao ou representante do IOPES, nao integrardao o
presente Edital.

Somente a Comissao Permanente de Licitacao esta autorizada a
prestar, oficialmente, informa¢Ges ou esclarecimentos a

respeito desta Licitacdo. As eventuais informacdes de outras
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fontes ndao deverdao ser consideradas como oficiais e nao
poderao ser motivo de quaisquer questionamentos ou
demandas futuras por parte das proponentes.

4.2 A impugnacado do Edital e de seus Anexos devera ser apresentada por
escrito e dirigida a autoridade que assinou o instrumento convocatério
e protocolizada diretamente no Protocolo Geral do Instituto de Obras
Publicas do Espirito Santo, dentro dos prazos regulamentares do artigo
41, 8§ 1° e 29, da Lei 8.666/93, quais sejam:

a) Por qualquer cidadao, até 05 (cinco) dias Uteis, antes da data fixada
para abertura dos envelopes;

b) Pelas licitantes, até 02 (dois) dias Uteis antes da data fixada para
abertura dos envelopes.

4.2.1 A impugnacdo feita tempestivamente pela licitante n3ao a
impedird de participar do processo licitatdrio até o transito em
julgado da decisao a ela pertinente, devendo, por conseguinte,
entregar os DOCUMENTOS DE HABILITACAO, CREDENCIAL e as
PROPOSTAS TECNICA e COMERCIAL & Comissdo Permanente de
Licitacdo, junto com as outras licitantes, na data, hora e local
fixados para abertura dos envelopes, item 1.2 do presente
Edital;

4.3 Tomar-se-a por base, para efeito de contagem de prazo, a exclusao da
data de abertura dos envelopes e a inclusdo da data do vencimento
para o recebimento de esclarecimentos e impugnacdes.

DO PRAZO DE EXECUGAO DO OBJETO E DOS PRECOS

5.1. O prazo maximo para execucao total do objeto do presente Edital sera
de 45 (quarenta e cinco) meses, a contar do dia subsequente a
publicacdao oficial da Ordem de Inicio de execucao dos servigos, nos
termos do paragrafo Unico do art. 61 da Lei n? 8.666/93.

5.1.1. A Ordem de Inicio serd emitida até 30 (trinta) dias apds a
publicacdo do Contrato, salvo prorrogacao justificada pelo
IOPES e anuida expressamente pelo Contratado, registrada
nos autos.
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5.2. As Ordens de Paralisacdo, devidamente justificadas por escrito nos
autos, suspendem o curso do prazo de execug¢dao do contrato,
tornando a correr com a Ordem de Reinicio dos servigcos. Devera ser
assegurada a publicidade das Ordens de Paralisacdao e de Reinicio, por
meio do Diario Oficial ou outro meio que permita a acessibilidade
publica das informagdes.

5.3. As prorrogacdes do prazo de execugdo, descontados os periodos de
paralisacdo, serdo permitidas desde que ocorrida alguma das
hipdteses previstas no art. 57, §12, da Lei n2 8.666/93, com as devidas
justificativas por escrito, autorizada pela Diretoria Geral do IOPES e
formalizada mediante Termo Aditivo.

5.4. Na contagem do prazo de execucao estabelecido neste instrumento,
excluir-se-a o dia publicacdo e incluir-se-a o do vencimento, conforme
disposto no Art. 110 da Lei n2. 8.666/93. Sé se iniciam e vencem os
prazos previstos neste instrumento em dia de expediente no IOPES.

5.5. A Contratada se obriga a acatar as solicitacdes da fiscalizacao do IOPES
para paralisar ou reiniciar os servicos, em qualquer fase.

5.6. O Contrato vigorara a partir do dia subsequente a publicacao do seu
extrato no Diario Oficial do Estado até o cumprimento total da
execucado do objeto, na forma disposta neste Item 5 deste Edital.

5.7. Os precgos cotados deverao representar a compensacao integral para a
execucdo do objeto cobrindo todos os custos diretos, indiretos,
encargos, impostos, lucros, administracdo e outros, considerando as
especificacbes e composicdes dos servicos definidas nas Planilhas
orcamentdrias que integram este Edital, bem como as normas técnicas
vigentes, observado o disposto nos subitens 9.9 e 9.10 deste Edital.

DO PROCEDIMENTO DO CREDENCIAMENTO, DO RECEBIMENTO DA
PROPOSTA TECNICA, PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

a) A licitante que quiser se pronunciar durante as reunido desta Comissao

Permanente de Licitacdao devera se credenciar nos parametros do item
6.1 deste Edital.
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b) A fim de facilitar o exame da documentacao, solicita-se aos licitantes que
apresentem seus documentos na ordem em que estdo listados neste
edital, devidamente numerados por pagina (inferior/direita) e com
perfuracao lateral de dois furos para fins de arquivamento. A falta de
numeracdo e/ou duplicidade de numeracdo ou ainda a falta de rubrica
nas folhas sera suprida pelo representante credenciado ou, na falta
deste, por membro da Comissdao Permanente de Licitacdao, na sessao de
abertura do respectivo Envelope, nos termos do presente Edital.

c) E vedada a remessa dos envelopes por via postal. N3o serdo consideradas
quaisquer propostas recebidas intempestivamente, ainda que em razao
de caso fortuito, forca maior ou fato de terceiros.

d) O conjunto de documentos devera ser entregue em Envelopes opacos,
indevassaveis, rubricados, contendo na parte exterior os seguintes
dizeres:

ENVELOPE N2. 01 - CREDENCIAMENTO
Estado do Espirito Santo

(Nome da Empresa)

Rua/Av

Razao Social Completa do Licitante

Ref. CONCORRENCIA N2 /2016 - OBJETO

ENVELOPE N2. 02 —- PROPOSTA TECNICA
Estado do Espirito Santo

(Nome da Empresa)

Rua/Av

Razao Social Completa do Licitante

Ref. CONCORRENCIA N2 ___ /2016 - OBJETO

ENVELOPE N2. 03 - PROPOSTA COMERCIAL
Estado do Espirito Santo

(Nome da Empresa)

Razao Social completa do Licitante

Ref. CONCORRENCIA N2 ___ /2016 - OBJETO

ENVELOPE N2. 04 - HABILITACAO

Estado do Espirito Santo

(Nome da Empresa)

Razao Social completa do Licitante

Ref. CONCORRENCIA N2 /2016 - OBJETO
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6.1 DO CREDENCIAMENTO - ENVELOPE N2 01

6.1.1

Durante as reunides de abertura e julgamento das PROPOSTAS
TECNICAS, PROPOSTAS COMERCIAIS e dos DOCUMENTOS DE
HABILITACAO desta licitacdo, somente poderd se manifestar e atuar
em nome da empresa licitante a pessoa por ela credenciada nos
termos abaixo descritos:

6.1.1.1 Pessoa credenciada mediante “CONTRATO”: Quando a mesma

for proprietaria, sécia ou dirigente da empresa licitante, cujo
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor
apresentado como DOCUMENTO DE HABILITACAO /
HABILITACAO JURIDICA lhe d4 poderes para exercer tais direitos
e assumir obrigagdes.

6.1.1.2 Pessoa Credenciada mediante “PROCURACAO”: Quando a

mesma for legalmente constituida por intermédio de
instrumento publico ou particular de procuragao, esse ultimo
com firmas reconhecidas em cartério dos outorgantes, que lhe
expresse poderes para exercer tais direitos e assumir tais
obrigacdes.

6.1.1.3 Pessoa credenciada por empresa licitante, nos moldes do Anexo

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

XVII do presente edital da empresa participante, para a licitacao
em comento.

O Envelope de Credenciamento deve conter o instrumento para
credenciamento e copia autenticada do documento de identificacao
do outorgante e do outorgado.

Cada Licitante apresentar-se-a com apenas um representante para se
manifestar em seu nome, devidamente credenciado nos termos
deste item.

N3o sera permitido que uma mesma pessoa, ainda que munida de
procuracao ou Contrato Social, represente mais de uma licitante
junto ao Instituto de Obras Publicas do Espirito Santo nesta
Concorréncia, sob pena de exclusdao sumaria das licitantes
representadas.

Os licitantes deverao entregar no dia e local definidos neste edital, a
Comissao Permanente de Licitacdo, em envelope opaco,
indevassavel, rubricado, contendo na parte exterior os seguintes
dizeres:
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6.1.6 Junto

com o] documento de credenciamento, o]

proponente/representante deverd apresentar declaracio dando
ciéncia de que o licitante cumpre plenamente os requisitos de

habilitacao, em conformidade com o Anexo XXIl do presente Edital.

6.1.7 Os licitantes que pretenderem invocar a condigdo de microempresa,

empresas de pequeno porte ou equiparadas para fins de exercicio de
quaisquer beneficios previstos na Lei Complementar n? 123/2006,
deverdao apresentar junto com o documento de credenciamento

Declaragdo de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
Equiparada, conforme prescrito no subitem “3.15.1” deste Edital,
respondendo pela veracidade das informac¢des prestadas.

6.2 DA PROPOSTA TECNICA - ENVELOPE N2 02

6.2.1

Os licitantes deverao entregar no dia e local definidos neste
edital, a Comissao Permanente de Licitagdo, em envelope
opaco, indevassavel, rubricado, contendo na parte exterior
os seguintes dizeres:

ENVELOPE N2. 02 - PROPOSTA TECNICA
Estado do Espirito Santo

(Nome da Empresa)

Rua/Av

Razao Social Completa do Licitante

Ref. CONCORRENCIA N2 /2016 — OBJETO

6.2.2 A Proposta Técnica devera ser apresentada em 02 (duas) vias,

6.2.3

conforme modelo ANEXO I, uma original e uma cépia, com as
folhas perfuradas e numeradas sequencialmente, da primeira
a ultima folha, sem folhas soltas, contendo uma folha de
encerramento com o numero total de folhas, ndo contando
as capas do volume, rubricada em todas as suas folhas e ao
final devidamente assinada e identificada pelo representante
legal da Licitante e pelo responsavel Técnico (Arts. 13, 14 e
15 da Lei Federal n2 5.194/1966).

O Envelope N2 02 — Proposta Técnica, além do Anexo |,
deverd conter:
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PONTUACAO PROFISSIONAL:

a) Indicacdo, prépria para esse fim, do profissional de nivel
superior que atuard como coordenador geral que
executara os servicos objeto deste edital, contendo o
nome do profissional, titulo profissional, nimero de
registro no respectivo Conselho Profissional, area de
atuacao (itens ou servicos que ira fiscalizar) e natureza da
relacdo profissional com a empresa licitante (sécio,
empregado, etc.), conforme o ANEXO XXVIl. Os
profissionais relacionados abaixo deverao possuir as
qgualificacdes minimas para cada cargo e, deverao
efetivamente trabalhar na execugdao dos servigos, assim
como o Coordenador Geral que devera ser o interlocutor
direto junto ao IOPES, em conformidade com os itens
10.4, 10.5, 10.6 deste edital.

° Coordenagao Geral

Profissional com comprovacao de capacidade técnica
mediante apresentacdo de atestado(s) devidamente
registrado(s) no CREA/CAU da regido onde os servicos
foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s)
Certidao(0es) de Acervo Técnico—CAT, expedidas por
este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o profissional,
indicado na Equipe Técnica, experiéncia anterior na
prestacdo do servico de coordenag¢ao de contratos de
supervisao ou gerenciamento de projetos e obras de
edificacdo com no minimo 15.000m? de area construida,
para fins de pontuagdo técnica, em conformidade com o
item 10.3 deste edital.

° Profissional habilitado na execugao de obras civis:

° Profissional habilitado na execu¢ao de instalagdes
elétricas:

. Profissional habilitado na execu¢ao de instalagdes
mecanicas:

b) A comprovacao de formacgdo profissional do Coordenador
Geral e dos demais profissionais devera ser feita mediante

apresentacao de cépia autenticada da Carteira Profissional
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NOTA 1:

emitida pelo CREA/CAU, conjugado com experiéncia na
funcdo de arquiteto ou engenheiro (tempo de atua¢ao na
area profissional) comprovado mediante apresentacado de
cOpia autenticada de Certiddo de Acervo Técnico (CAT),
emitido por entidade profissional competente.

Comprovacao de que os profissionais indicados tenham
vinculagao profissional com a empresa e que esta
devidamente habilitado para a execucdo dos servicos,
objeto desta licitacdo e devidamente reconhecidos pela
entidade profissional competente (arts. 13, 14 e 15 da Lei
n? 5.194/1966). A comprovacdo pela Licitante do vinculo
dos profissionais sera feita por meio de um dos seguintes
documentos, relacionados no item 6.4.7, alineas “b.1”,
“b.2”, “b.2.1” e “b.3” deste edital.

PONTUACAO OPERACIONAL:

a) Comprovacao da capacidade técnica da empresa mediante

a apresentacao de atestado(s) onde conste o nome da
Licitante, emitido pelo contratante dos servigos,
devidamente certificado(s) pelo CREA/CAU, da regido
onde o(s) servico(s) foi(ram) executado(s), comprovando
que a Licitante prestou servico de supervisio ou
gerenciamento ou fiscalizacao de contratos de projetos e
obras de edificagdo com no minimo 15.000m? de &rea
construida, para fins de pontuagdo técnica, em
conformidade com o item 10.2 deste edital.

b) Os atestados deverdo estar devidamente registrados no

CREA/CAU da regido pertinente, nos termos da legislacdo
aplicavel, dando-se tal comprovacdao mediante a
apresentacao da correspondente CAT com registro de
atestado ou documento equivalente, que indique a
licitante como empresa contratada.

l. Para fins de pontuacdo na Proposta Técnica, é permitido o somatdrio de
atestados para comprovacgdo da capacidade técnica (profissional E/OU
operacional), sendo que para a execu¢ao de diversas obras menores que
o objeto licitado, as mesmas tenham sido executadas de forma
concomitante e com prazo igual ou inferior ao prazo de execucao
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estabelecido neste edital. A documentacdao apresentada devera
obrigatoriamente relacionar os itens e servicos que se propde
comprovar.

Il. Em relacdo a proposta técnica, a permissibilidade relativa ao somatoério
de atestados sera processada da seguinte forma:

e Serao somados os quantitativos dos atestados apresentados e,
somente apds a obtencdo do quantitativo de atestados considerados
validos, sera aplicada a pontuac¢ao correspondente.

NOTA 2:

I.  Os atestados e certidOes deverao explicitar claramente todos os servicos
relacionados pela empresa participante. A Comissao _informa que a
licitante devera destacar no atestado, através de grifo ou cor, o
atendimento as exigéncias acima.

a) Memodria de cdlculo de pontos esperados quanto a
experiéncia do Coordenador Geral e da Equipe Técnica,
conforme Anexo VIII.

b) Memdria de calculo de pontos esperados quanto a
experiéncia da Licitante, conforme Anexo IX.

c) Prazo de validade da proposta técnica que devera ser de,
no minimo, 60 (sessenta) dias a contar da prevista para
abertura dos envelopes.

6.3 DA PROPOSTA COMERCIAL — ENVELOPE N2 03

6.3.1 Os licitantes deverao entregar no dia e local definidos neste
edital, a Comissao Permanente de Licitacdo, em envelope
opaco, indevassavel, rubricado, contendo na parte exterior os
seguintes dizeres

ENVELOPE N2. 03 - PROPOSTA COMERCIAL
Estado do Espirito Santo

(Nome da Empresa)

Rua/Av

Razao Social Completa do Licitante

Ref. CONCORRENCIAN® /2016
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6.3.2 A Proposta Comercial devera ser apresentada em 01 (uma) via,
com as folhas perfuradas e numeradas sequencialmente, da
primeira a ultima folha, sem folhas soltas, contendo uma folha
de encerramento com o numero total de folhas, ndo contando
as capas do volume, assinada pelo representante legal da
Licitante devidamente identificado.

6.3.3 Os precos propostos deverao ser cotados em reais, com duas
casas decimais, sem expectativas de custos financeiros. Esses
precos deverdo ser referidos a maio/2016, més do orcamento
estimativo do Instituto de Obras Publicas do Espirito Santo —
IOPES — Anexo X.

6.3.4 O Envelope N2 03 - Proposta Comercial devera conter:

a)

b)

Carta de Apresentacdao da Proposta, preenchida de
conformidade com o modelo Anexo Il, assinada e
identificada pelo representante legal da proponente,
declarando expressa aceitacao das condi¢des deste Edital;

Planilha de Servicos e Precos unitarios rubricadas em
todas as suas folhas e ao final de cada orcamento assinado
por profissional(ais) devidamente habilitados (Arts. 13, 14
e 15 da Lei Federal n? 5.194/1966) e identificado(s) com o
nome e numero do registro na entidade profissional
competente, com valores monetarios em reais, conforme
a Planilha de Pregos Unitarios de Referéncia — Orcamento
Basico -Anexo X, em papel e em midia eletrénica (DVD-
Rom), contendo os arquivos em ORCAMAG (que pode ser
adquirido conforme descrito no subitem “1.1.1” deste
Edital, cujos itens, discriminagdes, quantidades e unidades
de medicao, ndao poderdo ser alterados pelas licitantes,
exceto quando devidamente estabelecido em ERRATA
e/ou ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS expedido pela
Comissao Permanente de Licitagao;

b.1) O conteudo da Midia Eletrénica (DVD-Rom), contendo os

c)

arquivos em ORCAMAG (extensdo “DBF”), a ser entregue a
Comissao Permanente de Licitacdao deve ser exatamente
igual ao da planilha impressa (alinea “c” deste item),
constante do envelope da Proposta Comercial da
proponente;

Cronograma fisico-financeiro dos servicos elaborado em
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barras, numerado e rubricado em todas as suas folhas e
ao final de cada cronograma assinado por profissional(ais)
devidamente habilitados (Arts. 13, 14 e 15 da Lei Federal
n2 5.194/1966) e identificado(s) com o nome e nimero do
registro na entidade profissional competente. O fisico tera
indicacao sobre cada segmento de barra, do percentual da
etapa a ser executada no periodo do segmento; o
financeiro dara demonstrativos mensais e acumulados
(em percentagem sobre o orcamento).

d) PLANILHA DE PRECOS UNITARIOS DE REFERENCIA -
ORCAMENTO BASICO;

e) Memodria de Cdlculo do Preco Total dos Servicos - Anexo
Xl;

f) Memoria de Calculo — Planilha de Composicdao Analitica
das Taxas de Encargos Sociais (K1) - Anexo XIi;

g) Planilha de Composicdo Analitica das Despesas Indiretas
(K2) — Anexo XIiI;

h) Planilha Modelo de Composicao dos Impostos Incidentes
sobre Faturamento (K4) - Anexo XIV.

OBSERVACOES: As planilhas relacionadas nas alineas “d”, “e”, “f”, “g” deste item
poderdo ser apresentadas no formato Microsoft Word ou Microsoft Excel.

6.3.5 Os pregos incluem todas as despesas necessarias a execucao
total do objeto licitado, bem como seus lucros, conforme as
especificacdes e anexos contidos neste Edital.

6.3.6 Em caso de erro de cdlculo detectado na proposta, a Comissao
Permanente de Licitacdo efetuard as correcdes necessarias,
prevalecendo os prec¢os unitdrios incidentes propostos pela
Licitante.

6.3.7 A Carta de Apresentacao da Proposta Comercial devera ser
acompanhada das Planilhas de Quantitativos, com os
respectivos Precos Unitarios, devidamente preenchidos e
assinados, bem como dos Encargos Sociais e da composicao
analitica das Despesas Indiretas, de acordo com os modelos
apresentados nos Anexos X, XI, XII, Xlll e XIV deste Edital,
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onde, obrigatoriamente, deverdo constar as informacgdes
relacionadas a seguir:

a) Os precos totais obtidos na Planilha Orcamentaria;

b) Prazo de validade das propostas que deverd ser de, no
minimo, 60 (sessenta) dias a contar da entrega das
mesmas;

¢) Indicacdo nominal do(s) representante(s) legal(is) da
PROPONENTE, bem como a sua razao social, endereco do
estabelecimento sede, inscricdo no CNPJ/MF, e na
Secretaria da Fazenda do Estado e (ou) do Municipio,
conforme o caso.

6.3.8 Nos precos unitarios propostos e que constituirdo a Unica e

completa remuneracao para o0s servicos objeto deste
contrato, deverdao estar computados todos os custos e
despesas da Licitante, nada mais podendo a Licitante pleitear
a titulo de pagamento, reembolso ou remunera¢ao em razao
do contrato, de sua celebracdao e cumprimento, nao podendo
os valores, global e unitdrio, serem superiores aos estimados
pelo IOPES, conforme consta da Planilha de Pregos Unitarios
de Referéncia - Anexo X.

6.3.9 A licitante devera considerar incluidas, nos valores propostos,

todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas,
impostos, encargos sociais que possam influir direta ou
indiretamente no curso da execu¢ao dos servigos;

6.3.10 A empresa vencedora que nao possuir escritério na Regido

Metropolitana da Grande Vitdria devera, antes da emissao da
Ordem de Servico, dispor e manter escritério de
representacao e apoio técnico-administrativo, devendo esse
custo ser considerado no preco proposto pela Licitante.

6.4 DA HABILITAGCAO - ENVELOPE N2 04

6.4.1

Os licitantes deverao entregar no dia e local definidos neste
edital, a Comissao Permanente de Licitacdo, em envelope
opaco, indevassavel, rubricado, contendo na parte exterior
os seguintes dizeres:

ENVELOPE Ne. 04 - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
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Estado do Espirito Santo

(Nome da Empresa)

Rua/Av

Razao Social Completa do Licitante
Ref. CONCORRENCIA N2 ___ /2016

6.4.2 Alicitante interessada devera apresentar a Documentacdo de
Habilitacdo no local, data e hora definidos no item 1 —
DISPOSICOES PRELIMINARES deste Edital, a Comissdo
Permanente de Licitacdo, em 01(uma) via, conforme Anexo llI,
com as folhas perfuradas e numeradas sequencialmente a
partir do niumero 01 (um) e sem folhas soltas, contendo uma
folha de encerramento com o numero total de folhas, nao
contando as capas do volume, devidamente assinada e
identificada pelo Representante Legal da Licitante, contendo
as comprovacgoes, exigéncias e declaragdes, por assunto, de
todos os documentos exigidos neste Edital, relativos a
Habilitacdo Juridica, Regularidade Fiscal, Qualificacao
Econdmico-Financeira e Qualificagdo Técnica, conforme
discriminados abaixo. A Licitante obriga-se, a preencher
corretamente os ANEXOS I, VI, XVI, XVIll e XIX os quais
deverao ser apresentados neste Envelope N2 04.

6.4.3 HABILITACAO JURIDICA

Os documentos necessarios a habilitacdo deverao estar com prazo
vigente, a execugao daqueles que, por sua natureza, nao contenham
validade, e poderdo ser apresentados em original, por qualquer
processo de copia autenticada por tabelido de notas ou por servidor
da unidade que realizard a Concorréncia, ou publicacdo em 6rgaos da
imprensa oficial, ndo sendo aceitos “protocolos de entrega” ou
“solicitacdo de documento” em substituicdo aos documentos
requeridos neste edital. Devera estar prevista no Estatuto ou
Contrato Social da licitante a autorizacao para empreender atividades
compativeis com o objeto desta licitacao.

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e no caso de sociedade por agoes,
acompanhado dos documentos de eleicdo de seus atuais
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b)

d)

f)

g)

administradores; acompanhados de todas as alteracdes e
respectiva consolidac¢ao;

OBS.: Os documentos em apreco deverao estar
acompanhados de todas alteragdes ou da consolidagao
respectiva;

Inscricdo do ato constitutivo no caso de sociedades civis,
acompanhada de documentacdo que identifique a
Diretoria em exercicio;

Decreto de autorizacdao, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de
registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo
6rgao competente.

Declaracdo da licitante de que, caso seja vencedora da
presente licitacdo, quando da assinatura do Contrato
apresentard, devidamente assinado, o Termo de
Compromisso de Sigilo de Informacdes - Anexo VI.

Certiddo atualizada emitida por Junta Comercial ou
Cartério de Registros de Pessoas Juridicas, no caso de ME,
EPP ou equiparada.

Copia autenticada da Carteira de Identidade do
Representante Legal responsavel pela administracdo da
firma signataria da proposta.

Sendo apresentada Certiddo de Registro na Junta
Comercial ou em Cartério de Registro Civil a fim de
atender as alineas “b” ou “c” acima, com validade na data
da realizacdo da licitacdo, devera constar nela no minimo

o seguinte:

razao social e tipo de sociedade;

endereco;

atividades;

capital social;

cargos de diretorias ou geréncias existentes, de
acordo com os estatutos em vigor e nome de seus
atuais ocupantes;

uhwiheE
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6. responsaveis técnicos do licitante, quando a
designagao dos mesmos constarem das atas
registradas;

7. Pessoas que podem representar a empresa,
independente de procuragao;

8. Filiais existentes e suas localizagdes.

6.4.4 REGULARIDADE FISCAL

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
— CNPJ.

Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a tributos
Federais, Divida Ativa da Unido e Contribui¢des
Previdenciarias, ou Certidao Conjunta Positiva com efeito
Negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil e
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, da sede da
licitante;

Certidao Negativa de Débitos, ou Certidao Positiva com
efeito Negativo, relativa ao Instituto Nacional de Seguro
Social (INSS), expedida pela Receita Federal, da sede da
licitante;

Certiddao Negativa de Tributos Estaduais ou Certidao
Positiva com efeito Negativo, expedida pela Fazenda
Estadual da sede da licitante;

Certiddao Negativa de Tributos Municipais ou Certidao
Positiva com efeito Negativo, expedida pela Fazenda
Municipal da sede da licitante;

Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por
Tempo de Servico - CRF/FGTS;

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a
Justica do Trabalho, mediante a apresentacao de Certidao
de Regularidade de Débitos Trabalhistas, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 12 de maio de
1943.

Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte
ou equiparadas, n3do se exige comprovacdo de
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regularidade fiscal para fins de habilitacdo, mas somente
para formalizacdo da contratacao, observadas as seguintes
regras:

1. A licitante deverda apresentar, a época da
habilitacao, todos os documentos exigidos para
efeito de comprovacao de regularidade fiscal,
mesmo que apresentem alguma restricao;

2. Havendo alguma restricdo na comprovacao da
regularidade fiscal, é assegurado o prazo de 5
(cinco) dias uteis, anteriores a assinatura do
contrato, para a regularizacdo da documentacao,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissao
de eventuais certiddes negativas ou positivas com
efeito de certidao negativa, nos termos do art. 43
da lei Complementar n2 123/2006 e suas
alteragdes;

3. Em caso de atraso por parte do drgao competente
para emissdao de certiddo comprobatéria de
regularidade fiscal, a licitante podera apresentar a
Administracdao outro documento que comprove a
extincdo ou suspensao do crédito tributario,
respectivamente, nos termos dos artigos 156 e 151
do Cédigo Tributdrio Nacional, acompanhado de
prova do protocolo do pedido de certidao.

4. Na hipdtese descrita no inciso anterior, a licitante
terd o prazo de 10 (dez) dias, contado da
apresentacao dos documentos a que se refere o
paragrafo anterior, para apresentar a certidao
comprobatdria de regularidade fiscal.

5. O prazo a que se refere o inciso anterior poder3, a
critério da Administracdao Publica, ser prorrogado
por igual periodo, uma Unica vez, se demonstrado
pela licitante a impossibilidade de o drgao
competente emitir a certidao.

6. A formalizagcao da contratacdo fica condicionada a
regularizacdo da documentacao comprobatéria de
regularidade fiscal, nos termos dos incisos
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anteriores, sob pena de decadéncia do direito a
contratacdo, sem prejuizo da aplicacao das sangdes
previstas no artigo 81 da Lei Federal n2 8.666/93,
sendo facultado a Administracdo convocar as
licitantes remanescentes e com elas contratar,
observada a ordem de classificacdo, ou revogar a
licitacdo.

7. A microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparada que apresentar restricdes na
documentacdo relativa a comprovacao de
regularidade fiscal deverad fazé-la constar da
Declaracao de que trata o modelo apresentado no
ANEXO XXVI deste edital.

Importante: Caso o objeto contratual venha a ser
cumprido por filial da licitante, os documentos exigidos
neste item também deverdao ser apresentados pela filial
executora do contrato, sem prejuizo para a exigéncia de
apresentacao dos documentos relativos a sua matriz.

6.4.5 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contdbeis do ultimo
exercicio social, na forma da Lei, ja exigiveis, certificado
por contabilista registrado no Conselho Regional de
Contabilidade competente, contendo termo de abertura,
encerramento e registro no 6rgao competente, extraidos
do livro didrio, comprovando a boa situacao financeira da
licitante, vedada a substituicio por Balancetes ou
Balangos provisdrios, podendo ser atualizados, quando
encerrados ha mais de 03 (trés) meses de sua
apresentacao, tomando como base a variagao ocorrida no
periodo do INDICE GERAL DE PRECOS — DISPONIBILIDADE
INTERNA — IGP-DI, publicado pela Fundag¢ao Getulio
Vargas — FGV ou de outro indicador que o venha
substituir.

Observagoes: Serdao considerados aceitos como na forma

da lei o balango patrimonial e demonstracdes contdbeis
assim apresentados:
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a.1l Para Sociedade AnbOnimas e outras Companhias
obrigadas a publicacdo de Balanco, na forma da Lei
6.404/76, copias da publicacdo de:

¢ Balanco patrimonial;

e Demonstracado do resultado do exercicio;

e Demonstracado das origens e aplicagcdes de recursos;
e Demonstracdao das mutagdes do Patrimonio Liquido;
¢ Notas explicativas do balanco.

a.2 Para outras empresas:

e Balango patrimonial registrado na Junta Comercial;

e Demonstracao do resultado do exercicio.

e Copia do termo de abertura e de encerramento do
livro Didrio, devidamente registrado na Junta
Comercial.

e Devera apresentar o balango autenticado, certificado
por contador registrado no Conselho de
Contabilidade, mencionando expressamente, o
nimero do “Livro Didrio” e folha em que cada
balanco se acha regularmente transcrito.

Obs.: as empresas com menos de 01 (hum) ano de
exercicio apresentardo o Balanco de Abertura,
devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante.

Obs.: O Balangco Patrimonial e Demonstracdes
Contabeis apresentados na forma do Sistema Publico
de Escrituracao Digital — SPED, devera atender
obrigatoriamente a Instrucao de Servicos n? 107, de
23 de maio de 2008 do DNRC.

b) Certidao, expedida no ano corrente, pela Corregedoria ou

o6rgao correspondente do Estado, Distrito ou Territério
Federal, onde for sediada a empresa, na qual constem
quais os Cartorios distribuidores de faléncia e recuperacgao
judicial.

Certiddao Negativa de Pedido de Faléncia, Recuperagao
Judicial e Recuperacdo Extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, com data de
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emissdo de no maximo 60 (sessenta) dias, anteriores a
data fixada para a sessdo de abertura da licitagao.

Nota 01: Caso a licitante se encontre em processo de
recuperacdao judicial ou extrajudicial, deverdao ser
cumpridos, por meio da documentacdao apropriada
constante no Envelope de Habilitacdo, os seguintes
requisitos, cumulativamente:

Cumprimento de todos os demais requisitos de habilitacao
constantes neste Edital;

II) Sentenca homologatdria do plano de recuperacao judicial.

6.4.5.1. E vedada a substituicdo do balanco patrimonial e

demonstragcdes contabeis por balancetes ou balancos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerradas ha mais de 03 (trés) meses, a contar da
apresentag¢ao da proposta.

6.4.5.2. A validade das certidoes exigidas para fins de

comprovacao de qualificacdo econdmico-financeira e
juridica correspondera aos prazos fixados nos proprios
documentos. Caso as mesmas ndo contenham
expressamente os prazos de validade, fica convencionado
o prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data
de expedicdo, ressalvada a hipdétese de a licitante
comprovar que o documento tem prazo de validade
superior ao convencionado, mediante juntada de norma
legal pertinente.

6.4.5.3. Apresentacao de Folha de Calculo dos Indicadores

Econdmico-Financeiros discriminados abaixo
devendo ser utilizado o modelo constante no Anexo
XIX, preferencialmente assinada por contador
legalmente habilitado, devidamente identificado e
com numero de registro profissional.

6.4.5.4. Somente serao habilitados os licitantes que

apresentarem os indices de Liquidez Geral - ILG, de
Solvéncia Geral — ISG e de Liquidez Corrente - ILC
igual ou maior que 1,00 (um);
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6.4.5.5. O Indice de Liquidez Geral minimo exigido das
empresas é de 1,00 (um), que serd calculado pela
seguinte férmula matematica, tendo por base os
dados constantes no respectivo Balango Patrimonial:

ILG = (AC + RLP) = (PC + ELP)

Onde:

AC = Ativo Circulante

RLP = Realizavel a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante

ELP = Exigivel a Longo Prazo

6.4.5.6. O Indice de Solvéncia Geral minimo exigido das
empresas é de 1,00 (um), que serd calculado pela
seguinte férmula matematica, tendo por base os
dados constantes no respectivo Balango Patrimonial:

ISG = AT = (PC + PNC)

Onde:

AT = Ativo Total

PC = Passivo Circulante
PNC = Passivo Nao Circulante

6.4.5.7. O Indice de Liquidez Corrente minimo exigido das
empresas é de 1,00 (um), que serd calculado pela
seguinte férmula matematica, tendo por base os
dados constantes no respectivo Balango Patrimonial:

ILC=AC+ PC

Onde:

AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante

6.4.5.8. As Licitantes deverao apresentar o demonstrativo
dos indices em folha separada, preferencialmente
assinada _por contador legalmente habilitado,
devidamente identificado e com numero de registro
profissional. 0 demonstrativo devera
obrigatoriamente estar contido no Envelope N2 04 -
Documentacao de Habilitacao.

6.4.5.9. Junto com a comprovacao dos indices referidos
acima, os licitantes deverdao comprovar
patrimonio liquido minimo para fins de
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habilitacao, na forma dos §§ 22 e 39, do artigo
31, da Lei n? 8.666/93.

6.4.5.10. A comprovagcao do patrimonio liquido sera
equivalente a 10% (dez por cento) do valor
estimado para a contratacgao.

Nota 01: Caso o objeto contratual venha a ser cumprido
por filial da licitante, os documentos exigidos neste item
também deverao ser apresentados pela filial executora do
contrato, sem prejuizo para a exigéncia de apresentacao
dos documentos relativos a sua matriz.

Nota 02: A comprovacdo dos indices referidos nos itens
6.4.5.5, 6.4.5.6 € 6.4.5.7, bem como do Patrimonio Liquido
minimo, deverao se basear nas informag¢des constantes
nos documentos listados na alinea “a” deste item 6.4.5,
constituindo obrigacdo exclusiva do licitante a
apresentacao dos calculos de forma objetiva, em folhas
separadas, preferencialmente assinada por contador
legalmente habilitado, sob pena de inabilitacao.

6.4.6. DAS REGRAS RELATIVAS AO CERTIFICADO DE REGISTRO
CADASTRAL - CRC/ES

6.4.6.1. Os licitantes cadastrados no Certificado de Registro
Cadastral - CRC/ES poderdo deixar de apresentar a
documentagao exigida nos itens 6.4.4

6.4.6.2. Somente serao dispensadas os documentos exigidos
nos itens 6.4.3, 6.4.4 e 6.4.5 que se encontrarem
dentro do prazo de sua validade.

6.4.6.3. Caso algum documento apresentado junto ao
Certificado de Registro Cadastral - CRC/ES ja esteja
vencido, esse deverd ser apresentado junto a
Comissao Permanente de Licitacdao para fins de
comprovar sua regularidade habilitatdria, salvo a
hipdtese prevista na Lei Complementar n? 123/2006.

6.4.6.4. O cadastro no Certificado de Registro Cadastral -
CRC/ES ndo exime os interessados de apresentar a
documentacao relativa a habilitacdo técnica (item
6.4.7) deste Edital.
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6.4.6.5. Em todo caso, fica o licitante cadastrado ou
habilitado parcialmente no CRC/ES - obrigado a
declarar, sob as penalidades legais, a eventual
ocorréncia de fato superveniente impeditivo de sua
habilitacdao, como também, nao fica dispensado da
apresentacao de toda documentacao de habilitacao
prevista no edital, nos termos da Portaria SEGER 037-
R de 27 de julho de 2012;

6.4.6.6. Declarado o licitante que possui cadastro no
Certificado de Registro Cadastral - CRC/ES, competird
a Comissao Permanente de Licitacao verificar a
veracidade da afirmag¢ao por meio de consulta ao
referido Sistema, devendo ser juntadas aos autos os
comprovantes da consulta.

6.4.7. HABILITAGAO TECNICA

a) Certidao de registro da Licitante e de seus responsaveis
técnicos junto ao Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU da regidao da sede da
empresa (art. 30, |, da Lei Federal n? 8.666/93).

b) Comprovacdo de possuir em seu quadro permanente,
profissional devidamente reconhecido pelo Conselho
Profissional competente que seja detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucao da funcdo de

Coordenador Geral em servigos de
gerenciamento/supervisdo/fiscalizacdo de projetos e
obras.

A comprovacgao pela Licitante do vinculo dos profissionais
sera feita por meio de um dos seguintes documentos:

b.1) Contrato de trabalho com a Licitante: cdpia
autenticada do registro constante da carteira
profissional ou da Ficha de Registro de
Empregados (FRE), quando o profissional ndo
fizer parte do contrato social da empresa
proponente;
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b.2) Contrato de Prestacdao de Servicos, com a
empresa, onde conste o prazo de vigéncia,
quantidade de horas contratadas e o saldrio
contratado;

b.2.1) O contrato de Prestacdo de Servicos que se
refira a obrigacdo futura do profissional em
responder tecnicamente pelo licitante deverd
especificar sua vinculagdao a execugdo integral
dos servicos objeto desta licitacao;

b.3) Ata da Assembleia referente a sua investidura no
cargo ou contrato social, no caso do(s) profissional
(is) tratar (em)-se de dirigente(s) da empresa(s).

NOTA 1:

E permitido o somatério de atestados para fins de comprovacdo da
capacidade técnica operacional, sendo que para a execucdao de diversas
obras menores que o objeto licitado, as mesmas tenham sido executadas
de forma concomitante e com prazo igual ou inferior ao prazo de execucao
estabelecido neste edital. A documentagdo apresentada devera
obrigatoriamente relacionar os itens e servigcos que se propde comprovar.

NOTA 2:

Os atestados e certidGes deverao explicitar claramente todos os servigos
relacionados pela empresa participante. A Comissao informa que a
licitante deverd destacar no atestado, através de grifo ou cor, o
atendimento as exigéncias acima.

NOTA 3:

No caso de dois ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como
responsaveis técnicos todas serao inabilitadas.

NOTA 4:

Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacao da
capacidade técnica-profissional deverao acompanhar a execucao dos
servicos, admitindo-se sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo. Para
essa substituicdo, a qualificacdo técnica do profissional substituto devera
atender as mesmas exigéncias desse Edital.
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6.5 Declaragao de participa¢ao no contrato

6.5.1 Declaracdao do Coordenador Geral aceitando a sua indicacao
pela licitante, na execucdo da referida contratacdo (conforme
modelo no Anexo XXIV deste Edital).

6.6 Declaragdao de Atendimento ao Inciso XXXIll, Art. 72, da
Constituicao Federal

6.6.1 Declaracao de inexisténcia no quadro funcional da empresa, de
menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno,
perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de
dezesseis anos, a ndo ser que seja contratado na condicao de
aprendiz, a partir dos quatorze anos (Lei 9.854 de 27/10/99),
na forma do Anexo XVI.

6.7 Declaragao de Conhecimento dos locais e condigoes

6.7.1 Declaracao da licitante de que tem pleno conhecimento dos
locais e das condicdes em que deverdo ser executados as
obras/servicos, conforme estipulado no edital, na forma do
Anexo XXIII.

7. PROCEDIMENTOS PARA O PROCESSAMENTO DA LICITACAO

7.1 Esta Concorréncia sera processada e julgada pela Comissao
Permanente de Licitagao - CPL com os seguintes procedimentos:

a) Recepcdo dos envelopes conforme estabelecido no item 1.2 deste
Edital.

b) Abertura dos Envelopes N2. 01 — Credenciamento, para conferéncia
da exatidao das credenciais.

c) Abertura dos Envelopes N2. 02 - Proposta Técnica das Licitantes,
para rubrica da via original e cdpias dos documentos neles
contidos, pela Comissao Permanente de Licitacdo e pelos
Representantes legais das Licitantes; e registro das manifestacdes
dos Representantes legais das licitantes presentes;

d) Analise e julgamento, por Comissao Técnica Especial, das Propostas
Técnicas, de acordo com os critérios de avaliacdo e pontuagao

previstos neste Edital.
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e)

f)

g)

h)

j)

k)

Divulgacdao do resultado da anadlise e julgamento das propostas
Técnicas mediante publicacdo no Diario Oficial do Estado, nos
termos do paragrafo 12 do Artigo 12, da Lei Estadual N2. 9.090/08,
com abertura do prazo de 05 (cinco) dias Uteis para interposicao de
recursos.

Transcorrido o prazo legal sem interposicdo de recursos ou que
tenha havido desisténcia expressa, ou apds o julgamento de
eventuais recursos interpostos, serdao convocadas as licitantes para
participar da abertura dos Envelopes N2. 03 - Proposta Comercial,
com designacao do local, data e hora de abertura;

Abertura dos Envelopes N2. 03 — Proposta Comercial e rubrica dos
documentos neles contidos pelos membros da Comissdao e
Representantes presentes.

Julgamento e classificacao, pela Comissao de Licitacdo, da Proposta
Comercial de acordo com os critérios de avaliacao e classificacao
previstos neste Edital, conforme descrito nos itens 09 e 11. Registro
em Ata de possiveis manifestacdes dos Representantes Legais
presentes, com abertura do prazo de 05 (cinco) dias Uteis para
interposicao de recursos.

Transcorrido o prazo legal sem interposicdo de recursos ou que
tenha havido desisténcia expressa, ou apds o julgamento de
eventuais recursos interpostos, serdao convocadas as licitantes para
participar da abertura dos Envelopes N2. 04 — Documentos de
Habilitacao, com designacao do local, data e hora de abertura;

Abertura dos Envelopes N2. 04 — Documentos de Habilitacao, para
apreciacdo da documentacao relativa a habilitacdo das
concorrentes cujas propostas tenham sido classificadas até os 03
(trés) primeiros lugares; e rubrica dos documentos neles contidos
pelos membros da Comissdao e Representantes presentes. Sera
possivel o registro em Ata de possiveis manifestacbes dos
Representantes Legais presentes.

Se for o caso, abertura dos Envelopes N2. 04 — Documentos de
Habilitacao e apreciacdao da documentacao relativa a habilitacdo de
tantos concorrentes classificados, quantos forem os inabilitados no
julgamento previsto no Inciso VIII, do Artigo 12, da Lei Estadual N2.
9.090/08;
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I) Publicacdo no Diario Oficial do resultado do julgamento da
Habilitacdao, com a classificacdo final das Licitantes, e da vencedora
do certame, nos termos do Edital;

m) Homologacdo do Resultado da Concorréncia pela autoridade
competente do Instituto de Obras Publicas do Espirito Santo -
IOPES, com publicacao do respectivo aviso de homologacao da
licitagdo no Diario Oficial.

n) Adjudicagdo do contrato a vencedora do certame mediante
assinatura de contrato.

0) As aberturas dos Envelopes N2 01, 02, 03 e 04, serdo realizadas
em atos publicos, encerrados com a lavratura das respectivas atas
circunstanciadas, assinadas obrigatoriamente pela Comissdao de
Licitacdo e pelos representantes legais ou credenciados das
Licitantes presentes;

8. EXAME DA PROPOSTA TECNICA

As Propostas Técnicas das Licitantes serdo examinadas quanto ao
atendimento das condi¢des estabelecidas neste Edital e seus anexos e de
acordo com os critérios para pontuagao constantes do item 10. Verificado o
atendimento as referidas condicdes, proceder-se-a a classificacdo da
Proposta Técnica, de acordo com a nota técnica obtida conforme descrito
nos itens 11 e 12.

8.1 Pontuagdo Técnica da Empresa:

A experiéncia da Licitante deverd ser demonstrada por meio da capacidade
técnica da empresa mediante a apresentacdo de atestado(s) onde conste o
nome da Licitante, emitido pelo contratante dos servicos, devidamente
certificado(s) pelo CREA/CAU, da regido onde o(s) servico(s) foi(ram)
executado(s), que comprove experiéncia anterior na execu¢ao dos servigos
conforme caracteristicas e quantidades estabelecidas no item 10.2 deste
edital

8.2 Pontuacdo Técnica do Coordenador Geral e dos Demais
Profissionais :

A experiéncia da Equipe Técnica devera ser demonstrada por meio da
apresentacao de Atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA/CAU, da regido

36



onde o(s) servico(s) foi(ram) executado(s), que comprove experiéncia
anterior na execucao dos servicos conforme caracteristicas e quantidades
estabelecidas nos itens 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 deste edital.

A qualificacdao da equipe técnica indicada pela Licitante que efetivamente
atuara na execucdo dos servicos sera analisada considerando a
comprovacao de experiéncia dos seguintes profissionais:

» Coordenador Geral

» Fiscal de Obras Civis

» Fiscal de Instalagoes Elétricas

» Fiscal de Instalagcdes Mecanicas

Nota: Fica proibida a participacdo de um mesmo responsavel técnico em
equipe de Licitantes diferentes, sob pena de desclassificacdo de todas as
Licitantes infratoras.

EXAME DA PROPOSTA COMERCIAL

As Propostas Comerciais das Licitantes serdao examinadas quanto ao
atendimento das condi¢des estabelecidas neste Edital e seus anexos,
observado o seguinte:

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Qualquer valor de precos unitarios discrepantes em sua grafia
numeérica e por extenso, sera considerado como correto o valor grafado
por extenso, ressalvada a hipdtese de a discrepancia ter sido mero erro
formal, comprovado pelo resultado da multiplicacdo do valor desse
preco unitario pela respectiva quantidade;

Erros de transcricdo das quantidades previstas para os servicos: o
produto sera corrigido devidamente, mantendo-se o prec¢o unitario e
corrigindo-se a quantidade e o preco total;

Erro de multiplicacgdo do preco unitdrio pela quantidade
correspondente: serd retificado mantendo-se o preco unitadrio e a
quantidade e corrigindo-se o produto;

Erro de adicdo: sera retificado, conservando-se as parcelas e
corrigindo-se a soma;

Verificada em qualquer momento, até o término do contrato,

incoeréncia de qualquer natureza na formacao dos precos dos servicos,
serd adotada a correcdo que resultar no menor valor.
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9.6

9.7

9.8

9.9

O valor total da proposta serd ajustado em conformidade com os
procedimentos acima para correcdo de erros. O valor resultante
constituird o valor contratual. Se o licitante ndo aceitar as correcdes
procedidas, sua proposta sera rejeitada.

Com excecdao das alteracdes, entrelinhas ou rasuras feitas pela
Comissao de Licitacdao, necessarias para corrigir erros cometidos pelas
licitantes, ndo serdao aceitas propostas que contiverem borrdes,
emendas, rasuras ou adendos que prejudiguem o texto e que
comprometam o seu teor; as que permitirem ou mencionarem
possibilidade de reducdao de precos em relacdo as demais; as
manifestamente inexequiveis; as que tiverem precos manifestamente
incompativeis com os de mercado; as que basearem suas ofertas em
preco de outra proponente e as que nao atenderem as exigéncias deste
Edital (Artigo 44, da Lei Federal n° 8.666/93).

Podera a Comissao de Licitacdo, na hipdtese de considerar a Proposta
manifestamente inexequiivel, na forma da lei, solicitar justificativas para
avaliacdo da capacidade de realizacdo mediante a apresentacdo de
documentos que comprovem que os custos dos insumos sao coerentes
com os de mercado.

Serdao desclassificadas as Propostas de Precos que apresentarem
preco(s) unitario(s) e/ou global superiores ao Orcamento do IOPES -
Anexo X.

9.10 Também serdo desclassificadas as Propostas de Precos que

apresentarem percentuais superiores aos estabelecidos no Orgamento
do IOPES para os indices K1 a K4.

10. CRITERIOS PARA PONTUAGAO E JULGAMENTO DA PROPOSTA TECNICA

10.1 Nota da Proposta Técnica

Para efeito de pontuacdo e julgamento, a Nota da Proposta Técnica serd
definida atribuindo-se 100 (cem) pontos distribuidos conforme apresentacao a
seguir.

NT =NT1+ NT2+ NT3 + NT4 + NT5

Onde:

NT = Nota Técnica final da Licitante;

NT1 = Nota Técnica referente a Experiéncia da Empresa;

NT2 = Nota Técnica referente a Experiéncia do Coordenador Geral;
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NT3 = Nota Técnica referente a Experiéncia do Profissional de
Supervisao de Projetos e Fiscalizacao de Obras Civis;

NT4 = Nota Técnica referente a Experiéncia do Profissional de
Supervisao de Projetos e Fiscalizacao de Instalacdes Elétricas;

NT5 = Nota Técnica referente a Experiéncia do Profissional de
Supervisao de Projetos e Fiscalizacao de Instalacdes
Mecanicas.

Para efeito de pontuacdao serd considerada como Nota, a somatéria do item
com a segunda casa decimal, sem arredondamentos.

As Notas das propostas técnicas serdao obtidas em relagdo a de maior
pontuacado, pela formula a seguir:

NPT= _NT_ x 100
MNT
Onde:
NPT = Nota atribuida a Proposta Técnica de cada licitante;
NT= Valor da Nota Técnica da proposta em andlise;
MNT = Valor da Maior Nota Técnica.

10.1.1 Serao desclassificadas as propostas técnicas que obtiverem
pontuacao maxima igual a zero para cada um dos quesitos julgados
(Experiéncia da Empresa ou Experiéncia do Coordenador Geral).

10.2 Experiéncia da Empresa — NT1 - maximo de 30 (trinta) pontos.

a) O julgamento deste quesito serd feito conforme a documentacao
apresentada pela Licitante descrita no item 6.2.3 obedecendo aos
seguintes critérios:

b) Apresentacdo de atestado(s), emitidos por pessoa juridica de
direito publico ou privado, devidamente -certificado(s) pelo
CREA/CAU, comprovando ter executado servigos conforme itens
relacionados abaixo:

¢ Pontuacdo maxima de 30 (trinta) pontos.

e Experiéncia em Gerenciamento de execugao de obras
de construcao ou reforma de edificacao hospitalar.

» Acima de 30.000M2......ccooeeeeeeeeeeeeeeee e e e e e 30

pontos.
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» Acima de 20.000m? até 30.000m>..........cccccuuennnn. 10

pontos.

» Acima de 15.000m? até 20.000m->............ccccernennee. 5
pontos.

> Até 15.000M2.......oiiiiieeeieeeceeeeee e 0
pontos.

+ Pontuagdo maxima de 10 (dez) pontos.

e Experiéncia em Gerenciamento de execug¢ao de obras
de construcao ou reforma de edificacao.

> Acima de 30.000m?2.........ccceevieriieniienienienee e 10
pontos.

> Acima de 20.000m? até 30.000m->............ccceeneeee. 5
pontos.

» Acima de 15.000m? até 20.000m->.............cccocuee.. 2
pontos.

P Até  15.000M? oo 0
pontos.

10.3 Experiéncia do Coordenador Geral — NT2 — maximo de 25 (vinte e
cinco) pontos:

a) O julgamento deste quesito sera feito conforme a documentacao
apresentada pela licitante descrita no item 6.2.3, obedecendo aos
seguintes critérios:

b) Apresentacdao de atestado(s), emitidos por pessoa juridica de
direito publico ou privado, devidamente certificado(s) pelo
CREA/CAU, comprovando ter executado servicos conforme itens
relacionados abaixo:

+» Pontuacdo maxima de 25 (vinte e cinco) pontos.
e Experiéncia na Coordenagao Geral de Gerenciamento

de execucdo de obras de construgao ou reforma de
edificagao hospitalar.
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> Acima de 30.000m?2.........ccceeevivrieniienieeeenee e 25
pontos.

» Acima de 20.000m? até 30.000m-....................... 10
pontos.

» Acima de 15.000m? até 20.000m->.............cccccuee.. 5
pontos.

P Até  15.000M? ..o s 0
pontos.

+» Pontuacdo maxima de 10 (dez) pontos.
e Experiéncia na Coordena¢ao Geral de Gerenciamento
de execug¢dao de obras de constru¢dao ou reforma de
edificacao.
> Acima de 30.000m?2.........ccceevvinieniieiieeienee e 10
pontos.

» Acima de 20.000m? até 30.000m->............ccccoruennen. 5
pontos.

» Acima de 15.000m? até 20.000m? ............cccccueee.. 2
pontos.

> Até  15.000M? oo 0
pontos.

10.4 Experiéncia do Profissional de Fiscalizagcao de Obras Civis — NT3 —
maximo de 15 (quinze) pontos:

a) O julgamento deste quesito sera feito conforme a documentacao
apresentada pela licitante descrita no item 6.2.3, obedecendo aos
seguintes critérios:

b) Apresentacdo de atestado(s), emitidos por pessoa juridica de
direito publico ou privado, devidamente certificado(s) pelo
CREA/CAU, comprovando ter executado servicos conforme itens
relacionados abaixo:
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+ Pontuacdo maxima de 15 (quinze) pontos.

e Experiéncia na Fiscalizagdio de Obras Civis de
construgao ou reforma de edificagao hospitalar.

> Acima de 30.000m?2.........ccceeviimiieniienienienee e 15
pontos.

» Acima de 20.000m? até 30.000m-....................... 10
pontos.

» Acima de 15.000m? até 20.000m->............cccccueee.. 5
pontos.

P Até  15.000M? oo 0
pontos.

+ Pontuagcdo maxima de 5 (cinco) pontos.

e Experiéncia na Fiscalizagdio de Obras Civis de
construcao ou reforma de edificagao.

> Acima de 30.000m?2.........ccceeceeriieiienienieeieeieseeeeas 5
pontos.

» Acima de 20.000m? até 30.000m->............cccceruennee. 2
pontos.

» Acima de 15.000m? até 20.000m->............cccccuee.. 1
pontos.

P Até  15.000M? ..o 0
pontos.

10.5 Experiéncia do Profissional de Fiscalizacdao de Instala¢Ges Elétricas —
NT4 — maximo de 15 (quinze) pontos:

a) O julgamento deste quesito sera feito conforme a documentacao
apresentada pela licitante descrita no item 6.2.3, obedecendo aos
seguintes critérios:

b) Apresentacdao de atestado(s), emitidos por pessoa juridica de
direito publico ou privado, devidamente certificado(s) pelo
CREA/CAU, comprovando ter executado servicos conforme itens
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relacionados abaixo:
+ Pontuacdo maxima de 15 (quinze) pontos.

e Experiéncia na Fiscalizagdo de Obras de Instalagoes
Elétricas de construcao ou reforma de edificagao
hospitalar.
> Acima de 30.000m>..........cceeverrieriieie e 15
pontos

> Acima de 20.000m? até 30.000m->........................ 10
pontos

» Acima de 15.000m? até 20.000m->...........ccccerueeee. 5
pontos

P Até  15.000M? ...coioiiiiieiee s 0
pontos

+* Pontuacdo maxima de 5 (cinco) pontos.

e Experiéncia na Fiscalizagdo de Obras de Instalagoes
Elétricas de construg¢ao ou reforma de edificagao.

» Acima de 30.000m2..........cccoeveeriieiienieneeieee e 5
pontos

» Acima de 20.000m? até 30.000m->...........c.ccuernenen. 2
pontos

» Acima de 15.000m? até 20.000m->...........c.cceeruenee. 1
pontos

P Até 15.000M2  ..oooiiiiieeece e e 0
pontos

10.6 Experiéncia do Profissional de Fiscalizagao de Instalacdes Mecanicas
— NT5 — maximo de 15 (quinze) pontos:
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a) O julgamento deste quesito serd feito conforme a documentacao
apresentada pela licitante descrita no item 6.2.3, obedecendo aos
seguintes critérios:

b) Apresentacdo de atestado(s), emitidos por pessoa juridica de
direito publico ou privado, devidamente certificado(s) pelo
CREA/CAU, comprovando ter executado servicos conforme itens
relacionados abaixo:

+* Pontuacdo maxima de 15 (quinze) pontos.

e Experiéncia na Fiscalizacdo de Obras de Instalagdes
Elétricas de construcao ou reforma de edificagao
hospitalar.
> Acima de 30.000m>..........cceevverrieniierieeeenee e 15
pontos

» Acima de 20.000m? até 30.000m->........................ 10
pontos

» Acima de 15.000m? até 20.000m->...........c.ccoerueeen. 5
pontos

P Até  15.000M? ...coioiiiiieiee s 0
pontos

+» Pontuacdo maxima de 5 (cinco) pontos.

e Experiéncia na Fiscalizagdo de Obras de Instalagoes
Elétricas de construg¢ao ou reforma de edificagao.

» Acima de 30.000m?2..........ccceeeeviieiieeiene e 5
pontos

» Acima de 20.000m? até 30.000m->...........c.ccuernenen. 2
pontos

» Acima de 15.000m? até 20.000m->...........c.ccerueenee. 1
pontos

P Até 15.000M2 ..o e 0
pontos
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11.

12.

CRITERIOS PARA ATRIBUICAO DE NOTA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

As propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seus anexos serao
objeto de avaliacdo pela Comissao, que |lhes atribuira Notas de zero a cem,
segundo os seguintes critérios objetivos:

As Notas das demais propostas de precos serao obtidas em relacao a de
menor preco, pela formula a seguir:

NPP= P1 x100
P2
Onde:

NPP = Nota atribuida a Proposta de Precos de cada Licitante;

P1= Valor da menor proposta;

P2 = Valor da proposta em analise.

Obs.: As Notas assim obtidas devem ser arredondadas até os centésimos,
de acordo com os critérios da NBR 5891 - ABNT - Regras de
Arredondamento na numeragao decimal.

CLASSIFICAGAO FINAL DAS PROPOSTAS TECNICA E COMERCIAL

12.1. Sera calculada a Nota Final (NF), utilizando-se até duas casas
decimais, sem arredondamentos, desprezando-se as demais, pela seguinte
formula:

NF = (0,50 x NT + 0,50 x NC)
Onde:

NF = Nota Final

NT = Nota da Proposta Técnica
NC = Nota da Proposta Comercial.

Nota: A licitante que obtiver a maior Nota Final serd classificada em
primeiro lugar e assim sucessivamente.

12.2. Se a Nota Final mais bem classificada ndo tiver sido ofertada por
microempresario individual, microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparada (MEI, ME e EPP) e houver MEI, ME e EPP com Nota Final até
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10% (dez por cento) superior a mais bem classificada Nota Final (tem 11),
observar-se-a o seguinte procedimento, conforme a Lei Complementar
Estadual n2 618/2012:

12.2.1. Se as propostas forem julgadas no mesmo dia de sua
abertura e estiver presente a MEI, ME e EPP mais bem
classificado, a Administracdo ird convoca-la para em 24 (vinte e
quatro) horas apresentar nova proposta de prego, inferior a
daquela considerada vencedora do certame;

12.2.2. Se as propostas nao forem julgadas no mesmo dia de sua
abertura ou se forem mas nao estiver presente a MEI, ME e EPP
mais bem classificado, a Administracao ira notifica-la, dando-lhe
ciéncia inequivoca da configuracdao do empate ficto e de seu
direito de preferéncia, convocando-a para, em 24 (vinte e quatro)
horas, apresentar nova proposta de preco, inferior aquela
considerada vencedora do certame;

12.2.3. Exercido o direito de preferéncia pela MEI, ME e

EPP convocado, sera recalculada sua Nota Final, considerando o
NOVO preco proposto;

12.2.4. A MEI, ME e EPP que exercer o direito de preferéncia
somente sera considerado detentor da melhor proposta caso a
sua Nota Final, resultante da ponderacdo entre os fatores técnica
e 0 novo preco proposto, seja maior do que o da licitante
originalmente mais bem classificada;

12.2.5. A Comissao deverad solicitar documentos que comprovem
o enquadramento da licitante na categoria de MEI, ME e EPP
conforme regras estabelecidas beste edital;

12.2.6. N3o ocorrendo a contratacao da MEI, ME e EPP que
apresentou a melhor proposta, na forma dos subitens anteriores,
serdo convocadas MEI, ME, EPP e equiparadas remanescentes
que estejam dentro do percentual de diferenga de 10% acima
indicado, observada a ordem classificatéria, para que exercam
seu direito de preferéncia;

12.2.7. Caso nao ocorra a contratacao de MEI, ME e EPP nos
termos dos subitens anteriores, serd declarada vencedora a
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13.

14.

15.

licitante que houver ofertado a proposta originalmente
vencedora do certame.

ABERTURA E ANALISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

13.1 Apds a publicacdo do resultado da classificacdo das empresas
licitantes (propostas técnica e comercial) e decorrido o prazo para
interposi¢cao de recursos ou sua renuncia expressa, a Comissao de
Licitacdo convocard as empresas licitantes para a abertura dos
Envelopes N2 04 - Documentos de Habilitagdo.

13.2 Serd analisada a documentacgdo para verificar a habilitacao juridica,
regularidade fiscal, qualificacdo econdmico-financeira e qualificacao
técnica das Licitantes em cumprimento a todas as exigéncias deste
Edital.

RESULTADO DA LICITAGCAO

14.1 Serd declarada vencedora do certame a Licitante que obtiver a maior
nota final segundo os critérios estabelecidos no item 12.1 e tiver a
sua regularidade juridica e fiscal, bem como sua qualificacao
econdmico-financeira e técnica comprovadas de acordo com o
estabelecido no item 13.2.

14.2 Em caso de empate das propostas sera realizado sorteio entre as
Licitantes empatadas para definir a ordem de classificacao, nos
termos da lei.

14.3 O sorteio de que trata o item 14.2 anterior sera realizado em ato
publico, na sede do Instituto de Obras Publicas do Espirito Santo -
IOPES, a ser convocado em momento oportuno, do qual todas as
Licitantes serao comunicadas.

14.4 Se todas as Licitantes forem desclassificadas ou inabilitadas, a
Comissdo de Licitacdo poderd fixar o prazo de 08 (oito) dias Uteis
para apresentacdo de nova documentacdo ou de outras propostas
escoimadas das causas que ensejaram a inabilitacdo ou
desclassificacdo, nos termos do § 3.9, do artigo 48 da Lei Federal N2.
8.666/93 e suas alteracdes.

RECURSOS ADMINISTRATIVOS

15.1 Dos atos da Administracao referentes a esta licitagao cabem:
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15.1.1 Recurso no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da
intimacao do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:

a) Habilitacdo ou inabilitacdo do licitante;
b) Julgamento das propostas;
¢) Anulagao ou revogacao da licitacao;

d) Rescisdo do contrato a que se refere o inciso | do art. 79 da
Lei 8.666/93;

e) Aplicacdo das penas de adverténcia, suspensao temporaria
ou de multa.

15.1.2 Representagao no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da decisdo
relacionada com o objeto da licitacao ou do Contrato, de que
nao caiba recurso hierarquico;

15.1.3 Pedido de reconsideracao da decisao do Secretdrio de Estado
da Secretaria de Estado de Gestdao e Recursos Humanos —
SEGER pela aplicagdo da sancdao de declaracao de
inidoneidade, no prazo de 10 (dez) dias da intimacao do ato.

15.2 A intimagdo dos atos referidos no subitem 15.1.1, alineas "a", “b”,

15.3

“c”,“d” e "e", excluidos os relativos a adverténcia e multa de mora, e
no subitem 15.1.3, sera feita mediante publicacdo na Imprensa
Oficial, salvo para os casos previstos na letra "a" e “b”, se presentes
os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisao,
guando podera ser feita por comunicacao direta aos interessados e
lavrado em ata.

O recurso previsto nas alineas "a" e "b" no subitem 15.1.1 tera efeito
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e
presentes razdes de interesse publico, atribuir eficacia suspensiva aos
demais recursos.

15.4 Os recursos interpostos serdo comunicados aos demais licitantes,

15.5

gue poderdo impugna-los no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

O recurso sera dirigido ao Diretor Geral do IOPES, por intermédio da
Comissao de Licitacdo, que podera reconsiderar sua decisdao, no
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou nesse mesmo prazo, fazé-lo subir,
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16.

devidamente informado.

15.6 No decorrer do prazo de recurso ou impugnacao, sera concedida
vistas dos autos as Licitantes que a solicitarem, independentemente
de requerimento, de onde ndo poderao ser retirados.

15.7 Caso a PROPONENTE queira obter cdpias de documentos juntados ao
processo licitatdrio, podera obté-los mediante requerimento escrito
e pagamento do valor correspondente.

15.8 Os recursos aqui referidos deverdao ser protocolizados diretamente
no IOPES, no horario de 08h30min as 11h30min e das 13h00min as
17h30min. Recursos protocolados apds as 17h30min do ultimo dia do
prazo recursal serao considerados intempestivos.

PENALIDADES

16.1 O atraso injustificado na execuc¢do do contrato sujeitara o licitante
contratado a aplicacdao de multa de mora, nas seguintes condicdes:

16.1.1 Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento)
por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do
contrato, ou sobre o saldo reajustado ndo atendido, caso o
contrato encontre-se parcialmente executado;

16.1.2 Os dias de atraso serao contabilizados em conformidade com
o cronograma de execuc¢dao pactuado em cada ordem de
servico emitida pelo IOPES;

16.1.3 A aplicagdo da multa de mora n3ao impede que a
Administracao rescinda unilateralmente o contrato e aplique
as outras sangdes previstas no item 16.2 deste edital e na Lei
Federal n2. 8.666/93;

16.2 A inexecug¢ao total ou parcial do contrato ensejara a aplicagao das
seguintes sang¢oes ao licitante contratado:

a) adverténcia;

b) multa compensatéria por perdas e danos, no montante de 10%
(dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado nao
executado pelo particular;
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c)

d)

suspensao tempordria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar com a Administragao Publica Estadual,
Direta ou Indireta, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, em toda a Federagdao, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdao ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e
apos decorrido o prazo da sancao aplicada com base na alinea

“u, n

c”.
Nota 01: As san¢des previstas nas alineas “a”, “c” e “d” deste item
ndao sao cumulativas entre si, mas poderdao ser aplicadas
juntamente com a multa compensatéria por perdas e danos
(alinea “b”).

Nota 02: Quando imposta a sancdo prevista na alinea “d”, a
autoridade competente submeterd sua decisdao ao Secretario de
Estado de Gestdao e Recursos Humanos - SEGER, a fim de que, se
confirmada, tenha efeito perante a Administracdao Publica
Estadual.

Nota 03: Caso as sancOes referidas no paragrafo anterior nao
sejam confirmadas pelo Secretdrio de Estado de Gestdo e
Recursos Humanos - SEGER, competira a entidade promotora do
certame, por intermédio de sua autoridade competente, decidir
sobre a aplicacdo ou ndo das demais san¢des administrativas.

16.3 As sancOes administrativas somente serdao aplicadas mediante
regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o
contraditdrio, observando-se as seguintes regras:

a)

b)

Antes da aplicacdo de qualquer san¢ao administrativa, a entidade
promotora do certame devera notificar o licitante contratado,
facultando-lhe a apresentacao de defesa prévia;

A notificacdo devera ocorrer pessoalmente ou por
correspondéncia com aviso de recebimento, indicando, no
minimo: a conduta do licitante reputada como infratora, a
motivacdo para aplicacdo da penalidade, a san¢do que se
pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de
defesa;
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17.

16.4

16.5

16.6

c) O prazo para apresentacdo de defesa prévia sera de 05 (cinco)
dias Uteis a contar da intimacado, exceto na hipétese de declaracao
de inidoneidade, em que o prazo sera de 10 (dez) dias
consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra
do artigo 110 da Lei Federal n2. 8666/93;

d) O licitante contratado comunicard a entidade promotora do
certame as mudangas de endereco ocorridas no curso do
processo licitatério e da vigéncia do contrato, considerando-se
eficazes as notificagcdes enviadas ao local anteriormente indicado,
na auséncia da comunicacgao;

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a
sua apresentacao, a entidade promotora do certame proferira
decisdo fundamentada e adotarao as medidas legais cabiveis,
resguardado o direito de recurso do licitante que devera ser
exercido nos termos da Lei Federal n2. 8.666/93;

Os montantes relativos as multas moratéria e compensatoria
aplicadas pela Administracdo poderdo ser descontados dos valores
devidos ao licitante contratado, relativos as parcelas efetivamente
executadas do contrato ou cobrados judicialmente;

Nas hipdteses em que os fatos ensejadores da aplicacdo das multas
acarretarem também a rescisdo do contrato, os valores referentes as
penalidades poderdao ainda ser descontados da garantia prestada
pela contratada;

Em qualquer caso, se apds o desconto dos valores relativos as multas
restar valor residual em desfavor do licitante contratado, é
obrigatdria a cobranca judicial da diferenca.

CONTRATACAO

17.1

17.2

A Licitante vencedora serda convocada pelo Instituto de Obras
Publicas do Espirito Santo - IOPES, por escrito, a comparecer em
data, local e hora indicados, para assinatura do contrato, munida
dos documentos apresentados para habilitacao fiscal e da garantia
de execuc¢ao do contrato.

Caso a Licitante vencedora deixe de atender a convocacao perdera
direito ao contrato, sem que l|he seja facultada qualquer
reclamagao.
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17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

Sera aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor da proposta
comercial apresentada, conjuntamente com a suspensdao do
direito de licitar e contratar com o IOPES, pelo prazo de 02 (dois)
anos, a adjudicataria que nao assinar o Contrato ou nao retirar o
instrumento equivalente no prazo de 05 (cinco) dias Uuteis
contados a partir da convocacao, salvo justificativa a ser analisada
pelo Instituto de Obras Publicas do Espirito Santo — IOPES.

Ocorrida a hipdtese prevista no item 17.2, o Instituto de Obras
Publicas do Espirito Santo - IOPES podera convocar a segunda
classificada, e assim sucessivamente, até lograr a assinatura do
contrato, nas mesmas condi¢cdes da proposta vencedora, nao
cabendo a Licitante desistente qualquer indenizacao ou direito,
seja a que titulo for.

Para assinar o contrato, a licitante vencedora devera prestar
garantia de execugdo do contrato no valor equivalente a 5% (cinco
por cento) do valor contratual, sob pena de decair do direito a
contratacdo. A garantia inicial sera reforcada se houver acréscimo
contratual ou prorrogacdo de prazo, nas mesmas condicdes
descritas.

A garantia e seus refor¢cos poderdao ser prestados em uma das
seguintes modalidades, de conformidade com o § 12 do art. 56 da
Lei 8.666/93:

a) Caucao em dinheiro;

b) Titulo da divida Publica;

c) Seguro Garantia; ou

d) Fianca Bancdria (modelo conforme ANEXO IV).

17.6.1 A instituicao financeira prestadora da garantia bancaria
devera obrigatoriamente apresentar declaragao quanto a
obediéncia ao limite estabelecido na Resolugao n2
2.844/01 do Banco Central — BACEN.

A garantia prestada pela licitante vencedora sera liberada ou
restituida em até 30 (trinta) dias, apds o término dos servicos e a
emissao do respectivo Termo de Recebimento ou de Conclusao
dos Servicos.

O Contrato podera ser rescindido nos termos da Lei Federal n?
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18.

17.9

8.666/93.

Em qualquer das hipdteses suscitadas, a entidade contratante nao
indenizara, nem reembolsard ou pagara a contratada, qualquer
indenizacao ou outros direitos de seus empregados relativos a
legislacao trabalhista e de Previdéncia Social.

17.10 Em consonancia com o disposto no art. 55, inciso Xlll da Lei

Federal n? 8.666/93, é obrigacdo da Contratada manter durante
toda a execucdo do contrato em compatibilidade com as
obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e
qualificacao exigidas na licitacao.

17.11 Os servicos descritos e quantificados na planilha de orcamento

(Anexo X), elaborado pelo Instituto de Obras Publicas do Espirito
Santo - IOPES serao utilizados de acordo com as necessidades, nao
tendo a Contratante a obrigatoriedade de utilizacdo plena dos
servicos e das quantidades mensais estimadas.

17.12 Este Edital, seus anexos e a proposta selecionada integrardo o

contrato como se nele estivessem transcritos.

MEDICOES DOS SERVICOS

18.1

18.2

Os servicos serao medidos mensalmente conforme servigos
efetivamente prestados e apurados pelo IOPES, contando para tanto,
a disponibilizacdao de profissionais da equipe e que executaram
servicos, comprovados por meio de documentacao, ja descrita nos
itens 18.2.

A liberagao para pagamento fica condicionada a entrega e aprovacgao
do servico realizado, consubstanciado nos Relatdrios prescritos no
Termo de Referéncia, Anexo XV, como também, na apresentacao da
Nota Fiscal ou da Fatura devidamente atestadas pela Administracao,
acompanhadas da folha de pagamento mensal do pessoal alocado na
prestacdo dos servicos, relacdo dos trabalhadores constantes do
arquivo SEFIP (RE), guia GFIP paga correspondente ao més anterior,
contra cheque comprovando o pagamento do saldrio, tudo em
cumprimento a Portaria SEGER/PGE/SECONT n2 049-R/2010 de 24,
de agosto de 2010, publicada no DIOES de 25, de agosto de 2010.

18.2.1 Somente serao considerados alocados nos servicos aqueles
profissionais que constarem no arquivo SEFIP e da folha de
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pagamento e com contra cheque nos autos, além de estarem
com as atividades profissionais executadas no periodo da
medi¢ao devidamente alencadas no relatério de atividades,
acompanhada de documento assinado pela fiscalizacao da
avenca declarando o numero de horas semanais de trabalho
de cada profissional, acompanhado dos locais e das tarefas
executadas por eles durante o referido periodo de trabalho,
além de codpias dos contratos de aluguel de veiculos e
equipamentos e respectivas faturas.

18.3 Havendo rejeicdao dos servicos no todo ou em parte, pelo IOPES, a

Contratada obriga-se a substituicdo do que estiver em desacordo
com o ajustado.

19. FORMA DE PAGAMENTO

19.1 O IOPES pagara a Contratada, pelos servicos medidos e apurados
mensalmente, mediante a apresentacao dos Relatdrios previstos no
Termo de Referéncia - ANEXO XV e de acordo com o item 18.2. Fica
expressamente estabelecido que os pregos contratados incluem
todos os custos diretos e indiretos para a execugao dos servigos, de
acordo com as condig¢des previstas nas Especificacdes e nas Normas
indicadas neste Edital e demais documentos da licitacdo,
constituindo assim sua Unica remunerac¢ao dos trabalhos contratados
e executados.

19.1.1 A contratada obriga-se a remunerar os profissionais por ela
indicados para a execu¢ao da avenga de acordo com os
salarios lancados em sua proposta de precos, sob pena de
enriguecimento ilicito, podendo a Administracao proceder a
revisdo do contrato, sob a modalidade de reequilibrio
econdmico-financeiro a fim de adequar aos valores
efetivamente pagos, como também, se assim desejar, aplicar
as penalidades previstas neste edital e seus anexos.

19.1.1.1 Na hipdtese em que a fiscalizacdao do contrato
constatar a auséncia de correspondéncia entre os
valores pagos pela contratada aos seus empregados
e os valores constantes das planilhas de custos, sera
realizado o levantamento do valor total pago a maior
pela Administragdo, relativo a diferenga entre os

54



20.

precos discriminados nas planilhas de custos e os
salarios  efetivamente pagos pela empresa
contratada, inclusive os tributos incidentes sobre os
salarios, referente a todo o periodo da ocorréncia,
adotando as medidas cabiveis para o devido
ressarcimento, seja por meio de desconto nas faturas
remanescentes, seja por medidas administrativas e
judiciais.

19.2 Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento,
contados a partir da data da emissao do aceite na nota fiscal recebida
pelo IOPES e atendidos o disposto no ANEXO V.

DISPOSICOES GERAIS

20.1 A participacao do licitante nesta licitacao implica aceitacao de todos
os termos deste edital.

20.2 O proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das
informagdes prestadas e dos documentos apresentados em
qualquer fase da licitacao. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informacdes nele contidas
implicara a imediata desclassificacao do proponente que o tiver
apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisao do
contrato, sem prejuizo das demais san¢des cabiveis.

20.3 E facultado a comissdo ou a autoridade competente, em qualquer
fase da licitacdo, promover diligéncias com vistas a esclarecer ou a
complementar a instrugao do processo.

20.4 No caso de duvida quanto a autenticidade de assinatura constante
em documento apresentado por licitante, podera a Comissao de
Licitacdo diligenciar no intuito de sana-la, inclusive podendo se
exigir o reconhecimento de firma.

20.5 Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos
adicionais deverdo fazé-lo no prazo determinado pela comissao,
sob pena de desclassificacao.

20.6 As normas que disciplinam este certame serao sempre interpretadas
em favor da ampliacdo da disputa entre os proponentes, desde
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que ndao comprometam o interesse da Administragao, o principio
da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

20.7 As decisdes referentes a este processo licitatorio poderao ser

20.8 A

209 A

20.10

20.11

20.12

20.13

comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicagao
qgue comprove o recebimento e ainda, mediante publicacdo no
Diario Oficial do Estado.

autoridade competente para aprovacao do procedimento
licitatério somente poderd revoga-lo em face de razdes de
interesse publico, por motivo de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta,
devendo anuld-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de
qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

nulidade do procedimento licitatério induz a do contrato,
ressalvando o disposto no paragrafo unico do art. 59, da Lei ne.
8.666/93.

Poderdo ser convidados a colaborar com a Comissdao Permanente
de Licitacdo, assessorando-a, quando necessdrio, profissionais de
reconhecida competéncia técnica, integrantes ou nao dos quadros
da administracao publica estadual, desde que nado vinculados
direta ou indiretamente a qualquer dos licitantes.

Caso as datas designadas para realizacdo deste certame recaiam
em dia ndo util, e ndo havendo retificacdo de convocacao, sera o
procedimento realizado no primeiro dia util subseqliente, no
mesmo local e horarios previstos.

A empresa vencedora que nao possuir escritorio na Grande Vitoria
devera, antes da emissao da Ordem de Servico, efetivar a
constituicao de um escritdrio de representacdao e apoio técnico-
administrativo.

Durante a execucdo dos servicos, o IOPES exigird que a empresa
contratada mantenha, mediante seus profissionais da area,
contatos diretos, freqientes e com rapidez, toda vez, e durante
todo o tempo em que elementos do projeto, estiverem sob
concepcao ou definicdo. Nesse periodo de definicao &
fundamental que o |IOPES seja informado acerca do
desenvolvimento dos servicos, para que se obtenha, através de
discussdo e consenso, e com fundamento em suas diretrizes que
sejam pertinentes, um produto que alcance um nivel técnico
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20.14

20.15

20.16

20.17

20.18

20.19

20.20

adequado aos propdsitos almejados.

Todas as pecas componentes do trabalho executado pela
consultora serdao de propriedade da contratante e deverao ser
entregues junto com a Impressao Definitiva do Projeto, em 03
(trés) vias, inclusive 01 (uma) cépia em midia 6tica (CD/DVD-
ROM).

Submeter, em tempo habil, em caso de justificada necessidade de
substituicdo de membro da "Equipe Técnica Profissional" indicada
para execu¢ao dos servicos, o nome e os documentos
demonstrativos da respectiva capacitacdao técnica de seu
substituto a aprovacdao da CONTRATANTE. A documenta¢ao do
profissional sera analisada e pontuada de acordo com os critérios
definidos no Edital de Licitacdao. O profissional substituto devera
ter, obrigatoriamente, qualificacdao técnica, no minimo, igual a do
substituido.

A Licitante Vencedora deverd fazer a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) do Contrato, do Coordenador
Geral e do executor do servico no CREA-ES, com assinatura e
identificacdo do autor do estudo, projeto e parecer, conforme
determinam as Leis n° 5.194/66 de 24.12.66, 6.496/77 de 07.12.77
e as Resolugdes n° 194 de 22.05.70, e 302 de 23.11.84 do CONFEA.

A comprovagao da Anotagao de Responsabilidade Técnica sera
feita pelo encaminhamento ao IOPES da via da ART destinada ao
contratante, devidamente preenchida e com a autenticacao
mecanica do banco recebedor.

A Contratada obriga-se a ndo prestar informacdes de qualquer
natureza (técnicas ou ndo) a terceiros, sobre os servicos objeto da
contratacdo, sem a prévia e expressa autorizacao do IOPES.

A Contratada, desejando, para fins promocionais ou publicitarios,
divulgar os servicos contratados, podera fazé-lo somente
mediante a apresentacao e aprovagao prévia das mensagens pelo
IOPES;

A Contratada deverd obedecer e fazer observar as leis,
regulamentos, posturas e determina¢des das autoridades federais,
estaduais e municipais, cabendo a Contratada integral
responsabilidade acerca das eventuais transgressdes que, por si
e/ou por seus prepostos, cometer;
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20.21

20.22

A Contratada devera obrigatoriamente no cumprimento contratual
quando do encaminhamento da folha de pagamento, indicar quais
profissionais exercem atividades vinculadas a respectiva avenga
contratual.

Os documentos deverao ser apresentados em original ou em cdpia
autenticada por cartério competente ou pela Comissao
Permanente de Licitacao, que devolvera os originais a licitante, ou,
ainda, publicacdo em érgao da imprensa oficial.

20.23 Para que seja procedida a autenticacdo de cdpia, faz-se necessaria a

20.24

apresentacao do documento ORIGINAL. Em hipdtese alguma, serd
autenticada cdpia de outra copia, esteja esta autenticada por
qualquer meio (inclusive por Cartério) ou nao.

Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame o foro
competente é o do Juizo de Vitdria - Comarca da Capital do Estado
do Espirito Santo, excluindo-se qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

20.25 Os casos ndo previstos neste edital serdo decididos pela Comissao

Permanente de Licitagao.

Vitdria, 08 de agosto de 2016.

LUIZ CARLOS SALLES RODRIGUES
Presidente da Comissao Permanente de Licitagao do IOPES
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ANEXO | (MODELO) - CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA TECNICA

Local e data

AO

INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IOPES
(enderego)

Ref: CONCORRENCIA N2. 002/2016

Prezados Senhores:

O abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa submete a
apreciacao do Instituto de Obras Publicas do Espirito Santo os documentos
abaixo relacionados referente a Proposta Técnica:

(RELACIONAR TODOS OS DOCUMENTOS)

Declara o signatdrio da presente que esta empresa conferiu todas as
informacdes existentes em sua Proposta Técnica e que, assume integral
responsabilidade por eventuais erros ou omissdes existentes na referida
proposta e, ainda, que estda de pleno acordo com todas as condigdes
estabelecidas no Edital de licitacdo e seus anexos.

Atenciosamente,

Firma Licitante / CNPJ

Assinatura do Representante Legal
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ANEXO Il (MODELO) - CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA
COMERCIAL

Local e data

AO

INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IOPES
(endereco)

Ref: CONCORRENCIA N2. 002/2016

Prezados Senhores:

Apresentamos a V.Sas. nossa Proposta Comercial para execucao dos servigos
(0 1= PP PPPPPPPPP PR , pelo preco global
correspondente @a RS.....cccceevveeveeennenne. ( ).

Os fatores considerados em nosso orgcamento sdo os seguintes:
Para a mao-de-obra direta:

a) K1=
b) K2=
c) K3=
d) K4=
Para a Consultoria Externa:

a) K1=
b) K2=
c) K3=
d) K4=

Declaramos que em nossos pre¢os unitarios estao incluidos todos os custos
diretos e indiretos para perfeita execucao dos servicos, inclusive as despesas
com materiais e/ou equipamentos, mdo-de-obra especializada ou ndo, seguros
em geral, encargos da Legislacdo Social Trabalhista, Previdenciaria, da
Infortunistica do Trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a
terceiros ou dispéndios resultantes de tributos, regulamentos e posturas
municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessdrio para a
execucdo total e completa dos servicos, bem como nosso lucro, conforme
especificacdes constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso,
direito regressivo em relacao a Instituto de Obras Publicas do Espirito Santo.

Utilizaremos os equipamentos e as equipes, técnica e administrativa, que forem
necessarias para a perfeita execucao dos servicos, comprometendo-nos desde
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ja, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal,
desde que assim o exija o Orgdo de Fiscalizacdo do Instituto de Obras Publicas
do Espirito Santo - IOPES para o cumprimento das obriga¢cdes assumidas.

Na execugao dos servigos, observaremos rigorosamente as especificagdes das
normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade
igual ou superior, bem como as recomendac¢des e instrucdes da Fiscalizacao do
Instituto de Obras Publicas do Espirito Santo - IOPES, assumindo, desde j3, a
integral responsabilidade pela perfeita realizagdo dos trabalhos, de
conformidade com as especificagdes.

O prazo de execucao dos servicos é de ( ) meses contados do dia
subseqliente a publicacdo do contrato na imprensa oficial, nos termos do
paragrafo Unico do art. 61 da lei 8.666/93.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitacdo, nos comprometemos a
assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocagao,

indicando para esse fim o Sr. , Carteira de ldentidade ne.
expedidaem / / , Orgdo Expedidor , e CPF
n2 , como representante desta Empresa.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos
relativos a licitacdo em causa e nossa plena concordancia com as condicdes
estabelecidas no Edital da licitacdo e seus anexos.

Atenciosamente,

Firma Licitante / CNPJ

Assinatura do Representante Legal
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ANEXO 11l (MODELO) - CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS
DE HABILITACAO

Local e data
AO

INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IOPES
(enderego)

Ref: CONCORRENCIA N2. 002/2016
Prezados Senhores:

Em cumprimento aos ditames editalicios, utilizamo-nos da presente para
submeter a apreciacdo de V.S2..,, os documentos abaixo discriminados,
necessarios para a licitacao referenciada:

(DESCREVER OS DOCUMENTOS)

Declaramos que, caso sejamos os vencedores no presente processo licitatério,
guando da assinatura do Contrato, apresentaremos, devidamente assinado, o
Termo de Compromisso de Sigilo de Informacgdes, conforme Anexo VI.

Atenciosamente,

Firma Licitante / CNPJ

Assinatura do Representante Legal
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ANEXO IV - MODELO DE CARTA FIANCA

Ref.: CONCORRENCIA N2. 002/2016 - CPL
Obra:
Ao

Instituto de Obras Publicas do Estado do Espirito Santo - IOPES

Por este instrumento de Carta de Fianga, o Banco (*)........ccccccuunnee (razdo social, CNPJ e
enderego) ......cccceeeeeennnes , por seus Representantes Legais declara constituir-se fiador
solidario, sem beneficio de ordem, com expressa renuncia dos beneficios dos artigos
827, 835 e 838 do Cddigo Civil, da empresa ........... (razdo social, CNPJ e endereco)
.................. , visando garantir, em todos os seus termos, o Termo de Contrato n°
........... , qUE tem POr OBJELO @ ..vveveeiiiiee e

A presente garantia tem o valor de RS ....... (por extenso) ...........
O prazo de validade desta fianca é de (**) (......) dias, contado na data da sua emissdo.

Durante este periodo poderd ter o seu valor recebido no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, contado da solicitacdo formal de Vossas Senhorias, independentemente da
interferéncia ou autorizacdo de nossa afiancada, ou de ordem judicial, bem como, caso
o Termo de Contrato ora afiancado sofra prorrogacao, serd prorrogado pelo mesmo
periodo, mediante simples carta de solicitacdo do IOPES.

O fiador declara seu Patriménio Liquido, nesta data, é de RS ... (por
extenso)........... e que o volume de fiangas emitidas é de RS ... (por
extenso)........... , correspondendo a ....... % (ceveen. por cento) do seu patrimonio.

Atestam os signatdrios que esta fianca ndo é gratuita e estd regularmente
contabilizada satisfazendo as formalidades exigiveis, em especial a legislacdo bancaria
e demais resolugdes, instrugdes e circulares do Banco Central do Brasil, achando-se os
signatdrios devidamente autorizados a pratica deste ato.

Testemunha BANCO
Testemunha BANCO
Observacdes:

Nome e assinatura dos Representantes do banco com firma reconhecida.

Assinatura de duas testemunhas (nome e RG)

(*) Nao sera aceita pelo IOPES, por recomendagdao do Ministério Publico Estadual,
Carta Fianca de emissdao do Banco Pottencial S.A.

(**) Validade: obtida pelo somatério do prazo contratual e 120 dias.
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ANEXO V - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

REFERENTE _AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS
CONTRATO DE TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS
EMPREITADA DE GERENCIAMENTO GERAL, SUPERVISAO,

COORDENACAO E FISCALIZACAO DE ESTUDOS
TECNICOS, PROJETOS E OBRAS DO HOSPITAL
ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA

PROCESSO
IOPES N2 xxxxxxxx/20xx E

AO (HEUE) E HOSPITAL GERAL DE CARIACICA
EDITAL DE (HEGC), A CARGO DO IOPES E A EMPRESA
CONCORRENCIA eeercreerrceeessssnsessssnessssesssssessssssessssssesssssesssnnes
N2 0xx/20xx. NA FORMA ABAIXO.

O INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, Autarquia
Estadual, com sede na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 635, Ed.
Corporate Office, 162 andar, Enseada do Sua - Vitéria/ES, adiante denominado
CONTRATANTE, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ sob o n?
08.696.369/0001-92, neste ato representado pelo (a) seu (ua) Diretor (a) Geral

Y { ) I , €3 EMPreSA .ceveeeeeeeeevvvriiriieeeeeeeeaeans , estabelecida na
................... , adiante denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob o n@.
................................ , neste ato representado pelo Sr.

................................................................. , com fundamento na Lei n2. 8.666,
consolidada, de 21/06/93, no Processo nNn2. ................ e no Edital de
CONCORRENCIA ne2. 002/2016, firmam o presente Contrato de Empreitada, que
passard a vigorar a partir de sua publicacdo em imprensa oficial e sera regido
pelas clausulas abaixo.

FUNDAMENTO DO CONTRATO - este contrato decorre de autorizagdao da
Diretoria Geral do IOPES, conforme processo IOPES n2 73484750/2016 e tem
fundamento legal na Lei n? 8.666/93, Lei n? 9.090/08 bem como na Lei n®
10.192/2001, no Decreto Estadual n® 2.460-R/2010 e nas Resolucdes do entdo
Conselho de Administracao do IOPES, no que couber.

CLAUSULA PRIMEIRA

1 DO OBJETO E FORMA DE EXECUCAO
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1.1

1.2

O objeto do presente Contrato é a Prestacdao de Servigos técnicos
profissionais especializados de gerenciamento geral, supervisdo,
coordenagao e fiscalizagdo de estudos técnicos, projetos e obras do
Hospital Estadual de Urgéncia e Emergéncia (HEUE) e Hospital Geral de
Cariacica (HEGC), a cargo do IOPES, na forma de execucdo indireta, sob
regime de empreitada por preco unitario, conforme descrito na planilha
orcamentdria e termo de referéncia, anexos ao Edital de Concorréncia n2
002/2016.

A execucao dos servicos sera administrada pela CONTRATADA, que assumira
integralmente a sua responsabilidade, ficando sujeita a fiscalizacdao do IOPES
durante todas as fases e etapas dos trabalhos.

CLAUSULA SEGUNDA

2 DO ESCOPO DOS SERVICOS

2.1 Servigos compreendidos no objeto contratual

2.1.1 Os servicos técnicos especializados de apoio ao IOPES nas atividades
de supervisdo, coordenacao e fiscalizacdo de estudos técnicos,
projetos e obras do “Hospital Estadual de Urgéncia e Emergéncia e
Hospital Geral de Cariacica” serdao executados pela contratada, por
meio de instituicido de um escritério de gestdo de obras/projetos
objetivando apoiar a administracdao estadual no exercicio de suas
atribuicdes de fiscalizagdo no contrato de execucdo de obras
hospitalares. O objetivo central deste contrato é viabilizar a
Administracdao Estadual uma avaliacdo constante a respeito de
indicadores qualitativos e quantitativos da obra, abrangendo a
totalidade da execugao dos contratos geométricos e tecnolégicos dos
servicos realizados pela Sociedade de Propdsito Especificos
Construcao Civil Hospitalar.

2.1.2 A contratada dedicar-se-a a uma atividade continua de consultoria
com o proposito de manter o melhor nivel de qualidade dos servigos
nas diversas fases da obra/projetos, realizando avaliagdo critica em
decorréncia de fatos ndo previstos e que possam recomendar a
revisao de algum aspecto de decisdes sobre técnicas construtivas.

2.1.3 O escopo bdsico dos trabalhos indispensaveis ao objeto desse
contrato é apresentado na sequéncia, lembrando, todavia, que a
contratada deverd estar sempre a disposicao da equipe do IOPES
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para cumprimento das finalidades requeridas, mesmo que estas nao
estejam aqui claramente especificadas:

a) Detectar, no que tange as obras/projetos de engenharia, a necessidade
de revisdo, e/ou adequacdo, avaliando a eventual manutencdo ou
melhoria da qualidade proporcionando esclarecimentos a gerencia de
edificacdes, sempre considerando eventuais impactos que possam vir a
interferir a aprovacao das obras em questao;

b) Propor, eventualmente, medidas que busquem o aprimoramento de
solucdes quando forem contatadas “in loco”, aplicacdbes de métodos
inadequados ou insuficientes, pela construtora;

c) Emitir parecer, por escrito, de eventuais modificacdes (especialmente
quanto a prazos, custos, métodos executivos, solucdes técnicas e
padrées de qualidade) a serem introduzidas nas obras/projetos de
engenharia, esclarecendo e fundamentando as razdes técnicas e
econdmicas que justifiguem a necessidade de alteragao. Qualquer
proposta de alteracdo de obras/projetos independente de produzir ou
nao reflexo financeiro, devera constar de relatério de revisdao, que
devera conter justificativa da alteracao, o estudo técnico e econdbmico
de alternativas e o demonstrativo do reflexo financeiro. A alteracao da
obra/projeto, assinada pelo responsavel técnico da contratada, deverd
ser aprovada pelos setores competentes do IOPES. E importante que os
relatérios de revisdao sejam encaminhados com antecedéncia,
conferindo tempo suficiente para analise;

d) Elaborar e manter atualizado o controle fisico da obra, de molde,
inclusive, a permitir a aplicacao de penalidades a construtora em fungao
de atrasos, nos termos da Lei n? 8.666/93 e suas alteracGes.

2.2 Niveis de atividade da contratada
2.2.1 As atividades da contratada serdo desenvolvidas nos seguintes niveis:

a) as atividades de coordenacdo, supervisio e controle das obras
desenvolver-se-ao sempre em regime de subordinacdo e estreita
colaboracdo com o IOPES, que indicara fiscais, gestores e outros, com
poderes de atuagao para finalizar o cumprimento do contrato;

b) a contratada agira com a mais absoluta discricdo e reserva, seja no seu
relacionamento com a contratada, seja com terceiros, em todos os
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aspectos dos trabalhos em execucdo e complementos das
obras/projetos. Observard, ainda, o mais alto padrdo atico e as normas
vigentes, no que se refere ao grau de relagdes técnicas/comerciais e de
difusdao permitida a documentos oficiais, s6 procedendo a divulgacao
com ordem expressa da fiscalizagcdao do IOPES, formalizada por escrito;

c) a contratada serd responsavel por todos os servicos que executar
concernentes a supervisdo, fiscalizacdo e monitoramento das obras,
bem como por todos os dados, informacdes, andlises e conceitos que
fornecer a fiscalizacdo do IOPES;

d) a contratada efetuard e mantera, em arquivo, um registro formal,
sistematico, conciso e metddico de todos os eventos e/ou ocorréncias
circunstanciais da obra, mediante o emprego de documentacao
apropriada.

CLAUSULA TERCEIRA
3 DA METODOLOGIA DE EXECUCAO
3.1 Planejamento e diagnodstico da execugao dos servigos

3.1.1 Antes de iniciados os trabalhos, a contratada sera responsavel por
realizar um planejamento integrado do contrato, cujo objetivo é
estruturar as bases das obras, estabelecer diretrizes para execu¢ao
do objeto, equalizar os conceitos e praticas aa serem
implementados pela contratada, estabelecer as equipes de
trabalho, promover a integracao inicial entre elas, revisar a
documentacdo e diretrizes gerais das obras e estabelecer o plano
com padrdes de acompanhamento da execugao.

3.1.2 Nessa etapa preliminar também sera articulado a equipe técnica
gestora do contrato, formada por profissionais indicados pelo
IOPES, e serd assessorada tecnicamente por profissionais indicados
pela contratada, com as funcdes de: a) promover reunides regulares
de avaliacao e deliberacdao das questdes estratégicas relacionadas
ao contrato; b) validar os trabalhos conclusivos de cada etapa; c)
deliberar sobre questdes de relevancia que influenciarem a
especificacdo das obras; d) mobilizar todos e quaisquer recursos
necessarios, assegurando o cumprimento dos prazos pactuados.
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3.1.3 Durante todo o periodo de execucdao dos servicos, a contratada
deverd manter uma documentacdo sistematicamente organizada a
respeito da obra, com manutencdo e constru¢cdo de um arquivo que
contenha:

a) copia dos projetos;

b) cépia das especificacdes, memoriais descritivos e cronograma fisico da
obra;

c) coépia das correspondéncias trocadas entre as partes;
d) cépia dos contratos celebrados relativos a obra;

e) analise das principais ocorréncias do Livro Didrio de Obra, constando:
(i) entrada de materiais; (i) pessoal empregado da obra; (iii)
equipamentos e marcas empregados na obra; (iv) ocorréncias
relevantes, inclusive paralisacdes por motivo de forca maior; (v)
numero de dias transcorridos desde o inicio da obra;

f) andlise dos boletins de medicdo e documentos fiscais apresentados
pelas construtoras, com parecer a respeito da liberacdao de faturas e
conclusao da etapa relativa a vistoria dos servicos.

3.2 Relatdrio quinzenal de producao

3.2.1 A contratada verificara as anotac¢Oes realizadas pelas construtoras
no Diario de Obra e consolidard, quinzenalmente, as informacdes ali
consignadas que devera conter: a) avanco fisico da obra acumulado
(previsto, realizado e projetado); b) data do término da obra
(prevista e projetada); c) quadro de producao didria e acumulada
(prevista, realizada e projetada); d) analise das variacdes; e) acdes e
providencias para recuperacao de atrasos (caso seja necessario); e)
pendencias; f) registro fotografico.

3.3 Reuniado quinzenal de acompanhamento

3.3.1 Quinzenalmente, em dia a ser estabelecido pela fiscalizacdao do
contrato, serdo realizadas reunides de acompanhamento da obra
entre o IOPES, a contratada e a empresa construtora. A reunido tera
como objetivo a apresentacdo do “retrato” da obra, onde serao
apresentadas as variacdes, causas e providencias cabiveis para
recuperagao dos desvios, caso ocorram. Deverdao ser apresentados
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relatorios destacados os seguintes tdpicos: a) cronograma
detalhado de atividades devidamente atualizado e contendo a
descricao da tarefa, avanco previsto e real, duragcdo prevista e
projetada, data de inicio prevista, projetada e real, data de término
prevista, projeta e real. O mesmo devera ser utilizado para analises
minuciosas das projecdes, tempos de execucdo, detalhes das
programacodes futuras, sequencias de atividades, etc.

3.3.2 Deverao ser apresentadas na reunidao quinzenal, as curvas de
avanco fisico, devidamente atualizadas e contendo as seguintes
informacdes: a) curva de avanco prevista; b) curva de avanco real; c)
curva de avango projetada.

3.3.3 Devera ser apresentado na reunidao quinzenal, relatério de
producdao, devidamente atualizado e contendo as seguintes
informacgdes: a) producao prevista; b) producao real; c) producao
projetada.

3.3.4 Baseado no plano de suprimentos e subcontratacdes, a contratada
devera apresentar nas reunido quinzenal um mapa de
acompanhamento das subcontratacdes e fornecimentos da obra.
Este mapa deverd conter: a) todos os itens a serem fornecidos e
seus respectivos sub-fornecedores; b) todos os servicos a serem
subcontratados e suas respectivas empresas; c) datas previstas,
realizadas e projetadas para ordens de compre, fornecimentos e
subcontratagoes.

3.3.5 Deverdao ser apresentadas na reunido quinzenal a lista de
pendéncias, devidamente atualizadas, contendo todas a pendéncias
a serem resolvidas. As pendéncias ja encerradas devem ser
arquivadas e registradas de forma acumulativa para que se
mantenha o historico das mesmas.

3.4 Relatorio mensal de atividades

3.4.1 Mensalmente a contratada devera apresentar relatério de
atividades, cujo periodo de referéncia varia do primeiro ao ultimo
dia de cada més, contendo as seguintes informacdes:

e Introducgao;

e Objetivo;
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e Objeto/escopo do contrato;

e Atividades realizadas no periodo referido;

e Programacao de atividades para o proximo periodo;
e Registro histérico/fatos relevantes;

e Registro fotografico (com identificacdo das fotos);

e Cronograma detalhado de atividades;

e Curvas de acompanhamento fisico
(previsto/real/projetado);

e Cronograma de quantidades;
e Relacdo de pendéncias;
e Controle de produtividade;

e Mapa de acompanhamento de suprimentos e
subcontratacgoes;

e Andlise de desvios;

e Plano de agao e providencias;

e Andlise Geral do contrato/obra.
3.5 Relatdrio final de supervisao e “as built”

3.5.1 Ao final dosa trabalhos a contratada apresentara o Relatério Final
em até 30 (trinta) dias apds a conclusdo da obra. Nele sera
informado o histérico da obra e seus antecedentes, desde a fase de
projeto executivo, todos os eventos técnicos e administrativos
relevantes ocorridos. Devera ser acompanhado de um relatdrio de
avaliacdo do “as built”, sendo a sua entrega condicao indispensavel
para a emissao do Termo de Recebimento Definitivo dos servigos
referentes ao contrato de fiscalizagao.

3.5.2 Serao de propriedade da Administragao contratante todas as pegas
dos trabalhos executados pela contratada tais como: folhas de
calculo, ensaios, memoriais, originais de desenhos, cadernetas,
inclusive cartdes, rascunhos e outros documentos afins.
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CLAUSULA QUARTA
4.1 Da equipe técnica responsavel

4.1.1 Os servicos compreendidos no escopo da presente contratacao
serdo executados por meio da instauracdao de um escritério de
gerenciamento de obras/projetos. O escritério devera ser
estruturado por meio de lideranca de um Coordenador Geral, com
perfil estratégico e responsavel pelos resultados globais do
contrato, e subsidio de equipe técnica profissional especializada.

4.1.2 Os técnicos relacionados na proposta da empresa contratada como
integrantes da equipe técnica deverdao efetivamente trabalhar na
execucdo do contrato. A eventual substituicdo de algum deles sé
sera possivel mediante comunicacao escrita ao |OPES,
devidamente justificada e aceita pela equipe responsavel pelo
acompanhamento do contrato, que devera apresentar
documentos que demonstrem a reunido de qualificacdo
profissional compativel com a do substituido. Os documentos a
serem apresentados sdao os mesmos exigidos pelo edital para o
recurso em questao.

4.2 Das atribuicdes e responsabilidade do Coordenador Geral

4.2.1 O Coordenador Geral atuard na estrutura de gerenciamento do
empreendimento, pelo periodo de 45 (quarenta e cinco) més,
devendo manter-se obrigatoriamente no local dos servicos
contratados por no minimo 08 (oito) horas didrias, nos termos do
art. 68, caput, da lei n? 8.666/93, tendo como tarefa dar unidade
de decisdo a todas as atividades a realizar, alocando e dirigindo
eficientemente recursos humanos e técnicos, de forma a garantir
ao IOPES a informacdao adequada a respeito das obras em
execucdo, especialmente no que tange a qualidade, prazos e
custos pré-estabelecidos. O Coordenador Geral atuara ao lado da
Equipe Técnica indicada pela contratada, que lhe dara suporte nas
decisdes especificas.

4.3 Dos requisitos demandados para a fungao e atribuicdes minimas

4.3.1 O Coordenador Geral devera ter experiéncia comprovada em
atividades efetiva de gerenciamento, supervisao e fiscalizacdao de
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obras civis, contendo edificacdes e servicos de instalacao de
equipamentos hospitalares em geral, que exercera as atribuicdes
minimas de:

Coordenar as atividades da contratada;

Analisar e aprovar as normas e procedimentos a serem
implantados na gestdao do empreendimento;

Acompanhar o processo de contratacdao, de dispensa e
designacdo de pessoal da equipe técnica;

Acompanhar a preparacao de documentos para contratacao de
obras e fornecimentos;

Acompanhar e analisar os processos de contratacdo das obras e
fornecimentos;

Acompanhar e avaliar as propostas apresentadas;

Promover a articulacdo entre os diversos atores envolvidos:
construtores, fornecedores, consultora, empresas prestadoras de
servico e IOPES;

Observar o cumprimento e observancia das clausulas contratuais
por parte das construtoras;

Estar ciente de todas as relevancias atendidas pelos seus
supervisores: de obra, de projeto, de planejamento e controle, de
diligenciamento/certificacdo,  fornecimento instalacdo e
montagem, de qualidade, seguranca e meio ambiente.

Encaminhar as instancias superiores os assuntos de interesse do
empreendimento, caso necessario ou, quando sujeito a
deliberacao e aprovacgao;

Acompanhar o comissionamento de equipamentos permanentes;

Assegurar o cumprimento dos contratos decorrentes e metas
globais propostas;

Assegurar o fornecimento de toda a documentacao que permita
comunicar o estado da obra perante o cliente;
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e Assegurar a verticalizacdo do trabalho, enriquecimento das
tarefas e integragao entre os diversos departamentos técnicos;

e Acompanhar os processos de contratacao, dispensa e designacao
de pessoal da equipe técnica;

e Promover a divulgacao das relagdes institucionais nas diversas
areas de interesse do empreendimento;

e |Interacdao direta com os diversos atores e stakeholders do
empreendimento, agindo ativamente como elemento facilitador,
dirimindo conflitos e gerando sinergia;

e Realizacdo de contatos externos, por delegacdao expressa e
especifica do IOPES, com Agentes Executores, Orgdos Publicos,
Entidades e empresas envolvidas nas obras, no sentido de
solicitar ou prestar esclarecimentos necessarios ao seu perfeito
desenvolvimento;

e Assegurar transparéncia e postura ética no decorrer dos
trabalhos.

CLAUSULA QUINTA

5 DO REGIME DE EXECUGCAO

5.1 Fica estabelecida a forma de execucgdo indireta, sob regime de empreitada
por prec¢o unitdrio, nos termos do artigo 10, inciso I, alinea “b”, da Lei n2
8.666/93.

CLAUSULA SEXTA

6 DOS PRECOS INITARIOS, VALOR GLOBAL, RESJUSTAMENTO E REVISAO

6.1 PRECOS UNITARIOS — Pagard o IOPES pelos servicos contratados e
efetivamente executados, os precos constantes da Planilha Orcamentaria
apresentada pela CONTRATADA e que independentemente de transicao
passa a fazer parte integrante do presente contrato.

6.2 VALOR GLOBAL — O valor estimado para execu¢ao das obras e servicos
objeto do presente contrato é de RS ................. (cerreeeeeeeeee e, ).
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6.3 REAJUSTAMENTO — Os pregos propostos serao reajustados nos termos da
féormula a seguir indicada, observado o interregno minimo de um ano, na
forma da legislacdo vigente, considerando como data-base da proposta

/2016.

6.3.1 A férmula para o calculo do reajustamento sera:
R=Vx[(i"-i°)/i°]

Em que:

R = Valor do reajustamento procurado.

I°= E o indice Setorial de Reajustamento — Coluna 39 do INCC - servicos de
consultoria do més da data-base do orcamento elaborado pelo IOPES.

I' = E o indice Setorial de Reajustamento — Coluna 39 do INCC — servicos de
consultoria do més que a contratada fara jus ao reajuste.

V - Valor a ser reajustado.

6.3.2 O reajuste efetuado por meio de simples apostilamento, nos
termos do artigo 65, paragrafo 82, da lei Federal n? 8.666/93,
dispensada a analise prévia pela Procuradoria Geral do Estado.

6.4 DA REVISAO ECONOMICO — FINANCEIRA — Em caso de revisdo, a alteracdo
do preco ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no art. 65, I,
“d”, da Lei n? 8.666/93, deverd ocorrer de forma proporcional a
modificacdo dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de
memoria de cdlculo a ser apresentada pela parte interessada.

6.4.1 Dentre os fatos ensejadores da revisao, nao se incluem aqueles
eventos dotados de previsibilidade, cujo carater possibilite a parte
interessada a sua afericdo ao tempo da formulacdo/aceitacdo da
proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da
variacao inflacionaria, uma vez que inseridos, estes ultimo, na
hipdtese de reajustamento.

3.4.2 Nao sera concedida a revisao quando:

a) ausente a elevacao de encargos alegada pela parte interessada;
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b) o evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes
da formulacao da proposta definitiva ou apds a finalizagdo do prazo de
execugdo do contrato;

c) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoracao
dos encargos atribuidos a parte interessada;

d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracao de seus
proéprios encargos, incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da
ocorréncia do evento;

e) houver alteracao do regime juridico-tributdrio da contratada, ressalvada
a hipdtese de superveniente determinacao legal;

f) As guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverao demonstrar o
recolhimento individualizado especificamente para o presente contrato,
acompanhadas da relacdo dos empregados envolvidos na execug¢ao dos
servicos no més de referéncia.

6.4.3 A revisdo sera formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de
analise da Secretaria de Estado de Controle e Transparéncia
(SECONT) e da Procuradoria Geral do Estado (PGE).

CLAUSULA SETIMA
7 DO FATURAMENTO

7.1 - A CONTRATADA deverd apresentar a fatura apés o fechamento da medicao
por parte da fiscalizacdo do IOPES.

7.2 - A CONTRATADA devera, no ato da entrega do segundo faturamento e
assim sucessivamente até o Ultimo, apresentar comprovante de
recolhimento dos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais relativos ao faturamento do més imediatamente anterior ao do
faturamento que estiver sendo apresentado, ficando a liberacdo do
pagamento vinculada a apresentacdao dos citados documentos,
devidamente autenticados.

7.2.1 - A documentacao acima referida devera vir acompanhada de
relatério especificado e de declaragdo da CONTRATADA, sob as
penas da lei, de que adimpliu todos os encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais no periodo.
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7.3 - Nas guias de recolhimento dos tributos deve constar o numero da nota
fiscal correspondente. Em se tratando de ISS, devera constar na guia de
recolhimento:

a) Nome e CNPJ da empresa tomadora;

b) Numero, data e valor total das notas fiscais de servicos as quais se
vincularem;

¢) Numero do contrato.

7.4 — O IOPES exigira, para liberacao da fatura, a partir do segundo més de
execucdao dos servicos e assim sucessivamente, cépias autenticadas das
Guias de Recolhimento do INSS e FGTS relativas ao més imediatamente
anterior, ficando a liberagdao do processo de pagamento, condicionado a
efetiva comprovacdo da quitagao.

7.5 - As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverdao demonstrar o
recolhimento individualizado especificamente para o presente contrato,
acompanhadas da relagcdao dos empregados envolvidos na execu¢dao dos
servicos no més de referéncia.

7.6 - Quanto ao INSS, na GPS deverao constar do campo outras informacdes, os
seguintes dados:

a) Nome e CNPJ da empresa tomadora;

b) Numero, data e valor total das Notas Fiscais de servicos as quais se
vincularem;

c¢) Numero do contrato;
d) Numero efetivo de empregados.

77.7 — O IOPES podera solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento dos
empregados envolvidos na execucao do objeto contratado.

7.8 - Para efeito do recebimento da ultima Nota Fiscal, ao término do contrato,
deverd a CONTRATADA apresentar a Certidao Negativa emitida pelos drgaos
e entidades competentes, a fim de comprovar a quitacdo de todos os
encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais relativos a
execucao do objeto contratual bem como declaragao, sob as penas da lei,
de que adimpliu todos os referidos encargos.
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7.9 — A CONTRATADA devera apresentar a documentacdo prevista nesta
cldusula também das suas subcontratadas, para efeito de comprovacao da
regularidade trabalhista e fiscal.

CLAUSULA OITAVA
8 DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

8.1 — O IOPES pagara a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no
més de referéncia, em conformidade com o cronograma de execucao fisico-
financeiro, apds a medicao pelo gestor e fiscal designado para acompanhar
e fiscalizar a execucdao do contrato, remunerando os profissionais
efetivamente demandados pelo IOPES para o més da medicgao.

8.2 Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contados a
partir da data da emissdao do aceite na nota fiscal recebida pelo IOPES e
atendidos o disposto no Item 6.3.5.

8.3 Serao acrescidos ao prazo para pagamento constante no Item anterior os
dias em que a CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem
qgualquer 6nus ou correcao a ser paga pelo IOPES.

8.4 Os pagamentos efetuados apds os prazos estipulados nos Itens anteriores,
desde que o atraso ndao tenham decorrido de conduta da CONTRATADA,
deverdao contemplar atualizacdo financeira, sendo observadas as variagoes
da VRTE (Valor de Referéncia do Tesouro Estadual).

8.5 - Se houver alguma incorrecdo na Nota Fiscal / Fatura, esta serd devolvida a
CONTRATADA para correcdao, ficando estabelecido que o prazo para
pagamento sera contado a partir da data de apresentacao na nova Nota
Fiscal/Fatura, sem qualquer 6nus ou correcdo a ser paga pelo IOPES.

8.6 - A falta de comprovacao de regularidade quanto as obrigagdes tributarias,
previdenciarias e trabalhistas, seja no momento da apresentacao da fatura
mensal ou em qualquer oportunidade na qual a comprovacdo seja
demandada, obriga o IOPES a adotar as seguintes medidas, imediata e
cronologicamente:

a) aplicar a CONTRATADA as sang¢des administrativas previstas neste
contrato;
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b) ndo sendo aceitas as justificativas ofertadas pela CONTRATADA,
rescindir o contrato e determinar a imediata interrupgao da execugao
do objeto;

c) executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais
indenizagOes devidas a Administracdao, bem como reter os créditos
decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos que lhe forem
causados, especialmente, aqueles decorrentes de responsabilizacdo
subsididria por inadimplemento de obrigacdes trabalhistas, observando-
se, para tanto, os critérios da compensagao;

d) efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da
CONTRATADA ou adotar as diligéncias necessarias a cobranca judicial de
saldo remanescente em favor da Administracao, conforme o caso.

8.7 - A CONTRATADA declara sua anuéncia com a possibilidade de retencao de
créditos advindos deste contrato até que seja comprovada a sua
regularidade fiscal e trabalhista.

CLAUSULA NONA
9 DAS MEDIGCOES, ACRESCIMOS E DECRESCIMOS

9.1 - FORMA DE PAGAMENTO — O pagamento sera feito por medicao mensal,
assistida pelo CONTRATADA, de acordo com os quantitativos apurados
pela fiscalizacdo e tendo por base o orgcamento proposto pela
CONTRATADA.

9.1.1 A contratada obriga-se a remunerar os profissionais por ela
indicados para a execu¢dao da avenca de acordo com os saldrios
lancados em sua proposta de precos, sob pena de enriquecimento
ilicito, podendo a Administracdao proceder a revisao do contrato,
sob a modalidade de reequilibrio econdémico-financeiro a fim de
adequar aos valores, efetivamente pagos, como também, se assim
desejar, aplicar as penalidades previstas neste edital e seus
anexos.

9.1.1.1 Na hipdtese em que a fiscalizacdo do contrato constatar a
auséncia de correspondéncia entre os valores pagos pela
contratada aos seus empregados e os valores constantes
das planilhas de custos, sera realizado o levantamento do
valor total pago a maior pela Administracao, relativo a
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diferenca entre os precos discriminados nas planilhas de
custos e os saldrios efetivamente pagos pela empresa
contratada, inclusive os tributos incidentes sobre os
salarios, referente a todo o periodo da ocorréncia,
adotando as medidas cabiveis para o devido
ressarcimento, seja por meio de desconto nas faturas
remanescentes, seja por medidas administrativas e
judiciais.

9.2 - As medicOes serao sempre efetuadas sobre o total realizado no periodo,
sendo que os eventos impugnados pela fiscalizagdo ndo serdo
considerados até a sua correcgao total.

9.3 - Esta medicdo sera feita apds a apresentacdo de relatdrio por parte da
CONTRATADA, em duas vias, contendo, no minimo:

9.3.1 — Descricao detalhada das atividades realizadas no periodo,
mencionando e justificando as eventuais causas de atraso no
andamento dos servigos;

9.3.2 — Rela¢do da equipe utilizada no periodo (nominando o pessoal, a
sua funcdo e a sua relacdo com a empresa por atividade) e dos
técnicos do IOPES no acompanhamento dos servicos;

9.3.3 — Programacao para o proximo periodo;

9.3.4 — Correspondéncias expedidas e recebidas, bem como cdpias das
ordens de servicos expedidas pelo IOPES;

9.3.5 — Os pagamentos devidos pela Administracao ficam condicionados a
apresentacao da Nota Fiscal ou da Fatura, devidamente
atestadas pela Administracdao, acompanhadas da folha de
pagamento mensal do pessoal alocado na prestacao dos servicos,
em cumprimento ao disposto na Lei Estadual n? 5.583, de 17 de
mar¢o de 1997, publicada no Diario Oficial do Estado em
18/3/97, e Decreto n? 1.938-R, de 16/10/07, bem como ao
disposto na Instrucdo Normativa AGE n2 001/2008, publicada no
Didrio Oficial do Estado em 28/04/2008, e na Portaria
SEGER/PGE/SECONT n2 049-R/2010.

9.3.5.1 — Por ocasiao do pagamento de qualquer medi¢ao, o IOPES
descontara o valor correspondente aos encargos de INSS,
relativos ao objeto contratual, nos termos da Instrucao
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Normativa AGE n2 001/2008, publicada no Diario Oficial
do Estado em 28/04/2008.

9.3.5.2 — Conforme disposto no Art. 165 da referida Instrucao
Normativa, a importancia retida sera recolhida pelo
IOPES até o dia 20 (vinte) do més seguinte ao da emissao
da Nota Fiscal, da Fatura ou do Recibo de Prestacao de
Servigos, prorrogando-se este prazo para o primeiro dia
atil subseqliente, quando ndao houver expediente
bancario neste dia, informando, no campo identificador
do documento de arrecadagdao, o CNPJ do
estabelecimento da empresa contratada e, no campo
Nome ou Denominagao Social, a denominacao social
esta, seguida da denominacao social do IOPES.

9.4 - As alteracOes quantitativas e qualitativas da Planilha Orcamentaria deverao
ser formalizadas por meio de Termo Aditivo, no qual deverao ser indicados
com precisdao os quantitativos ou especificacdes alterados e a variagao
percentual do valor inicial correspondente, observadas as condicdes e os
limites de 25% (vinte e cinco por cento) nos acréscimos e decréscimos, dos
servicos, na forma da Lei Federal n? 8.666/93, ndo sendo admitida
qualquer espécie de compensacao entre acréscimos e supressoes, de
acordo com o que estabelece a Portaria SECONT/PGE n2 001/2013,
publicada no DIOES em 19, de setembro de 2013.

9.4.1 - ACRESCIMO DE SERVICOS: Os acréscimos que se fizerem
necessarios serdao circunstanciadamente justificados e
autorizados pela Diretoria Geral do IOPES, desde que
comprovada a disponibilidade de recursos para cobertura
dos correspondentes acréscimos, adotando os seguintes
critérios para fixacao do precos:

9.4.1.1 - A vantagem obtida pelo IOPES na proposta
vencedora desta licitacdo, representada pela diferenca
percentual entre o valor global do contrato celebrado e o
valor global de referéncia da licitagdo, devera ser
mantida apdés os aditamentos contratuais que
modifiguem a planilha orcamentdria, nos termos da
Portaria PGE/SECONT n2 001/2016.
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a) Quando os servigcos a serem executados constarem da Planilha
orcamentdria apresentada pela CONTRATADA na proposta, os
precos a serem seguidos serdo aqueles nela previstos.

b) Quando os servicos a serem executados ndo constarem da
Planilha orcamentaria apresentada pela CONTRATADA na
proposta, mas tiverem referéncia na Tabela de Precos utilizada
pelo IOPES , os precos a serem seguidos serdo determinados
pela aplicacdo da seguinte formula:

PRECO DO SERVICO NOVO = (PRECO DA TABELA DO IOPES) X
VALOR CONTRATUAL / VALOR ORCAMENTO DA LICITACAO

¢) Quando os servicos a serem executados ndao constarem da
Planilha orcamentdria apresentada pela CONTRATADA na
proposta, nem tiverem referéncia na Tabela de Precos utiliza
pelo IOPES, os precos a serem seguidos serao ajustados entre a
CONTRATANTE e a CONTRATADA, considerando-se outras
tabelas de referéncia de drgaos publicos ou ampla pesquisa de
mercado.

c.1) Caso ndo haja acordo entre as partes, a CONTRATANTE poderd
contratar com terceiros sem que caiba a CONTRATADA
qualquer direito a indenizacdo ou reclamacao.

9.4.2 - DECRESCIMO DE SERVICOS

a) O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais,
as supressdes que se fizerem nos servicos até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, circunstanciadamente
justificadas e autorizadas pela Diretoria Geral do IOPES, enquanto que
supressdes maiores dependerdao de acordo formal entre os
contratantes.

CLAUSULA DECIMA
10 DA AVALIACAO DA EXECUCAO DO OBJETO

10.1 — O IOPES indicard um gestor e um fiscal do contrato que sera responsavel
pelo acompanhamento e fiscalizacdao da sua execucdo, registrando em
relatdrio todas as ocorréncias e deficiéncias eventualmente verificadas,
emitindo, caso constate alguma irregularidade, notificacdo a ser
encaminhada a CONTRATADA para corregdes.
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10.2

10.3

- A fiscalizagao do IOPES tera livre acesso ao local dos servigos, devendo a
CONTRATADA colocar a sua disposicdo os elementos que forem
necessarios ao desempenho de suas atribuicoes.

- E vedado ao IOPES e a seu representante, exercer poder de mando sobre

os empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos
e responsaveis por ela indicados.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA

11 - DO PRAZO DE EXECUGAO DO OBJETO

111

O prazo para execuc¢ao total do objeto do presente contrato serda de 45
(quarenta e cinco) meses a contar do dia subsequente a publicacdo oficial
da Ordem de Inicio de execucdo dos servicos, nos termos do paragrafo
Unico do art. 61 da Lei n2 8.666/93.

11.1.1 A Ordem de Inicio sera emitida até 30 (trinta) dias apds a publicacao
do Contrato, salvo prorrogacao justificada pelo IOPES e anuida
expressamente pelo Contratado, registrada nos autos.

11.2 As Ordens de Paralisacdo, devidamente justificadas por escrito nos autos,

11.3

11.4

11.5

11.6

suspendem o curso do prazo de execug¢ao do contrato, tornando a correr
com a Ordem de Reinicio dos servicos. Devera ser assegurada a
publicidade das Ordens de Paralisacao e de Reinicio, por meio do Diario
Oficial ou outro meio que permita a acessibilidade publica das
informacdes.

As prorrogacdes do prazo de execugdo, descontados os periodos de
paralisacdo, serdao permitidas desde que ocorrida alguma das hipdteses
previstas no art. 57, inciso | e § 19, da Lei n? 8.666/93, com as devidas
justificativas por escrito, autorizada pela Diretoria Geral do IOPES e
formalizada mediante Termo Aditivo.

- Na contagem do prazo de execu¢dao estabelecido neste instrumento,
excluir-se-a o dia publicacdao e incluir-se-a o do vencimento, conforme
disposto no Art. 110 da Lei n2. 8.666/93. S6 se iniciam e vencem os prazos
previstos neste instrumento em dia de expediente no IOPES.

- A Contratada se obriga a acatar as solicitagdes da fiscalizacdao do IOPES
para paralisar ou reiniciar as obras, em qualquer fase.

- Este Contrato vigorara a partir do dia subsequente a publicacdao do seu
extrato no Diario Oficial do Estado até o cumprimento total do
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cronograma de execuc¢ao do servico estabelecido, na forma disposta nesta
Clausula Oitava.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
12 DA NATUREZA DA DESPESA

12.1 A despesa com a contratacdao da Gerenciadora das Obras de Conclusdo do
Complexo do Hospital Estadual de Urgéncia e Emergéncia — HEUE e Hospital
Estadual Geral de Cariacica — HEGC; serao aportadas no Orcamento de
conforme descrito abaixo:

Programa de Trabalho: 10.302.0030.1719 — Conclusdao do Hospital Estadual de
Urgéncia e Emergéncia.

UG: 440901
Gestao: 44901
Natureza de Despesa: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagdes

Fonte de Recursos: 0342000020 — Superdvit Financeiro — Operag¢des de Crédito
Internas — BNDES/PROPAE

Programa de Trabalho: 10.302.0030.1092 — Construcao do Hospital Geral de
Cariacica

UG: 440901

Gestdo: 44901

Natureza de Despesa: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalacdes

Fonte de Recursos: 0142000000 — Operagdes de Crédito Internas
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

13 DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

13.1 - A CONTRATADA garante a execucdao deste contrato na modalidade de

como definidas no art. 56, §12, da Lei n2 8.666/93, no valor de RS

(valor numérico) , (valor por extenso) ,

equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato. Cabera a

CONTRATADA manter a validade da garantia durante o periodo da
execucao contratual, renovando ou reforcando-a conforme necessario.
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13.1.1 - A instituicdo financeira prestadora da garantia bancaria devera
obrigatoriamente apresentar declaracdao quanto a obediéncia
ao limite estabelecido na Resolugdo n® 2.844/01 do Banco
Central - BACEN.

13.2 - Face ao disposto no Oficio/82 PCIV/N? 130/10, expedido pela 82
Promotoria de Justica Civel de Vitéria-ES, ndo sera aceita garantia emitida
pelo BANCO POTTENCIAL S/A.

13.3 - No caso da opg¢ao pelo Seguro Garantia, o mesmo sera feito mediante
entrega da competente apdlice, emitida por entidade em funcionamento
regular no Pais, e em nome do IOPES, cobrindo inclusive os riscos de
rescisao do contrato.

13.4 — O IOPES restituird ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo 60
(sessenta) dias apods a assinatura do termo de recebimento definitivo dos
servicos objeto desta licitacdo, conforme § 42 do art. 56, da Lei n?
8.666/93.

13.5 - Em caso de rescisao do contrato ou de interrupg¢ao dos servigos, nao sera
devolvida a garantia, a menos que a rescisao ou paralisacdao decorram de
acordo com o IOPES, nos termos da legislacdo vigente.

13.6 - Havendo prorrogacdo de prazo formalmente admitido pela
Administracdao, deverd o Contratado apresentar nova garantia de
execucao do Contrato, de forma a abranger o periodo de prorrogacao,
retendo a administracdo os créditos do Contratado, enquanto ndo
efetivada tal garantia, ou valor a ela correspondente.

13.7 - Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos dos
servicos, o Contratado, por ocasiao da assinatura do Termo Aditivo,
deverd proceder ao refor¢co da garantia inicial, atendendo o percentual
previsto no Item 10.1.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
14 DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Compete a CONTRATADA:

14.1 Executar os servicos nos termos das especificacdes contidas no Edital e
seus Anexos;

14.2 Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado
gue necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execu¢dao dos
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14.3

14.4

14.5

14.6

servicos, correndo por sua conta toda responsabilidade quanto os
encargos e obrigacdes de ordem trabalhista, previdenciaria;

Responsabilizar-se por erros ou falhas no gerenciamento, respondendo
pela indenizacdo devida caso acarretem prejuizos patrimoniais a
contratante, na forma da lei civil e em razao de sua culpa (CC, arts. 159 e
1059), como também responder por faltas ético-profissionais de seus
empregados, nos termos da Lei n? 5.194/66 (art. 72) e do cédigo de ética
profissional (Res. CONFEA — 205/71);

Efetuar obrigatoriamente o pagamento de seus empregados com no
minimo o salario indicado na proposta apresentada na licitacao, no prazo
legal, independentemente do recebimento das faturas, sob pena de
repactuac¢ao da avenca.

Pagar todos os encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais
resultantes da execu¢ao deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS,
anexando a cada fatura apresentada ao IOPES, a comprovacao do efetivo
recolhimento dos valores correspondentes a fatura do més anterior,
vedada a apresentacdao de Certiddoes Negativas como comprovacao do
pagamento dos encargos mencionados, respondendo, do mesmo modo,
pelas obrigacdes ndao cumpridas pelas subcontratadas.

Cercar seus empregados e das subcontratadas, quando houver, das
garantias e protecao legais nos termos da Legislacao Trabalhista, inclusive
em relacdo a higiene, seguranca e medicina do trabalho;

14.7 Registrar as ocorréncias havidas durante a execucao do presente contrato,

de tudo dando ciéncia ao IOPES, respondendo integralmente por sua
omissao;

14.8 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patrimoénio do IOPES,

por pessoas integrantes de suas equipes de trabalho;

14.09 Manter, durante toda execug¢dao do contrato, todas as condi¢des de

habilitacao e qualificacdo exigidas na licitacao;

14.10 Manter permanentemente um engenheiro coordenador responsavel pela

execucdo dos servicos termos da Lei n? 6.496/77, com poderes para
representar @ CONTRATADA junto ao IOPES, podendo resolver os
problemas referentes aos servigos contratados.
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14.11 Participar das reunides agendadas pela Contratante e nas reunides de
partida de todas as obras que estiverem sob a sua responsabilidade com a
participacdo obrigatdria do coordenador;

14.12 Solicitar realizacdo de reunido técnica devidamente justificada e informar
a pauta a ser tratada;

14.13 Providenciar a colocacdo, em tempo habil, de todos os materiais e
equipamentos necessarios ao andamento dos servicos, dentro da
programacao prevista, o equipamento deve ser de nivel tecnoldgico
adequado e em perfeita condi¢ao de funcionamento;

14.14 Executar os reparos que se fizerem necessarios no servico de sua
responsabilidade, independentemente de san¢des cabiveis que vierem a
ser aplicadas;

14.15 Determinar a empresa executora da obra que encaminhe mensalmente a
Gerenciadora a relagao dos principais servicos a realizar e realizados no
més, relacao dos principais insumos necessarios a realizacgdo com datas
previstas para entrega, e os riscos identificados que poderdo impactar a
sua realizagao;

14.16 Desmanchar e refazer, sem 6nus para o |IOPES, os servicos ndao aceitos
pelo mesmo, quando for constatado o emprego de material inadequado
ou execucgado impropria do servico a vista das especificacdes respectivas;

14.17 Permitir e facilitar ao IOPES a inspecao ao local dos servigos em qualquer
dia e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos solicitados,
relacionados com os servigos contratados;

14.18 Nao permitir que seu pessoal ou equipamento ingressem em terras de
terceiros, sem antes certificar-se de que o IOPES ja estd devidamente
autorizado pelos respectivos proprietdrios, respondendo a CONTRATADA
civil e criminalmente por todos e quaisquer danos a que seu procedimento
der causa;

14.19 A CONTRATADA devera fazer a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(A.R.T.) do respectivo Contrato, do Coordenador Geral e do executor do
servico no CREA-ES, com assinatura e identificagdo do autor do estudo,
projeto e parecer, conforme determinam as Leis n2 5.194, de 24.12.66, e
6.496, de 07.12.87, e as Resolugdes n2 194, de 22.05.70, e 302, de
23.11.84, do CONFEA. A comprovacao da Anotacdo de Responsabilidade
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Técnica serd feita pelo encaminhamento ao IOPES da via da A.R.T.
destinada ao Contratante;

14.20 O acompanhamento tecnolégico ficarda a cargo da CONTRATADA,
independentemente da atividade fiscalizadora do Org3o, cabendo ao
IOPES o fornecimento dos projetos e das normas de servigo.

14.21 Manter reserva quanto aos Projetos, especificacdes e desenhos relativos
a obra apenas sendo-lhe facultado fornecé-los a terceiros, para qualquer
fim, mediante prévia e expressa autorizacao de IOPES.

14.22 Exonerar a Administracao por qualquer responsabilidade, face a utilizacao
de técnicas, materiais, equipamentos, métodos ou processos adotados
durante a execucdo dos servicos contratados.

14.23 Reunir e organizar todos os documentos gerados em sua versao final,
tanto dos projetistas como das construtoras, na forma de desenhos
relatérios que integram os projetos basicos e executivos, acompanhados
de indice de documento, além dos relatdrios de acompanhamento das
obras, bem como entregar ao IOPES;

14.24 Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais pertinentes aos elementos
de defesa e preservacao do meio ambiente relativamente as legislacdes
em nivel federal, estadual e municipal.

14.25 A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de
natureza civel, criminal, trabalhista, social, previdenciaria, fiscais,
comerciai, tributdria e administrativa decorrentes da execucao do objeto
do presente Contrato, incluindo os atos de seus subcontratados, quando
houver.

14.26 A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais, nao transfere a Administracdo Publica a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderd onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizacao e o uso das obras, inclusive perante o
Registro de Imdveis.

14.27 Visando ao regular cumprimento do contrato firmado com a
Administracdao Publica, o CONTRATADO, nos termos do Decreto 2.460-
R/10, se obriga a efetivar a contratacdo de m3o-de-obra necessaria a
execucado da obra ou servico advinda do sistema penitencidrio estadual, no
percentual de 6% (seis por cento) da mao-de-obra total para a execuc¢ao
do objeto contratual, nos termos do art. 36 da Lei n2 7210/84.
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14.27.1 Para tanto, devera o CONTRATADO, no prazo maximo de 05
(cinco) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato,
formular pedido por escrito ao IOPES, onde especificarda a
quantidade e os servicos que serao prestados pelos trabalhadores
a serem contratados.

14.27.2 No prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do
requerimento formulado pelo CONTRATADO, onde especificara a
quantidade e os servicos que serao prestados pelos trabalhadores
a serem contratados, o IOPES se obriga a apresentar a relacao dos
trabalhadores aptos a contratacgao.

14.27.3 Visando ao cumprimento da obrigacdo acima mencionada, o
IOPES, no prazo maximo de 02 (dois) dias corridos, contados do
requerimento formulado pelo CONTRATADO, solicitara a
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA — SEJUS — a relagao dos
trabalhadores aptos a contratag¢ao, considerando a quantidade e
0s servicos que serao prestados pelos trabalhadores a serem
contratados, devendo a SEJUS fornecer por escrito a relacao
solicitada, assim como as respectivas contas para os depdsitos dos
saldrios dos trabalhadores, no prazo maximo de 08 (oito) dias
corridos, contados da solicitacao, nos termos do art. 37 da Lei n?
7210/84.

14.27.4 O atraso na formalizacdo da contratacao da mao-de-obra
mencionada, por culpa exclusiva do IOPES ou da SEJUS, nao
ensejard qualquer gravame ou penalidade do CONTRATADO. O
ndao cumprimento dessa obrigacao, por parte do CONTRATADO,
importard em rescisao do contrato firmado com a Administragao
Publica, sem prejuizo das demais consequéncias previstas na Lei n2
8.666/93.

14.27.5 - Quando a natureza complexa dos servicos impedir a aplicacao
deste Decreto, a impossibilidade aludida devera ser devidamente
apontada, esclarecida e justificada pelo licitante CONTRATADO e
s6 o liberard do cumprimento das obrigacdes respectivas apds a
prévia aceitacdo das justificativas pela SEJUS, por meio de decisao
fundamentada.
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14.28 - A CONTRATADA fica obrigada a comunicar imediatamente a
administracdao Contratante qualquer alteracdo de sua condi¢cdo no
processo de Recuperacao judicial ou extrajudicial.

14.29 — A CONTRATADA fica obrigada a manter o escritério indicado no ato da
assinatura do contrato, para a execucdo dos servicos objeto deste
edital, até a data de validade do mesmo, nao sendo permitida qualquer
alteracao de endereco, sem a anuéncia do IOPES.

14.30 - A Contratada fica obrigada no cumprimento contratual quando do
encaminhamento da folha de pagamento, indicar quais profissionais
exercem atividades vinculadas a respectiva aveng¢a contratual.

14.31 — Elaborar relatério mensal de acompanhamento de obras contendo, no
minimo, as informa¢des administrativas e financeiras sobre o
andamento da obra, informacgdes sobre o real andamento das diversas
etapas, os problemas verificados, as providéncias adotadas para sana-
los e as medidas necessarias a serem tomadas;

14.32 — Elaborar o Relatorio Final das obras, informando o histérico das mesmas
e seus antecedentes, desde a fase de projeto até a de encerramento,
relacionando os eventos técnicos relevantes ocorridos, administrativos,
fisicos — financeiro, concluindo com a indicacao das recomendacgdes
para os servicos de manutencdo preventiva;

14.33 — Prestar os esclarecimentos e informacgdes solicitadas pelo IOPES, no
prazo pactuado;

14.34 - Mobilizar a equipe necessdria para a realizacao dos servicos conforme
demanda da CONTRATANTE;

14.35 — Notificar a empresa construtora da obra quando da inexecugao total ou
parcial do cronograma fisico-financeiro, falhas na qualidade de
execucdo, inobservancia as normas de seguranca dos trabalhos
realizados ou qualquer outro problema verificado, oficializando ao
IOPES da ocorréncia dos fatos e providéncias adotadas;

14.36 — A CONTRATADA fica obrigada a pagar aos profissionais responsaveis
indicados para a prestacao dos servicos objeto deste edital, a exata
remuneracao informada em sua proposta oferecida na licitacao, sob
pena de aplicacao das penalidades contratuais.

14.37 — No caso da CONTRATADA remunerar indevidamente os profissionais
responsaveis indicados para a prestacdo dos servicos objeto deste
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edital, com saldrios inferiores ao minimo estabelecido na tabela
constante de sua proposta na licitacdo, o CONTRATANTE descontara do
valor das faturas os casos justificados de pagamento a menor
verificados, sob pena da mesma sofrer as devidas penalidades
contratuais.

14.37 — A CONTRATADA devera obrigatoriamente apresentar a fiscalizacdo do
IOPES relatdrio técnico de vistoria/inventario sempre que houver a
extincdo da avenca sem que haja a conclusdao da obra sob seu
gerenciamento, contendo: Os motivos da paralisacdo da obra; descricao
e quantificacao das etapas ja executadas; seguranca e estabilidade da
estrutura ja executada, conforme normatizacao brasileira pertinente;
indicacao das eventuais medidas necessarias para proteger as pecgas
estruturais de agentes agressivos, e o tempo de eficacia dessas
medidas.

14.38 — A CONTRATADA devera apresentar a fiscalizacdo do IOPES, quando
solicitado, relatdério técnico de vistoria das obras a serem reiniciadas,
contendo: Informacdes sobre o estado atual do conjunto estrutural ja
executado, indicando o grau de seguranca e estabilidade apresentado e
a indicacdo das medidas necessarias para a correcdo de eventuais
deformacgdes ou agressdes apresentadas pela estrutura, garantindo sua
estabilidade.

14.39 — A CONTRATADA deverd se responsabilizar pelo acompanhamento na
elaboracao das “as built” dos projetos e posterior encaminhamento a
Secretaria de Estado da Saude — SESA, que as entregara a OS.

14.40 - A CONTRATADA devera se responsabilizar pela guarda das Notas Fiscais,
Folder, Manuais, Termos de Garantia dos Equipamentos adquiridos e
Memoriais Descritivos dos Projetos (Data-Book), para posterior
encaminhamento a Secretaria de Estado da Saude SESA, que as
entregard a OSS.

14.41 — A CONTRATADA deverd prestar todo o tipo de apoio ao IOPES, com
relacdo as informagbes solicitadas relativas aos equipamentos e
materiais especificados no Termo de Referéncia, quando da fase de
licitacdo dos referidos hospitais.

14.42 — Elaborar relatérios mensais contendo, no minimo, as seguintes
informacdes:

a) mapa de situacao;
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b) informacgdes contratuais;

c) avaliacdo técnica da construtora e do andamento da obra abordando a
quantidade dos servigos executados no periodo; o desempenho quanto
a equipamentos e ao cronograma fisico; a seguranga ocupacional do
canteiro de obras; as previsdes técnicas e administrativas para o més
subsequente; resumo dos resultados dos ensaios de controle de
qualidade;

d) verificagdo de possiveis inconsisténcias entre o objeto das obras
contratadas e os respectivos projetos basico e executivo;

e) acompanhamento, controle e avaliacdo de informagcdes técnicas
relativas a atividades de carater fisico e administrativo previstas para a
correta execucao das obras contidas no Projeto;

f) verificar, de modo constante, as condi¢cdes de seguranca da obra,
sugerindo mudancas eventuais;

g) acompanhar, junto a empresa construtora, a efetiva implantacdo das
medidas mitigadoras e de protecao ambiental definidas no ambito do
licenciamento ambiental, com informacdes periddicas ao Poder Publico
sobre a execucao da Lista de Condicionantes constante da licenca de
implantacdo (LI), bem como sobre as medidas tomadas para fins de
obtencdo da Licenca de Operacdo (LO);

h) validar o relatdrio final da obra, inclusive os “as built”, em conformidade
com a Norma EB-113 da ABNT, devendo esse ser elaborado no decorre
das obras;

i) avaliar eventuais subcontratacdes feitas pela construtora, produzindo
parecer, especialmente quanto aos aspectos quantitativos dos servicos
executados;

j) avaliar propostas de mudanga nos projetos construtivos e nas
especificacbes de materiais e técnicas sugeridos pela contratada,
elaborando pereceres contendo o impacto das alteracdes sobre o
cronograma das obras;

k) verificar a conformidade da execug¢do das obras as normas e instrucdes
vigentes, registrando eventuais nao-conformidades detectadas;

[) avaliar e dar parecer sobre pedidos de prorrogacdo de prazo de
execucao das obras;
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m) prestar, quando designado, atividades de assessoria no relacionamento
com outros 6rgaos, entidades e concessionarias de servigos publicos
envolvidos;

n) verificar junto ao livro “Didrio de Obras” das anotacdes feitas pelo
responsavel técnico da construtora da obra, reportando-se a
contratante com o relato das ocorréncias reputadas mais relevantes;

0) encetar providéncias quanto ao encerramento dos contratos, conforme
normas e procedimentos do Estado do Espirito Santo.

Compete ao IOPES:

14.39 - Pagar a CONTRATADA o preco estabelecido na Clausula Terceira, nos
termos ajustados neste contrato;

14.40 - Acompanhar e fiscalizar a execu¢ao dos servicos objeto do presente
contrato, conforme previsto no Edital e seus anexos;

14.41 — Realizar reunides mensais previamente programadas, para exposi¢cao do
desenvolvimento dos trabalhos, elaborando ata de reunido e
disponibilizar o documento, como também, participar das reunides de
partida das obras sob sua responsabilidade, com a presenca obrigatdria
do Coordenador Geral do CONTRATO;

14.42 — Receber e analisar os documentos gerados em sua versao final, tanto
dos projetistas como das construtoras, na forma de desenhos e relatérios
qgue integrem os projetos basicos e executivos, acompanhados de indice
de documento, além dos relatdrios de acompanhamento das obras, bem
como solicitar os esclarecimentos necessarios;

14.43 - Solicitar formalmente a mobilizacdo de equipe para atendimento a
demanda de servigos;

14.44 — Dar acesso e pleno atendimento a equipe de fiscalizacgdo do CONTRATO
designada pelo IOPES;

14.45 — Designar oficialmente equipe de fiscalizacgdo do CONTRATO a ser
firmado com o IOPES, que tera livre acesso aos locais de trabalho, sem
prévio aviso e a qualquer momento, para acompanhar e obter
informagdes junto a contratada, quanto ao cumprimento da avenca.

14.46 — Emitir, quando necessdario, ordem de servicos parceladas para etapas
pré-definidas.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
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15 DAS PENALIDADES E SANGOES

15.1 — Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislacao
brasileira vigente, a CONTRATADA sujeitar-se-a ao disposto na NORMA
PARA AVALIA(;,Z\O DE DESEMPENHO NA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS
DE ENGENHARIA, devidamente aprovada pela Diretoria Geral do IOPES,
através da Instrucdo de Servico n2 001/2009 e 002/2009

15.2 - A CONTRATADA poderio ser aplicadas as penalidades previstas na Norma
para Avaliacdo de Desempenho na execuc¢ao de obras e servigos de
engenharia mencionada, por decisdao da Diretora Geral do IOPES.

15.3 - Quando os trabalhos de fiscalizacdo da Administracao da execu¢ao dos
servicos forem dificultados, inclusive quando forem omitidas informacgdes
de responsabilidade da CONTRATADA referentes a execucdao contratual,
ou prestadas de forma inveridica; quando a obra for paralisada sem
autorizacao do IOPES; quando houver descumprimento na execucao dos
servicos especificados no Projeto, ou das Normas Técnicas pertinentes,
qgue acarrete risco de grave prejuizo para a administracao, terceiros ou de
danos ambientais: sera aplicada multa de 2,0% (dois por cento) do valor
do contrato.

15.4 - A inexecu¢do total ou parcial do contrato ensejara a aplicacao das
seguintes sangdes ao licitante contratado:

a) adverténcia e multa, na forma do Item 13.1 e 13.3;

b) suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracao Publica Estadual, Direta ou Indireta, por
prazo nao superior a 02 (dois) anos;

c) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracao Publica.

§ 19 As sanc¢Oes de adverténcia, suspensdo e inidoneidade nao sao
cumulativas entre si, mas poderdao ser aplicadas juntamente com as
multas e/ou com a Clausula Penal no caso de rescis3o.

§ 22 Quando imposta uma das sanc¢des previstas nas alineas “b” e “c”, a
autoridade competente submeterd sua decisdao ao Secretario de Estado
de Gestao e Recursos Humanos - SEGER, produzindo efeitos apenas se
confirmada.

§ 32 Caso as sancOes referidas no paragrafo anterior ndo sejam
confirmadas pelo Secretario de Estado de Gestao e Recursos Humanos -
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SEGER, competird ao IOPES, por intermédio de sua autoridade
competente, decidir sobre a aplicagdo ou ndao das demais sangdes
administrativas.

§ 42 Confirmada a aplicacdo de quaisquer das sang¢des administrativas

previstas neste Contrato, competird ao IOPES proceder com o registro
da ocorréncia no Portal de Compras do Estado/SEGER e no Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas da Controladoria Geral da
Unidao - CEIS, considerando o disposto no artigo 94, §292, da Portaria
Conjunta SEGER/PGE/SECONT n2 049-R/2010.

52 Para o caso de rescisdao contratual decorrente de inexecucao
contratual culposa da contratada, fica instituida a Clausula Penal
Compensatéria por perdas e danos no valor de 10% (dez por cento)
sobre o saldo contratual reajustado ndao executado pelo particular,
observado o que segue:

| - Para exigir a pena convencional, ndo é necessario que a Contratante

alegue prejuizo.

Il - O montante de 10% acima definido vale como minimo da indenizacgao,

ndao prejudicando o ressarcimento por prejuizos com valores a ele
excedentes.

15.5 - As sancOes administrativas somente serdao aplicadas mediante regular

processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditdrio,

observando-se o que disposto na Clausula Décima Quinta e as seguintes

regras:

a)

b)

Antes da aplicacdo de qualquer sang¢ao administrativa, o drgao
promotor do certame devera notificar o licitante contratado,
facultando-lhe a apresentacao de defesa prévia;

A notificacdo deverd ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia
com aviso de recebimento, indicando, no minimo: a conduta do
licitante reputada como infratora, a motivacao para aplicacdo da
penalidade, a sancdo que se pretende aplicar, o prazo e o local de
entrega das razdes de defesa;

O prazo para apresentacdao de defesa prévia sera de 05 (cinco) dias
Uteis a contar da intimacdo, exceto na hipdtese de declaracdo de
inidoneidade, em que o prazo serd de 10 (dez) dias consecutivos,
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devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da
Lei Federal n2. 8666/93;

d) O licitante contratado comunicara ao 6rgao promotor do certame as
mudancas de endereco ocorridas no curso do processo licitatério e da
vigéncia do contrato, considerando-se eficazes as notificacdes
enviadas ao local anteriormente indicado, na auséncia da
comunicagao;

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua
apresentacao, o ente promotor do certame ou a autoridade
competente, proferird decisao fundamentada e adotara as medidas
legais cabiveis, resguardado o direito de recurso do licitante ou
contratado que devera ser exercido nos termos da Lei Federal n2.
8.666/93;

f) O recurso administrativo a que se refere a alinea anterior que versar
sobre questao juridica, sera submetido a analise da Procuradoria Geral
do Estado do Espirito Santo - PGE apds a analise definitiva no ambito
do IOPES ou confirmac¢ao pela SEGER, conforme o caso, salvo no caso
de duvida juridica, em que podera ser formulada consulta.

g) Somente serd publicada na Imprensa Oficial as decisGes definitivas, apds
a confirmacao pela SEGER, no caso do § 22 do Item 13.4, e a analise
juridica, se houver recurso administrativo, sendo as demais decisdes
comunicadas pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de
recebimento.

15.6 - Os montantes relativos as multas contratuais e a Cldusula Penal
Compensatéria aplicadas pela Administracdo poderao ser cobradas
judicialmente ou descontadas dos valores devidos ao licitante contratado,
relativos as parcelas efetivamente executadas do contrato.

15.7 - Nas hipdteses em que os fatos ensejadores da aplicacdo das multas
acarretarem também a rescisdo do contrato, os valores referentes as
penalidades poderdo ainda ser descontados da garantia prestada pela
contratada.

15.8 - Em qualquer caso, se apds o desconto dos valores relativos as multas
restar valor residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatdria a
cobranca judicial da diferenca.
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15.9 - Os atrasos ocorridos nas obras fiscalizadas pela gerenciadora, desde que
nao tenha sido motivado pela contratante, importardo na instauragcao de
processo administrativo sancionatdrio contratual, ensejando em multa a
contratada, no montante de RS 430,00 (quatrocentos e trinta reais) por dia
de atraso, a ser aplicado por obra fiscalizada até que seja retomado o seu
ritmo normal, considerando como referéncia o Ultimo cronograma
pactuado entre a gerenciadora, a executora da obra e o I|OPES,
resguardado o efetivo contraditdério e ampla defesa, nos termos dos arts.
86 e 87 da Lei n2 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEXTA

16 DA RESCISAO

16.1 - A rescisdo do presente contrato poderd ocorrer nas hipdteses e condi¢des
previstas nos artigos 78 e 79 da Lei n? 8.666/93, com aplicacdo do art. 80
da mesma lei, se for o caso.

16.2 Em caso algum o IOPES pagard indenizagdo a CONTRATADA por encargos
resultantes da Legislacdo Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e Comercial,
bem como aqueles resultantes de atos ilicitos praticados pela
CONTRATADA e seus prepostos a terceiros.

CLAUSULA DECIMA SETIMA
17 DOS RECURSOS

17.1 O ato administrativo praticado no curso do contrato estara sujeito a
interposicdo de recurso, nos termos do Art. 109 da Lei n? 8.666/93 e inciso
XXXIV do Art. 52 da Constituicdo Federal, que devera ser protocolado no
endereco mencionado neste Contrato.

17.2 - Dos atos da Administracao referentes a este Contrato cabem:

17.2.1 - Recurso no prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da ciéncia do
Contratado da decisdo, nos casos de:

a) Aplicacdo das penas de adverténcia, multa ou de suspensdo
temporaria.

b) Rescisdo do contrato a que se refere o inciso | do art. 79 da Lei
8.666/93;

17.2.2 - Representagao a Diretoria Geral do IOPES no prazo de 05 (cinco)
dias Uteis da decisao relacionada com o objeto do Contrato, nas
hipdteses nao previstas no Item anterior.
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17.2.3 - Pedido de reconsideracdo da decisdao da Diretoria Geral do IOPES
que aplicar a penalidade de declaracdo de inidoneidade, no
prazo de 10 (dez) dias da intimacao do ato, que devera aprecia-
lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis, podendo reconsiderar ou,
sendo mantida a decisdao, encaminhar para andlise do Conselho
de Administracao do IOPES, conforme previsao do art. 12, inc. |,
alinea “d”, da Lei Complementar n2 381/2007.

17.3 — A comunicacao e o procedimento de aplicacao das penalidades observara
o que disposto no Item 13.

17.4 - Os recursos previstos nesta Clausula tera efeito suspensivo.

17.5 — A aplicacdo das penalidades sera decidida pela Diretoria Geral do IOPES,
sendo os eventuais recursos delas decorrentes dirigidos a propria
Diretoria Geral do IOPES, que devera aprecid-lo no prazo de 05 (cinco)
dias uteis, podendo reconsiderar ou, sendo mantida a decisao,
encaminhar para analise do Conselho de Administracao do IOPES,

conforme previsao do art. 12, inc. |, alinea “d”, da Lei Complementar n°
381/2007.

CLAUSULA DECIMA OITAVA
18 DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DO OBJETO

18.1 - A execucao do presente contrato serd acompanhada pelo gestor e fiscal
do contrato designado pelo IOPES, nos termos do art. 67 da Lei n?
8.666/93, que devera atestar a realizagdo de seu objeto, sem o que ndo
sera permitido qualquer pagamento.

18.2 — A Diretoria responsavel pelo contrato designara formalmente, of(s)
servidor(es) responsavel(is) pelo acompanhamento "in loco" da execugao
do objeto e das medicdes.

18.3 - O preposto da CONTRATADA devera estabelecer, de comum acordo com
o gestor e fiscal do contrato, horarios e datas regulares para tomarem
decisOes necessarias a execug¢ao do objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA NONA
19 DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA

19.1 Representard a CONTRATADA na execug¢ao do ajuste, como preposto:
(nome completo, nacionalidade, profissdo e condicdo juridica).

CLAUSULA VIGESIMA
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20 DO RESPONSAVEL TECNICO DA CONTRATADA

20.1 Representard a CONTRATADA como responsavel técnico na execucdo do
ajuste:

(nome completo, profissio e n? de inscricdo na entidade profissional
competente).

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA
21 DA RESPONSABILIDADE CIVIL

21.1 A CONTRATADA sera responsavel por qualquer reparo nos servicos
executados durante 90 (noventa) dias apds o seu recebimento definitivo,
sem prejuizo das responsabilidades previstas no artigo 73, § 29, da Lei n?
8.666/93 e artigo 618, do Cadigo Civil Brasileiro.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA
22 DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1 — Nao serd permitida a subcontratacdao das funcdes a serem exercidas pelo
Coordenador Geral do objeto deste contrato.

22.2 - Nao serao indenizados pelo IOPES, quaisquer despesas decorrentes de
mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal e equipamentos, mesmo na
ocorréncia de qualquer tipo de rescisao contratual.

22.3 - O IOPES podera a seu critério, mediante justificativa técnica, determinar a
complementacdo ou substituicdo de qualquer dos equipamentos
disponibilizados, a fim de melhorar a eficiéncia da execucdo contratual,
sem que isso implique em reequilibrio de custos.

22.4 — A CONTRATADA estara obrigada a destinar pessoal suficiente para o
desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, devidamente
equipados com EPI (equipamento de protec¢ao individual).

22.5 - A CONTRATADA é vedado prestar informacdes a terceiros sobre a
natureza ou andamento dos trabalhos, objeto deste Contrato, divulga-los
através da imprensa escrita e falada e/ou por outro meio qualquer de
divulgacao publica, salvo quando autorizado por escrito pelo IOPES.

22.6 - Fica a contratada ciente de que deverd ser dada especial atencao aos
aspectos do meio ambiente durante a execucao dos servicos de que se
trata o presente Contrato, a fim de minimizar os efeitos negativos de
impacto ambiental que por ventura sejam causados.
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22.7 — Faz parte integrante do presente contrato o Edital de Concorréncia n2
002/2016, bem como a Proposta de Precos da Contratada.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA
23 DO FORUM

23.1 - Fica eleito o foro do Juizo de Vitéria - Comarca da Capital do Estado do
Espirito Santo para dirimir qualquer duvida ou contestacao oriunda direta
ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em trés vias de igual
teor e forma, para igual distribuicao, para que produza seus efeitos legais.

Vitoria, de de 2016.

Pela CONTRATANTE Pela CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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ANEXO VI (MODELO) - TERMO DE COMPROMISSO DE SIGILO DE
INFORMACOES

INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESPIRITO SANTO
CONCORRENCIA n2. 002/2016

Pelo presente Instrumento, @ EMPresa ..iiiiiiiiiiieeeeieeieeeeeveennnennn
(denominacdo) e (qualificagdo), ..ccccceeeeeeeeeeiiiiiiieeeeccccree , com sede a
........................................... (endereco), doravante denominada CONTRATADA,
representada pelo seu Presidente ou Diretor, (qualificacdo), residente e
domiciliado a ................ ,em face do contrato N2 .....vveeeeeiieeieieieeeeeee e ,
tem como compromisso manter confidenciais as informagdes que lhe forem
fornecidas pelo Instituto de Obras Publicas do Espirito Santo - IOPES, situado
.......................................................................... (endereco), doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Diretor
(CT<] - | ,residente e domiciliado @ ....eevveciiiieiiiiiiiiiie, nas
formas a seguir convencionadas:

1 DEFINICAO

Deve ser considerada “Propriedade de Informacdao” qualquer informacao,
abrangendo, irrestritamente, “Know how”, dados, requisitos, especificacoes,
técnicas de procedimento, processos, planejamento, plantas, dados de
ensaio ou patentes, relativos a engenharia, produgao, “marketing”, servigos,
ou qualquer projeto, seja este de pesquisa, futuro ou em execugao,
incluindo-se, ainda, qualquer dado sobre questdes pessoais ou financeiras
relacionadas a negdcio presente ou futuro - seja este expresso nas formas
oral, escrita, grafica, eletronica ou em copias cedidas pela empresa.

Compreende, também, todas as invengdes, técnicas, procedimentos,
projetos, descobertas e aperfeicoamentos, além da propriedade intelectual,
devidamente, identificada como confidencial no momento de sua divulgacao.

Toda Propriedade de Informacdo que for divulgada, oralmente, sé deve ser
tutelada pelo presente termo de compromisso se for identificada como tal,
no momento de sua divulgacdo e, posteriormente, ratificada como sigilosa
em documento escrito dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da
divulgacao.
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2 UTILIZAGAO DA PROPRIEDADE DE INFORMAGAO

A CONTRATADA se compromete, junto a CONTATANTE, em acatar os
seguintes termos a respeito da Propriedade de Informacao:

e Toda propriedade de informacdo enviada pela CONTRATANTE a
CONTRATADA, sera utilizada, apenas, para a execu¢ao dos trabalhos
requeridos a este ultimo;

e A CONTRATADA tomara todas as precaugdes cabiveis a fim de evitar o
conhecimento total ou parcial da Propriedade de Informacao por parte
de terceiros;

e Na eventualidade de a CONTRATADA considerar necessario o
conhecimento da propriedade de informacgao por pessoas estranhas ao
Contrato, devera requisitar, por escrito, a prévia autorizacdo da
CONTRATANTE, condicao essa que obrigara a respeitar todos os termos
do presente compromisso, e a nao utilizar as informagdes para
qualquer outro propdsito, além do estabelecido para a consecucao do
servigo contratado.

3 PROPRIEDADE DE INFORMAGAO

N3o serdo essas informacdes duplicadas, nem mesmo utilizadas, total ou
parcialmente, para qualquer outro objetivo que nao seja indispensavel a
consecucgao dos servigos prestados pela CONTRATADA a CONTRATANTE, sem
sua prévia autorizacdo, por escrito.

Serdo protegidas e mantidas em sigilo pela CONTRATADA, a qual utilizara do
mesmo cuidado e seguranca que tem por habito utilizar na preservagao e
manipulacdo de documentos de seu préprio interesse ou de igual
importancia.

Toda Propriedade de Informacao cedida pela CONTRATANTE, bem como
gualquer cdpia ou similar que tenha sido feita, permanecera como de sua
propriedade, devendo ser devolvida ao término do servico prestado, ou
destruida no prazo de 15 (quinze) dias, sendo que, em havendo tal
procedimento devera ser devidamente, informado a CONTRATANTE.

Caso tome conhecimento do vazamento de informagdes, a CONTRATADA
comunicard o fato, imediatamente, a CONTRATANTE, a qual tomard as
providéncias cabiveis.

4 LIMITES A PROTECAO DA PROPRIEDADE DE INFORMAGAO
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As regras de procedimento concernentes a utilizagdo e ao manuseio da
Propriedade de Informacao, supracitadas, excluem as seguintes informacdes:

e As informacdes cuja divulgacdao ja chegaram ao dominio publico ou
gue chegarem a ele por outros meios, que nao incluam a participacao
ou envolvimento da CONTRATADA;

e As informacdes cuja divulgacdo tenham sido previamente autorizadas,
por escrito, pela CONTRATANTE;

e As informagdes divulgadas mediante pedido do Governo Brasileiro,
comprometendo-se, neste caso, a CONTRATADA a comunicar a
CONTRATANTE no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da feitura
ou recebimento do pedido.

5 ALTERACOES

Nenhuma emenda ou modificacdo sera acrescentada a ndao ser que seja
autorizada, por escrito, pelo Instituto de Obras Publicas do Espirito Santo -
IOPES.

6 PRAZO

O prazo deste Instrumento corresponderd ao periodo de duracao do
Contrato N2.....cccevviiiiiiiiee e, , assinado entre as partes, prorrogando-
se, por 02 (dois) anos a contar da data de conclusao dos servicos.

7 RESCISAO

A extincdo do presente Termo de Compromisso nao liberarda a CONTRATADA
das obrigacdes ora impostas, relativas ao uso e protecao da Propriedade de
Informacao.

8 FUNDAMENTOS LEGAIS

Este instrumento tem embasamento legal, nas normas que regem o sigilo,
em especial, a Lei n2. 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e
obrigacdes relativos a propriedade industrial e o Decreto n2. 2910, de 29 de
dezembro de 1998, que estabelece normas para a salvaguarda de
documentos, materiais, areas, comunicagcdes e sistemas de informacdes de
natureza sigilosa, e da outras providéncias.

Fica estabelecido que o fornecimento da propriedade de informacao de que
trata o presente documento ndao sera interpretado como concessao de
guaisquer direitos, tacitos ou expressos, de patente, autorais, de marca
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registrada ou plano de negdcios, sobre invencgdes, projetos, descobertas ou
quaisquer questdes de que trate a propriedade de informacado entao cedida.

9 CONSIDERAGOES FINAIS

Fica estabelecido que o fornecimento da Propriedade de Informacdo nao
ensejard quaisquer direitos de patentes, autorais, de marca registrada ou
plano de negdcios, invengdes, projetos, descobertas ou quaisquer outras
qguestdes de que trate a Propriedade de Informacao, ora cedida.

A execucdo, existéncia e desempenho do presente termo de compromisso
deve ser mantido em sigilo pela CONTRATADA e nao devera ser divulgado
sem a prévia autorizacdao da CONTRATANTE.

O presente Termo representara o completo entendimento e compromisso
das partes, substituindo qualquer negdcio, compromisso, empreendimento,
comunicacao oral ou escrita, previamente, estabelecida sobre o objeto deste
Termo.

10 FORO

Fica eleito o foro do Juizo de Vitéria, Comarca da Capital do Estado do
Espirito Santo, para dirimir as questdes resultantes deste instrumento, com
exclusao de qualquer foro.

, de de 20

CONTRATANTE:

CONTRATADA:
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ANEXO VII (MODELO) - TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUCAO
DOS SERVICOS

AO

INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESPIRITO SANTO
(enderego)

Ref.: CONCORRENCIA N2 002/2016

Prezados Senhores

Em conformidade com o disposto no Termo de Referéncia parte integrante do
Edital da referida concorréncia, declaramos que atuaremos pessoalmente na
execucdo do contrato, em todas as suas etapas, caso o objeto seja adjudicado
ao respectivo proponente.

Outrossim, firmamos o compromisso de conferir tratamento confidencial a
todas as informac¢des a que tivermos acesso em funcao da execucao do objeto
da referida licitagao.

Declaramos, que cedemos ao Instituto de Obras Publicas do Espirito Santo -
IOPES, por este Instrumento, sem qualquer 6nus adicional, todos os direitos
autorais patrimoniais referentes aos servicos que vier a realizar no ambito do
contrato decorrente desta licitacdo, incluindo os direitos de divulgacao em
qgualquer tipo de midia, existente ou que venha a existir, desde que, na
divulgacdo, conste o crédito ao profissional responsdvel pela elaboracdo dos
mesmos.

Vitoria, .....d€..covveviiiiriiiinns de..........

[NOME COMPLETO DOS PROFISSIONAIS]
[IDENTIDADE] - [CPF / MF]
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ANEXO VIII (MODELO) - MEMORIA DE CALCULO DOS PONTOS
ESPERADOS QUANTO A EXPERIENCIA DE SERVICOS DO
COORDENADOR GERAL E DA EQUIPE TECNICA

INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESPIRITO SANTO - IOPES
CONCORRENCIA N°. 002/2016

OBJETO DA LICITACAO: Contratacio de empresa especializada em engenharia
consultiva para a prestacdo de servicos técnicos profissionais especializados de
gerenciamento geral, supervisdo, coordenacdo e fiscalizacdo de estudos técnicos,
projetos e obras do hospital estadual de urgéncia emergéncia (HEUE) e Hospital Geral
de Cariacica (HEGC), a cargo do IOPES.

Em conformidade com o disposto no Edital, apresentamos a nossa Memoaria de Célculo
dos pontos esperados quanto a Experiéncia do Coordenador Geral e da Equipe
Técnica:

Prof. N2. Fungao Doc. as fls. Historico Tipo Pontos

Total de Pontos:

Portanto, o total de pontos esperados quanto a experiéncia de servicos do
Coordenador Geral e da Equipe Técnica é de:

Pontos

Nome da Representante Legal

Raz3do Social da Licitante
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ANEXO IX (MODELO) - MEMORIA DE CALCULO DOS PONTOS
ESPERADOS QUANTO A EXPERIENCIA DA EMPRESA LICITANTE

INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESPIRITO SANTO

CONCORRENCIA N°. 002/2016

Em conformidade com o disposto no Edital, apresentamos a nossa Memoaria de Célculo

dos pontos esperados quanto a Experiéncia da Empresa.

Documento Folhas proposta

Tipo de servigo Pontos

Total de Pontos

Portanto, a somatdria dos totais de pontos esperados quanto a Experiéncia da

Empresa Licitante é de:

Pontos

Nome da Representante Legal
Razado Social da Licitante
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INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESPIRITO SANTO - IOPES
ANEXO X - PLANILHA DE PRECOS UNITARIOS DE REFERENCIA - ORCAMENTO BASICO

CONCORRENCIA N°. 002/2016

(A VERSAO ELETRONICA DO ANEXO X — PLANILHA DE PREGCOS UNITARIOS DE REFERENCIA - ORCGAMENTO BASICO DESTE EDITAL E
AUTOMATIZADA E FOI DESENVOLVIDA COM O APLICATIVO “ORCAMAG”, GRAVADO COM EXTENSAO “.XLS”)

= 04/08,/201
= IDPES ORCAMENTO ANALITICO - GERENCIAMENTO SESA Data = S
Imutituin de Obras Phblicas Data Base : MAIO/2016 Revisao 04
B Papirits Sants
Quantidades Valor por ano
Hospital :
Item Cadigo Fonte Discriminagio unid. Todos Geral HEUE V_al?l_' Todos e Gt HEUE Valor Total | Percentual
Unitario Cariacica
Cariacica
1 EQUIPE TECHICA PRINCIPAL
1.1 Coordenacio - Equipe Tecnica Propria
920251 LABDR |Coodenador técnico especialista h.mes 45 00 12 850,00 578.250,00 0,00 0,00| 578.250,00 18,37%
1.2 Fiscalizacdo das Obras
920113 LABOR |Engenheiro Civil Senior - Residente h.mes 74,00 25,00 11.150,00 0,00 825.100,00 78.750,00) 1.103.850,00 35,07%
Engenheira Mecanico Senior- Gases
9520113 LABOR ! 25,00 11.150,00 P, A
Medicinais, Climatizacdo e Elevadores - h.mes - 2783.750,00 0,00 000 2#73.750,00 8,86%
920113 LABOR |Engenheiro Eletricista Senior - Residente h.mes 32,00 22,00 1115000 0,00 356.200,00 245.300,00| &02.100,00 19,13%
920112 LABOR |Tecnicode 22. Grau -A- Edificactes h.mes 26,00 25,00 3.050,00 0,00 262.300,00 76.250,00) 338.550,00 10,76%
920112 LABOR |Tecnicode 22 Grau-A-Mecanica h.mes 24,00 3.050,00 73.200,00 0,00 0,00 73.200,00 2,33%
920112 LABOR |Tecnicode 22. Grau-A- Eletrotécnica h.mes 32,00 22,00 3.050,00 0,00 97.600,00 67.100,00| 164.700,00 5,23%
1.3 Equipe Técnica Licitacio
920241 LABDR | Auxiliar Administrative - Nivel Médio h.mes 5,00 1.6502,00 8.010,01 0,00 0,00 8.010,01 0,25%
SUB TOTAL 1 - Custo da Mao de Obra 938.210,01) 1.541.8300.00 667.400,00) 3.147.410,01 100,00%
K1=1+Encargos Sociais=1+0,7562=1,75562 1,7562
K2 =Despesas Geraiz=0,2247 0,2247
K3 =1+ remuneracioda empresa=1+30,1000=1,1000 1,10
K4=1+despesas legaiz = 1+0,0847 =1,0547 1,0947
K={K1+K2)xK3xK4={1,7562+0,2247)x1,1000x 1,0947 =2,3853 2,3853
TOTAL 1 - Custo da Mdo de Obra x Fator "K" 2.237.913,01| 3.677.656,22| 1.591.949,90 ?.5D?.519,13|
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ANEXO X - PLANILHA DE PRECOS UNITARIOS DE REFERENCIA - ORCAMENTO BASICO

2 CONSULTORIA Quantidades Quantidades
s Hospital Valar )
Codigo Fonte - . Valor Total | Percentual
21 CONSULTORIA LICITACAD | Geral HEUE Unitirio Todos Hospital Geral HEUE
L Cariacica
Cariacica
20072 -h DER-ES |Engenheiro consulter - Engenharia Clinica hora 480,00 960,00 640,00 87,65 42.070,47 24.140,95 56.093,96] 182.305,38 57,09%
20073 -h DER-ES |Engenheiro consultor - Diversas especialidades hora 430,00 600,00 240,00 27,65 42.070,47 52.538,09 21.035,24] 115.693,30 36,23%
20028-h DER-ES |Advogado hora 430,00 44 45 21.336,11 0,00 0,00 21.336,11 6,63%
SUB TOTAL 2 - Consultoria 105.477,05 126.729,04 77.129,20| 319.335,29| 100,00%
K1=1+Encargos Sociaiz=1+0,20=1,2000 1,20
K2 =Despesas Geraiz=0,2247 0,2247
K2 =1+remuneragSoda empresa=1+0,1000=1,1000 1,10
K4 =1+despesas legaiz=1+0,0847 =1,0547 1,0347
K=[K1+K2)xK3xK4=[1,20+0,2247)x1,1000 x 1,0947 =1,7155 1,7155
TOTAL 2 - Custo Consultoria x Fator "k" 180.947,33 234.560.10 132.316,58| 547.824.00
3 DESPESAS DIVERSAS Quantidades Quantidades
- Hospital Valor .
Codi Fonte ValorTotal |Percentual
2.1 = Todos Geral HELE Unitirio Todos H";:::Lﬁ:ﬁ' HEUE
DESPESAS DIVERSAS Cariacica
[Gol 1.000 4P-gasoling - preco LABOR) Segurc
total, manutengdo, combustivel, eventuais
220803 Lappp |F3¥AS & Emolumentos, bem coma evantus mész 40,00 25,00 37,00 2.359,57 94.382,80 58.989,25 57.304,09| 240.675,14| 100,00%
substituicdo do veicule [se necessario), sem
motarista, utilizacdo até 2.000 (dois mil)
km/més
SUB TOTAL 5 - Despesas Diversas 94,332,380 58.989,25 87.304,09| 240.676,14| 100,00%
K3 =1+remuneracdoda empresa=1+0,1000=1,1000 1,10
K4=1+despesas legaiz =1+0,0847 =1,0847 1,0947
K=K3xK4=11000x 10947 =1,2041 1,2041
TOTAL 4 - Despesas Diversas x Fator "k" 113.646,39 71.029,02 105.112,91| 289.798,32
RESUMO
Hospital Geral
ETAPA Todos Cariacica HEUE TOTAL
EQUIPE TECNICA PRINCIPAL 2.237913,01| 3.677.656,22| 1.591.94990|7.507.519,13 89,96%
CONSULTORIA 180.947,33 234 560,10 132.316,58| 547.824,00 6,56%
DESPESAS DIVERSAS 113.646,39 71.029,02 105.122,91| 289.798,32 3,47%
2.532.506,73) 3.983.245.34) 1.829.389.39| 8.345.141.45 100,0%
| oBservacies:

1- 0= quantitativos desta planilha foram obtides das informagdes encaminhadas pela Gerénciz de Licitacdo e Contratos - GLI e Diretoria de Edificacies e Obras Publicas - DEOP, tendo como responsaveis pelos quantitativos os
Engenheiros Marcelo Coimbra e Resende e Zilma Peterli Lyra, conforme justuficativas constantes no processo;

2 -Para o item "Coordenador técnico especialista” foi somado o prazo da GLIC |5 meses) com o praze da DECP (40,0 meses);

3-0s pregos constantes no item 01 " Equipe técnica principal” teve seus pregos retirados da tabela de pregos referencial do ICPES, elaborada pelo Laboratario de Orgamentos da UFES - LABCR/UFES e dispenivel no site desta
Autarquia, conforme Instrucio Normativa n2 15/2009 do TCEES e ao Decreto Estadual 2.971-R/2012. Através do codigo dos insumes & possivel conferir os valores informados no site do |1OPES;
4 -Para oz valores de consultoria oi adotado a tabela de consultoria do DER-ES para atender a recomendacdo da SECONT. O custo da hora de consultoria foi obtido dividinde o valer do salaric mensal por 176 horas,
considerando um carga horaria de 8,0 horas e 22 dias por més [ 22 x 8,8=176);
5 - 0= pregos constante na composigdo de custo do "k2" foram obtidos atraves de convengdo coletivas, tabela referencial da SEGER-ES & pesquisa de pregos de mercado.




ANEXO XI (MODELO) - MEMORIA DE CALCULO DO PREGO TOTAL DO SERVICO

(VALOR TOTAL DA PROPOSTA)

INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESPIRITO SANTO
CONCORRENCIA N°.002/2016

Custo da Mao de Obra - MOD

K1= % (Encargos Sociais)
K2= % (Despesas Gerais)
K3= % (Remuneracdo da Contratada)
K4 = % (Despesas Legais)

K (MOD) = (K1+ K2) x K3 x K4

Custo da Consultoria - CONS

K1= % (Encargos Sociais)
K2= % (Despesas Gerais)
K3= % (Remuneracdo da Contratada)
K4 = % (Despesas Legais)

K (CONS) = (K1+ K2) x K3 x K4
Custo das Despesas Diretas — DD
K3 = 1+ (Remuneragdo da empresa) =1+ 0,1000

K4 = 1+ (Despesas Legais) = 1 + 0,0947

K(DD)=K3xK4

Total 3 — K (DD) x Custo das Despesas Diretas =
Total Geral =

Obs.: Valores conforme, os ANEXOS XII, Xill e XIV.
Atenciosamente,

, de de

Nome da Representante Legal

Razdo Social da Licitante
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ANEXO XII (MODELO) - MEMORIA DE CALCULO - PLANILHA DE
COMPOSICAO ANALITICA DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS (K1)

COMPOSICAO DO K1 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
. o MENSALISTA SEM
CODIGO DESCRICAO DESONERACAO
GRUPO A
Al INSS 20,00%
A2 SESI 1,50%
A3 SENAI 1,00%
A4 INCRA 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6 Salario Educagao 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A9 SECONCI 1,00%
A Total 37,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado Ndo incide
B2 Feriados Nao incide
B3 Auxilio — Enfermidade 0,69%
B4 132 Salario 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,56%
B7 Dias de Chuvas Ndo incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,09%
B9 Férias Gozadas 8,73%
B10 Saldrio Maternidade 0,02%
B Total 18,48%
GRUPO C
c1 Aviso Prévio Indenizado 5,54%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13%
C3 Férias Indenizadas 1,87%
Cc4 Depdsito Rescisdao Sem Justa 3,85%
C5 Indenizagdo Adicional 0,47%
C Total 11,86%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 6,99%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado 0.49%
e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’
D Total 7,48%
TOTAL ( A+B+C+D) 75,62%

Fonte: SINAPI Composi¢ao de Encargos Sociais - Abril de 2015.
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ANEXO XIII (MODELO) - MEMORIA DE CALCULO - PLANILHA DE COMPOSICAO DAS DESPESAS GERAIS POR MES (K2)

COMPOSICAO DO K2 -DESPESAS GERAIS POR MES

CLASSIFICACAD | CODIGO | FOMNTE DE REFERECIA DESPESAS GERAIS Un. Q. P.Unitdrio P.total Ohservagies
) : SINDILIMPES J;\:x;lsiasrlie servigos gerais Faxineira/Copeira - inclusive encargos sociais mas 0,00 1.554.10 0,00
MAQ DE OBRA e
INDIRETA - SINDILIMPES Secretaria - inclusive encargos sociais de 75,62% més 1,00 2.105,56 2.105,56
- SINDILIMPES Officeboy - inclusive encargos sociais de 75,62% més 1,00 1.554,10 1.554,10
SINDILIMPES Ticket Alimentacdo,/ Refeicdo (Auxiliar de servigos gerais, secretaria e més 2,00 350,00 700,00
Previstc uma sala para 12 pessoas,
Cotagdo Locagdo de salas comercias m2 75,00 30,77 2.307,75(5,00 m2 para cada ocupante, 60,0m?,
IMOVEL mais 15m* para uma sala de
Cotagdo Condominio/IPTU/Taxa de coleta de lixo,Agua e Esgoto m2 75,00 5,16 387,00 reunigo- total de 75m2
Estimado Energia elétrica més 1,00 750,00 750,00
Cotacdo Estacdo de trabalho més 6,00 10,15 60,20
Maobiliario Cotacdo Mesa para escritorio mes 6,00 5,23 31,41
Cotagdo Cadeira Ergometrica més 12,00 5,75 69,02
COMPOSICAD Material de limpeza/copa (vide composicdo ng 01) un.més 1,00 361,15 361,15
MATERIAIS
DIVERSOS R
COMPOSICAD Material de Escritorio e EPI - vide composigdo n2 02 un.més 1,00 384,98 384,98
ASSESSORIA Estimado Contador & Assessorias un.més 1,00 BED,00 gap,pp|"TEVIste 0 valor equivalente a um
salario minimo
PREGAD SAMF/SP N [Impressora Multifuncional Monocromatica (Lexmark / ¥X464DE) un.meés 1,00 149 60 148,60
051/2011 - ADESAQ  [Impressiies e capias prodizidas no equipamenta Lexmark / X464DE fl. 2.000,00 0,019 38,00
PREGAO SAMF/SP N [Impressora Policromatica A3/A4 (Lexmark [/ C325DE) un.més 1,00 373,00 373,00
051/2011 - ADESAQ  [Impressdes e capias prodizidas no equipamento Lexmark / Lexmark / fl. 1.000,00 0,245 245,00
Contrato GPEP Plotagens Al m 50,00 445 22450
Eguipamentos de 92991| SEGER/INFORMATICA |Locacdo de microcmputador - intermedidrio - com Office un.més 6,00 118,05 714,29
informatica e 92998| SEGER/INFORMATICA |Locacdo de notebook - intermediario - com Office un.mes 6,00 77,76 466,58
impressdo Para obtencdo do prego da locagdo
Ata de registro foi feito o rateio do custo de
Prefeitura Municipal |Locacdo Servidor Dell Poweredge T320 un.mes 1,00 275,00 275,00| @guisicio pelo prazo da contrato
de Conceicdo da Barra (40 meses).
Cotacdo Locacao Maquina Digital 16Mp + Cartdo de memoria de 4Gigas un.mes 20,00 5,73 114,50
MNet Empresas Conta de consumo de telefonia fixa (4 linhas) un.mes 1,00 130,00 180,00
Telefonia fixa, MNet Empresas Conta de consumae de internet 30Mbs un.més 1,00 139,00 139,00
mavel e internet Vivo Controle Conta de consumo de telefonia movel - Fiscalizag8o un.més 4,00 458 50 155,60|Duas linhas para cada cbra
Estimativa Conta de consumo de telefonia movel - Escritario un.més 1,00 100,00 100,00
Outros 160805 LABOR Ponito para rede Iogica em caixa de puc amarela 42", com conector RI-45 un.mes 12,00 5,87 70,42 :Zf:i!ddooov:;sfz;Fomprﬁazloe e
fémea e caixa $xd" PVC amarela ’ ! ’ .
contratual (40 meses).
Custo da Administracdo Central 3% (0,03/40=0,000667= 0,0667 % por més) (*) % 0,00075| 6.088.298,09 4.566,22
(*) aplicado sobre 1.1(Custo m3o obra com encargos)
Total das Despesas Gerais por més 17.447,57
CALCULO DO FATOR K2
1) Total Geral do Custo de M3o de Obra :
1.1 [Custo Equipe Técnica + Custo Consultoria) (com encargos sociais de 75,62%) 6.088.298,09
1.2 [Custo Equipe Técnica + Custo Consultoria) [sem encargos sociais) 3.466.745,30
2)Total de Despesas Gerais [ Prazo de 45 meses x custo por més) | 45,00 17.447 57 785.140,56
FATOR K2 ( Total das despesas Gerais [ Custo Mdo Obra sem encargos) 0,2265
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ANEXO XIV (MODELO) - MEMORIA DE CALCULO - PLANILHA MODELO DE COMPOSICAO DESPESAS LEGAIS (K4)

CONCORRENCIA N°. 002/2016

COMPOSICAO DO K4 - DESPESAS LEGAIS

TRIBUTO ALIQUOTA BASE DE CALCULO
PIS 0,65% sobre o valor da fatura
COFINS 3,00% sobre o valor da fatura
ISS 5,00% sobre o valor da fatura
TOTAL 8,65% sobre o valor da fatura

CALCULO DO FATOR K4:

(ou valor da fatura)

Tal célculo se obtem conforme abaixo discriminado:
K4 = 1/(1- 0,0865) = 1/ 0,9135 = 1,0947

Considrando que o fator K4 é aplicado sobre os custos(diretos e indiretos) acrescidos da remuneracdo da empresa, deve o mesmo
ser calculado de forma que represente uma aliquota que aplicada sobre estes, seja equivalente a 8,65% sobre o valor de venda

FATOR K4

1,0947
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ANEXO XV (MODELO) - TERMO DE REFERENCIA

INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESPIRITO SANTO
CONCORRENCIA N°.002/2016

TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA CONSULTIVA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS
PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTO GERAL, SUPERVISAO,
COORDENAGAO E FISCALIZACAO DE ESTUDOS TECNICOS, PROJETOS E OBRAS DO
HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA (HEUE) E HOSPITAL GERAL DE
CARIACICA (HEGC), A CARGO DO IOPES.

1. OBJETO DA CONTRATACAO

O objeto da contratacdo de empresa especializada em engenharia consultiva para
prestacao de servicos técnicos profissionais especializados de gerenciamento geral,
supervisao, coordenacdo e fiscalizacdo de estudos técnicos, projetos e obras do
hospital estadual de urgéncia e emergéncia (HEUE) e hospital geral de Cariacica
(HEGC), a cargo do IOPES.

2. INTRODUCAO

As obras a serem licitadas pelo IOPES deverao ser executadas para atender ao
Programa idealizado pela SESA, com o objetivo de garantir a assisténcia integral a
saude, envolvendo acdes de promocao, prevencao, tratamento e recuperacao de
saude, e que contribuam, de maneira geral, para a elevacdao da qualidade de vida da
populacao do Estado, conforme demonstrado a seguir.

PROGRAMA DE AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA REDE EM SAUDE

MORTALIDADE PROPORCIONAL POR CAUSAS - 2013
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Gravidez partoe puerpério | 0,1
Doengas dapele e doteddo suboutaneo 10,2
Doengas sist osteonmusaular e tec conjuntivo [ 04
Doengas sangue rgécs hemet e transt inunitér 7III 04
Transtomos mentais e corportamentais 7|:| 10
IV cong deformid e anonrelias cromossdnicas 7I:I 11
Doengas do aparelho genituringrio [ 1,8
Doengas dosistenra nervoso [ 20
Agures afec ariginadas no periodo perinetal [ 25
Agurres doengas infecciosas e parasitérias 7:| 32
Doengas do aperelho digestivo 7:I 48
Doengas endéarinas nutricionais e metabdiicas [ ] 54
Sint sineis e ached anomexdin e leborat 1 6,1

Doengas do aparelho respiratdrio 182
Neoplasias (turores) 1145
Causas extemas de morbidade e nortdlidade: 1169
Doengas do aparelho dreulaiério 1314
00 50 100 150 200 250 300 350

A andlise da situacdo de saude do Espirito Santo mostra uma populagdo num
processo de envelhecimento muito rapido. Além disso, uma andlise epidemioldgica,
realizada através do estudo da carga das doencas no Brasil, revela que, dessa carga,
15% sao doencas infecciosas, 10% sao causas externas, 9% sao condicdes maternas
ou perinatais e 66% sao doengas cronicas.

Essa situacao epidemioldgica é definida como de dupla carga das doencgas porque, de
um lado, persistem, emergem ou reemergem doencas infecciosas e, de outro, ha
uma forte predominancia relativa das condicdes cronicas que ja sao responsaveis por
2/3 da carga das doencas. O principal problema do SUS no Estado esta na incoeréncia
entre uma situacao de saude de dupla carga das doengas e um modelo de atencdo a
saude voltada para as condi¢des agudas. Por isso, nos proximos anos sera necessario
ter como foco principal promover mudangas no modelo de atencao a saude do SUS
para capacita-lo a enfrentar, com eficacia e eficiéncia, a situacdao epidemioldgica
vigente. Isso significara, na pratica, instituir um modelo de aten¢ao a saude voltada
para as condi¢Oes cronicas que se expressa na constituicdo de redes integradas de
atencdo a salde. Essas redes sdo constituidas pelos trés niveis de atencdo a satude. E
sintoma da incoeréncia entre servicos e situacdo de saude, a superlotacdao dos
servicos de urgéncia dos hospitais da regido metropolitana. Sendo responsabilidade
inequivoca do Estado a atencao tercidria, é necessario prover tais recursos de modo a
assegurar o acesso da populacao a atencao integral a saude.
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O novo desenho do sistema estadual de saude do Espirito Santo, determinado pela
Lei 317 e pelo Plano Diretor de Regionalizacdo atribui aos entes federados
competéncias exclusivas e concorrentes, sempre sujeitas a um processo de
pactuacdo. Assim, aos municipios compete, exclusivamente, a gestdao e geréncia da
atencdo primaria a saude e aos estados competem inequivocamente a gestao da
atencdo tercidria. E competéncia concorrente do Estado e dos municipios a atencdo
secundaria.

Principais Acoes e Investimentos Realizados na Atual Gestao

Para implantar esse sistema, a SESA vem desenvolvendo varias acdes e ampliando
esforcos na elaboragao de instrumentos para constru¢cdao de uma rede de pontos de
atencao a saude orientada pelos principios e funcdes da Atencao Primaria em Saude -
APS.

Na atencdo primdria a saude, para garantir a unicidade da politica estadual e
assumindo seu papel de co-financiadora do sistema, a SESA estabeleceu, pactuando
com o COSEMS-ES, um Plano Diretor de Atencdao Primdria, com os seguintes
componentes:

e Educacdao permanente de profissionais para implantacdo da linha guia “Pré-
natal, parto e puerpério”, a partir de novembro de 2006, em todas as micro
regioes;

e Plano Diretor de Investimentos em Atencdao Primadria para equipamentos e
construcao de novas unidades de atencdo primaria, que em 2006 ja investiu
aproximadamente RS 15 Milh&es em 42 municipios;

e Certificacdo de 100% das equipes do Programa de Saude da Familia (461
equipes) nos 78 municipios;

e Implantagdo da Avaliagdo da Melhoria da Qualidade na Atengdao Primaria a
Saude — AMQ;

e Monitoramento e avaliacdo da Atencdo Primaria a Saude, por meio de
pesquisa a ser desenvolvida pela Universidade Federal do Espirito Santo;

e Protocolos e linhas guias do “pré-natal, parto e puerpério”, DST/AIDS,
Hipertensao e Diabetes ja elaborados e em elaboracdo de hanseniase,
tuberculose, saude da crianga, saude mental, saude do idoso e saude bucal;

e Prontuario da Saude da Familia e Manual da Atencdo Primaria, elaborados e
em fase de elaborag¢ao em projeto piloto;

e Monitoramento das internagdes por causas sensiveis a atencdao ambulatorial;

e Modelo Padrao para Projeto fisico das unidades da Saude da Familia,
disponibilizado aos municipios.
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Como resultado dessas medidas, a mortalidade geral do Estado do Espirito Santo tem
se modificado nas ultimas décadas com reducdao de 38,40% entre 1999 (1.918,1
Obitos/100.000 hab) e 2013 (1.181,6 Obitos/100.000 hab), fendbmeno também
observado no pais como um todo, que reduziu em 23,4% no mesmo periodo.

Na atencdo secundaria, houve esforgos de municipios e estado para ampliar a oferta
de servicos ambulatoriais especializados e recuperar a rede hospitalar propria e
conveniada. Nos ultimos 04 anos esses recursos chegaram a aproximadamente RS
45.000.000,00 (quarenta e cinco milhdes de reais), o que possibilitou a melhoria de
resolutividade desses servicos com novos equipamentos e ampliacdo da oferta de
leitos, entretanto muitas vezes o critério ndao foi o da estruturacdo das redes
assistenciais mais a preméncia da garantia de acesso para evitar desassisténcia.

Fruto do sub-financiamento, que esse segmento da assisténcia vem sofrendo
significativa redugdao do numero de prestadores, limitando a oferta de procedimentos
de média complexidade.

A partir de 2010, com a implantacdao do Programa de Fortalecimento e Melhoria da
Qualidade da Atencao Hospitalar no Espirito Santo, a SESA passa a adotar critérios
mais objetivos para financiar a atencdao de média complexidade e qualificar a
assisténcia no espaco microrregional, quais sejam:

e Elaboragdao de um novo Plano Diretor de Investimento a partir das
necessidades e hiatos assistenciais identificados nas microrregioes;

e I|dentificacdo das principais unidades hospitalares que serao priorizadas em
cada microrregiao, para implantar as redes assistenciais;

e Alocacdo de recursos em 2009/2014 para investimentos da ordem de RS
60.500.000,00

e Aplicagdio de recursos préprios estimados em RS 15.000.000, nos
procedimentos essenciais para as redes prioritarias, para melhorar o
custeio na média complexidade;

e Negociacdo do Pacto de Gestdo (Portaria GM 399/06), onde os municipios
também terao que definir recursos proprios especificos para a média
complexidade.

A atencado terciaria, ambulatorial e hospitalar, de competéncia estadual, é destinada
a solucao de agravos de menor incidéncia na populagao, sendo, por isso, oferecidos
para uma escala minima de 500 mil habitantes (macrorregides e Estado).
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Ocorre que 48,65% da populacdo do Estado estdo concentradas nos 07 (sete)
municipios que compdes a regido metropolitana da Grande Vitdria. Ademais,
deve-se buscar produzir no sistema de saude um equilibrio entre a disponibilidade
de tecnologia e a necessidade de acesso, cuidando para que, de um lado, nao
ocorra desperdicio de recursos por ndo realizacdo de economia e escopo e, por
outro, que nao haja desassisténcia, em decorréncia da ma distribuicao dos
recursos tecnoldgicos assistenciais.

A concentragao da populacdo capixaba na macrorregido centro acaba por exercer
a funcdo de centralizacdo regional num espaco de tomada de decisdes,
informacdes, transacdes comerciais, financeiras e de prestacao de servicos
publicos, além de ser o vetor de difusao cultural e tecnoldgica. Por outro lado,
essa concentracdao, econdmica e populacional, tem provocado externalidades
negativas relativas a deficiéncias no sistema de transportes, saude, déficit
habitacional e degradagao da qualidade do ar e das aguas.

Popula¢ao da Regiao Metropolitana de Vitéria, ES — 2010 (IBGE)

Municipios 2010

Cariacica 348.933
Fundao 17.028
Guarapari 105.227
Serra 409.324
Viana 64.999
Vila Velha 414.420
Vitodria 325.453
Total 1.685.384
% da RMGV 48,65

Fonte: IBGE - Censos Demograficos e Contagem Populacional
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Acresce que o Espirito Santo, possui mais de 46 mil KM2, sendo que a maior distancia
entre pontos de atencdao a saude e a regido metropolitana é de 230 km, ndo
configurando obstaculo ao acesso a atencdo tercidria a saude. Destaque-se, ainda,
que a concentragdo econdmica e populacional na macrorregido centro, que detém
56,89% da populacdao do Estado, é diretamente proporcional a disponibilidade de
tecnologia.

As deficiéncias no financiamento, a (auséncia) de gestdao dos prestadores até 2004 e
fatores sécio-sanitdrios com aumento da violéncia e o envelhecimento da populacao
geraram uma reducao dos pontos de atenc¢ado as urgéncias e aumento significativo da
demanda.

A atencdo tercidria de urgéncia em trauma é oferecida de forma insuficiente na
regiao metropolitana da grande Vitoria, e tem como principal unidade prestadora de
servicos o Hospital Sdo Lucas (atualmente denominado Hospital Estadual de Urgéncia
e Emergéncia — HEUE). Esse estabelecimento originalmente destinado a atencdo
ambulatorial, adaptado na década de 80 para ser um hospital de especialidades, com
espaco fisico inadequado, foi sendo gradualmente convertido no principal hospital de
atendimento de urgéncia em trauma do Estado.

Hoje, tendo qualificado seu quadro de pessoal para tal funcao, encontra em area
fisica que ainda carece de ampliagdo, para nao impedir a continuidade dos servigos
humanizados e melhorias de seus fluxos assisténcias e incorpora¢ao de tecnologias.

O Hospital Infantil Nossa Senhora da Gldria-HINSG, inaugurado ha 70 anos, na mesma
area fisica em que funciona até hoje, uma colina atualmente cercada por
empreendimentos imobilidrios e com dificuldades de acesso para a populagao
usuaria, o HINSG acompanhou a evolugao da assisténcia pedidtrica no Espirito Santo,
tornando-se o maior e mais especializado hospital pedidtrico do Estado.

Hoje é referéncia estadual e interestadual no atendimento de urgéncia clinica e em
cirurgia geral e especialidade como traumato-ortopedia, queimados, cirurgia plastica,
terapia intensiva pediatrica, cirurgia cardiaca e outras. E o Unico hospital de
atendimento em pediatria oncoldgica. Nao Obstante, seu nivel de exceléncia na
prestacdo de servicos, a limitagao fisica e estrutural da drea que ocupa, restringiu seu
funcionamento a apenas 166 leitos, quando a necessidade é, no minimo, o dobro.

Isto se torna barreira intransponivel a necessaria ampliagao quantitativa e qualitativa
de seu perfil assistencial de referéncia.

Cabe destacar que, além das atuais restricdes assistenciais advindas das condi¢des
atuais das instalacdes fisicas desses hospitais, ha outro fator determinante para
decisdo imediata de construcdao de novos hospitais e a ampliacdo do Hospital
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Estadual de Urgéncia e Emergéncia (antigo HSL): a necessidade imperiosa de
humanizacao das relagdes de trabalho e das condi¢des do atendimento a populagao
usuaria.

Caracterizagao dos Novos Hospitais do Estado
Hospital Estadual de Urgéncia e Emergéncia (Ampliagao)

Hospital de referéncia em emergéncia em trauma, atendendo a alta complexidade
em:

Neurocirurgia, ortopedia, cirurgia vascular, cirurgia bucomaxilofacial, cirurgia geral e
urgéncia psiquiatrica;

Contard com humanizacao e reclassificacao do critério de risco.
Tera sua area atual de 27 mil m2, ampliada para 36 mil m2.

Passara de 175 para 265 leitos dos quais 55 de terapia intensiva e 15 de alta
dependéncia em cuidados de enfermagem, além de ser dotado de uma heliponto e
dois prédios de estacionamento, com capacidade total para 276 vagas de
estacionamento.

Hospital Geral de Cariacica
Unico Hospital do municipio de Cariacica, com aproximadamente 350.000 habitantes,

Hospital Geral adulto e infantil, com Pronto-Socorro clinico e cirurgico adulto e
maternidade, sera de referéncia para maternidade alto risco e risco habitual, clinica
médica geral, neurologia geral e nefrologia, cirurgia de cabeca e pescoco benigna e
cirurgia geral.

Contara com humanizacao e reclassificagcdo do critério de risco.

O novo hospital tera uma area construida estimada de 37.000 m2, com 285 leitos.
O PROGRAMA

Caracterizacao

Objetivos e Metas

A Ampliagdo, Modernizagao e Humanizagdao do Sistema Hospitalar do Estado do
Espirito Santo, através da ampliacao e da integracdo de servicos, tem por finalidade
principal garantir a assisténcia integral a saude, envolvendo a¢des de promocgao,
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prevencao, tratamento e recuperacao de saude, e que contribuam, de maneira geral,
para a elevagao da qualidade de vida da populacdo do Estado.

O atendimento integral a saude é uma forma de assisténcia que privilegia a saude,
ndao a doenca. Os servicos de saude devem prestar um atendimento que nado sé
consiga éxito no tratamento da doenca, mas, principalmente, ofereca servicos de
prevencao e promocao de salde.

Em suma, o objetivo é investir na (i) Qualificagdo da atengdo hospitalar de nivel
tercidrio para consolidagéo da rede estadual de urgéncia/ emergéncia e da rede de
ateng¢do a saude da mulher e da crian¢a e (ii) Fortalecer a capacidade gestora do
sistema estadual de saude.

Para atingir os objetivos gerais estao previstas diversas atuacdes na area da saude,
cujos objetivos especificos sao:

e Reduzir o déficit de leitos para atendimento a casos de urgéncia e emergéncia, na
regiao metropolitana;

e Criar um centro de referéncia de alta tecnologia para atencao a saude da mulher,
no Estado do Espirito Santo;

e Ampliar a oferta de atendimento especializado a saude da crianca no Estado do
Espirito Santo;

e Desenvolver e implantar modelos e instrumentos de gestdao hospitalar na rede
estadual;

e Desenvolver e implantar mecanismos de regulacao do sistema estadual de
atencdo a salde; e

e Qualificar e especializar os trabalhadores envolvidos.

Como ag¢0es estruturais especificas, prevé os seguintes servicos:

e Construcdo do Hospital Geral de Cariacica;
e Ampliagao do Hospital Sao Lucas; e
e Aquisicao de equipamentos hospitalares para os 2 (dois) hospitais.

Como ag0es estruturais gerais estao previstos os seguintes servigos:

e Implantacdo em todo o Estado do Projeto Saude Digital; e
e Reordenacdo de fluxos organizacionais, modernizacao tecnolégica e capacitacao
profissional.
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As unidades hospitalares a serem construidas se localizam na Regiao Metropolitana
da Grande Vitdria, no entanto, atendera a populacao de todo o Estado, por serem
unidades de alta complexidade tecnoldgica e de referéncia estadual.

Fundamentacao

Os principais beneficios e beneficiados com a implantacao do Programa estdo

representados na seqliéncia:

e A populacdao capixaba em geral, pelo fato dos servicos terem funcao publica e
totalmente gratuita;

e Os servicos municipais e micro regionais de saude do Estado, de menor
complexidade tecnolégica, que poderdao referenciar pacientes graves e ou em
situagcdes de risco, como também se beneficiando do sistema saude digital; e

e Os trabalhadores beneficiados pelo investimento, pela oportunidade de participar
do processo de qualificagdo profissional.

Investimentos e Implantagao

Este Programa fundamenta-se em 3 (trés) componentes principais:

e Estudos, Projetos e Tecnologia;
e Obras Civis e Aquisicao de Equipamentos;

e Fortalecimento dos Mecanismos de Gestao do Sistema Estadual da Saude.

Componente |: ESTUDOS, PROJETOS E TECNOLOGIA

O componente de Estudos, Projetos e Tecnologia prevé a alocacdo de recursos
financeiros para a elaboracdo de projetos de engenharia, de estudos e para a
administragdao do Programa.

Serdao contratados de acordo exclusivamente com a legislagdo nacional e com as
recomendag¢des do IOPES.

Componente II: OBRAS CIVIS E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS

O componente de obras civis e aquisicao de equipamentos preveem a execuc¢ao e
supervisdao de obras de construcao das unidades hospitalares, bem como aquisicao
de equipamentos médico-hospitalares e de sistemas operacionais de gestao.

Em funcao das caracteristicas, as acoes estdo distribuidas de acordo com as seguintes
intervencgoes:

e Construcao do Hospital Geral de Cariacica.

Trata-se de Hospital de referéncia regional em urgéncia e emergéncia nas
especialidades de clinica médica e cirurgica, no alto risco obstétrico e no
tratamento intensivo para queimados, com 285 leitos e area de 37.000 m?
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devendo abrigar, também, um centro de referéncia em saude sexual e
reprodutiva.

Os resultados esperados com estas interveng¢des sdo: ampliar oferta de leitos no
Centro de Tratamento de Queimados em 50%; aumentar o tempo de utilizacao
das salas cirurgicas em 40%; e ampliar em 50% a oferta de leitos de UTI e UTI
neonatal vinculados ao atendimento da gestacao de alto risco.

Ampliacdo do Hospital Estadual de Urgéncia e Emergéncia - HEUE;

Esta intervencdao tem o objetivo de ampliar a oferta de servicos de urgéncia em
trauma e da oferta de leitos de tratamento intensivo e de alta dependéncia em
cuidados, com acolhimento por classificacdo de risco, de modo a reduzir a
mortalidade por causas externas, aumentar o giro de leito e reduzir a média de
permanéncia em leito de UTI.

Os resultados esperados com estas intervencgdes sdao: ampliar a capacidade de
atendimento de 175 para 265 leitos; criar 10 novos leitos de UTI; criar leitos para
alto atendimento de cuidado; criar o atendimento no pronto-socorro por
classificacao de risco; e ampliar oferta de servicos hospitalares em 30%.

Aquisicao de equipamentos hospitalares para os 02 hospitais.

Objetiva dotar a Secretaria de Saude de um moderno instrumento de
gerenciamento para auxiliar na tomada de decisdes e mudangas de rotinas, com
foco na gestdo de unidades hospitalares na Regidao Metropolitana da Grande
Vitéria — RMGV.

Os resultados permitirdo obter agilidade gerencial, oferecendo informacdes
relevantes para o processo de tomada de decisdes em saude; acompanhamento
de indicadores de saude relacionados a unidades hospitalares; implantagao de um
observatdrio de saude publica que abrigard o conjunto das informagdes sobre
saude publica do Estado, bem assim, estudo de situacdes e tendéncia em saude; e
racionalizacdo no uso de recursos com conseqliente reducao de custos.

Supervisao de Obras.
Essa intervencao abrange os gastos com a supervisao da execu¢do das obras.

As obras deverdo ser licitadas pelo Instituto de Obras Publicas do Estado do
Espirito Santo.

O Instituto de Obras Publicas do Estado do Espirito Santo (IOPES) tem como uma de

suas atribuicdes a contratacdo, acompanhamento, supervisao e fiscalizacao, direta ou

indiretamente, a elaboracao dos projetos e a execucao das obras de construcao,

ampliacao, restauracado e reforma de prédios e demais obras publicas.

Com a sua atual equipe e a intensa demanda de outras Secretarias de Estado,

principalmente da SEDU, ndo ha possibilidade de se considerar a fiscalizagao dessas

obras sem a contratacdo de uma empresa de Engenharia Consultiva de Apoio ao
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IOPES, principalmente por n3ao possuir em seu quadro técnico, profissionais com os
conhecimentos e experiéncia requerida para o gerenciamento e supervisao de obras
com tantas peculiaridades e tamanha especificidade.

A atuacdo da empresa contratada se dara nos campos técnico e administrativo,
conforme descri¢ao das atividades constantes neste Termo de Referéncia, permitindo
a execucao simultanea de um volume expressivo de obras com eficiéncia e eficacia.

3. ESCOPO DOS SERVICOS

3.1 Descricdo das Atividades a serem desenvolvidas para o Gerenciamento de
Obras do Programa de Reestruturacio e Ampliagdo da Capacidade da Rede de
Servigos da Saude do Estado do Espirito Santo.

Para realizar os trabalhos que se fazem necessarios, sera contratada Empresa de
Engenharia Consultiva (doravante denominada Gerenciadora) que atuard no
acompanhamento direto das obras, no que couber ao IOPES.

Os servicos compreendem a programacao e o acompanhamento da execucao fisico-
financeira dos contratos; a identificacdo de eventos criticos, reais ou potenciais,
capazes de acarretar impacto financeiro ou variacdo cronolégica; a relagdao e
coordenacao das atividades dos diversos contratados, assim como dos diversos
setores internos do IOPES com outros érgaos e agentes externos eventualmente
intervenientes na execucao dos projetos e obras da SESA; elaboragao de informagdes
especiais sobre tépicos especificos ou criticos; alertar o IOPES sobre os eventos
ocorrentes ou potenciais e elaborar a recomendac¢ao de providéncias pertinentes a
Sua prevengao ou corregao.

A funcao da Gerenciadora serd garantir que as obras sejam executadas observando o
fiel cumprimento dos projetos, das normas e especificacdes estabelecidas e das
demais condi¢des contratuais, principalmente quanto ao fiel cumprimento do
cronograma fisico, comunicando imediatamente ao IOPES quanto a qualquer
condicdo ou evento que possam acarretar atrasos.

Sera, também, obrigacdo da Gerenciadora, dar o necessario apoio ao IOPES com
vistas a diminuicdao dos impactos ambientais das obras, na observancia das normas da
Vigilancia Sanitaria sobre os projetos, na manutenc¢ao da seguranc¢a da sua execuc¢ao
e no cumprimento de outras determinacdes do Orgdo e, principalmente, aquelas que
regulam os projetos de arquitetura hospitalar.
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A Gerenciadora sera responsavel por todas as obras e intervencdes,
responsabilizando-se, sempre, pelos relatérios, pareceres, medicdes e outros atos
qgue praticar ou documentos que emitir relativos a execucdo dos servigos técnicos
especializados de gerenciamento e supervisdo de obras objeto da contratacgao,
inclusive no que diz respeito a recebimento e instalacio dos materiais e
equipamentos médico-hospitalares, com emissdao de parecer quanto ao fiel
cumprimento das especificacdes e da instalacdo dos materiais e equipamentos
médico-hospitalares adquiridos.

A proponente deverd apoiar as equipes do IOPES, fiscalizando técnica e
financeiramente os contratos das obras, materiais e equipamentos médico-
hospitalares acima referidos incluindo a avaliacao de sua qualidade, desempenho da
obra, controle de prazos e custos, visando o cumprimento do cronograma fisico-
financeiro do contrato.

A Gerenciadora devera, obrigatoriamente, exigir das empresas executoras das obras
a manutencdao em campo do didrio de obras devidamente preenchido e atualizado,
devendo, ainda, inspecionar e assinar diariamente o mesmo, na pessoa do fiscal
responsdvel pelo gerenciamento da obra em questdo, anotando ali todas as
ocorréncias e recomendacdes.

O Coordenador da Gerenciadora também devera inspecionar todos os didrios de obra
apondo seu ciente.

Caso a Gerenciadora nao exija das empresas executoras das obras a manutencao em
campo do diario de obras devidamente assinado e com todas as recomendacgdes
necessarias, devera ser penalizada com a aplicagdao de multa.

O nao apontamento das inconformidades, irregularidades, recomendacgdes e eventos
ocorridos no decorrer das obras no respectivo didrio de obras ensejard a sua
responsabilizacdao quanto aos atrasos do cronograma decorrentes de sua omissao.

A Gerenciadora devera ter pleno conhecimento dos Projetos de Engenharia das
Obras a serem fiscalizadas, e devera assumir a inteira responsabilidade técnica
relativa a fiscalizacdao dos Projetos e das Obras, devendo alocar aos servicos, para
atuar junto as Obras, equipes basicas qualificadas para exercer as funcdes de
gerenciamento, supervisao e fiscalizacao de obras, conforme quantitativo indicado
pelo IOPES em ordem de servico especifica.
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O acompanhamento das obras pela Gerenciadora dar-se-a nos campos de atividades

técnicas e administrativas e, para tanto, deverd possuir em seus quadros profissionais

com experiéncia comprovada de gerenciamento de obras hospitalares, bem como em

arquitetura hospitalar e em engenharia clinica em funcdao da especificidade da

construcdo. As equipes técnicas do IOPES deverdao acompanhar as atividades da

Gerenciadora.

A quantidade mensal de mao de obra, servigos e veiculos constantes da planilha

orcamentdria constitui mera estimativa, cuja demanda a ser alocada na execuc¢ao dos

servicos sera definida pelo IOPES mensalmente conforme sua necessidade.

Serdo atribuicOes e obrigacdes especificas da Gerenciadora:

o O O O O

Coordenacao geral dos empreendimentos integrantes;

Auxilio no desenvolvimento e elaboracao dos Contratos, termos de Referéncia e
Editais;

Planejamento e programacao fisico-financeira dos empreendimentos integrantes;
Compatibilizacao de projetos;

Assessoria e assisténcia técnica as obras;

Fiscalizacdo e supervisao de projetos e obras e correspondente controle;

Gestao dos processos de compra e diligenciamento de equipamentos
hospitalares, de sistemas supervisoérios e informatica;

Apoio as equipes do IOPES;

Assessoria no relacionamento do IOPES com fornecedores e demais
intervenientes;

Elaboracdo de relatdrios mensais das atividades realizadas e produtos entregues,
guadros demonstrativos e outros elementos exigidos pelo IOPES para a perfeita
fiscalizacdo da execugdo das obras;

Acompanhamento da manutencao dos didrios de obras no campo devidamente
preenchidos e assinados;

Orientacdo as Empresas na execucao dos servicos, no que diz respeito a
interpretacao dos Projetos, com apontamento no diario de obras;

Guarda das Notas Fiscais, folder, manuais, termos de garantia dos equipamentos
adquiridos e memoriais descritivos dos projetos (data-book), para posterior
encaminhamento a SESA;

Elaboragao do relatdrio final das obras no encerramento dos Contratos.

120



Os atendimentos as demandas do IOPES acontecerdao em diversas fases, cuja
cronologia poderda ocorrer de forma independente ou concomitante, nao
necessariamente na ordem apresentada abaixo, nas quais serdao desenvolvidas as
diversas atividades do gerenciamento. As principais fases sao as seguintes:

v' Compatibilizacdo de estudos e projetos;
LicitagOes;

Aquisi¢ao de equipamentos;
Licenciamentos ambientais;
Implantagao de obras;

NANE NN

Monitoramento ambiental,;
v Pré-operacdo de empreendimentos integrantes do Programa da Saude.

3.2 Atividades a serem desenvolvidas pela Gerenciadora

A empresa a ser contratada atuard plenamente dentro das seguintes disciplinas
durante a vigéncia do contrato com o IOPES: gerenciamento geral, execucdo e/ou
supervisao da execucdo de levantamento de quantitativos de servicos, supervisdo de
projetos, fiscalizacdo das obras e emissdo de pareceres quanto aos materiais e
equipamentos médico-hospitalares adquiridos.

As principais atividades a serem desenvolvidas pelo Gerenciadora a ser contratado
compreenderdo, entre outros, os descritos a seguir.

3.2.1 Gerenciamento Geral

As principais atividades a serem desenvolvidas para este item sob a supervisao do
IOPES sao:

v' Coordenacdo, planejamento e controle da programacdo fisico-financeira das
diversas fases dos Empreendiemntos, incluindo as atividades de
acompanhamento para fins de atualizacao da programacao geral;

v" Auxilio ao IOPES na elaboracdo do macroplanejamento para implantacdo das
demandas da SESA;

v Elaboracdo de planejamento setorizado, por empreendimento;

v' Coordenacdo, planejamento e controle dos processos de aquisicio de
equipamentos, de servico de suporte de engenharia — controles tecnolégicos,
sondagens, servicos de campo de topografia e de geotecnia, incluindo-se a
prestacdo de servicos de consultoria técnica e de pareceres técnicos;

v' Atuacdo, como representante do IOPES na supervisio dos projetos e na
fiscalizacdo da execucgao das obras, atentando para o cumprimento das cldusulas
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dos contratos vigentes entre o IOPES e as empresas executoras para a
implantacao do Programa definido pela SESA.

Prestacdo de assessoria, quando designado, na montagem do plano de licitacdes e
gestdo das obras, compreendendo a sua programacdo, a estratégia de
suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados necessdrios para cada
disciplina envolvida;

Apoio ao IOPES na elaboracdao dos termos de referéncias, licitacbes e
contratagdes;

Responder perante o IOPES, pelo andamento dos trabalhos e prestar relato das
principais conclusdes e problemas que o desenrolar do trabalho vier a ocasionar,
responsabilizando-se pelo cumprimento do prazo estipulado para conclusao dos
Servicos;

Coordenacdo dos servicos de suporte de engenharia — controles tecnoldgicos,
sondagens, servicos de campo de topografia e geotecnia, em fung¢ao das
necessidades das obras e das solicitacdes do IOPES;

Supervisao e coordenacdo geral das atividades desenvolvidas em processos de
licenciamentos / autorizacGes especiais (rodovias, ferrovias e cursos d’agua), de
licenciamentos e monitoramentos ambientais, em fun¢do das necessidades das
obras e das solicitacdes do IOPES;

Acompanhar, controlar, avaliar e apresentar informacdes técnicas de todas as
atividades de carater fisico, administrativo e financeiro previstas para a
implantacdao dos Emprendimentos, avaliando-as em funcdao das metas
estabelecidas e procedendo as reformulagdes, ajustamentos e modifica¢des,
guando necessarias, de acordo com as exigéncias do IOPES;

Apoio ao IOPES referente ao acompanhamento do desenvolvimento financeiro da
implantagao dos empreendimentos;

Acompanhamento das diversas etapas do planejamento inseridas no
planejamento inicial, bem como das datas-marco estabelecidas contratualmente
para a elaboracao dos projetos e execucao das obras;

Acompanhamento e avaliacdao dos cronogramas fisico-financeiros dos projetos e
das obras, verificando quantitativos e valores previstos com os realizados e
efetuando as reprogramacdes em fung¢ao dos desvios detectados;

Prestar Apoio Administrativo, na administracao dos contratos do IOPES com as
empresas executoras;
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Coordenacado das equipes de fiscalizacdao dos projetos e de obras e servicos, para a
execucao das mesmas, com qualidade, nos prazos e valores contratados;

Prestar assessoria especializada compreendendo andlise de aspectos criticos, em
decorréncia de fatos nao previstos e que possam recomendar a revisdo de algum
detalhe de projeto ou tomada de decisdes quanto a procedimentos construtivos;

Acompanhamento de ac¢les referentes a Gestdao Ambiental, com relacdo as
medidas mitigadoras, planos e programas ambientais exigidos pelos drgaos
ambientais a serem desenvolvidos para a execuc¢ao das obras;

Prestar apoio técnico-operacional ao IOPES, quando designado, nas acdes
necessarias para o desenvolvimento dos trabalhos;

Diligenciar os servicos de responsabilidade do IOPES e Concessionarios de
Servicos Publicos que interfiram na execuc¢ao das obras;

Acompanhar, controlar, avaliar e apresentar informacgdes técnicas de forma
permanente, nas atividades de projetos e construcao, verificando o cumprimento
das especificacdes ambientais exigidas pelas licencas ambientais: preliminar,
instalacdo e operacao;

Elaborar relatério mensal de acompanhamento dos projetos e das obras
contendo, no minimo, as informagdes administrativas e financeiras sobre o
andamento, informacdes sobre o real andamento das diversas etapas da obra, os
problemas verificados e as providéncias adotadas para sana-los e as medidas
necessarias a serem tomadas, contendo entre outros temas os seguintes:

- Situacado dos estudos e das revisdes e elaboracao dos projetos executivos;
- A evolucao da situagao fisico-financeira das obras;

- Andlise dos relatdrios de controles tecnoldgicos realizados;

- Resultados dos controles tecnoldgicos e dos boletins de sondagens;

- Copias dos diarios de obras;

- Ocorréncias observadas e solugdes adotadas;

- Arquivo fotografico das frentes de servico;

- Indicacao da situacao de areas a serem liberadas por 6rgaos publicos,
necessarias a implantacao e andamento das obras;
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- Cdopias de protocolos e oficios de pedidos, consultas, entregas ou outros, feitas
em orgaos publicos;

- Copias de correspondéncias e documentos, de relevancia, recebidos/enviados
ou trocados com os fornecedores das obras.

v’ Elaborar relatério técnico de vistoria/inventdario sempre que houver a extin¢cdo da
avenca sem que haja a conclusao da obra sob seu gerenciamento, contendo: Os
motivos da paralisacdo da obra; descricdo e quantificacdo das etapas ja
executadas; seguranca e estabilidade da estrutura ja executada, conforme
normalizacdo brasileira pertinente; indicacdao das eventuais medidas necessarias
para proteger as pecas estruturais de agentes agressivos, e o tempo de eficacia
dessas medidas;

v Elaborar, quando solicitado, relatério técnico de vistoria das obras a serem
reiniciadas, contendo: Informacdes sobre o estado atual do conjunto estrutural ja
executado, indicando o grau de seguranca e estabilidade apresentado e a
indicacao das medidas necessarias para a corre¢cdao de eventuais deformacgdes ou
agressOes apresentadas pela estrutura, garantindo sua estabilidade;

v Organizar e controlar o arquivo de documentos das obras;

v/ Atestar o cumprimento, pela construtora, das condicdes para a aceitacdo
provisoria e definitiva dos servicos e obras, incluindo o cumprimento das
especificacdes ambientais;

v’ Elaborar o Relatério Final dos projetos e das obras, informando o histérico das
obras e seus antecedentes, desde a fase de projeto até a de encerramento,
relacionando os eventos técnicos relevantes ocorridos, administrativos, fisicos e
financeiros, concluindo com a indicacdo das recomendagdes para os servicos de
manutencado preventiva por obra.

3.2.2 Gerenciamento dos Projetos
As principais atividades desenvolvidas para este item sao:

v'Supervisdo de todos os projetos executivos das obras, contratadas e a contratar
com verificagdo da qualidade dos projetos, incluindo a andlise e
compatibilizacao entre eles e com a realidade de campo; acompanhamento da
execucdo das alteragdes necessarias, apuradas na revisao;

v'Revisdo de todos os relatdrios necessarios ao licenciamento ambiental junto a
SEAMA e ao IEMA e apoio na obtencao de licencas de Instalacdo — LI, de
Operacao — LO dos empreendimentos, observando com rigor as exigéncias
ambientais apostas na Licenca Prévia-LP;
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v'Elaboracdo dos elementos técnicos necessarios e acompanhamento junto ao
IOPES dos processos de desapropriacdes de dreas, necessarias a execucao das
obras;

v'Elabora¢do dos elementos técnicos necessarios ao licenciamento ambiental
junto aos 6rgaos competentes visando agilizar a obteng¢do das licengas
necessarias a execucdo de todas as etapas das obras — licengas ambientais
prévias, de instalacdo e de operacao;

v'Acompanhamento, controle, avaliacdo e apresentacdo de informacgdes técnicas
de forma permanente de todas as atividades, verificando a elaboracdo dos
projetos basicos e executivos a cargo de projetistas, de forma que os projetos
desenvolvidos contemplem todos os elementos necessarios e suficientes, com
nivel de precisdao adequado, como: Caracterizar a obra ou servico com base
nas indicacdes dos estudos técnicos funcionais; assegurar a viabilidade técnica
e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento; e
possibilitar a avaliagao do custo da obra, a definicao dos métodos construtivos
e o cumprimento do prazo de execucao;

v'Consultoria técnica na elaboracdo ou revisdo de projetos bdasicos e/ou
executivos, metodologias de execuc¢ao, eventualmente propondo alternativas,
recomendacdes e pareceres técnicos sempre que houver alteracdes na
execucao da obra devido a interferéncias;

v'Acompanhamento do fornecimento e suficiéncia dos projetos, para fins de
controle e atendimento da programacao geral;

v'Apoio na elaboracdo de estudos, relatorios ambientais para os processos de
licenciamento ambientais, outorga e outras exigéncias de drgdos
governamentais, inclusive elaboragdo de estudos e analise de risco;

v'Elaboracdo ou andlise, quando pertinente, manuais de procedimentos de
operagao e manutencao de empreendimentos executados, tendo em vista as
atividades de pré-operacao.

3.2.3 Gerenciamento Geral de Obras

v'Anélise e verificacdo dos projetos antes do inicio das obras e no decorrer delas,
avaliando em campo as possiveis interferéncias, desapropriacdes e
compatibilizacdes necessarias a sua execuc¢do, emitindo, obrigatoriamente
relatdrio de analises critica (RAC), onde aponte, inclusive, inconsisténcias do
cronograma fisico inicialmente previsto e novo prazo de conclusdo, se for o
caso, sob pena de incorrer em multas, no caso de eventuais atrasos
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decorrentes de situagOes passiveis de identificacdo prévia e que nao foi
identificada por omissao ou erro da Gerenciadora;

v'Verificagdo e comparacdo dos quantitativos previstos em contrato com o
projeto e as condi¢des dos locais de execucao;

v'Verificacdo de possiveis inconsisténcias entre o objeto das obras contratadas, os
projetos e os locais de implantacao das obras;

v'Apoio técnico na supervisdo e fiscalizacdo da execucdo das obras;

v Acompanhamento, controle, avaliacdo e apresentacdo de informacgdes técnicas
de todas as atividades de carater fisico, administrativo e financeiro previstas
para a correta execucao das obras;

v'Assessoramento quando designado, as empresas executoras e/ou projetistas e
no relacionamento com outros 6rgaos, entidades e concessionarias de servigcos
publicos envolvidos;

v'Prestacdo de assessoria especializada compreendendo orientacdo na execucio
dos servicos e obras, no que diz respeito a analise dos projetos executivos de
engenharia, além da analise das reivindicacdes das construtoras, como
alteracdao de prazo, custos, métodos executivos, solugcdes técnicas, com a
emissao de parecer conclusivo sobre o assunto;

v'Proposituras de entendimentos e acompanhamento dos processos de liberacdo
de areas e vias publicas junto aos 6rgdos publicos municipais, estaduais e
federais ou empresas concessionarias, assim como recomendacdo e indicagao
ao IOPES quanto a necessidade de agilizacdao e priorizacdo dos processos de
liberacdo das dreas em func¢ao dos cronogramas de execugdo das obras;

v'Verificagdo e acompanhamento de todos os servicos topograficos necessarios a
execucao das obras;

v Acompanhamento para fazer cumprir as normas em vigor de Medicina, Higiene
e Seguranca do Trabalho, de acordo com os dispositivos contratuais e as
peculiaridades de cada obra ou servico; fazer cumprir o uso de uniformes,
Equipamentos de Proteg¢dao Individual — EPIs e Equipamento de Protegao
Coletiva — EPCs;

v'Aprovacio dos locais e projetos dos canteiros de obras, bem como exigir sua
manutencdo durante a execugado das obras;

v'Emissdo de parecer conclusivo sobre qualquer assunto que envolva alteracdes
no contrato, suspensao parcial ou total de servicos, execucao de servicos nao
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previstos no contrato, negociacdes de precos unitarios e composicdo de
precos de novos servicos, tendo em vista os impactos nos custos e prazos
contratuais das obras em questao;

v'Controle fisico-financeiro dos contratos através de apontamentos de campo e
da analise das medi¢cdes mensais dos servicos realizados pelas empresas
executoras, juntamente com todos os elementos técnicos referentes aos
servigos executados, comunicando imediatamente ao contratante atrasos no
cronograma fisico da obra e as providéncias que a Gerenciadora esta tomando
para restabelecer o prazo de execucgao inicialmente previsto;

v'Diligenciamento para o rigoroso cumprimento dos prazos de entrega ou de
conclusdao dos servicos das construtoras, com emissao de relatérios
consubstanciados;

v'Fiscalizacdo da qualidade das obras e servicos, incluindo sua conformidade com
o projeto e as especificagdes técnicas;

v'Solicitacdo, acompanhamento e controle da inspecdo técnica de materiais e
equipamentos a serem fornecidos pelas EMPRESAS EXECUTORAS, visando, em
tempo habil, a obtencdo dos certificados de liberacao emitidos por empresas
designadas para tal finalidade;

v'Fiscalizacdo da qualidade dos materiais e equipamentos em seus recebimentos
e instalacdes nas obras, incluindo sua conformidade com o projeto;

v'Garantia de que todos os materiais e equipamentos a serem aplicados nas obras
sejam aqueles especificados e previamente certificados, assim como garantia
de que os mesmos sejam devidamente estocados, resguardando assim as
condigcdes técnicas de utilizagao;

v'Fiscalizacdo do desenvolvimento fisico-financeiro das aquisicdes e respectivas
instalacbes de materiais e equipamentos, para fins de controle do
gerenciamento de obras;

v'Liberacdo das frentes de servico as empresas executoras de acordo com o
andamento e prioridade do IOPES para a execucgao das obras;

v'Participacdo em reunides periddicas com as construtoras, analisando e
avaliando o andamento das obras de acordo com os cronogramas previstos e
as prioridades do IOPES;

v'Exigéncias para fazer cumprir que todos os empregados das empresas
executoras estejam devidamente registrados de acordo com as leis
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trabalhistas vigentes, bem como que trabalhem devidamente uniformizados,
utilizando cracha de identificacao;

v'Apoio técnico na andlise dos servicos de levantamentos topograficos, controle
tecnolégico e geotécnico das obras;

v'Registro no “Diario de Obra” de todos os eventos relevantes verificados na obra
e também os servicos executados;

v'Exigéncia para que os servicos das empresas executoras sejam realizados com
seguranca, requerendo uma sinalizacdo adequada nas diversas frentes de
servigos das obras;

v'Elaboracdo das medicdes de obras, responsabilizando—se integralmente pelos
seus dados, para posterior aprovacao do IOPES. As respectivas medicOes
deverao ser elaboradas de acordo com as normas e procedimentos do IOPES e
de acordo com os itens previstos nos contratos de execucao de obras;

v'Exigéncia da apresentacdo pelas empresas executoras das obras dos projetos
“as built”, em conformidade com as normas do IOPES e manutencao do
controle e conferéncias dos mesmos;

v'/Acompanhamento e assessoria técnica na pré-operacdo das obras e/ou
sistemas;

v'Providéncias quanto ao encerramento dos contratos conforme normas e
procedimentos do IOPES;

4. VALOR DO CUSTO GLOBAL

O valor é da ordem de RS 8.345.141,45 (oito milh&es, trezentos e quarenta e cinco
mil, cento e quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos).

5. PRAZO DE EXECUCAO

O prazo, em razao de sua especificidade e das previsdes de execucao das obras, sera
de 45 (quarenta e cinco) meses.

6. DEVERES DAS PARTES
6.1 DEVERES DA GERENCIADORA

6.1.1 Cabera a gerenciadora a inteira responsabilidade pela qualidade técnica dos
servicos junto ao contratante, devendo observar as normas técnicas e as
competéncias profissionais pertinentes.

6.1.2 Realizar os servicos de acordo com o Termo de Referéncia, o Edital, o Contrato,
e todos os anexos.
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6.1.3 Dar acesso e pleno atendimento a equipe de fiscalizaggo do CONTRATO
designada pelo IOPES.

6.1.4 Designar oficialmente o responsavel pela coordenacao geral técnica do
Contrato a ser firmado com o IOPES, indicado na proposta técnica da gerenciadora na
época da licitacao.

6.1.5 Apresentar por ocasidao da primeira medi¢cao, a comprovacgao, através de copia
autenticada da carteira do CREA/CAU dos profissionais da equipe técnica da
gerenciadora e a ser medida, para comprovacao da qualificacdao de cada um deles.
Toda vez que um desses profissionais for substituido, este procedimento devera ser
repetido.

6.1.6 Participar das reunioes agendadas pela Contratante e nas reunides de partida
de todas as obras que estiverem sob a sua responsabilidade com a participagdo
obrigatoria do Coordenador.

6.1.7 Agendar reunioes periodicas com as empresas executoras das obras, com
periodicidade minima mensal.

6.1.8 Notificar as empresas executoras das obras quando da inexecugdo total ou
parcial do cronograma fisico-financeiro, falhas na qualidade da execugdo,
inobservdncia as normas de seguranca do trabalho ou qualquer outro problema
verificado, oficiando ao IOPES da ocorréncia dos fatos e providéncias adotadas,
sendo a gerenciadora a unica responsdvel pelas providéncias a serem adotadas
para o restabelecimento do prazo de execu¢do das obras, salvo se esta demandar
alguma agdo de responsabilidade do IOPES, o que deverd ser comunicado por
escrito pela Gerenciadora, sob pena de sua responsabilizagdo em caso de eventuais
atrasos.

6.1.9 Solicitar realizagdo de reunido técnica com o IOPES devidamente justificada e
informar a pauta a ser tratada, sempre com a preseng¢a do Coordenador.

6.1.10 — Elaborar atas para todas as reunides realizadas no decorrer do contrato, com
terceiros, as quais deverao ser arquivadas e disponibilizadas para o IOPES;

6.1.11 Reunir e organizar todos os documentos gerados em sua versao final, tanto
dos projetistas como das empresas executoras, na forma de desenhos e relatorios
gue integram os projetos basicos e executivos, acompanhados de indice de
documento, além dos relatérios de acompanhamento das obras, e entrega-los ao
IOPES por ocasidao da medicao final. A organizacdo devera ser por obra.
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6.1.12 Elaborar relatério mensal de acompanhamento de obras contendo, no
minimo, as informacdes técnicas, administrativas e financeiras sobre o andamento da
obra, informacdes sobre o real andamento das diversas etapas, os problemas
verificados, as providéncias adotadas para sana-los e as medidas necessarias a serem
tomadas.

6.1.13 Determinar as empresas executoras das obras que encaminhe mensalmente a
Gerenciadora a relagao dos principais servicos a realizar e realizados no més, relacao
dos principais insumos necessarios a realizacdo com datas previstas para entrega, e
os riscos identificados que poderao impactar na sua realizagao.

6.1.14 Elaborar o Relatdrio Final das obras, informando o histérico das obras e seus
antecedentes, desde a fase de projeto até a de encerramento, relacionando os
eventos técnicos relevantes ocorridos, administrativos, fisicos e financeiros,
concluindo com a indicacdao das recomendac¢des para os servicos de manutencao
preventiva por obra.

6.1.15 Prestar os esclarecimentos e informacdes solicitadas pelo IOPES, no prazo
pactuado.

6.1.16 Mobilizar a equipe necessaria para a realizacdo dos servicos conforme
demanda do CONTRATANTE/IOPES.

6.1.17 - Desmobiliza equipe conforme demanda da CONTRATANTE, observando o
estabelecido em clausula contratual de decréscimos, dos servicos, na forma da Lei
Federal n.2 8.666/93.

6.1.18 — Providenciar para que todos os produtos produzidos e entregues (relatérios,
projetos, estudos, parecer técnicos, laudos, outros) sejam necessariamente
identificados com carimbo do profissional, assinados e rubricados pelo autor, equipe
de colaboradores e pelo responsavel pela aprovacao.

6.2 DEVERES DO CONTRATANTE

6.2.1 Acompanhar a execucao dos servicos conforme previsto no Contrato, Termo de
Referéncia e todos os anexos.

6.2.2 Designar equipe de fiscalizagdo do CONTRATO, que tera livre acesso aos locais
de trabalho, sem prévio aviso e a qualquer momento, para acompanhar e obter
informacgdes junto a gerenciadora, quanto ao cumprimento do CONTRATO.
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6.2.3 Realizar reunides previamente programadas e comunicadas a Gerenciadora
para exposicdao do desenvolvimento dos trabalhos. Elaborar ata de reunido e
disponibilizar o documento.

6.2.4 Receber e analisar os documentos gerados em sua versao final, tanto dos
projetistas como das empresas executoras, na forma de desenhos e relatérios que
integram os projetos basicos e executivos, acompanhados de indice de documento,
além dos relatérios de acompanhamento das obras, bem como solicitar os
esclarecimentos necessarios.

6.2.5 — Elaborar medi¢cdes dos servicos realizados, previstos nas planilhas
orcamentarias e no contrato, mediante comprovacao da execucdo e do fornecimento
dos produtos previstos no edital (relatérios, projetos, parecer, laudos, estudos,
outros).

6.2.6 - Solicitar formalmente a mobilizacao de equipe para atendimento a demanda
de servicos.

6.2.7. Solicitar a mobilizacdo ou a desmobilizacdo das equipes previstas na planilha
orcamentdria durante a execu¢ao do contrato em funcao da demanda de servicos.

7. FORNECIMENTO DE INFORMAGOES

Para o levantamento e coleta de dados e informacdes o IOPES estabelecera contatos
com outros o6rgdos/entidades da administracdo publica, instituicdes diversas e
empresas no sentido de disponibilizar os estudos existentes. Em todos os casos, a
empresa gerenciadora serd responsavel pelo recolhimento, reproducao e devolucao
destes estudos.

Todo material colhido nas Secretarias Estaduais e Setores do IOPES sé podera ser
usado Unica e exclusivamente para este contrato ndo podendo ser vendido ou
disponibilizado total ou parcialmente para nenhum outro fim, ficando a gerenciadora
totalmente responsavel por qualquer desvio/uso incorreto desse material. A
gerenciadora assinara um termo de compromissos que sera integrado ao CONTRATO.

8. PROPRIEDADE DOS SERVICOS

Todos os produtos dos servicos e seus suportes, inclusive resultados, informacdes e
métodos desenvolvidos no contexto dos servicos, serdo de propriedade exclusiva do
IOPES, cabendo a esta autorizar o uso e a divulgacdao da totalidade ou parte desses
produtos.

9. ORGANIZAGAO DOS DOCUMENTOS
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Ao final de cada obra sob sua responsabilidade, a Gerenciadora devera elaborar o
Relatoério Final da obra, informando o histérico da obra e seus antecedentes, desde a
fase de projeto, e todos os eventos técnicos, administrativos e financeiros relevantes
ocorridos, e recomendag¢des para os servicos de conservagao rotineira.

O Relatdrio Final devera ser acompanhado de um relatério “as built”, sendo a entrega
deste “as built” condicdo indispensavel para a emissao do Termo de Recebimento
Definitivo dos servigos.

Ao final dos trabalhos, a Gerenciadora deverda reunir e organizar todos os
documentos gerados em sua versao final, tanto das projetistas como das empresas
executoras, na forma de desenhos e relatdrios que integram os projetos basicos e
executivos, acompanhados de indice de documentos, além dos relatérios de
acompanhamento das obras.

Serdao de propriedade do IOPES todas as pecas dos trabalhos executados pela
Gerenciadora em decorréncia dos servicos, tais como folhas de calculo, de ensaios,
memoriais, originais de desenhos, cadernetas de locacdao e nivelamento, sec¢des,
amarracoes, inclusive cartdes, rascunhos e outros documentos afins.

10. AMBITO CONTRATUAL DOS SERVIGOS

Os servigcos serao realizados de acordo com o Contrato das prestacdes dos servicos e
em consonancia com o Termo de Referéncia e todos os seus anexos.

Cabera a Contratada, a inteira responsabilidade pela qualidade dos servigos junto ao
Contratante, devendo observar as normas técnica e as competéncias profissionais
pertinentes.

As atividades fins, objeto do presente Termo de Referéncia, s6 poderdao ser
subcontratadas mediante aprovacao prévia e expressa do IOPES.

Vitoria/ES, 01 de junho de 2016.

Aurélio Meneguelli Ribeiro — Gerente de Edificacdes

Marcelo Coimbra de Resende — Gerente de Licitacdes e Contratos

Zilma Peterli Lyra— Diretora de Edificacdes e Obras Publicas
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ANEXO XVI - DECLARACAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII, ART.
72, DA CONSTITUICAO FEDERAL

CONCORRENCIA N° 002/2016

PN =T 0 ] o] =LY [ , inscrita no CNPJ/MF sob o n2
................................... , por intermédio de seu representante legal, Sr.(a)
........................................................... , portador(a) da Carteira de Identidade n?
............................. edoCPFn?................cceeeeennenn....., DECLARA, para os fins do
disposto noinciso V do Art. 27 da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido
pela Lei n2 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de 18(dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com “X”, conforme o
caso):

( ) ndo emprega menor de dezesseis anos;

( ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢cdo de aprendiz.

Nome do Municipio /UF, de de

Identificagao e assinatura do Responsavel do Licitante
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ANEXO XVII - TERMO DE CREDENCIAMENTO

CONCORRENCIA N2 002/2016

0 abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal pela
empresa (nome da Empresa) , vem pela presente
informar que designamos o Senhor , RG N2 ,
CPF N@ para acompanhar o certame regido pelo Edital de

Concorréncia N2 /2016, podendo para tanto, impugnar, transigir, renunciar a
recursos, requerer, e praticar qualquer ato necessario ao fiel cumprimento do
presente credenciamento.

Nome do Municipio /UF, de de 2016.

Assinatura do Responsavel da Empresa
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ANEXO XVIII - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)
CONCORRENCIA N° 002/2016

A empresa (Nome da Empresa) , estabelecida a
(Endereco Completo) , devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o
n.2

, declara sob as penalidades cabiveis a inexisténcia de fato
superveniente impeditivo a sua participacao na Concorréncia n.2 /2016.

(nome e identificacdo do representante legal)
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ANEXO XIX (MODELO) - FOLHA DE CALCULO DE INDICADORES
FINANCEIROS

Ref.: CONCORRENCIA N2. 002/2016

Em atendimento ao item 6.4.5 alinea “g” do Edital, apresentamos abaixo, com base
no Balanco Patrimonial, os valores do indice de Liquidez Geral - ILG, indice de
Solvéncia Geral - ISG e indice de Liquidez Corrente - ILC.

Valores a serem transcritos do balanco patrimonial e inseridos nas formulas:

AC = Ativo Circulante RS ,
RLP = Realizavel a Longo Prazo RS ,
ELP = Exigivel a Longo Prazo RS ,
PC =Passivo Circulante RS ,
PNC = Passivo Ndo Circulante RS ,

A) INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG;

O Indice de Liquidez Geral minimo exigido é de 1,0 (hum inteiro), que sera calculado
pela seguinte formula matematica, tendo por base os dados constantes do respectivo
Balanco Patrimonial, apresentado como DOCUMENTO DE HABILITACAO /
QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

ILG = (AC + RLP) + (PC + ELP)
ILG =
B) INDICE DE SOLVENCIA GERAL - ISG;

O indice de Solvéncia Geral minimo exigido é de 1,0 (hum inteiro), que sera calculado
pela seguinte formula matematica, tendo por base os dados constantes do respectivo
Balanco Patrimonial, apresentado como DOCUMENTO DE HABILITACAO /
QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA
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ISG = AT + (PC + PNC)=
ISG =
C) INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

O Indice de Liquidez Corrente minimo exigido é de 1,0 (hum inteiro), que sera
calculado pela seguinte formula matematica, tendo por base os dados constantes do
respectivo Balanco Patrimonial, apresentado como DOCUMENTO DE HABILITACAO /
QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

ILC=AC+ PC

ILC =
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ANEXO XX - RELACAO DAS OBRAS

Ref.: CONCORRENCIA N2. 002/2016

20°21°49,51”S e 40°22°54,17”0

HOSPITAIS/ENDEREGO MUNICIPIO AREA ESTIMADA
Hospital Estadual de Urgéncia e Emergéncia (HEUE) —
Rua Desembargador José Vicente - n2 2.212 — Forte VITORIA/ES 9.000 m?
de S3o Jodo — CEP 29017-090
HOSPITAL GERAL DE CARIACICA (HEGC)— Rodovia
Leste-Oeste — Campo Belo — Coordenadas CARIACICA/ES 37.000 m?
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ANEXO XXI (MODELO) - DECLARACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE
PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS

REFERENCIA: CONCORRENCIA N2. 002/2016

JAN =T 0 oY o] (=L U , inscrita no CNPJ sob o n2 ............. , por
intermédio de seu representante legal 0(a) Sr(a) ..eevvveeeeeeeieiiiiieieiiiie, ,
portador(a) da cédula de identidade n? ...................... , DECLARA que é

microempresa ou empresa de pequeno porte ou equiparada, nos termos do
enquadramento previsto na Lei Complementar n? 123/2006, de 14 de
dezembro de 2006, e Decreto 2060-R, de 20 de maio de 2008, cujos termos
declaro conhecer na integra, e esta apta, portanto, a exercer o direito de
preferéncia como critério de desempate no certame em epigrafe.

FIRMA LICITANTE / CNPJ

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO XXII - DECLARAGAO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE
HABILITACAO

REFERENCIA: ......coceeverrernennen N2. 002/2016

A eMPresa....ccceeeeeiieieeeeeiiiieeeees , inscrita no CNPJ sob n?

por intermédio de seu Representante Legal o(a) Sr(Sra) ,
portador(a) da cédula de identidade n?2 ................... DECLARA, sob as penas da lei, que
cumpre plenamente os requisitos de habilitacao para o presente certame.

FIRMA LICITANTE

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

(Obs: A legitimidade da representacdo devera ser comprovada por um dos documentos especificados no item 8 deste
edital, sob pena de desclassificagdo da empresa)
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ANEXO XXIIl - MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E
CONDICOES

REFERENCIA: «.ueeeeeeeeeenenn. N2. 002/2016

Declaramos que temos pleno conhecimento dos locais e das condigdes em que
deverdo ser executadas as obras/servicos, conforme listado no ANEXO XXI, conforme
estipulado no edital de concorréncia N2 002/2016, reconhecendo ainda que tal
circunstancia retira-nos a possibilidade de qualquer alegacdo futura de necessidade
de adequacdo de objeto e/ou recomposicado (reequilibrio, revisdo ou repactuacdo) de
precos quanto ao aqui declarado.

Nome do Municipio /UF, de de

FIRMA LICITANTE

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO XXIV - DECLARAGCAO DE PARTICIPACAO NO CONTRATO

REFERENCIA: CONCORRENCIA N2. 002/2016

Declaramos sob as penas das leis, que concordamos com a nossa indicagdo como
Responsaveis Técnicos/Coordenador Geral dos servicos objeto do presente Edital de
Licitacdao que consistem na prestacao de servigos técnicos profissionais especializados
de engenharia consultiva para o gerenciamento geral, supervisdao, coordenagao e
fiscalizacao de estudos técnicos, projetos e obras do Hospital Estadual de Urgéncia e
Emergéncia (HEUE) e Hospital Geral de Cariacica (HEGC), a cargo do IOPES.

Declaramos ainda que, participaremos dos servicos referidos e que temos vinculagao
ao quadro permanente da empresa.

Assinatura

Nome / Titulo / n2 CREA

FIRMA LICITANTE / CNPJ

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO XXV — COMPOSICAO DE CUSTOS K2

k2 - COMPOSICOES DE CUSTOS

1 Codigo Fonte Composigao 01: Material de Limpeza e Copa IUnidade: Mtl'e-s P.unit. P-Total
FONTE: TABELAS SEGER Unidade | Quantidade
1.1 245605 LIMPEZ4 / SEGER Esponja Dupla face [Pacote com 10) pacote 0,20 6,36 1,27
12 24578 LIMPEZA / SEGER Cloro embalagem 5 litros Unid. 0,50 10,09 5,05
15 66516 LIMPEZ4 / SEGER Desinfetante embalagem 5 litros Unid. 0,50 12,83 6,42
14 78274| DIVERSOS / SEGER Papel higiénico 30 m. (8 unidades) pacote 2,00 8,32 16,64
15 78272 DIVERSOS / SEGER Papel toalha fardo 1250 fls. pacote 2,00 34,37 68,74
16 78262 LIMPEZ4 / SEGER Sabdo em pedra 200gr. (Pacote com 5) pacote 0,20 10,19 2,04
17 7B265 LIMPEZA / SEGER Sabdc em po (5 KG) sC 0,20 23,68 4,74
18 35626 DIVERSOS / SEGER Sabonete liquido (embalagem 5 litros) pe. 0,20 19,03 3,81
19 78286 LIMPEZ4 / SEGER Saco de lixo 20 litros | embalagem com 100 ) P 0,30 8,00 2,40
1.10 78285 LIMPEZA / SEGER Saco de lixo 60 litros | embalagem com 100 ) PL. 0,30 22,00 6,60
111 26378 LIMPEZ4 / SEGER Saco de lixol00 litros [ embalagem com 100 ) Pt 0,20 34,50 6,90
1.12 27495| LIMPEZA /SEGER  [Sapdleo em pdé 300 gr. pc. 1,00 5,00 5,00
113 78260 LIMPEZA / SEGER Limpa Vidros 500ml. [ 100 3,75 3,75
1.14 78259 LIMPEZ4 / SEGER Detergente liguido (Galdo 5 litros) Pt 0,20 12,20 244
1.15 78266 LIMPEZA / SEGER L& de aco [ embalagem com 08 unidades) pL. 0,10 1,62 0,16
116 73741 LIMPEZA / SEGER Pedra sanitaria 40 gr. pE. 8,00 0,86 6,88
117 78258 LIMPEZA / SEGER Desodorizador de ambiente 360ml. PL. 1,00 7.85 7,85
1.18 78281| LIMPEZA /SEGER  |Escova sanitaria pc. 0,20 3,68 0,74
GENEROS P B B -

1.1% 17026 ALIf'.-'IENTiCIDS_f SEGER Agua mineral ¢f20 litros galao 10,00 B,76 B7.60
1.20 74521 ALIh-1Er':3'I'E'IrgFDRSD_fSSEGER Café moido (pacote 500 gr,) pacote 400 7,18 28,72
121 43803 ALIr'.-1Er':3'IEIr::EDRSD_?SEGER Acucar (pacote 2kg.) pacote 2,00 3.10 6,20
122 73862| DIVERSOS [ SEGER Copo descartavel 200ml (caixa com 2500 und) caixa 0,50 93,50 46,75
123 11655| DIVERSOS [ SEGER Copo descartavel 50ml (caixa com 5000 und) caixa 0,50 75,50 37.75
124 1220 ALIME[‘?‘EEFDRSD_J‘SSEGER Adogante liguido 200ml. Pt 1,00 272 2,72

TOTAL 361,15
2 Codigo Fonte Cnmpusilga?'u 02: Material de Escrin:':riue EFT . IUnidade: Mil‘zs PLunit. PTotal

FONTE: IOPES | aquisigoes efetuadas por Pregao Eletronico) Unidade | Quantidade

2.1 11709 DIVERSOS / SEGER Papel A4 (10 pocotes com 500 folhas) caixa 0,50 14824 74,12
22 76247| DIVERS0S / SEGER  |Caixa de Arguivo Morto Polionda Pequena (10 unidades) pacote 0,50 28,40 1420
2.3 76434| DIVERSOS / SEGER Caixa de Arquivo Morto Polionda Grande {10 Unidades) pacote 0,50 B7,54 43,77
24 108495 DIVERSOS f SEGER Borracha Plastica {Com 24 unidades) und 0,08 30,87 2,57
25 76256 DIVERSOS / SEGER Caneta Esferografica preta (caixa com 50) caixa 0,05 25,45 1,27
26 76256 DIVERS0S / SEGER  |Caneta Esfercerafica vermelha (caixa com 50) caixa 0,02 25,45 0,51
27 76256| DIVERSOS / SEGER Caneta Esferografica azul (caixa com 50) caixa 0,05 25,45 1,27
2.8 78004| DIVERSOS / SEGER Caneta Marca Texto (Caixa com 12) und 0,25 20,76 5,19
29 77983| DIVERSOS / SEGER [Clips n2 02/0 /100 o 1,00 1,27 1,27
2.10 11644| DIVERSOS / SEGER [Clips n® 08/0 ¢/25 = 1,00 1,85 1,85
211 11645 DIVERSOS / SEGER Cola branca 40 gr (Pacote com 12 Unidades) und 0,08 10,15 0,85
212 77991] DIVERSOS / SEGER |Envelope Saco 310%410 [C/ 100 unidades) pacote 0,20 15,73 3,15
2.13 76248 DIVERSOS / SEGER |Envelope Saco 240x340 [/ 100 unidades) pacote 0,20 10,40 2,08
214 108490 DIVERSOS / SEGER |Fita Adesiva 12x50 | caixa com 20 unidades) und 0,05 44,00 2,20
2.15 11706| DIVERSOS / SEGER S_Ir;f;t; 0,5 mm (Pacote com 12 caixas - 12 caixas com 12 pacate 07| 1632 272
216 11707| DIVERSOS / SEGER irlf]f:; 0,7 mm [Pacote com 12 caixas - 12 caixas com 12 pacote 017 1812 302
217 11764| DIVERSOS / SEGER iﬁgﬁ 0, mm [Pacote com 12 caixas - 12 caixas com 12 pacote 07| 2040 3,40
2.18 11700/ DIVERSOS / SEGER [lLapiseira Plastica 0.5 mm und 1,00 2,74 2,74
219 11701| DIVERSOS /SEGER [Lapiseira Plastica 0.7 mm und 1,00 3,33 3,33
2.20 11761 DIVERSOS / SEGER Lapiseira Plastica 0,2 mm und 1,00 542 5,42
2.21 77992 DIVERSOS / SEGER Livro de Protocolo - correspondéncias - 100 fls und 0,50 6,09 3.05
222 77995 DIVERSOS / SEGER |Pasta AZ Plastificada Memorando LL und 1,00 7,45 7,45
2.23 77993| DIVERSOS / SEGER [Pasta AZ Plastificada Oficio LE und 1,00 6,52 6,52
2.24 77994 DIVERSOS / SEGER Pasta AZ Plastificada Oficio LL und 1,00 9,38 9,38
2.25 77980| DIVERSOS / SEGER  |Pasta com Ferragem Papeldo Plastificado (caixa com 10) und 0,20 22,40 448
2.26 10B498| DIVERSOS / SEGER |Caneta CD Preta und 0,50 2,95 1,48
227 76244| DIVERSOS / SEGER Cola Bastdo 10g | Caixa com 10 unidades) und 0,10 4,30 0,43
228 108500 DIVERSOS / SEGER Pincel Atomico 1100 Azul (caixa com 12) caixa 0,08 28,40 2,37
229 108500| DIVERSOS / SEGER  |Pincel Atomico 1100 Preto (caixa com 12) caixa 0,08 28,40 2,37
2.30 108500| DIVERSOS / SEGER Pincel Atomico 1100 Vermelho [caixa com 12) caixa 0,08 28,40 2,37
231 11695] DIVERSOS / SEGER |Grampo 26/6 Cobreado ¢/ 1000 o 1,00 1,43 1,43
232 11772 DIVERSOS / SEGER |Grampo 9/14 Cobreado ¢/ 5000 o 0,20 16,60 3,32
2.33 926| DIVERSOS / SEGER |CD (50 unidades) und 1,00 30,70 30,70
2.34 IOPES Trena - fita de ago - 7,5 m (Fiscalizagdo) und 1,00 11,74 11,74
2.35 I0PES Sapato de Seguranca (Fiscalizacdo) par 1,00 87,99 87,99
2.36 I0PES Capacete (Fiscalizagdo) und 1,00 34,55 34,59

TOTAL 384,98
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ANEXO XXVI - DECLARAGCAO DE RESTRICOES ME/EPP

REFERENCIA: CONCORRENCIA N2. 002/2016

A EMPIreSA .oovveiiiiiiiieiiiee et ,CNPI N2, , declara,
sob as penas da lei, possuir restricdes nos documentos de comprovacdo de
regularidade fiscal, conforme faculdade prevista na Lei Complementar n2. 123, de 14
de dezembro de 2006, e firma o compromisso de que ira adotar as medidas
necessarias, em razdao do prazo concedido para este fim, para tentar promover sua
regularizacdo fiscal, caso venha a apresentar a proposta vencedora desta licitacao,
sob pena de aplicacdo das regras da Lei Federal n? 8.666/93, cumprindo plenamente
os demais requisitos de habilitacdo para o presente processo licitatdrio

FIRMA LICITANTE / CNPJ

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO XXVII — INDICACAO DOS RESPONSAVEIS TECNICOS PARA EXECUCAO DOS
SERVICOS

REFERENCIA: CONCORRENCIA N2. 002/2016

Ref.: Concorréncia N2. 002/2016

AREA DE ATUACAO

NOME TITULO PROFISSIONAL/N2 CREA OU CAU (*)

Indicamos o profissional acima para atuar como Coordenador Geral na execug¢ao dos
servigos, caso sejamos vencedores da licitacao e devidamente contratados.
Na oportunidade, declaramos que o mesmo tém vinculagdo permanente ao nosso

guadro técnico e esta devidamente habilitado como comprovam as certiddes
emitidas e/ou os atestados reconhecidos pelo Conselho Regional de Engenharia
Arquitetura e Agronomia - CREA ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo -
CAU da regiao onde foram os servicos executados, comprobatérios para a
experiéncia na execugdo do servico o objeto em licitagao.

(*) Especificar a fungdo a ser exercida pelo profissional

FIRMA LICITANTE/ CNPJ

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CARGO E FUNCAO
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